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1 ZHRNUTIE  

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (ďalej tiež len „NDS“) pripravuje projekt elektronického výberu mýta 

na roky 2023 až 2027 s možnosťou jeho voliteľného predlženia až do roku 2032. Na konci roku 2022 sa 

skončí súčasná zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta a je nevyhnutné 

zabezpečiť výber mýta v nasledujúcom období.  

Cieľom projektu je zabezpečiť kontinuitu elektronického výberu mýta formou výkonového spoplatnenia 

všeobecného užívania cestnej infraštruktúry vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 t ako podstatnej zložky 

výnosov NDS na pokrytie prevádzky, údržby a rozvoja siete diaľnic a rýchlostných ciest. 

Okrem zabezpečenia výnosov NDS je cieľom projektu naplnenie požiadaviek zákonov, poskytnutie 

vyššej flexibility systému s ohľadom na očakávané budúce zmeny a v neposlednom rade aj nastavenie 

vyváženého modelu odmeňovania služieb EETS poskytovaných komerčnými subjektami tak, aby rozvoj 

služieb neprinášal pre NDS dodatočné náklady. NDS očakáva zvýšenie ekonomickej efektívnosti výberu 

mýta v porovnaní s jestvujúcimi podmienkami, očakávané ročné náklady na spoplatnenie by sa mali 

znížiť zo súčasných 85,2 mil. Eur (2019) na priemerných 35,7 mil. Eur za rok pri zachovaní dostupnosti 

a úrovne kvality služieb.  

Celková doba trvania projektu je 6 rokov, pričom etapa prevádzkovania s aktívnym výberom mýta je 5 

rokov. Uvažuje sa s možnosťou predlženia doby prevádzkovania o ďalších až 60 mesiacov formou 

voliteľnej zmluvnej opcie. Predpokladané počiatočné investičné náklady sú 19,0 mil. Eur, pričom sa 

uvažuje so splatením investičných nákladov z vybraného Mýta.  

Štúdia uskutočniteľnosti hodnotí rôzne alternatívy nastavenia rozsahu siete spoplatnených VÚC, voľby 

najvhodnejšej technológie pre elektronický výber mýta, spôsobu zabezpečenia Zákazníckych služieb, 

Palubných jednotiek a otázky výkonu agendy Správcu výberu mýta. 

Štúdia uskutočniteľnosti identifikuje hlavné problémy jestvujúceho zabezpečenia výberu mýta a odporúča 

možnosti odstránenia príčin uvedených problémov. 

 Z hľadiska nákladov Projektu je dôležité opustiť koncept platby za Mýtne transakcie, ktorý 

v súvislosti s výberom Mýta na VÚC s nulovou Sadzbou mýta neúmerne Projekt finančne 

zaťažuje. 

 Rozsah VÚC je vhodné obmedziť iba na tie cesty, kde sa reálne Mýto vyberá a nie je tam 

uplatnená nulová Sadzba mýta. Ak bude pretrvávať požiadavka na zabezpečenie monitoringu 

premávky vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 t na cestách doteraz spoplatnených nulovou Sadzbou 

mýta, potom je taký monitoring možné riešiť s dostatočnou presnosťou použitím komerčne bežne 

dostupných digitálnych máp cestnej siete, bez nutnosti vytvárať a udržiavať vrstvu špecifických 

geografických objektov, podrobne opisujúcich vlastnosti VÚC dôležité pre výber mýta.  

 Všetky predvídateľné zmeny budú zahrnuté do štandardného predmetu plnenia zmluvy formou 

voliteľného plnenia, s pevne stanovenými jednotkovými cenami a podmienkami ich 

uskutočnenia. 

Štúdia uskutočniteľnosti hodnotí rôzne alternatívy Projektu z pohľadu rozsahu siete VÚC. Ako 

najvhodnejšie na realizáciu boli označené alternatívy 1 a 2: 

 základná alternatíva 1, ktorá uvažuje so zachovaním jestvujúceho rozsahu spoplatnenia ciest 

I. triedy, t. j. zahŕňa všetky VÚC doteraz spoplatnené nenulovou Sadzbou mýta; 

 rozšírená alternatíva 2, ktorá pokrýva rozsah alternatívy 1 a k tomu rozširuje rozsah spoplatnenia 

o všetky VÚC na ostatných cestách I. triedy, doteraz spoplatnených nulovou Sadzbou mýta, 

 alternatíva 3 – diaľnice, rýchlostné cesty a všetky cesty I. triedy vrátane intravilánov obcí, ktorá 

pokrýva rozsah alternatívy 2 a k tomu rozširuje rozsah spoplatnenia o všetky VÚC na cestách I. 

triedy nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí, doteraz spoplatnených nulovou Sadzbou mýta, 
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 alternatíva 4 – diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy a vybrané úseky ciest II. a III. triedy 

vrátane intravilánov obcí, ktorá pokrýva rozsah alternatívy 3 a k tomu rozširuje rozsah 

spoplatnenia o vybrané VÚC na cestách II. a III. triedy vrátane úsekov nachádzajúcich sa v 

intravilánoch obcí,  

pričom rozšírenie spoplatnenia počíta s aplikáciou rovnakých Sadzieb mýta, ako prislúchajú cestám 

I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami. 

Štúdia odporúča realizovať ako ekonomicky najefektívnejšiu alternatívu 1, t. j. zachovať základný rozsah 

spoplatnenia, s rozšírením o VÚC, nachádzajúce sa na diaľničnom prieťahu D1 a D2 v meste Bratislava. 

Spoplatnenie diaľničného prieťahu v Bratislave bolo zahrnuté do vstupov pre CBA analýzu. Z pohľadu 

maximalizácie absolútnej sumy príjmov z výberu mýta je najvýhodnejšia alternatíva 4 s najširším 

rozsahom VÚC s nenulovým výberom mýta, zahŕňajúca okrem ostatných úsekov ciest I. triedy aj vybrané 

bonitné úseky ciest II. a III. triedy.   

V rámci hodnotenia alternatív technologického riešenia bola preukázaná vhodnosť satelitného určovania 

polohy pred inštaláciou mýtnych brán mikrovlnného systému. 

Štúdia uskutočniteľnosti hodnotí rôzne možnosti:  

 zabezpečenia Zákazníckych služieb; alternatíva zabezpečenia Zákazníckych služieb vlastnými 

silami NDS je o 15 % nákladnejšia, ako dodávateľská alternatíva, a preto je menej výhodná,  

 riešenia logistiky a prevádzky Palubných jednotiek; alternatíva zabezpečenia Palubných 

jednotiek vlastnými silami NDS je o 39 % nákladnejšia, ako dodávateľská alternatíva, a je tak 

menej výhodná, 

 riešenia prevádzky mýtneho systému a výkonu agendy Správcu výberu mýta; alternatíva výkonu 

agendy Správcu výberu mýta vlastnými silami NDS je výhodnejšia, ako dodávateľská alternatíva, 

a preto štúdia ráta s jej realizáciou,  

pričom všetky alternatívy počítajú s obstaraním infraštruktúry elektronického výberu mýta do majetku 

NDS. Uvažuje sa s inštaláciou infraštruktúry v dátových centrách v objektoch NDS.    

Na základe vykonanej analýzy dopytu a ponuky, analýz alternatív boli definované základné varianty 

Projektu: 

 Variant 1 – Základný rozsah spoplatnenia, Zákaznícke služby a Palubné jednotky 

zabezpečené dodávateľom, infraštruktúra a výkon agendy Správcu výberu mýta zabezpečovaný 

silami NDS, satelitná technológia,  

 Variant 2 – Rozšírený rozsah spoplatnenia, Zákaznícke služby a Palubné jednotky 

zabezpečené dodávateľom, infraštruktúra a výkon agendy Správcu výberu mýta zabezpečovaný 

silami NDS, satelitná technológia, 

 Variant 0 – bez projektu, variant počíta s rozšírením výberu úhrad elektronickej diaľničnej 

známky pre vozidlá nad 3,5 t.  

Hodnotenie rizík Projektu. Boli analyzované projektové a prevádzkové riziká, formulované preventívne 

a nápravné opatrenia, a bola stanovená celková rozpočtová rezerva na pokrytie rizík v sume takmer 13 

mil. Eur na vybudovanie a 5 rokov prevádzky Projektu. Rozpočtová rezerva je relatívne veľmi vysoká 

v pomere k investičným nákladom, avšak je primeraná v porovnaní s plánovanými výnosmi s prevádzky 

Projektu v hodnotenom päťročnom časovom horizonte s ohľadom na hroziace rizika výpadku príjmov 

a zvýšených výdavkov na zabezpečenie dočasného náhradného riešenia výberu mýta. 

Finančná analýza variantov Projektu dospela k nasledujúcim záverom: 

 Projekt je finančne udržateľný, financovanie Projektu bude zabezpečené z vybraného mýta. 

 Z pohľadu naplnenia prvého strategického cieľa, a to dosahovať maximálny možný výber mýta 

je výhodnejšie realizovať Variant 2, ktorý dosahuje vyššiu čistú súčasnú hodnotu investície, ako 

aj kapitálu.  
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 Z pohľadu naplnenia druhého strategického cieľa, a to dosahovať maximálnu ekonomickú 

efektívnosť výberu mýta, je rovnako výhodnejšie realizovať Variant 2, ktorý charakterizuje vyššie 

vnútorné výnosové percento investície, ako aj kapitálu. 

 Z pohľadu dopravnej politiky je správne uplatniť rovnaké podmienky a jednotný prístup v rámci 

celej cestnej siete ciest I. triedy, to znamená spoplatniť aj ostatné úseky ciest I. triedy (okrem 

intravilánov), ako sa navrhuje pri Variante 2. Tým nie sú dotknuté regulačné princípy, pozitívne 

uplatňované na cestách I. triedy súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami. 

 Z pohľadu ekonomických dopadov na podnikateľov a ostatných užívateľov cestnej siete 

vozidlami nad 3,5 t je pri voľbe Variantu 2 nutné zvážiť dodatočnú ekonomickú záťaž v objeme 

cca 7,1 mil. Eur ročne, ktorú budú znášať užívatelia ostatných ciest I. triedy navyše oproti 

jestvujúcemu stavu, v ktorom je uplatňovaná nulová Sadzba mýta na predmetných VÚC.   

Súčasťou CBA analýzy je ekonomická analýza Projektu, kde boli okrem fiškálnych korekcií premietnuté 

aj externé dopady Projektu, konkrétne hodnota stratových časov v doprave v súvislosti s vybavovaním 

záležitostí vo veciach elektronického Mýta na Zákazníckych miestach. Závery ekonomickej analýzy 

implikujú celkové závery tejto štúdie uskutočniteľnosti: 

 Projekt je uskutočniteľný v oboch posudzovaných variantoch návrhu, nákladová 

efektívnosť sa pohybuje medzi 6,97 až 7,04. 

 Z pohľadu naplnenia strategického cieľa dosahovať maximálny možný výber mýta je 

výhodnejšie realizovať Variant 2, ktorý dosahuje vyššiu ekonomickú čistú súčasnú 

hodnotu investície.  

 Z pohľadu naplnenia druhého strategického cieľa, a to dosahovať maximálnu ekonomickú 

efektívnosť výberu mýta, sú oba varianty zrovnateľné. 

Nakoniec bola vykonaná analýza citlivosti, závery ktorej potvrdili uskutočniteľnosť oboch navrhovaných 

Variantov 1 a 2: 

 Projekt je pre oba varianty dobre finančne udržateľný, a to aj v podmienkach najmenej 

priaznivejšieho pesimistického scenára pri nákladovej efektívnosti 6,79 pri Variante 1 a 6,86 pri 

Variante 2. 

 Projekt je z hľadiska nákladovej efektívnosti relatívne málo citlivý na výkyvy dopravných výkonov 

a s tým spojených výnosov z výberu Mýta. Toto bolo dosiahnuté tým, že v nastavenom 

dodávateľskom modeli podstatná časť nákladov – teda náklady na Zákaznícke služby – je priamo 

úmerná objemu vybraného Mýta. Dodávateľský model je nákladovo neutrálny vo vzťahu 

k zavádzaniu EETS, vplyv neistoty odhadu podielu komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb 

na výbere Mýta je v navrhnutom modeli eliminovaný. 

 Ekonomická čistá súčasná hodnota investície sa pohybuje v rozmedzí od 816 mil. Eur do 890 

mil. Eur pri Variante 1 a od 842 mil. Eur do 917 mil. Eur pri Variante 2 pri uvažovaní päťročnej 

základnej doby prevádzkovania Projektu. 

 Nákladová výnosnosť (nákladovosť), čo je údaj citlivo vnímaný verejnosťou, ani pri najhoršom 

scenári nepresiahne 15,0 %. 

Projekt je za uvedených predpokladov uskutočniteľný v oboch navrhovaných Variantoch. 

 

Hodnoty ukazovateľa čistej súčasnej hodnoty vo finančnom a ekonomickom pohľade pre oba varianty 

vyjadruje priložený graf. 
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Obr. 1 – Čistá súčasná hodnota (NPV), finančná a ekonomická, pre oba varianty 1 a 2 

 

Celková základná doba Projektu je 6 rokov, pričom Etapa 2 – Prevádzka Projektu sa navrhuje v trvaní 5 

rokov. Štúdia sa zaoberá aj projekciou potenciálnych príjmov a nákladov na obdobie nadväzujúcich rokov 

2028 až 2032, lebo zámerom je zakotviť v zmluve možnosť opčného predlženia prevádzky EMS až o 60 

mesiacov pri zachovaní zmluvných podmienok platných pre základnú dobu poskytovania služieb EMS. 

Tab. 1 - Zhrnutie výsledkov CBA analýzy pre Varianty 1 a 2 

Ukazovateľ M. j. 
Variant 1 

Základný rozsah 
spoplatnenia 

Variant 2 
Rozšírený rozsah 

spoplatnenia 

Dĺžka VÚC (2023) km 2 681,3 3 271,5 

Finančná čistá súčasná hodnota investície (NPV_C) tis. Eur 885 898 913 161 

Finančné vnútorné výnosové percento investície (IRR_C) % 726% 719% 

Ekonomická čistá súčasná hodnota investície (ENPV) tis. Eur 854 472 881 084 

Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) % 1077% 1053% 

Nákladová efektívnosť - 6,97 7,04 

Nákladová výnosnosť % 14,4% 14,2% 

Zdroj: Tabuľky Tab. 178 až Tab. 183, Príloha 20 

Cieľom a výstupom projektu je zavedenie moderného nástroja, podporujúceho flexibilitu 

a ekonomicky nenáročné zavádzanie zmien rozsahu spoplatnenia kedykoľvek v budúcnosti. To 

umožní bezodkladne začať proces verejného obstarávania k zabezpečení kontinuity výberu mýta 

po roku 2022 bez toho, aby bolo nevyhnutné vopred dokončiť procesy smerujúce k zásadným 

zmenám rozsahu cestnej siete spoplatnenej nenulovou sadzbou mýta a súvisiacu legislatívu. 

Zmeny rozsahu spoplatnenia, vrátane spoplatnenia tranzitnej dopravy v intravilánoch obcí bude možné 

zavádzať postupne, podľa aktuálnej potreby bez toho, aby bolo ovplyvnené uvedenie EMS do prevádzky 

od 1. 1. 2023 a to bez významných dopadov  na náklady projektu. 

Z uvedených dôvodov a s prihliadnutím k závažnosti dopadov projektových rizík odporúčame 

projekt realizovať v základnom rozsahu VÚC podľa Variantu 1.  
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2 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

2.1 VÝKLAD POJMOV 

1. „Call-centrum“ znamená súbor technických, organizačných a personálnych prostriedkov na 

zabezpečenie poskytovania informačných služieb Zákazníkom prostredníctvom hlasovej 

komunikácie s využitím verejnej telefónnej siete. 

2. „Distribučné miesto“ znamená miesto, kde sú poskytované Zákaznícke služby v bežnom 

rozsahu, predovšetkým kde je možné získať a uviesť do prevádzky Palubnú jednotku, uhradiť 

Mýto. 

3. „Elektronický výber mýta“ znamená elektronické vyrubenie príslušného Mýta zisteného na 

základe údajov získaných z Palubnej jednotky inštalovanej vo vozidle. Samotná úhrada 

elektronicky vyrubeného Mýta sa môže uskutočniť v hotovosti, bankovým prevodom, Palivovými 

kartami alebo Platobnými kartami. 

4. „Elektronický mýtny systém“ je ucelený súbor technických prostriedkov, zabezpečujúcich 

vyrubenie a výber mýta. 

5. „Incident vozidla“ znamená udalosť, na základe ktorej vzniklo podozrenie zo spáchania 

priestupku podľa § 27 ZVM alebo správneho deliktu podľa § 28 ZVM.  

6. „IPM“ znamená informačno-predajné miesto NDS. 

7. „Kategória vozidla“ znamená rozlíšenie vozidla pre účely výberu Mýta na základe vlastností 

vozidla; kategórie vozidiel podľa Nariadenia. 

8. „Kľúčové parametre Služby alebo „KPI“ sú základné záväzné ukazovatele kvality projektu. 

9. „Kontaktné miesto“ znamená miesto, kde sú poskytované Zákaznícke služby v rozšírenom 

rozsahu; rozšíreným rozsahom sa rozumie najmä uzatváranie Zmlúv o užívaní Vymedzených 

úsekov ciest pre Režim následného platenia mýta. 

10. „Kontrolná brána“ alebo „Kontrolná stanica“ znamená Technické zariadenie, prípadne stavebná 

konštrukcia alebo Stavba, umiestnená na Vymedzenom úseku cesty, slúžiaca ku kontrole 

dodržiavania povinnosti Prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla. 

11. „Mýtna transakcia“ znamená elektronický dátový záznam, ktorý vznikne na základe vyhodnotenia 

a spracovania jednej alebo kombinácie viacerých Mýtnych udalostí. Mýtna transakcia obsahuje 

údaje o druhu Mýtnej transakcie, dátum a čas, identifikáciu Mýtneho úseku, identifikáciu vozidla, 

čiastku vyrubeného Mýta, platobný režim a ďalšie údaje. 

12. „Mýtna udalosť“ znamená udalosť, ktorá vznikla prejazdom vozidla po Mýtnom úseku a bola 

zaznamenaná elektronickými prostriedkami. Obrazom Mýtnej udalosti je elektronický dátový 

záznam, ktorý obsahuje údaje o druhu Mýtnej udalosti, dátum a čas, identifikáciu Mýtneho úseku, 

identifikáciu vozidla a ďalšie údaje. 

13. „Mýtny úsek“ je definovaný ako súvislá časť Vymedzeného úseku ciest, na ktorej sa vykonáva 

detekcia povinnosti hradiť Mýto prechádzajúcich vozidiel.  

14. „Mýto“ znamená elektronicky vypočítanú sumu podľa Kategórie vozidla za užívanie 

Vymedzených úsekov ciest, ktorú je povinný zaplatiť Platiteľ mýta. 

15. „Nariadenie“ znamená Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa 

ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie 

vymedzených úsekov pozemných komunikácií, v znení neskorších predpisov (ďalej len 

"Nariadenie č. 497/2013"), alebo iný predpis, ktorý Nariadenie v budúcnosti nahradí. 

16. „Palivová karta“ znamená platobný prostriedok pre bezhotovostnú úhradu platieb, poskytovaný 

nebankovými inštitúciami – vydavateľmi Palivových kariet. 
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17. „Palubná jednotka“ znamená Technické zariadenie, umožňujúce jednoznačnú identifikáciu 

vozidla a získať údaje na účely Elektronického výberu mýta. 

18. „Platiteľ mýta“ znamená osobu, ktorá má povinnosť platby mýta podľa ZVM.  

19. „Platobná karta“ znamená platobný prostriedok pre bezhotovostnú úhradu platieb, pričom sa 

môže jednať o platobné karty debetné a kreditné, vydané peňažnými ústavmi. 

20. „Poskytovateľ mýtnych služieb“ znamená osobu vymedzenú v čl. 2 ods. 2 Smernice EETS. 

21. „Poverená osoba“ znamená zamestnanca Správcu výberu mýta alebo ním poverenej osoby, 

ktorá je poverená výkonom kontroly dodržiavania povinností Prevádzkovateľa vozidla a vodiča 

vozidla podľa Právneho poriadku. 

22. „Právny poriadok“ znamená právny poriadok Slovenskej republiky, ktorý zahŕňa všetky platné a 

účinné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky vrátane príslušných predpisov 

komunitárneho práva. 

23. „Prevádzkovateľ vozidla“ je na účely Elektronického výberu mýta osoba, ktorá ako 

prevádzkovateľ vozidla uzavrela so Správcom výberu mýta alebo Poskytovateľom mýtnych 

služieb Zmluvu o užívaní Vymedzených úsekov ciest; ak takáto zmluva nie je uzavretá, považuje 

sa za prevádzkovateľa vozidla osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ 

osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii vydanom v cudzine, ak v ZVM 

nie je ustanovené inak.  

24. „Registrácia vozidla“ znamená zabezpečenie elektronického záznamu s údajmi o vozidle a jeho 

Prevádzkovateľovi a/alebo vodičovi nevyhnutnými na účely Elektronického výberu mýta.  

25. „Registrované vozidlo“ znamená vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platby Mýta podľa ZVM 

a vo vzťahu ku ktorému bola vykonaná Registrácia vozidla.   

26. „Režim následného platenia mýta“ znamená, že úhrada Mýta je uskutočnená na základe 

vystavenia účtovného dokladu - faktúry za Zúčtovacie obdobie, teda až po ukončení jazdy.  

27. „Režim predplateného mýta“ znamená, že úhrada Mýta je uskutočnená zálohovým spôsobom 

pred začatím jazdy. 

28. „Sadzba mýta“ znamená jednotkovú peňažnú čiastku v Eur/km, ktorá sa podľa Kategórie vozidla 

použije na výpočet Mýta; Sadzby mýta sú stanovené Nariadením. 

29. „SLA“ znamenajú určené minimálne hodnoty KPI projektu.  

30. „Stavby“ znamenajú tie z komponentov projektu, ktoré sú za stavby označené zákonom č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

31. „Správca výberu mýta“ má význam stanovený v § 12 ZVM. Správcom výberu mýta je Národná 

diaľničná spoločnosť, a.s., ktorá na základe Zmluvy poverí Dodávateľa výkonom činností podľa 

§ 12 ZVM.  

32. „Technické zariadenia“ znamená prístroje, stroje a zariadenia (mechanické, elektrické, 

elektronické či iné) a/alebo ich časti vrátane príslušného firmvéru a softvéru, ktoré majú tvoriť 

alebo tvoria súčasť projektu. 

33. „Vyhláška“ znamená Vyhlášku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, 

ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta, v znení neskorších predpisov. 

34. „Vymedzený úsek ciest“ alebo „VÚC“ je definovaný na účely výberu Mýta Vyhláškou.    

35. „Vynucovanie“ alebo „Enforcement“ znamená súhrn činností zameraných na kontrolu plnenia 

povinností Prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla podľa ZVM a riešenia priestupkov a 

správnych deliktov.  
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36. „Zákazník“ znamená Platiteľa mýta, Prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla oslobodeného 

od Mýta, alebo akúkoľvek inú osobu, ktorá sa prostredníctvom Distribučných miest, Kontaktných 

miest, Call-centra alebo elektronických kanálov zaujíma o otázky spojené s Elektronickým 

výberom mýta. 

37. „Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov,  a akýkoľvek zákon, ktorý tento zákon môže v budúcnosti 

nahradiť alebo doplniť. 

38. „ZVM“ znamená zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov 

pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 

predpisov. 

39. „Zmluva o užívaní Vymedzených úsekov ciest“ znamená zmluvu uzavretú medzi Správcom 

výberu mýta a Platiteľom mýta.  

 

2.2 VÝZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

Skratka Význam 

CBA Analýza nákladov a prínosov (Cost Benefit Analysis) 

DMS Systém ukladania a správy dokumentov (Document Management System) 

DN Papierová diaľničná nálepka 

DWH Dátový sklad (Data Ware-house) 

EETS Európska služba elektronického mýta (European Electronic Toll Service) 

EEV emisný štandard pre vozidlá nad 3,5 t (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle) 

EFC elektronický výber poplatkov (Electronic Fee Collection) 

ETC elektronický výber mýta (Electronic Toll Collection) 

EU Európska únia (European Union) 

EURO 0 – VI emisná trieda vozidla 

GDPR Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation) 

GNSS globálny satelitný navigačný systém, všeobecne 

GNSS/CN systémy na výber mýta založené na satelitnom určovaní polohy pomocou globálneho 

satelitného navigačného systému s prenosom dát v bunkovej telefónnej sieti 

GSM globálny systém mobilných komunikácií (Global System for Mobile Communications) 

HW hardware, technické zariadenia a výpočtová technika 

IPM Informačno-predajné miesto, zabezpečované Objednávateľom 

IRR vnútorná miera návratnosti (Internal Recovery Rate) 

ISVS informačné systémy verejnej správy 

JISCD Jednotný informačný systém v cestnej doprave 

KPI kľúčové ukazovatele výkonnosti (Key Performance Indicators)  
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Skratka Význam 

M1, M1G kategória vozidla – motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované 

a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre 

vodiča (symbol G sa použije pre terénne vozidlá) 

MEV hliadkové vozidlo, vybavené technológiou kontroly dodržiavania povinností 

Prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla (Mobile Enforcement Vehicle) 

N1, N1G kategória vozidla – motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované 

a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 

neprevyšujúcou 3 500 kg (symbol G sa použije pre terénne vozidlá) 

NSDI Národný systém dopravných informácií 

NPV Čistá súčasná hodnota (Net Present Value) 

O1, O2 kategória vozidla – prípojné vozidlá najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 

neprevyšujúcou 750 kg (O1), a prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou vyššou ako 750 kg, ale neprevyšujúcou 3 500 kg (O2) 

OBE interoperabilné elektronické zariadenie (Palubná jednotka), umožňujúce poskytovanie 

EETS (On-board Equipment) 

OBU Palubná jednotka (On-board Unit) 

POS Obchodné miesta, v tomto prípade Distribučné miesta, Distribučné miesta v blízkosti 

hraničných prechodov a Kontaktné miesta (Point of Sales) 

PTK Prípravné trhové konzultácie 

RPDI Ročný priemer denných intenzít cestnej dopravy [voz. / 24 hod.] 

SLA dohodnutá úroveň Služieb (Service Level Agreement) 

SR Slovenská republika 

SW softvér, programové vybavenie výpočtových systémov 

VÚC Vymedzené úseky ciest 
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3 POZADIE / OPIS KONTEXTU  

Užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy 

motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami 

s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, okrem motorových vozidiel kategórie M1, alebo 

jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1, N1 je spoplatnené výkonovým 

spoplatnením v podobe elektronického mýta. 

 

3.1 ANALÝZA PROBLÉMU 

3.1.1 VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA 

Elektronický výber mýta upravuje ZVM. Podrobnosti elektronického výberu mýta upravuje Vyhláška, a 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, 

výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných 

komunikácií, v znení neskorších predpisov. 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. poverila prevádzkovaním výberu Mýta podľa § 12 ods. 2 ZVM inú 

osobu na základe Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta, uzatvorenej dňa  

13.01.2009 medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. a spoločnosťou SkyToll, a. s., Westend 

Square, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava (ďalej iba „Zmluva ETC“). Predmetom Zmluvy ETC sú 

čiastkové služby: Návrh a vybudovanie služby, Predpis mýta, Výber mýta, Distribúcia, správa a údržba 

palubných jednotiek, Vynucovanie, Zákaznícke služby, Centrálny dohľad a riadenie akosti a plnenia 

služby, Poskytovanie informácií, Údržba a opravy technológií, Obnova a inovácie technológií. Plnenie 

Zmluvy ETC je rozdelené do fáz Návrh služby, Vybudovanie služby, Prevádzkovanie služby, Prevod 

služby. Základná doba prevádzkovania služby je 13 rokov, s možnosťou predĺženia o 5 rokov.  

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. poverila zabezpečením platieb mýta palivovými kartami spoločnosť 

PAYWELL a.s., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, a to na základe Zmluvy o zabezpečení implementácie 

a prevádzky systému platieb mýta palivovými kartami, uzatvorenej dňa 10. 11. 2014 (ďalej iba „Zmluva 

PK“). 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. poverila dohľadom nad dodržiavaním parametrov plnenia Zmluvy 

ETC spoločnosť CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5, Česká republika, a to 

na základe Zmluvy o poskytovaní služieb nezávislého znalca, uzatvorenej dňa 14.10.2009 (ďalej iba 

„Zmluva NZ“). 

 

3.1.2 TECHNICKÉ RIEŠENIE ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA 

Všetky vozidlá, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platby mýta sú povinne vybavené nediskriminačnou 

elektronickou palubnou jednotkou. Palubné jednotky sú dostupné aj pre zahraničné vozidlá 

prostredníctvom siete obchodných miest, ktorými sú distribučné miesta (nachádzajú sa spravidla 

na čerpacích staniciach PHM), distribučné miesta dislokované pri vybraných cestných hraničných 

priechodoch a kontaktné miesta (v krajských mestách) a služba žiadnym spôsobom zahraničné vozidlá 

neznevýhodňuje. Palubná jednotka je logicky zviazaná s konkrétnym registrovaným vozidlom a ako taká 

je neprenosná. Kedykoľvek je umožnený spätný odber palubnej jednotky, viazaný iba na vysporiadanie 

prípadných záväzkov platiteľa mýta. 

Služba umožňuje platenie mýta vopred (Pre - Pay), ako aj následné platenie mýta (Post - Pay). Režim 

následného platenia je uskutočňovaný prostredníctvom priamych platieb prevádzkovateľom vozidla alebo 

prostredníctvom vydavateľa Palivových kariet, ktorý bude hradiť mýto v mene platiteľov mýta na základe 

osobitnej zmluvy. 
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Obr. 2 - Principiálna schéma elektronického výberu mýta 

 

3.1.2.1 Princíp výberu mýta 

Elektronický výber mýta je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa identifikačných znakov vozidla 

(kategória vozidla, typ vozidla atď.) za prejazdenú vzdialenosť na sieti vymedzených úsekoch ciest na 

základe elektronicky získaných údajov. 

3.1.2.2 Sadzba mýta  

Sadzba mýta predstavuje poplatok, ktorý sa platí za prejdenie vymedzeného úseku cesty vozidlom v celej 

jeho dĺžke. Sadzba mýta sa líši v závislosti od kategórie cesty, typu vozidla, emisnej triedy, hmotnostnej 

kategórie vozidla, a počtu náprav. Sadzby mýta stanovuje vláda SR nariadením č. 497/2013 Z. z., ktorým 

sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie 

vymedzených úsekov pozemných komunikácií, v znení neskorších predpisov. 

3.1.2.3 Kategórie ciest podliehajúce spoplatneniu 

Vymedzené úseky ciest podliehajúce úhrade mýta stanoví Vyhláška. 

V súčasnosti sa vyberá mýto za užívanie vymedzených úsekov ciest, ktoré sa delia podľa druhu 

a kategórie cesty na: 

 diaľnice (D) - spoplatnené nenulovou sadzbou, 

 rýchlostné cesty (R) - spoplatnené nenulovou sadzbou, 

 cesty I. triedy, ktoré môžu byť 

o paralelné s D a R - spoplatnené sadzbou mýta platnou na paralelnej D a R, 

o neparalelné s D a R - spoplatnené nenulovou sadzbou mýta 

o v mestách a obciach - spoplatnené nulovou sadzbou mýta, 

o ostatné mimo miest a obcí - spoplatnené nulovou sadzbou mýta, 

 cesty II. triedy - spoplatnené nulovou sadzbou, 

 cesty III. triedy - spoplatnené nulovou sadzbou. 



Štúdia uskutočniteľnosti   Strana 25 z 231 
Elektronický výber mýta  

 

 

3.1.2.4 Vozidlá podliehajúce spoplatneniu 

Nariadenie vlády SR č. 497/2013 Z. z. v platnom znení klasifikuje vozidlá na účely rozlíšenia sadzby mýta 

podľa typu, hmotnostnej kategórie vozidla a jeho emisnej triedy nasledovne: 

 podľa typu a hmotnosti vozidla 

o autobusy od 3,5 t do 12 t, 

o autobusy 12 t a viac,  

o nákladné vozidlá a jazdné súpravy od 3,5 t do 12 t, 

o nákladné vozidlá a jazdné súpravy 12 t a viac, 

 podľa počtu náprav vozidla alebo jazdnej súpravy 

o vozidlá s dvoma nápravami,  

o vozidlá s troma nápravami,  

o vozidlá so štyrmi nápravami, 

o  vozidlá s piatimi a viac nápravami, 

 podľa emisnej triedy, resp. stupňa znečisťovania ovzdušia 

o vozidlá s uvedenou emisnou triedou 0-II, 

o vozidlá s uvedenou emisnou triedou III-IV, 

o vozidlá s uvedenou emisnou triedou V, VI, EEV. 

 

3.1.2.5 Kontrola dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla 

Úlohou kontroly dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla je pôsobiť preventívne 

a represívne na vodičov a prevádzkovateľov vozidiel na úseku úhrady mýta podľa ZVM. 

Kontrolná činnosť sa vykonáva v súčinnosti s príslušníkmi Policajného zboru SR (ďalej len „PZ SR“). 

Dohľad je vykonávaný systematicky a náhodne. Systematický dohľad je uskutočňovaný prostredníctvom 

pevných a prenosných zariadení vynucovania a prostredníctvom mobilných jednotiek, zložených 

zo zamestnancov poskytovateľa služby a členov PZ SR (ďalej tiež „mýtna polícia“). 

Kontrola je zabezpečená na sieti vymedzených úsekov ciest s nenulovým výberom mýta prostredníctvom 

pevných, prenosných alebo mobilných systémov kontroly v nepretržitom režime 7 dní v týždni a 365 dní 

v roku. Kontrola je realizovaná dynamicky počas jazdy vozidla alebo staticky na odstavných plochách. 

Systém kontroly výberu mýta pozostáva zo siete pevných a prenosných prícestných zariadení, ktoré 

zabezpečia automatický zber dát a selekciu vozidiel podozrivých zo spáchania priestupku alebo 

správneho deliktu podľa ZVM. Následne sa upozornia hliadky mýtnej polície, aktívne v oblasti, ktoré 

odstavia príslušné vozidlo. 

Mobilná kontrola spočíva v snímaní prejazdov vozidiel hliadkami mýtnej polície alebo v cielenom 

vyhľadaní a zastavovaní vozidiel, u ktorých bude na základe informácií z centrálneho informačného 

systému (back-office) a zo systému na kontrolu výberu mýta, evidované podozrenie na spáchanie 

mýtneho priestupku, tzv. mýtny incident. Okrem cieleného vyhľadávania realizujú mobilné jednotky 

mýtnej polície aj náhodnú kontrolu vozidiel s povinnosťou úhrady mýta. 

Predmetom dohľadu je kontrola vozidiel podliehajúcich úhrade mýta podľa ZVM, najmä: 

 či sú vozidlá vybavené palubnou jednotkou,  

 či palubná jednotka prislúcha vozidlu podľa registrácie vozidla,  

 či sú správne nastavené parametre na palubnej jednotke pre vozidlo alebo jazdnú súpravu,  
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 či zaznamenané mýtne udalosti zodpovedajú trase jazdy,  

 či nie je vozidlo hľadané pre mýtny incident, mýtny priestupok alebo správny delikt,  

 či nie je vozidlo hľadané pre nedoplatok mýta,  

 či vozidlo neporušuje iným spôsobom zákon. 

 

Obr. 3 - Princíp kontroly elektronického výberu mýta 

 

3.1.3 ELEKTRONICKÝ VÝBER MÝTA A ZMLUVA ETC 

3.1.3.1 Predmet Zmluvy ETC 

Elektronický výber mýta zabezpečuje spoločnosť SkyToll, a.s. na základe Zmluvy ETC. Predmet Zmluvy 

ETC (ďalej tiež len „Služba ETC“) je vymedzený nižšie uvedenými čiastkovými službami: 

a) Služba Návrh a vybudovanie Služby ETC,  

spočíva v personálnom, organizačnom, materiálnom a priestorovom zabezpečení procesov 

súvisiacich s návrhom, vybudovaním, vyskúšaním komponentov Služby ETC, výcvikom 

personálu a uvedením Služby ETC do riadnej prevádzky, 

b) Služba Predpis mýta,   

spočíva v personálnom, organizačnom, materiálnom a priestorovom zabezpečení procesov 

podporovaných informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré zaisťujú vyrubenie čiastky 

mýta za prejazdenú vzdialenosť po vymedzených úsekoch ciest vozidlami na ktoré sa vzťahuje 

povinnosť úhrady mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest, 

c) Služba Výber mýta,  

spočíva v personálnom, organizačnom, materiálnom a priestorovom zabezpečení procesov 

podporovaných informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré zaisťujú výber a zúčtovanie 

mýta a ďalších platieb súvisiacich s elektronickým výberom mýta, 

d) Služba Distribúcia, správa a údržba palubných jednotiek,  

spočíva v personálnom, organizačnom, materiálnom a priestorovom zabezpečení procesov 

podporovaných informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré zaisťujú nakladanie 

s palubnými jednotkami (ďalej tiež len „OBU“ z angl. On Board Unit), 

e) Služba Vynucovanie,  

spočíva v personálnom, organizačnom, materiálnom a priestorovom zabezpečení procesov 

podporovaných informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré zaisťujú kontrolu a 

presadzovanie plnenia povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla vyplývajúcich zo 

ZVM, 

f) Zákaznícke služby,   

spočíva v personálnom, organizačnom, materiálnom a priestorovom zabezpečení procesov 
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podporovaných informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré zaisťujú podporu 

zákazníkov, najmä poskytovanie informácií, uzatváranie zmlúv o užívaní vymedzených úsekov 

ciest, vydávanie a spätný odber palubných jednotiek, prijímanie platieb, 

g) Služba Centrálny dohľad a riadenie akosti a plnenia Služby ETC,  

spočíva v personálnom, organizačnom, materiálnom a priestorovom zabezpečení procesov 

podporovaných informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré zaisťujú riadenie 

organizačných útvarov poskytovateľa Služby ETC, riadenie vzťahov s dodávateľmi, procesný a 

finančný kontroling, zabezpečenie prevádzky, vrátane príslušných administratívnych činností, 

ako aj sledovanie a vyhodnocovanie funkčnosti, kvality a prevádzky technologických 

komponentov Služby ETC, 

h) Služba Poskytovanie informácií (PR),  

spočíva v personálnom, organizačnom, materiálnom a priestorovom zabezpečení procesov 

poskytovania informácií odbornej a laickej verejnosti, 

i) Služba Údržba a opravy technológií,  

spočíva v personálnom, organizačnom, materiálnom a priestorovom zabezpečení procesov 

preventívnej a následnej údržby technologických zariadení, vozidiel, stavieb a ďalších vecí 

potrebných pre plnenie Zmluvy ETC a poskytovanie Služby ETC, okrem palubných jednotiek, 

j) Služba Obnova a inovácie technológií,  

spočíva v personálnom, organizačnom, materiálnom a priestorovom zabezpečení procesov 

obnovy a inovácie zastaraných technologických komponentov Služby ETC a ďalších vecí 

potrebných pre plnenie Zmluvy ETC. 

3.1.3.2 Doba poskytovania Služieb ETC 

Zmluva ETC je uzatvorená na dobu určitú, pričom základná doba poskytovania služieb sa skončí 

k 31. 12. 2022. 

Identifikovaný  

problém č. 1 

Základná doba poskytovania komplexnej služby elektronického výberu 

mýta podľa Zmluvy ETC sa skončí k 31. 12. 2022.  

Výber mýta od 1. 1. 2023 je zmluvne zabezpečený len v prípade uplatnenia 

opcie.  

 

3.1.3.3 Opcie Zmluvy ETC 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. si v Zmluve ETC vyhradila nasledovné opčné práva: 

a) možnosti predĺžiť Zmluvu ETC o 5 rokov, 

b) možnosti zmeny rozsahu Zmluvy ETC o ďalšie služby majúce vplyv na zásadné technologické 

zmeny a financovanie plnenia Zmluvy ETC, 

c) prevodu funkčného elektronického mýtneho systému a predmetu Zmluvy a všetkých alebo 

vybraných jeho/jej komponentov potrebných pre riadne poskytovanie služieb do vlastníctva 

Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.  počas trvania Zmluvy ETC alebo po ukončení jej trvania. 

 

3.1.4 ELEKTRONICKÝ VÝBER MÝTA A TVORBA CENY PODĽA ZMLUVY ETC 

Zmluva ETC stanoví okrem základnej ročnej ceny poskytovaných služieb postupy pre revíziu a zmenu 

ceny s ohľadom na nižšie uvedené skutočnosti: 

a) rozsah spoplatnených komunikácií sa môže v priebehu plnenia Zmluvy ETC zmeniť inak, ako to 

bolo v čase uzatvárania Zmluvy ETC plánované, a ďalej 
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b) intenzita premávky vozidiel nad 3,5 t, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platby mýta za užívanie 

Vymedzených úsekov ciest sa môže v čase vyvíjať inak, ako to bolo plánované, a ďalej 

c) môže dôjsť k zmenám v štruktúre kategórií vozidiel oproti počiatočnému stavu v čase uzatvárania 

Zmluvy ETC, a ďalej 

d) môže dôjsť k uloženiu povinnosti zabezpečiť interoperabilitu v rámci zavádzania Európskej 

služby elektronického výberu mýta , a ďalej 

e) môžu nastať iné okolnosti, ako vyššie uvedené, ktoré môžu mať vplyv na rozsah, kvalitu a cenu 

poskytovaného plnenia Zmluvy ETC. 

3.1.4.1 Základná ročná cena plnenia Zmluvy ETC  

Základná ročná cena služieb podľa Zmluvy ETC je stanovená ako fixná, a je rozdelená na zložky – 

čiastkové ceny podľa jednotlivých čiastkových služieb. Východisková štruktúra rozdelenia ceny služieb 

vo fáze prevádzky výberu mýta je uvedená v priloženom grafe. Okrem toho Zmluva ETC stanovuje 

čiastkovú cenu za čiastkovú službu Návrh a vybudovanie Služby. 

 

Obr. 4 - Proporcionálna štruktúra základnej ročnej ceny plnenia Zmluvy ETC 

3.1.4.2 Valorizácia základnej ceny plnenia Zmluvy ETC 

Základná ročná cena služieb podľa Zmluvy ETC podlieha valorizácii podľa výšky ročnej inflácie. Pre 

výpočet inflačného navýšenia je použitá medziročná miera inflácie v %, zverejnená Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky, pričom sa použije harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), resp. úhrn 

spotrebiteľských cien na základe tohto indexu v medziročnom porovnaní k januáru predchádzajúceho 

roka zverejňovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Valorizácia Základnej ročnej ceny sa vždy 

aplikuje na rok začínajúci a súčasne tiež na všetky zostávajúce ročné obdobia po celú dobu trvania 

Zmluvy ETC.  

3.1.4.3 Zmena kvantitatívneho rozsahu plnenia Zmluvy ETC 

Cieľom kontroly a ocenenia kvantitatívneho rozsahu plnenia Zmluvy ETC je zabezpečiť primeranú úpravu 

ceny Služby ETC v súvislosti s reálnym vývojom rozsahu spoplatnených vymedzených úsekov ciest 

a súčasne aj s reálnym vývojom intenzity premávky vozidiel podliehajúcich mýtu. 

Kvantitatívny rozsah plnenia Zmluvy ETC je vyjadrený počtom skutočne spracovaných mýtnych 

transakcií za kalendárny rok. Mýtnou transakciou sa rozumie elektronický dátový záznam, ktorý vznikne 

po prejazdení vymedzeného úseku cesty v celej jeho dĺžke, tzn. na základe informácií o prejazdení 

všetkých čiastkových podúsekov cesty, ktoré spolu tvoria vymedzený úsek cesty. 

Kvantitatívny rozsah plnenia Zmluvy zisťuje nezávislý znalec na základe osobitnej Zmluvy NZ podľa 

schválenej metodiky. 
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Oceňuje sa rozdiel medzi skutočne zisteným počtom mýtnych transakcií a plánovaným počtom mýtnych 

transakcií, zakotveným v Zmluve ETC. Na ocenenie rozdielu sa použije zmluvná cena 0,0331939 Eur 

za spracovanie jednej mýtnej transakcie (bez DPH). 

3.1.4.4 Motivačná schéma Zmluvy ETC 

Uplatňuje sa motivačná schéma, založená na meraní a vyhodnotení parametrov úrovne a výkonnosti 

plnenia (tzv. SLA) podľa Zmluvy ETC. Parametre SLA sú rozdelené podľa jednotlivých čiastkových 

služieb (S.1 až S.9) a obsahujú kritéria bodového hodnotenia pri nesplnení predpísanej hodnoty. Podľa 

výsledného bodového hodnotenia sa uplatní sankcia vo forme odstupňovanej zľavy z ceny 5 %, 10 % 

a 20 %. Sleduje sa aj opakované porušenie toho istého parametra vo viacerých po sebe nasledujúcich 

mesiacoch, ktoré sa hodnotí dvojnásobným počtom bodov a prípadne aj ako podstatné porušenie Zmluvy 

ETC.    

Komplexným parametrom hodnotenia kvality poskytovaných služieb z pohľadu miery napĺňania 

primárneho účelu Zmluvy ETC je efektívnosť výberu mýta S.10, ktorú zisťuje nezávislý znalec. Odchýlky 

od predpísanej hodnoty efektívnosti S.10 sa oceňujú proporcionálne, pri prekročení sa uplatní bonus 

k základnej cene, pri nedodržaní zľava z ceny. Pokles efektívnosti pod minimálnu záväznú hodnotu sa 

posudzuje ako závažné porušenie Zmluvy ETC.  

Tab. 2 - Vyhodnotenie dodržiavania parametrov SLA Zmluvy ETC 

Parameter SLA 

a čiastková služba 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

S.1 Predpis mýta splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené 

S.2 Výber mýta splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené 

S.3 Distribúcia 

OBU 
splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené 

S.4 Vynucovanie splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené 

S.5 Zákaznícke 

služby 
splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené 

S.6 Centrálny 

dohľad a riadenie 

akosti 

splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené 

S.7 Poskytovanie 

informácií (PR) 
splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené 

S.8 Údržba 

a opravy 

technológií 

splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené 

S.9 Obnova 

a inovácie 

technológií 

splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené splnené 

S.10 Efektívnosť 

výberu mýta 
98,991% 98,973% 99,449% 99,369% 99,451% 99,419% 99,496% 99,480% 99,728% 99,800% 

Za dobu poskytovania služieb podľa Zmluvy ETC nebolo zistené nesplnenie predpísaných hodnôt 

parametrov SLA S.1 až S.9, ani v žiadnom roku poskytovania služieb nedošlo k poklesu skutočnej 

efektívnosti výberu mýta pod predpísanú záväznú hodnotu 98,91 % stanovenú v Zmluve ETC. 
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3.1.4.5 Ocenenie realizovaných zmien Zmluvy ETC 

V priebehu plnenia Zmluvy ETC boli realizované viaceré zmeny Zmluvy ETC, ktoré mali dopad na cenu 

plnenia Zmluvy. Tieto zmeny boli vyvolané predovšetkým zmenami legislatívy, a ich realizovanie bolo 

nevyhnutné na naplnenie zákonných požiadaviek týkajúcich sa elektronického výberu mýta. Realizované 

zmeny Zmluvy ETC možno klasifikovať do nasledovných skupín: 

a) legislatívne zmeny 

i. zmena rozsahu siete vymedzených úsekov ciest, 

ii. zmena sadzieb mýta, 

iii. zmena sadzby DPH, 

iv. ostatné legislatívne zmeny, napr. zavedenie kontrolných výkazov k DPH, 

funkčné zmeny v dôsledku prijatia nového ZVM, 

b) prevádzkové zmeny 

i. zmeny v sieti obchodných miest, 

ii. zmeny rozmiestenia pevných kontrolných staníc, 

c) funkčné zmeny  

i. zavedenie a prevádzka rozhrania pre poskytovanie dát do NSDI, 

ii. zavedenie a prevádzka rozhrania pre poskytovanie dát do JISCD, 

iii. zavedenie, prevádzka a zmeny rozhrania pre palivové karty, 

iv. zavedenie a prevádzka SEPA platieb, 

v. funkčné rozšírenie (2016), 

vi. zavedenie a prevádzka systémov dynamického váženia. 

 

Identifikovaný  

problém č. 2 

Určitá skupina zmien Zmluvy ETC sa každoročne opakuje, stala sa preto 

predvídateľnou a ako taká by mala byť zahrnutá do rozsahu služieb podľa 

Zmluvy ETC. 

Zahrnutie predvídateľných zmien do štandardného predmetu plnenia 

zmluvy umožní stanoviť vopred cenu a podmienky uskutočnenia 

predvídateľných zmien. 
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3.1.4.6 Elektronický výber mýta a vývoj skutočnej ceny služieb 

Náklady na Služby ETC za roky 2010 až 2019 sú sumarizované v nižšie uvedenej tabuľke. 

Tab. 3 - Náklady na služby poskytované na základe Zmluvy ETC, údaje v mil. Eur 

Údaje v mil. Eur 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Valorizácia v % 1,02% 0,70% 4,08% 3,74% 1,47% 0,00% 0,00% 0,00% 1,39% 2,53% 

Základná ročná cena služieb 93,7 90,4 92,1 97,2 38,6 37,8 40,7 38,2 43,8 40,0 

Odmena za realizované zmeny 0,0 0,0 2,4 5,4 31,1 15,2 11,4 11,5 10,2 10,8 

Valorizácia 1,0 1,6 5,4 9,7 4,6 4,4 4,7 4,4 5,8 6,7 

Spolu cena služieb 94,7 92,0 99,9 112,3 74,4 57,4 56,8 54,1 59,9 57,5 

Odmena za kvantitatívne plnenie 

služieb 
0,0 0,0 0,0 1,1 6,8 8,9 8,1 8,6 9,1 9,4 

Odmena za kvalitatívne plnenie S.10 0,0 0,0 0,0 1,0 0,9 0,6 0,7 0,7 1,1 1,1 

Náklady na financovanie projektu 0,0 0,0 0,8 2,2 2,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu náklady 94,7 92,0 100,7 116,6 84,1 67,6 65,6 63,5 70,1 68,0 

Zdroj: Operatívna evidencia úseku spoplatnenia NDS 

Novelizácia právnych predpisov s účinnosťou od 1. 1. 2014 mala za cieľ zvýšiť príjmy z mýta. Išlo 

predovšetkým o preskupenie niektorých emisných tried vozidiel do vyšších sadzieb, zavedenie rovnakej 

sadzby mýta na cestách I. triedy paralelných s diaľniciam a rýchlostnými cestami a došlo zároveň k  

podstatnému rozšíreniu spoplatnených úsekov s nenulovou sadzbou mýta. Celkovo aj napriek zavedeniu 

množstvových zliav, tak malo dôjsť k zásadnému nárastu ročných príjmov z mýta. Na druhej strane 

politickým rozhodnutím vtedajšieho vedenia ministerstva sa už od 15. 3. 2014 spoplatnenie intravilánov 

a diaľničného prieťahu Bratislavou zrušilo, čo malo nemalý negatívny dopad na objem ročných výnosov 

z výberu mýta. 

Kvantifikácia vecných a finančných dopadov novelizácie právnych predpisov a nadväzujúcich politických 

rozhodnutí k 15. 3. 2014 je uvedená v tabuľkách nižšie. 

Tab. 4 - Kvantifikácia dopadov legislatívnych zmien k 1. 1. a 15. 3. 2014 na parametre Zmluvy ETC 

Predpis 475/2013 Z .z. 57/2014 Z. z. 

Obdobie účinnosti 01.01.2014 - 14.03.2014 15.03.2014 - 14.02.2015 

Vymedzené úseky diaľnic 419,617 395,479 

Vymedzené úseky rýchlostných ciest 238,334 238,334 

Vymedzené úseky ciest I. triedy súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami 370,971 370,971 

Vymedzené úseky ciest I. triedy súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami - 
intravilány 

179,567   

Vymedzené úseky ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými 
cestami 

1 264,980 1 264,980 

Vymedzené úseky ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými 
cestami - intravilány 

805,876   

Vymedzené úseky ostatných ciest I. triedy 597,885 597,885 

Vymedzené úseky ostatných ciest I. triedy - intravilány 406,130 1 391,573 

Celkom vymedzené úseky ciest na diaľniciach, rýchlostných cestách a 
cestách I. triedy 

4 283,360 4 259,222 

Zdroj: Vyhláška MDV č. 475/2013 Z .z. a 57/2014 Z. z. 

K 15. 3. 2014 došlo k zníženiu rozsahu VÚC na cestách I. triedy s nenulovým výberom mýta o 985,4 km 

a na diaľniciach o 24,1 km.   
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Tab. 5 - Finančné dopady rozšírenia rozsahu VÚC o ostatné cesty I. triedy, cesty II. a III. triedy spoplatnené nulovou 
sadzbou mýta od 15. 3. 2014 – zmluvná odmena podľa Zmluvy ETC za spracovanie mýtnych transakcií (odhad za 
roky 2020 až 2022) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Spolu 

2014-2022 

Mýtne transakcie 
s nulovou sadzbou mýta  
[tis. tr.] 

128 751 169 891 168 191 172 937 172 136 172 915 173 698 174 484 175 274 1 508 277 

Doplatok za transakcie 
s nulovou sadzbou mýta 
[Eur] bez DPH 

4 273 743 5 639 341 5 582 907 5 740 460 5 713 857 5 739 721 5 765 701 5 791 799 5 818 015 50 065 544 

Zdroj: Dáta z dátového skladu mýtneho systému, Zmluva ETC 

 

Identifikovaný  

problém č. 3 

Regulačný mechanizmus ceny podľa kvantitatívneho rozsahu plnenia 

Zmluvy ETC – kritérium mýtnej transakcie – nebol adaptovaný na skokové 

navýšenie počtu vymedzených úsekov ciest k 1. 1. 2014, resp. k 15. 3. 2014.  

Regulačný mechanizmus ceny bol pri uzatváraní Zmluvy ETC navrhnutý 

a dimenzovaný na pokrytie organických a nie zásadných, politických zmien 

rozsahu vymedzených úsekov ciest.   

 

Tab. 6 - Odhad finančných dopadov nadväzujúcich zmien ZVM do r. 2022 

Údaje v Eur bez DPH 

Odhadovaný 
ušlý prínos 

z výberu mýta 
(ročný) 

Odhadovaný 
ušlý prínos 

z výberu mýta do 
skončenia 

Zmluvy ETC 

Náklady na zmenu do skončenia 
Zmluvy ETC 

Spolu 

(2014-2022) Capex Opex 2014-2022 

Vypnutie spoplatnenia diaľničného prieťahu v Bratislave 
(2014) 

8 450 000 74 000 000 280 000 125 000 74 405 000 

Vypnutie spoplatnenia intravilánových úsekov ciest 
I. triedy (2014) 

29 400 000 257 250 000 375 000 190 000 257 815 000 

Náklady na zmenu funkcionalít EMS (Internet Banking) 
(2016) 

- - 1 469 508 1 662 431 3 131 939 

Spolu 37 850 000 331 250 000 2 124 508 1 977 431 335 351 939 

Zdroj: Odhad NDS, Dodatky k Zmluve ETC 

 

Tab. 7 - Celkové finančné dopady zavedenia zliav z mýta pre autodopravcov, údaje za roky 2014-2019 a odhad do 
r. 2022 

Údaje  
v Eur bez DPH 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Spolu 

Slovenskí 2 864 328 2 896 604 2 960 719 3 022 221 3 205 788 3 285 924 6 362 830 7 427 314 7 498 755 39 524 483 

Zahraniční 407 363 416 969 446 265 485 518 547 246 570 914 1 151 169 1 212 983 1 278 355 6 516 782 

Spolu 3 271 691 3 313 573 3 406 984 3 507 739 3 753 034 3 856 838 7 513 999 8 640 297 8 777 110 46 041 265 

Podiel v % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Za obdobie  
2014-2022 

Slovenskí 87,5% 87,4% 86,9% 86,2% 85,4% 85,2% 84,7% 86,0% 85,4% 85,8% 

Zahraniční 12,5% 12,6% 13,1% 13,8% 14,6% 14,8% 15,3% 14,0% 14,6% 14,2% 

Zdroj: Evidencia zliav NDS, Dopadová analýza zliav z mýta zavádzaných od 1. 7. 2020 
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Veľká novela ZVM k 1. 1. 2014 a nadväzujúce legislatívne zmeny k 15. 3. 2014 sa negatívne odrazili 

vo výdavkoch NDS na výber mýta a na druhej strane aj v znížení výnosov z výberu mýta, odhadom za 

roky 2014-2022: 

 zvýšenie nákladov na spracovanie mýtnych transakcií účtovaných za užívanie VÚC na ostatných 

cestách I. triedy, intravilánoch obcí, cestách II. a III. triedy mýta spoplatnených nulovou sadzbou 

mýta, spolu viac ako 50 mil. Eur bez DPH, 

 zníženie výnosov z výberu mýta o 331 mil. Eur bez DPH v dôsledku vypnutia spoplatnenia 

diaľničného prieťahu v Bratislave a úsekov ciest I. triedy v intravilánoch obcí s účinnosťou od 

15. 3. 2014, 

 zvýšenie nákladov na zmeny podmienok zabezpečenia výberu mýta podľa dodatkov Zmluvy ETC 

o viac ako 4 mil. Eur bez DPH za dobu do konca Zmluvy ETC, 

 zníženie výnosov z výberu mýta o viac ako 46 mil. Eur bez DPH v dôsledku poskytovania zliav 

autodopravcom, a to s účinnosťou od 15. 3. 2014, 

 kumulatívne finančné dopady do konca základnej doby poskytovania služieb podľa Zmluvy ETC 

v roku 2022 predstavujú celkovú finančnú stratu odhadom 431 miliónov Eur. 

 

Nasledujúci graf zobrazuje proporcionalitu nákladov na jednotlivé čiastkové služby podľa Zmluvy ETC. 

Východiskový stav z roka 2010, kedy sa začala etapa prevádzkovania služieb výberu mýta je vyznačený 

červenou farbou. Mandatórne zmeny Zmluvy ETC v dôsledku zmien legislatívy predstavujú zvýšenie 

nákladov na prevádzkovanie výberu mýta o 28 %, a s drakonickým navýšením rozsahu vymedzených 

úsekov ciest s nulovým výberom mýta vzrástli náklady na spracované nadpočetné mýtne transakcie, 

ktoré odhadom predstavujú navýšenie o ďalších 18 % oproti pôvodnej cene služieb z roka 2010. Celkové 

náklady oproti pôvodnému zámeru vzrástli o 48 %. Zvyšné 2 % nákladov navyše predstavuje odhadom 

motivačná odmena za kvalitatívne plnenie Zmluvy ETC, čo je plne v intenciách pôvodnej Zmluvy ETC 

a obchodného plánu. 

 

 

Obr. 5 - Proporcionálne rozdelenie nákladov podľa Zmluvy ETC, skutočnosť 2010-2019 a prognóza do konca r. 2022 

Zdroj: Operatívna evidencia úseku spoplatnenia NDS  
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3.1.5 VÝNOSY Z VÝBERU MÝTA 

3.1.5.1 Výnosy z výberu mýta podľa kategórií vozidiel 

Výnosy z výberu mýta podľa kategórií vozidiel za roky 2010 až 2019 sú sumarizované v nižšie uvedenej 

tabuľke.  

Tab. 8 - Výnosy z výberu mýta podľa kategórií vozidiel, údaje v tis. Eur 

Kategória 
vozidla 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Spolu 

M2 238 221 223 226 271 264 271 285 300 315 2 614 

M3 4 927 4 948 4 746 4 608 5 559 5 103 5 070 4 780 4 736 4 701 49 178 

N2 13 216 13 291 12 690 12 655 14 440 14 022 13 674 13 198 12 890 12 474 132 550 

N3 118 584 129 940 133 629 138 352 163 022 168 006 174 322 182 866 195 501 203 516 1 607 738 

Spolu 136 965 148 400 151 288 155 841 183 292 187 395 193 337 201 129 213 427 221 006 1 792 080 

Zdroj: Dátový sklad mýtneho systému, stav k 31. 1. 2020 

 

Obr. 6 - Výnosy z výberu mýta podľa kategórií vozidiel 

 

3.1.5.2 Výnosy z výberu mýta podľa samosprávnych krajov 

Výnosy z výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest, nachádzajúcich sa na území jednotlivých 

samosprávnych krajov za roky 2010 až 2019 sú sumarizované v nižšie uvedenej tabuľke.  

Tab. 9 - Výnosy z výberu mýta podľa samosprávnych krajov, údaje v tis. Eur 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Spolu 

Banskobystrický 
kraj 

15 682 17 266 16 742 17 028 19 762 20 040 20 580 21 108 22 881 24 317 195 406 

Bratislavský kraj 20 979 21 951 22 972 24 112 28 012 28 250 29 435 30 896 33 234 34 606 274 447 

Košický kraj 7 724 8 216 7 776 7 788 10 520 10 209 10 220 11 018 11 294 11 392 96 157 

Nitriansky kraj 7 288 8 119 9 229 9 942 13 838 14 323 15 144 16 337 16 322 16 708 127 250 

Prešovský kraj 10 935 12 387 11 996 12 578 16 747 17 190 17 521 18 121 19 111 20 136 156 722 

Trenčiansky 
kraj 

26 084 28 105 28 477 28 764 30 255 30 716 31 410 32 622 34 225 34 738 305 396 

Trnavský kraj 24 319 25 906 27 812 29 345 34 231 36 365 38 083 40 416 42 453 43 863 342 793 

Žilinský kraj 23 952 26 449 26 285 26 284 29 926 30 303 30 945 30 610 33 909 35 246 293 909 

Spolu 136 963 148 399 151 289 155 841 183 291 187 396 193 338 201 128 213 429 221 006 1 792 080 

Zdroj: Dátový sklad mýtneho systému, stav k 31. 1. 2020 
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Obr. 7 - Podiel VÚC podľa samosprávnych krajov na výbere mýta, priemer za r. 2014-2019 

3.1.5.3 Podiel dopravných výkonov na VÚC podľa emisnej triedy 

Na základe exaktne zmeraných dopravných výkonov vozidiel podliehajúcich úhrade mýta, realizovaných 

na vymedzených úsekoch ciest je možné analyzovať pozitívny posun k environmentálne priaznivejším 

vozidlám. Podiel dopravných výkonov vozidiel EURO V, VI, EEV vzrástol od roka 2014 z 43 % na 

súčasných 79 %. Vozidlá v ostatných EURO triedach postupne klesajú k reziduálnej úrovni pod 10 %. 

Odstupňovanie mýtnych sadzieb určite podporuje ekonomickú motiváciu k obmene vozidlového parku, 

ako dokladá graf nižšie. Avšak nie je možné dostatočne presne oddeliť príspevok výberu mýta od 

ostatných faktorov, ktoré v tomto ohľade pôsobia na podnikateľskú sféru. Je potrebné si tiež uvedomiť, 

že na dopravcov synergicky pôsobí výber mýta v celom stredoeurópskom priestore, pretože aj v okolitých 

krajinách sú mýtne sadzby odstupňované podľa emisnej triedy. Z uvedeného dôvodu nezahrňujeme 

faktor zmeny emisnej triedy do hodnotenia externalít v ekonomickej analýze, keďže by išlo o čisto 

špekulatívny odhad.  

 

Obr. 8 - Vývoj podielu vozidiel rozdelených podľa emisnej triedy na dopravných výkonoch zaznamenaných na VÚC 

Zdroj: Dátový sklad mýtneho systému, stav k 31. 1. 2020 

 

Identifikovaný  

problém č. 4 

Prudko vzrastajúci podiel vozidiel s najvyššou emisnou triedou na výbere 

mýta zapríčiňuje klesajúci objem vybraného mýta. Aj keď sa externé náklady 

cestnej dopravy znižujú, opotrebenie cestnej infraštruktúry rastie a nie je 

vyvážené adekvátnym rastom výnosov z výberu mýta. 
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Zmena podielu vozidiel s najvyššou triedou EURO na zložení dopravného prúdu dopadá na ukazovateľ 

váženej priemernej sadzby mýta, ktorý od roku 2014 až na výnimky trvale klesá, v dôsledku čoho sa 

reálne výnosy z výberu mýta trvale znižujú. Tento pokles dosahuje medziročne až 2 %, výnimkou je iba 

vážená priemerná sadzba mýta na rýchlostných cestách, ktorá indikovala mierny nárast medzi rokmi 

2016-2017, ako ukazuje priložený graf. Údaje v grafe sú normalizované k úrovni roka 2014 tak, aby boli 

kompenzované legislatívne zmeny Nariadenia vlády č. 497/2013 Z. z. a bolo možné údaje vzájomne 

porovnať. 

 

Obr. 9 - Medziročná zmena váženej priemernej sadzby mýta 

Zdroj: Dátový sklad mýtneho systému, stav k 31. 1. 2020 

 

Ukazovateľ váženej priemernej sadzby mýta má zásadný význam na prognózovanie výnosov z výberu 

mýta, pretože odráža komplexne meniace sa zloženie dopravného prúdu vozidiel na vymedzených 

úsekoch ciest. 

Tab. 10 – Normalizovaná vážená priemerná sadzba mýta a štatistické vyhodnotenie medziročných zmien 

Údaje v Eur/km 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Medziročná zmena (2014-2019) 

Priemer Medián 
Kvalifik. 
priemer 

Cesta I. triedy - nesúbežná 0,1308 0,1302 0,1282 0,1273 0,1268 0,1260 -0,74 % -0,62 % -0,53 % 

Cesta I. triedy - súbežná 0,1467 0,1463 0,1433 0,1429 0,1415 0,1402 -0,90 % -0,95 % -0,62 % 

Diaľnica 0,1737 0,1711 0,1697 0,1691 0,1690 0,1685 -0,61 % -0,40 % -0,39 % 

Rýchlostná cesta 0,1672 0,1648 0,1641 0,1644 0,1640 0,1631 -0,49 % -0,39 % -0,26 % 

Zdroj: Dátový sklad mýtneho systému, stav k 31. 1. 2020 

Kvalifikovaný priemer bol zisťovaný ako aritmetický priemer časového radu hodnôt s vylúčením extrémov. 

  

3.1.5.4 Porovnanie výnosov z výberu mýta s výdavkami na Službu ETC 

Porovnaním nákladov z Tab. 3 a výnosov Tab. 8 je možné vyčísliť jednoduchý ukazovateľ nákladovosti 

Služby ETC: 

  Suma 2010-2019 

Náklady SkyToll ETC (NDS) 822,9 mil. Eur 

Výnosy z výberu mýta (NDS)  1 792,1 mil. Eur 

Pomer C/B 45,9% 

Zdroj: Operatívna evidencia úseku spoplatnenia NDS 
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Výsledná nákladovosť služieb za roky 2010-2019 poskytovaných podľa Zmluvy ETC je 45,9 %.  

Podrobnejšie údaje v členení po jednotlivých rokoch sú v nasledujúcej tabuľke. Tabuľka obsahuje tri 

sekcie: 

a) Plán – údaje vychádzajú zo súťažných podkladov Komplexnej služby elektronického výberu mýta 

I/2008, Časť B.1 „Opis predmetu zákazky“, Prílohy č. 2 „Dopravno-inžinierska dáta“, Tabuľky 2 

a Technickej prílohy oznámenia Európskej komisii z 29. 10. 2009, v ktorej sa navrhujú vážené 

priemerné sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. 

triedy, 

b) Skutočnosť – ide údaje z operatívnej evidencie úseku spoplatnenia NDS, a údaje z dátového 

skladu mýtneho systému, 

c) Teoretické maximálne výnosy z výberu mýta – údaje zahŕňajú skutočné výnosy z výberu 

mýta, navýšené o sumu zliav z mýta, poskytnutých autodopravcom a o sumu, ktorá zodpovedá 

dopravným výkonom skutočne realizovaným na ostatných cestách I. triedy, cestách II. a III. triedy 

a váženej priemernej sadzbe mýta reálne dosahovanej na ostatných cestách I. triedy 

v jednotlivých rokoch. Zdrojom údajov je dátový sklad elektronického mýtneho systému. 

Údaje z tabuľky sú zobrazené aj v priložených grafoch. 
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Tab. 11 - Plánované výnosy a náklady na mýto podľa projektového zámeru z r. 2007 a Zmluvy ETC v porovnaní so skutočnosťou, premietnutie dopadov zliav z mýta a výberu mýta s nulovou 
sadzbou do teoretických maximálnych výnosov z výberu mýta 

 Údaje v tis. Eur 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Spolu 

P
lá

n 

Diaľnice a rýchlostne cesty 94 264 101 266 114 571 130 367 135 741 148 881 156 151 165 282 189 100 222 145 230 963 238 436 251 739 2 178 906 

Cesty I. triedy 90 068 90 090 94 095 94 013 91 898 90 315 90 267 89 622 89 564 90 036 89 424 90 349 90 559 1 180 300 

Plánovaný príjem z mýta (plán z r. 2007) 184 332 191 356 208 666 224 380 227 639 239 196 246 418 254 904 278 664 312 181 320 387 328 785 342 298 3 359 206 

Odmena podľa Zmluvy ETC (2009) 93 700 90 400 92 100 97 201 38 601 37 801 40 701 38 201 43 801 40 001 40 598 41 204 41 820 736 129 

Rozdiel tis. Eur 90 632 100 956 116 566 127 179 189 038 201 395 205 717 216 703 234 863 272 180 279 789 287 581 300 478 2 623 078 

Pomer náklady / výnosy, plán 50,8% 47,2% 44,1% 43,3% 17,0% 15,8% 16,5% 15,0% 15,7% 12,8% 12,7% 12,5% 12,2% 21,9% 

S
ku

to
čn

os
ť 

Skutočný výber mýta 136 965 148 399 151 289 155 841 183 292 187 395 193 337 201 129 213 428 221 006       1 792 081 

Skutočné náklady na Služby ETC 94 700 92 000 100 700 116 600 84 100 67 600 65 600 63 500 70 100 68 000       822 900 

Rozdiel tis. Eur 42 265 56 399 50 589 39 241 99 192 119 795 127 737 137 629 143 328 153 006       969 181 

Pomer náklady / výnosy, skutočnosť 69,1% 62,0% 66,6% 74,8% 45,9% 36,1% 33,9% 31,6% 32,8% 30,8%       45,9% 

T
eo

re
tic

ké
 m

ax
im

ál
ne

 
vý

no
sy

 z
 v

ýb
er

u 
m

ýt
a Skutočný výber mýta bez poskytnutí zliav 136 965 148 399 151 289 155 841 186 563 190 709 196 744 204 637 217 181 224 862    1 813 190 

Odhadované výnosy zo spoplatnenia ostatných ciest. I. triedy     29 590 34 837 34 333 35 579 35 059 36 130    205 528 

Odhadované výnosy zo spoplatnenia  ciest. II. a III. triedy     11 962 20 054 20 131 20 043 20 678 20 951    113 819 

Teoretický maximálny možný výber mýta za všetky VÚC, bez zliav 136 965 148 399 151 289 155 841 228 115 245 600 251 208 260 259 272 918 281 943       2 132 537 

Teoretická dosiahnuteľná nákladovosť 69,1% 62,0% 66,6% 74,8% 36,9% 27,5% 26,1% 24,4% 25,7% 24,1%       38,6% 
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Obr. 10 - Plánovaný, skutočný a teoretický maximálny možný výber mýta a náklady na Služby ETC 

Ako je z grafu zrejmé, plánovaný príjem z výberu mýta pripravený v r. 2007-2008 bol stanovený 

optimisticky, a nikdy nedošlo k jeho naplneniu (červená bodkovaná krivka). Tento plán bol pripravený na 

základe výsledkov celoštátneho sčítania dopravy z roku 2005 a inžinierskych metód prognózovania 

dopravných výkonov, ktoré boli v čase jeho prípravy jedinými relevantnými a dostupnými vstupmi. 

Skokové navýšenie nákladov v r. 2013 (žltá plocha) bolo spojené s jednorazovými výdavkami na úpravy 

mýtneho systému v súvislosti s implementáciou legislatívnych zmien k 1. 1. 2014. Od roku 2013 sa 

v dôsledku prijatých legislatívnych zmien trvale zvýšili náklady na zabezpečenie výberu mýta – rozdiel 

medzi oranžovou krivkou (pôvodná zmluvná cena) a oranžovou plochou (navýšená cena po 

implementácii zmien). 

Čierne krivky znázorňujú teoreticky dosiahnuteľnú úroveň výberu mýta, ak by neboli poskytované zľavy 

z mýta dopravcom a vymedzené úseky ciest na ostatných cestách I. triedy, II. a III. triedy by neboli 

spoplatňované nulovou, ale reálnou sadzbou mýta.   

Pomocný ukazovateľ pomeru nákladov na zabezpečenie Služby ETC proti výberu mýta je znázornený 

na ďalšom obrázku. 
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Obr. 11 - Pomer nákladov na Služby ETC k celkovým príjmom z výberu mýta 

 

Identifikovaný  

problém č. 5 

Systémové zmeny v nastavení pravidiel a rozsahu výberu mýta od 

15. 3. 2014 zhoršili ekonomickú efektivitu systému na polovicu oproti 

pôvodnému plánu z r. 2008. 

Predmetné systémové zmeny výberu mýta zvyšujú rozsah a tým i cenu 

služieb podľa Zmluvy ETC. 

Predmetné systémové zmeny znižujú reálne výnosy z výberu mýta. 

Predmetné systémové zmeny boli v rozpore so základným cieľom projektu1, 

totiž zabezpečiť maximálne možné výnosy z elektronického výberu mýta. 

 

3.1.6 PLATOBNÉ SLUŽBY PAYWELL 

3.1.6.1 Predmet Zmluvy PK 

Realizáciu bezhotovostných platobných transakcií palivovými kartami zabezpečuje spoločnosť 

PAYWELL a.s. na základe Zmluvy PK. Predmetom Zmluvy PK (ďalej tiež len „Služby PK“) je 

zabezpečenie implementácie a prevádzky systému platieb mýta palivovými kartami. 

3.1.6.2 Doba poskytovania Služieb PK 

Zmluva PK je uzatvorená na dobu určitú, pričom základná doba poskytovania služieb sa skončí 

k 31. 12. 2022. 

Identifikovaný  

problém č. 6 

Základná doba poskytovania systému platieb mýta palivovými kartami 

podľa Zmluvy PK sa skončí k 31. 12. 2022.  

Realizácia bezhotovostných platobných transakcií palivovými kartami od 

1. 1. 2023 nie je zmluvne zabezpečená v prípade, ak bude uplatnená opcia 

predĺženého poskytovania služieb elektronického výberu mýta podľa 

Zmluvy ETC.  

                                                      

 

1 Súťažné podklady, Časť A.1, článok 2.4, a Časť B.1, článok 3.2 
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3.1.6.3 Odmena za plnenie Zmluvy PK 

Odmena za plnenie Zmluvy PK je stanovená percentnou sadzbou z finančného objemu realizovaných 

platobných transakcií palivovými a platobnými kartami.  

Tab. 12 - Provízia za Služby PK 2015-2018, v tis. Eur 

tis. Eur 2015 2016 2017 2018 2019 Spolu 

Provízia za Služby PK 8 952 9 443 9 951 10 783 11 398 50 527 

Zdroj: Prevádzková evidencia úseku spoplatnenia NDS  

Poznámka: Zmluva PK nadobudla účinnosť 12. 11. 2014. 

Identifikovaný  

problém č. 7 

Realizácia bezhotovostných platobných transakcií palivovými kartami na 

základe osobitnej Zmluvy PK, oddelenej od Zmluvy ETC môže viesť 

k navýšeniu nákladov na zabezpečenie platobných transakcií a nákladov na 

vybudovanie a prevádzku rozhrania medzi platobnou infraštruktúrou 

dodávateľa Služby PK a mýtnym systémom ETC. 

Na realizácii platobnej transakcie sa podieľajú viacerí dodávatelia: 

dodávateľ Služby ETC, dodávateľ Služby PK a vydavatelia palivových kariet. 

Integrácia služieb platobnej infraštruktúry s hlavným predmetom plnenia 

Zmluvy ETC môže znamenať úsporu nákladov na kartové platobné 

transakcie.  

 

3.1.7 SLUŽBY NEZÁVISLÉHO ZNALCA 

3.1.7.1 Predmet Zmluvy NZ 

Cieľom služieb Nezávislého znalca poskytovaných podľa Zmluvy NZ (ďalej tiež len „Služby NZ“) je 

pravidelné priebežné a trvalé sledovanie a hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov 

Služby ETC, ktorých zoznam je uvedený v Tab. 2 vyššie. 

Navyše je povinnosťou Nezávislého znalca poskytovať Objednávateľovi na jeho vyžiadanie služby 

technickej pomoci a odborného poradenstva vo veciach elektronického výberu mýta.   

3.1.7.2 Doba poskytovania Služieb NZ 

Zmluva NZ je uzatvorená na dobu určitú, pričom základná doba poskytovania služieb sa skončí 

k 31. 12. 2022. Objednávateľ si môže uplatniť opciu predĺženia doby poskytovania Služieb NZ o 5 rokov. 

3.1.7.3 Odmena za plnenie Zmluvy NZ 

Odmena za plnenie základného rozsahu služieb podľa Zmluvy NZ je stanovená pevnou ročnou zmluvnou 

cenou. Odmena môže byť navýšená podľa skutočne poskytnutého rozsahu poradenských služieb, 

poskytovaných na vyžiadanie Objednávateľa, ktoré sú ocenené na základe denných sadzieb za 

vykonané práce v rôznych kvalifikačných triedach. 

Tab. 13 - Odmena za Služby NZ 2010-2018, v tis. Eur bez DPH 

Údaje v tis. 
Eur bez DPH 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Spolu 
Eur 

Služby NZ 2 215 2 285 2 379 2 439 2 439 2 426 2 412 2 434 2 497 3 515 25 041 

Zdroj: Prevádzková evidencia úseku spoplatnenia NDS  
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3.2 PRÁVNA ANALÝZA 

Podrobná právna analýza možností jednostranného ukončenia Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby 

elektronického výberu mýta je prílohou č. 3 tohto dokumentu. 

Z právnej analýzy vyplývajú tieto zásadné skutočnosti:  

Okrem uplynutia trvania Zmluvy ETC a ukončenia Zmluvy z dôvodu porušenia povinností na strane 

Dodávateľa je každé ukončenie Zmluvy ETC spojené s dodatočnými nákladmi. To je odôvodnené 

skutočnosťou, že Zmluva o ETC bola uzavretá ako zmluva na dobu určitú a zároveň, že bola koncipovaná 

ako kompletný outsourcing Služby s vlastníctvom všetkých jej komponentov Dodávateľom Služby ETC.  

Z uvedeného dôvodu sa odporúča pokračovať v príprave nového verejného obstarávania / obstarávaní 

tak, aby bolo možné spustiť alternatívny systém k 01. 01. 2023. Paralelne s tým je vhodné rokovať s 

pôvodným Dodávateľom o znížení ceny za Službu ETC počas Predĺženej doby poskytovania Služby, o 

znížení Odkupnej ceny, ako aj možnosti uplatňovať Opciu po kratších časových obdobiach tak, aby mala 

NDS možnosť uplatniť Opciu v prípade, ak sa realizácia nového verejného obstarávania / obstarávaní 

nebude vyvíjať v súlade s očakávaniami.   

 
 

3.3 LEGISLATÍVA 

3.3.1 SÚČASNÝ STAV 

3.3.1.1 ZVM - Zákon o elektronickom výbere mýta 

Právna úprava elektronického výberu mýta je obsiahnutá v ZVM a vo vykonávacích predpisoch k ZVM. 

Projekt musí spĺňať všetky podmienky a požiadavky ZVM a jeho vykonávacích predpisov. 

3.3.1.2 Smernica 1999/62/ES 

Projekt by mal spĺňať podmienky smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 

o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (ďalej len 

"Smernica"). 

Smernica je transponovaná do národnej legislatívy, najmä do ZVM. 

3.3.1.3 Smernica 2019/520/EÚ 

Projekt by mal spĺňať podmienky smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 

2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny 

informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii (ďalej len "Smernica EETS") a podmienky, ustanovené 

vykonávacími aktami Komisie k Smernici EETS: Vykonávacie nariadenie Komisie EÚ 2020/204 z 28. 

novembra 2019; Delegované nariadenie Komisie EÚ 2020/203 z 28 novembra 2019. 

Smernica EETS a jej vykonávacie predpisy nie sú transponované do národnej legislatívy. V súčasnosti 

platná právna úprava vychádza zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES, ktorá je 

s účinnosťou od 20. 10. 2021 zrušená a v plnom rozsahu nahradená Smernicou EETS a jej vykonávacími 

predpismi.. Odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach na 

zrušenú smernicu 2004/52/ES sa považujú za odkazy na túto Smernicu EETS. 

3.3.1.4 Nariadenie o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie 

Projekt musí spĺňať podmienky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 910/2014 z 23. júla 

2014, o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom 

trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len "Nariadenie eIDAS") a zákona č. 272/2016 Z. z. 

o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dôveryhodných službách“). 



Štúdia uskutočniteľnosti   Strana 43 z 231 
Elektronický výber mýta  

 

 

3.3.1.5 Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov 

Projekt musí spĺňať podmienky stanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679/EÚ z 

27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov 

a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len "Nariadenie 

GDPR"). Dodávateľ je z pohľadu Nariadenia GDPR spracovateľom údajov ako aj správcom údajov. 

Služba musí spĺňať okrem Nariadenia GDPR aj podmienky stanovené zákonom č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

3.3.1.6 Zákon o kybernetickej bezpečnosti 

Projekt musí spĺňať podmienky stanovené Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 

o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločenskej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov 

v Únii zo dňa 6. júla 2016, a  zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a vykonávacích predpisov k zákonu o kybernetickej bezpečnosti vrátane 

vykonávacích predpisov: Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 165/2018 Z.z. ktorou sa určujú 

identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov; 

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 164/2018 Z.z. ktorou sa určujú identifikačné kritériá 

prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby); Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 

362/2018 Z.z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej 

dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení; Vyhláška Národného bezpečnostného 

úradu č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti. Predmet projektu je z pohľadu zákona č. 

69/2018 Z. z. základnou službou, ako taký je zapísaný v príslušných registroch2 a Dodávateľ sa stáva 

prevádzkovateľom základnej služby. 

3.3.1.7 Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe  

Projekt musí spĺňať podmienky stanovené zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo 

verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a vykonávacích predpisov k tomuto zákonu. 

Predmet projektu je informačnou technológiou verejnej správy v zmysle definície podľa § 2 zákona 

č. 95/2019 Z. z. vrátane vykonávacích predpisov – Vyhlášky č.  78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády 

SR pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy; Vyhlášky 

č. 85/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o riadení projektov; Vyhlášky 

č. 179/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ktorou sa ustanovuje 

spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy. 

3.3.1.8 Zákon o archívoch a registratúrach 

Projekt musí spĺňať podmienky stanovené zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov k tomuto 

zákonu. 

3.3.1.9 Zákon o posudzovaní zhody 

Komponenty uvádzané na trh v rámci projektu, ako sú palubné jednotky musia spĺňať podmienky 

stanovené zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na 

trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a vykonávacích predpisov 

k tomuto zákonu. 

3.3.1.10 Zákon o účtovníctve a zákon o dani z pridanej hodnoty 

Projekt musí spĺňať podmienky stanovené zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších 

predpisov, a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov 

a relevantnými vykonávacími predpismi. 

                                                      

 

2 Zoznam základných služieb a register prevádzkovateľov základných služieb vedený Národným bezpečnostným 

úradom podľa zákona č. 69/2018 Z. z. 
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3.3.1.11 Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii 

Projekt musí spĺňať podmienky stanovené zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii 

a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov a relevantnými vykonávacími 

predpismi. 

3.3.1.12 Nariadenie o elektromagnetickej kompatibilite 

Komponenty projektu musia spĺňať podmienky stanovené nariadením vlády SR č. 127/2016 Z. z. o 

elektromagnetickej kompatibilite, v znení neskorších predpisov. 

3.3.1.13 Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, 

systémy, komponenty a samostatné technické jednotky 

Komponenty projektu, ako sú palubné jednotky a hliadkovacie vozidlá musia spĺňať podmienky 

stanovené vyhláškou č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 

na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania, v 

znení neskorších predpisov. 

3.3.1.14 Nariadenie o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu 

Komponenty projektu musia spĺňať podmienky nariadenia vlády č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní 

rádiových zariadení na trhu, v znení neskorších predpisov. 

 

3.3.2 BUDÚCI STAV, OČAKÁVANÉ ZMENY VYBRANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV 

3.3.2.1 Zmeny zákona o elektronickom výbere mýta v súvislosti s transpozíciou Smernice EETS 

Členské krajiny EÚ sú povinné zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení 

cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii do právneho poriadku Slovenskej 

republiky, a to v lehote do 19. októbra 2021.  

Predpokladá sa transpozícia novej Smernice EETS formou prijatia predmetnej novely ZVM, a to v termíne 

pred dokončením plánovanej fázy implementácie projektu. 

Identifikovaný  

problém č. 8 

V priebehu implementácie projektu dôjde k očakávanej zmene legislatívy, 

ktorá môže mať dopad na funkcie, rozsah, alebo spôsob poskytovania 

služieb, ktoré sú predmetom projektu.  

Novelizovaná Smernica EETS stanoví v čl. 7 nárok poskytovateľov EETS na odmenu od Správcu výberu 

mýta. Metodika na stanovenie odmeny poskytovateľov EETS musí byť transparentná, nediskriminačná a 

rovnaká pre všetkých poskytovateľov EETS akreditovaných pre danú oblasť EETS. Metodika musí byť 

uverejnená ako súčasť obchodných podmienok v prehľade o oblasti EETS.  

Metodika výpočtu odmeny pre poskytovateľov EETS musí mať rovnakú štruktúru ako odmena za 

porovnateľné služby poskytované hlavným poskytovateľom služby. Výška odmeny poskytovateľov EETS 

sa od odmeny hlavného poskytovateľa služby môže líšiť, pokiaľ je to odôvodnené:  

a) nákladmi na špecifické požiadavky a povinnosti, ktoré má hlavný poskytovateľ služby, ale nie 

ďalší poskytovatelia EETS; a  

b) potrebou odpočítať z odmeny pre poskytovateľov EETS pevné poplatky, ktoré ukladá správca 

výberu mýta na základe nákladov, ktoré mu vznikajú v súvislosti s poskytovaním, prevádzkou a 

údržbou systému spĺňajúceho požiadavky EETS v mýtnej oblasti, vrátane nákladov na 

akreditáciu, ak tieto náklady nie sú zahrnuté v mýte.  
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Identifikovaný  

problém č. 9 

Náklady na realizáciu projektu musia reflektovať nároky poskytovateľov 

EETS na odmenu takým spôsobom, aby nedošlo k porušeniu princípov 

transparentnosti, rovnakého prístupu a nediskriminácie.  

Metodika stanovenia odmeny musí vychádzať z princípu proporcionality 

tak, aby bola zabezpečená rovnováha medzi sumou nákladov na služby 

hlavného poskytovateľa mýtnych služieb a nákladov na služby 

poskytovateľov EETS na základe skutočne realizovaného rozsahu služieb.   

  

Identifikovaný  

problém č. 10 

Náklady na realizáciu projektu musia reflektovať nároky poskytovateľov 

EETS na odmenu takým spôsobom, aby nedošlo k navýšeniu celkových 

nákladov na projekt v súvislosti s výplatou odmeny poskytovateľom EETS.   

 

3.3.2.2 Zmeny ZVM v súvislosti s uplatnením viaczložkovej sadzby mýta 

Smernica 1999/62/ES v zmysle neskoršej novelizácie Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 

2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 dáva možnosť členským krajinám zaviesť viaczložkové sadzby mýta, 

s rozdelením na poplatok za infraštruktúru a poplatky za externé náklady z cestnej dopravy. 

Projekt by mal byť pripravený na možnosť kedykoľvek bez zložitých úprav zaviesť viaczložkové sadzby 

mýta, pretože tento prístup je z pohľadu správcu výberu mýta žiaduci, keďže pomôže zlepšiť financovanie 

cestnej infraštruktúry a opatrení na znižovanie negatívnych vplyvov cestnej dopravy na životné prostredie 

a obyvateľstvo. 
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4 ZODPOVEDNÉ INŠTITÚCIE 

4.1 INŠTITÚCIE PRIAMO DOTKNUTÉ PRÍPRAVOU, IMPLEMENTÁCIOU 

A PREVÁDZKOU PROJEKTU 

4.1.1 SPRÁVCA VÝBERU MÝTA  

Správcom výberu mýta je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Správca výberu mýta plní aj úlohu Mýtneho 

úradu podľa Smernice EETS. Základný rozsah práv a povinností Správcu výberu mýta upravuje § 12 

ZVM.  

Správca výberu mýta zabezpečuje prípravu, implementáciu a prevádzku systému kontroly vozidiel 

prevádzkovateľa vozidla a/alebo vodiča vozidla na úseku elektronického výberu mýta podľa § 27 až  § 

29 ZVM, a to v rámci osobitného projektu. 

Projektová úloha Príprava, implementácia a prevádzka elektronického výberu mýta  

Inštitucionálna kapacita NDS disponuje personálnou a materiálnou kapacitou a dostačujúcimi 

skúsenosťami na zabezpečenie prevádzky elektronického výberu mýta 

dodávateľským spôsobom.  

Obmedzenie NDS nedisponuje dostatočnou kapacitou a skúsenosťami na: 

a) prípravu a implementáciu projektu elektronického výberu mýta, 

b) zabezpečenie prevádzky elektronického výberu mýta vlastnými 

silami, ktoré by vyžadovalo navýšenie ľudských zdrojov o vyše ako 

360 kvalifikovaných pracovníkov a ich odborný výcvik v rozsahu 3 

až 9 mesiacov podľa profesie.  

 

4.1.2 MÝTNY ÚRAD  

Mýtny úrad je vymedzený v čl. 2 ods. 3 Smernice EETS. Práva a povinnosti Mýtneho úradu stanoví čl. 6 

Smernice EETS. Úlohu mýtneho úradu plní Správca výberu mýta podľa § 12 ods. 1 ZVM, na účely 

projektu úlohu Mýtneho úradu plní NDS. 

Projektová úloha Príprava, implementácia a zabezpečenie procesov mýtneho úradu. 

Inštitucionálna kapacita Úsek spoplatnenia NDS disponuje personálnou a materiálnou kapacitou 

a dostačujúcimi skúsenosťami na zabezpečenie procesov mýtneho úradu 

v rámci prevádzky elektronického výberu mýta dodávateľským spôsobom.  

Obmedzenie Úsek spoplatnenia NDS nedisponuje dostatočnou kapacitou 

a skúsenosťami na zabezpečenie prevádzkových procesov mýtneho úradu 

v rámci prevádzky elektronického výberu mýta vlastnými silami v plnom 

rozsahu. Potrebné dodatočné kapacity sú zahrnuté v čl. 4.1 vyššie. 

 

4.1.3 ORGÁNY POLICAJNÉHO ZBORU SR 

Orgány Policajného zboru SR poskytujú súčinnosť Správcovi výberu mýta pri výkone kontroly 

dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla podľa ustanovení § 25 ods. 7 ZVM, 

Orgány Policajného zboru SR poskytujú predmetnú súčinnosť pod koordináciou Správcu výberu mýta. 

Projektová úloha Poskytovanie súčinnosti pri výkone kontroly dodržiavania povinností 

prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla. 
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Inštitucionálna kapacita Súčinnosť poskytuje: 

a) odbor dopravnej polície – oddelenie mýtnej polície, ktorý disponuje 

primeranou personálnou a materiálnou kapacitou a dostatočnými 

skúsenosťami na zabezpečenie kontroly úhrady mýta pri 

jestvujúcom rozsahu vymedzených úsekov ciest spoplatnených 

nenulovou sadzbou mýta, 

b) odbory poriadkovej polície a dopravnej polície sú oprávnené 

vykonať kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla 

a vodiča vozidla v rámci plnenia bežných služobných povinností, 

avšak nie sú tieto účely materiálne vybavené.    

Obmedzenie a) Odbor dopravnej polície – oddelenie mýtnej polície má primerané 

kapacity na výkon kontroly na jestvujúcom rozsahu siete VÚC. 

Rozšírenie VÚC znamená potrebu navýšiť kapacitu mýtnej polície.   

 

4.1.4 MINISTERSTVO 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vykonáva vrcholovú dozornú a riadiacu úlohu nad činnosťou Správcu 

výberu mýta a Správcu výberu úhrad diaľničnej známky, určuje stratégiu spoplatnenia. Pripravuje 

legislatívne návrhy, vydáva vykonávacie predpisy. 

Rozsah jeho pôsobnosti na úseku elektronického výberu Mýta upravuje § 23 ZVM, najmä: 

a) stanovuje jednotkové hodnoty a parametre použité pri výpočte nákladových položiek, 

b) stanovuje kategórie vozidiel s povinnosťou úhrady Mýta, 

c) stanovuje rozsah vymedzených úsekov ciest, ktoré sa použijú na výpočet nákladov, percentuálnu 

výšku určenú na úhradu nákladov,  

d) stanovuje výšku sadzieb mýta spolu s vysvetlením spôsobu ustanovenia sadzieb mýta, 

e) zhromažďuje dôkazné materiály k zisteným priestupkom a správnym deliktom prevádzkovateľov 

vozidiel na úseku elektronického výberu Mýta a odovzdáva dôkazné materiály na riešene 

miestne príslušným Okresným úradom, 

Vypracúva a aktualizuje koncepciu rozvoja informačných technológií verejnej správy ako orgán riadenia 

v zmysle ustanovení § 13 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z., o informačných technológiách vo verejnej 

správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predkladá ju na schválenie orgánu vedenia, ktorým 

je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. 

 

Projektová úloha a) Stanovenie a aktualizácia koncepcie spoplatnenia všeobecného 

užívania cestnej infraštruktúry na roky 2023 - 2032. 

b) Príprava a implementácia zmien právnych predpisov na úseku 

spoplatnenia, vrátane transpozície novelizovaných Smerníc EÚ 

do národného právneho poriadku. 

c) Príprava a aktualizácia koncepcie rozvoja informačných technológií 

verejnej správy vo vzťahu k informačným systémom na úseku 

spoplatnenia užívania cestnej infraštruktúry. 

d) Zhromažďovanie a odovzdávanie dôkazných materiálov 

k zisteným priestupkom a správnym deliktom prevádzkovateľov 

vozidiel na úseku spoplatnenia užívania cestnej infraštruktúry. 
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Inštitucionálna kapacita Inštitucionálna kapacita a odborné skúsenosti nevyhnutné na prípravu, 

implementáciu a prevádzku projektu v rozsahu pôsobnosti ministerstva sú 

primerané.     

V rámci implementácie projektu bude nevyhnutné vytvoriť materiálne 

predpoklady na odovzdávanie dát o zahraničných vozidlách, týkajúcich sa 

neuhradeného elektronického mýta a/alebo elektronickej diaľničnej známky 

medzi MDV SR a Národným kontaktným miestom MV SR (EUCARIS).     

Obmedzenie Bez obmedzenia.  

 

4.1.5 NÁRODNÉ KONTAKTNÉ MIESTO 

Národné kontaktné miesto v zmysle Smernice EETS je príslušný orgán členského štátu určený na 

cezhraničnú výmenu údajov o evidencii vozidiel na účely riešenia neuhradeného cestného mýta 

a poplatkov. Predpokladá sa, že rozsah jeho práv a povinností bude zakotvený novelou ZVM3 v súvislosti 

s transpozíciou Smernice EETS. 

Národné kontaktné miesto pre EUCARIS zriadilo a prevádzkuje Ministerstvo vnútra SR.  

Projektová úloha Cezhraničná výmena údajov o evidencii vozidiel na účely riešenia 

neuhradeného cestného mýta a poplatkov v rámci systému EUCARIS. 

Inštitucionálna kapacita Inštitucionálna kapacita a odborné skúsenosti sú primerané.  

V rámci implementácie projektu bude nevyhnutné vytvoriť materiálne 

predpoklady na odovzdávanie dát o zahraničných vozidlách, týkajúcich sa 

neuhradeného elektronického mýta a/alebo elektronickej diaľničnej známky 

medzi MDV SR a MV SR.     

Obmedzenie Nepredpokladá sa.     

 

4.1.6 POSKYTOVATEĽ MÝTNYCH SLUŽIEB 

Poskytovateľ mýtnych služieb je vymedzený v čl. 2 ods. 2 Smernice EETS. V rámci projektu bude 

poskytovať na základe osobitného zmluvného vzťahu s NDS Európsku službu elektronického výberu 

mýta. 

Poskytovateľ mýtnych služieb umožňuje Prevádzkovateľom vozidiel a vodičom vozidiel úhradu mýta 

v hotovosti, bankovým prevodom, Platobným kartami, Palivovými kartami, a inými formami úhrady, ako 

sú mobilné platby, GooglePay, ApplePay. 

Poskytovateľ mýtnych služieb zabezpečuje palubné jednotky pre prevádzkovateľov vozidiel, ktorí majú 

uzavretú zmluvu o úhrade mýta prostredníctvom Európskej služby elektronického výberu mýta:   

Poskytovateľ mýtnych služieb odovzdáva Správcovi výberu mýta údaje  na spracovanie v rámci projektu 

cez unifikované dátové rozhranie otvoreného štandardu STN EN ISO 12855:2015. Správca výberu mýta 

prepojí informačný systém Poskytovateľa mýtnych služieb s vlastnou infraštruktúrou a spracúva dáta po 

                                                      

 

3 Členské štáty majú za povinnosť transponovať Smernicu EETS do národnej legislatívy do 19. októbra 2021. To 

znamená, že právny titul na zriadenie a prevádzkovanie Národného kontaktného miesta bude existovať už v čase 

implementácie projektu a Národné kontaktné miesto môže byť pripravené poskytovať služby od prvého dňa fázy 

prevádzkovania projektu.  
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splnení zákonných podmienok a overení vhodnosti prvkov interoperability Poskytovateľa mýtnych služieb 

v mýtnej doméne SR. 

Projektová úloha Poskytovanie zákazníckych služieb používateľom spoplatnenej cestnej 

infraštruktúry. 

Zber a odovzdávanie dát o prejazdených Vymedzených úsekoch ciest 

vozidlami s povinnosťou platby mýta, ktoré majú s Poskytovateľom 

mýtnych služieb uzatvorenú zmluvu. 

Výber mýta za prejazdené Vymedzené úseky ciest vozidlami s povinnosťou 

platby mýta, ktoré majú s Poskytovateľom mýtnych služieb uzatvorenú 

komerčnú zmluvu, a hromadná úhrada vybraného mýta na účet Správcu 

výberu mýta. 

Inštitucionálna kapacita Neposudzuje sa. Ide o podnikateľské subjekty, ktoré budujú svoje kapacity 

na základe slobodného podnikateľského rozhodnutia, avšak ktorým musí 

byť zo zákona umožnený prístup k poskytovaniu mýtnych služieb, ak tieto 

subjekty splnia predpísané podmienky.    

Obmedzenie Neposudzuje sa.     

 

4.1.7 HLAVNÝ POSKYTOVATEĽ MÝTNYCH SLUŽIEB 

Hlavný poskytovateľ mýtnych služieb je vymedzený v čl. 2 ods. 12 Smernice EETS. Hlavným 

poskytovateľom mýtnych služieb je Poskytovateľ mýtnych služieb s osobitnými povinnosťami, ako je 

povinnosť podpisovať zmluvy so všetkými užívateľmi, ktorí majú o ne záujem, alebo s osobitnými 

právami, ako je osobitná odmena alebo garantovaná dlhodobá zmluva, ktoré sa líšia od práv a povinností 

ostatných poskytovateľov služieb. 

Úlohu hlavného Poskytovateľa mýtnych služieb plní Dodávateľ v rámci projektu, ako súčasť predmetu 

plnenia projektu, podľa zvoleného Variantu projektu s pôsobnosťou vo vzťahu k výberu mýta. 

Úloha hlavného Poskytovateľa mýtnych služieb vo vzťahu k Poskytovateľom mýtnych služieb: 

Poskytovatelia mýtnych služieb odovzdávajú Hlavnému poskytovateľovi služieb dáta, na základe ktorých 

Hlavný poskytovateľ služieb vyrubuje mýto, kontroluje správnosť, výšku a včasnosť peňažných úhrad 

mýta realizovaných Poskytovateľmi mýtnych služieb na účty Správcu výberu mýta. 

Hlavný poskytovateľ služieb vykonáva overovacie skúšky prvkov interoperability Poskytovateľov mýtnych 

služieb a po splnení stanovených podmienok zabezpečuje ich integráciu s infraštruktúrou projektu.   

Projektová úloha Poskytovanie zákazníckych služieb používateľom spoplatnenej cestnej 

infraštruktúry, vrátane uzatvárania zmlúv o užívaní vymedzených úsekov 

ciest v mene Správcu výberu mýta. 

Zber a spracovanie dát o prejazdených Vymedzených úsekoch ciest 

vozidlami s povinnosťou platby mýta, ktoré majú so Správcom výberu mýta 

uzatvorenú zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest 

Výber mýta za prejazdené Vymedzené úseky ciest vozidlami s povinnosťou 

platby mýta od prevádzkovateľov vozidiel, ktorí majú uzatvorenú zmluvu 

o užívaní vymedzených úsekov ciest, a poukázanie vybraného mýta na 

účet Správcu výberu mýta. 

Inštitucionálna kapacita Návrh, vybudovanie a prevádzkovanie všetkých potrebných kapacít je 

predmetom projektu.    

Obmedzenie Neposudzuje sa.     
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4.1.8 SUPERVÍZOR 

Navrhuje sa v rámci projektu ustanoviť nezávislého Supervízora v prípade, ak Správca výberu mýta 

poverí inú osobu prevádzkovaním výberu Mýta podľa § 12 ods. 2 ZVM. Supervízor je osoba, ktorá bude 

konať na základe poverenia Objednávateľa, a ktorá bude zodpovedá najmä za: 

a) periodickú kontrolu kľúčových parametrov projektu (skr. „KPI“), 

b) nezávislé zisťovanie hodnoty ukazovateľov KPI ako sú napr. „Správnosť predpisu Mýta“, 

„Efektívnosť výberu mýta“, a dostupnosti niektorých čiastkových služieb, 

c) vyhodnotenie plnenia dohodnutých hodnôt parametrov projektu (skr. „SLA“), 

d) spracovanie pravidelných správ o plnení KPI a SLA projektu pre Objednávateľa a Dodávateľa. 

  

Supervízor bude oprávnený oboznamovať sa so všetkými informáciami, týkajúcimi sa projektu 

a Dodávateľ projektu bude zmluvne zaviazaný k poskytnúť potrebnú súčinnosť. 

Služby Supervízora budú obstarané Objednávateľom. Predpokladá sa, že náklady spojené s verejným 

obstarávaním služieb Supervízora a odmenu za služby Supervízora bude hradiť Objednávateľ.  

Projektová úloha Priebežná trvalá kontrola plnenia zmluvných povinností Hlavného 

poskytovateľa služieb a nezávislé meranie úrovne plnenia kvalitatívnych 

a kvantitatívnych parametrov služieb (KPI, SLA). 

Inštitucionálna kapacita Správca výberu mýta nedisponuje potrebnou materiálnou ani personálnou 

kapacitou k zabezpečeniu merania úrovne plnenia kvalitatívnych 

a kvantitatívnych parametrov služieb (KPI, SLA).  

Správca výberu mýta má skúsenosti so zabezpečením niektorých vysoko 

odborných činností v predmetnom odbore.  

Návrh, vybudovanie a prevádzkovanie všetkých potrebných kapacít je 

predmetom osobitného projektu.    

Obmedzenie Zabezpečenie služieb Supervízora vlastnými silami Správcu výberu mýta 

v prípade, ak Správca výberu mýta poverí inú osobu prevádzkovaním 

výberu Mýta podľa § 12 ods. 2 ZVM nezaručuje nezávislosť zistení 

Supervízora pre riešenie prípadných sporov. 

 

 

4.2 OSTATNÉ INŠTITÚCIE 

Medzi ostatné inštitúcie sú zaradené tie inštitúcie, ktoré plnia úlohy v súvislosti s prípravou, vybudovaním 

a prevádzkovaním projektu v rámci výkonu svojej bežnej agendy. Nepredpokladajú sa žiadne dopady 

projektu na ich inštitucionálne kapacity ani na štátny rozpočet.  

4.2.1 ŠTÁTNY ODBORNÝ DOZOR 

Štátny odborný dozor nad oblasťou elektronického výberu mýta vrátane poskytovania Európskej služby 

elektronického výberu mýta, je vykonávanie kontroly činnosti Správcu výberu mýta alebo ním poverenej 

osoby a poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta poverenými zamestnancami 

Ministerstva a prizvanými osobami podľa § 24 ZVM. 
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4.2.2 OKRESNÝ ÚRAD 

Okresné úrady prejednávajú priestupky a správne delikty prevádzkovateľa vozidla a/alebo vodiča vozidla 

na úseku elektronického výberu mýta podľa § 27 až  § 29 ZVM, a to na základe dôkazov zabezpečených 

Správcom výberu mýta pri výkone kontroly dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča 

vozidla, ktoré boli Okresným úradom doručené na riešenie Ministerstvom. Centrum logistického 

zabezpečenia administratívnych činností MV SR zabezpečuje hromadné generovanie a rozosielanie 

rozkazov o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. 

4.2.3 VYŠŠÍ ÚZEMNÝ CELOK 

Vyšší územný celok je príjemcom mýta vybraného za užívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a 

vymedzených úsekov ciest III. triedy, zníženého o nevyhnutné náklady Národnej diaľničnej spoločnosti, 

a. s. spojené s výberom mýta podľa § 2 ods. 8) ZVM. 

Výnosy vyššieho územného celku z mýta sú účelovo viazané na krytie nákladov a možno ich použiť len 

na úhradu nákladov súvisiacich s výstavbou, správou, údržbou, rekonštrukciou a opravou ciest v jeho 

vlastníctve. Ak sú náklady správcu výberu mýta súvisiace s výberom mýta na cestách II. a III. triedy vyššie 

ako dosahované výnosy, tieto náklady znáša vyšší územný celok. 

4.2.4 KONCESIONÁR 

Mýto vybrané za užívanie vymedzených úsekov koncesných ciest, znížené o nevyhnutné náklady 

Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. spojené so zabezpečením výberu mýta, je príjmom štátneho 

rozpočtu v súlade s § 2 ods. 7) ZVM.  

Výnosy štátneho rozpočtu z mýta vyberaného z koncesných ciest sú účelovo viazané na krytie nákladov 

na úhradu záväzkov štátu vyplývajúcich z koncesných zmlúv, týkajúcich sa koncesných ciest, uzavretých 

medzi štátom a koncesionárom. 

4.2.5 AUTORIZOVANÁ A NOTIFIKOVANÁ OSOBA 

Autorizovaná osoba, ktorá v zmysle ustanovení § 20 ZVM zabezpečuje:  

a) posudzovanie zhody zložiek interoperability vrátane cestných zariadení a rozhraní 

s požiadavkami, 

b) posudzovanie vhodnosti zložiek interoperability na použitie, 

c) vykonáva dohľad nad posudzovaním zhody a/alebo vhodnosti zložiek interoperability 

podľa Smernice EETS. Udelenie autorizácie sa oznamuje Európskej komisii (tzv. notifikácia, notifikovaná 

osoba). 

4.2.6 ZMIEROVACÍ ORGÁN 

Ustanovuje sa zmierovací orgán s cieľom uľahčiť mediáciu medzi Mýtnymi úradmi a Poskytovateľmi 

EETS, ktorí majú s týmito Mýtnymi úradmi uzavreté zmluvy alebo rokujú s nimi o zmluvách v zmysle kap. 

III Smernice EETS. V podmienkach SR je zmierovacím orgánom zmierovacia komisia, ustanovená a 

konajúca v súlade s § 19 až § 20 ZVM. 

4.2.7 MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR plní úlohu orgánu vedenia4 v zmysle 

                                                      

 

4 Pôsobnosť Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu prechádza na 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na základe § 40ah ods. 1) zákona 

č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 
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zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

V súvislosti s projektom orgán vedenia najmä schvaľuje koncepciu rozvoja informačných technológií 

verejnej správy vypracovanú a predloženú Ministerstvom, za účelom kontroly naplnenia požiadaviek 

národnej koncepcie a strategických priorít informatizácie verejnej správy. 

4.2.8 NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD  

Národný bezpečnostný úrad vykonáva pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa § 4 písm. a) 

a § 5 zákona č. 69/2018 Z. z., o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v znení neskorších predpisov. 

Predmet projektu je základnou službou v zmysle § 3 písm. k) zákona č. 69/2018 Z. z., a úrad vykonáva 

dohľad nad dodržiavaním povinností Správcu výberu mýta / Správcu výberu úhrady elektronickej 

diaľničnej známky (alebo poverenej inej osoby podľa ZVM a ZDZ), vystupujúcimi v postavení 

prevádzkovateľa základnej služby podľa § 3 písm. l) zákona č. 69/2018 Z. z. 

 

4.3 OBJEDNÁVATEĽ A DODÁVATEĽ 

Pre úplnosť sú na tomto mieste uvedené ako osobitné inštitúcie Objednávateľ a Dodávateľ, lebo tieto 

subjekty plnia súčasne viaceré inštitucionálne úlohy v rámci projektu.   

4.3.1 OBJEDNÁVATEĽ 

Objednávateľom projektu bude Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Objednávateľ v súvislosti 

s predmetom zákazky plní nasledovné úlohy: 

a) plní úlohu Správcu výberu mýta, pričom poveruje Dodávateľa prevádzkovaním výberu Mýta 

podľa § 12 ods. 2 ZVM, 

b) je príjemcom vybraného Mýta za užívanie tých vymedzených úsekov ciest, na ktorých vyberá 

Mýto Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

c) má zmluvný vzťah s Dodávateľom, 

d) kontroluje plnenie a kvalitu poskytovania služieb, pričom výkonom kontroly môže poveriť 

Supervízora alebo tretiu osobu, 

e) udeľuje Dodávateľovi pokyny na plnene určitých čiastkových služieb, ktoré sú poskytované iba 

na výslovný pokyn Objednávateľa a určuje rozsah a čas plnenia týchto čiastkových služieb, 

f) platí Dodávateľovi odmenu za poskytnuté služby, 

g) vykonáva úlohu Mýtneho úradu a uzatvára zmluvy s Poskytovateľmi mýtnych služieb v zmysle § 

17 ods. 1 písm. b) ZVM. 

4.3.2 DODÁVATEĽ  

Pod pojmom Dodávateľ v rámci projektu sa myslí jeden alebo viacerí dodávatelia, ktorí plnia na základe 

zmluvného vzťahu s Objednávateľom úlohy na úseku spoplatnenia v rozsahu dodávateľského modelu 

podľa zvoleného variantu, ako sa opisuje v kap. 8. 
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5 ANALÝZA DOPYTU A PONUKY 

5.1 VÝBER MÝTA – AKTUÁLNY STAV 

5.1.1 AKTUÁLNY ROZSAH VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST 

Stranu ponuky služieb dopravnej infraštruktúry vo vzťahu k predmetu projektu charakterizuje rozsah 

vymedzených úsekov ciest. 

Rozsah vymedzených úsekov ciest je upravený Vyhláškou. 

Vyhláška nadobudla účinnosť 1. 1. 2014. Aktuálny rozsah spoplatnenia k 1. 1. 2020 je uvedený 

v tabuľkách nižšie a je vyznačený v orientačnej mapke. 

Tab. 14 - Rozsah vymedzených úsekov ciest podliehajúcich úhrade mýta v sieti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. 
triedy k 1. 1. 2020 

Vymedzené úseky ciest Dĺžka v km 

Vymedzené úseky diaľnic  478,194 

Vymedzené úseky rýchlostných ciest 272,262 

Vymedzené úseky ciest I. triedy súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami 430,766 

Vymedzené úseky ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami 1 197,024 

Vymedzené úseky ostatných ciest I. triedy, nachádzajúce sa v extravilánoch obcí 590,233 

Vymedzené úseky ostatných ciest I. triedy, nachádzajúce sa v intravilánoch obcí 1 485,434 

Celkom vymedzené úseky ciest na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy 4 453,913 

Zdroj: čl. I vyhlášky č. 422/2019 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy 

s výberom mýta v znení neskorších predpisov 

 

Obr. 12 - Prehľadová mapa vymedzených úsekov ciest podliehajúcich úhrade mýta v sieti diaľnic, rýchlostných ciest 
a ciest I. triedy, stav k 1.1.2020 (zdroj: SkyToll, emyto.sk) 

Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že súčet dĺžok vymedzených úsekov ciest, uvádzaných v Prílohe 

č. 1. k Vyhláške sa mierne odlišuje od údajov o cestnej sieti prezentovaných v publikáciách Slovenskej 
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správy ciest, odboru cestnej databanky. Na účely tejto štúdie boli použité údaje z Vyhlášky ako 

smerodajné. 

Všetky úseky ciest II. triedy a ciest III. triedy sú vymedzenými úsekmi v súlade s § 1 ods. 2) Vyhlášky. 

Tab. 15 - Rozsah vymedzených úsekov ciest v sieti ciest II. a III. triedy k 1. 1. 2020 

Vymedzené úseky ciest Dĺžka v km 

Vymedzené úseky ciest II. triedy 3 639,400 

Vymedzené úseky ciest III. triedy 9 521,451 

Celkom  13 160,851 

Zdroj: Mýtny systém, geografické dáta v.6.50 

 

5.1.2 HISTORICKÝ VÝVOJ ROZSAHU VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST 

Vyhláška bola postupne novelizovaná viacerými predpismi a rozsah vymedzených úsekov ciest sa 

postupne menil, a to aj niekoľkokrát ročne, ako ukazuje tabuľka nižšie.  

Vyhláška stanovuje, že všetky cesty II. triedy a všetky cesty III. triedy sú vymedzenými úsekmi ciest 

a konkrétne dĺžky vymedzených úsekov ciest na cestách II. a III. triedy neuvádza. 
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Tab. 16 - Vývoj rozsahu vymedzených úsekov ciest za  roky 2014 – 2020, údaje v km 

Predpis 475/2013 Z. z. 57/2014 Z. z. 21/2015 Z. z. 159/2015 Z. z. 249/2015 Z. z. 364/2015 Z. z. 364/2015 Z. z. 268/2016 Z. z. 172/2017 Z. z. 297/2017 Z. z. 422/2019 Z. z. 

Obdobie účinnosti 
01.01.2014 –  
14.03.2014 

15.03.2014 –  
14.02.2015 

15.02.2015 –  
14.07.2015 

15.07.2015 –  
14.10.2015 

15.10.2015 –  
14.12.2015 

15.12.2015 –  
31.12.2015 

01.01.2016 –  
14.10.2016 

15.10.2016 –  
30.06.2017 

01.07.2017 –  
14.12.2017 

15.12.2017 –  
31.12.2019 

01.01.2020 – 
dosiaľ 

Vymedzené úseky diaľnic 419,617 395,479 395,479 413,569 424,029 433,649 443,743 443,915 459,400 463,452 478,194 

Vymedzené úseky rýchlostných ciest 238,334 238,334 243,934 243,934 243,934 254,084 254,084 263,458 271,928 272,146 272,262 

Vymedzené úseky ciest I. triedy súbežných s 
diaľnicami a rýchlostnými cestami 

370,971 370,971 374,673 384,410 394,335 410,233 415,361 412,503 419,736 420,539 430,766 

Vymedzené úseky ciest I. triedy súbežných s 
diaľnicami a rýchlostnými cestami - intravilány 

179,567                     

Vymedzené úseky ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné 
s diaľnicami a rýchlostnými cestami 

1 264,980 1 264,980 1 264,811 1 258,948 1 245,321 1 229,423 1 224,295 1 225,521 1 219,022 1 210,120 1 197,024 

Vymedzené úseky ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné 
s diaľnicami a rýchlostnými cestami - intravilány 

805,876                     

Vymedzené úseky ostatných ciest I. triedy 597,885 597,885 597,885 597,677 597,677 597,677 597,677 593,691 593,691 591,806 590,233 

Vymedzené úseky ostatných ciest I. triedy - intravilány 406,130 1 391,573 1 391,573 1 391,973 1 391,973 1 394,263 1 394,263 1 461,418 1 492,983 1 482,818 1 485,434 

Celkom vymedzené úseky ciest na diaľniciach, 
rýchlostných cestách a cestách I. triedy 

4 283,360 4 259,222 4 268,355 4 290,511 4 297,269 4 319,329 4 329,423 4 400,506 4 456,760 4 440,881 4 453,913 

Zdroj: Zbierka zákonov SR 
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Na účely tejto štúdie uskutočniteľnosti sa zaoberáme právnym stavom od počiatku roku 2014, pretože 

prijatím nového ZVM s účinnosťou od 1. 1. 2014 došlo k zásadným zmenám štruktúry a rozsahu 

vymedzených úsekov ciest, v dôsledku ktorých bola prerušená kontinuita časových radov historických 

dát o výbere mýta, a následne s účinnosťou od 15. 3. 2014 došlo k úprave pravidiel s negatívnym 

dopadom na objem výnosov z výberu mýta. Neskôr došlo k relatívnemu ustáleniu pravidiel výberu mýta 

a rozsahu vymedzených úsekov ciest. Údaje o histórii vývoja rozsahu vymedzených úsekov ciest 

v členení podľa druhu ciest budú v ďalšom kroku využité na prípravu prognózy budúceho vývoja 

dopravných výkonov na vymedzených úsekoch ciest.  

S ohľadom na skutočnosť, že rozsah vymedzených úsekov ciest sa v minulosti menil aj niekoľkokrát 

ročne, pričom nasledujúce analýzy a prognózy budú spracované s ročnou granularitou, bude potrebné 

stanoviť pre každý rok strednú dĺžku vymedzených úsekov ciest ako vážený priemer podľa časového 

rozsahu platnosti daného právneho predpisu v príslušnom roku: 

𝐿𝑦 =
1

𝐷𝑦
∑𝑑𝑝𝑦𝑙𝑝
𝑝

 

kde: 

Ly stredná dĺžka VÚC v km, platná pre rok y, 

dpy počet dní účinnosti právneho predpisu p, pripadajúcich do roka y, 

lp dĺžka VÚC stanovená právnym predpisom p, 

p právny predpis, 

Dy celkový počet dní v kalendárnom roku y (365 alebo 366). 

 

Tab. 17 – Prepočítaná stredná dĺžka VÚC pre roky 2014 - 2020 

Stredná dĺžka VÚC [km] 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Diaľnice 400,31 406,59 443,78 451,91 463,45 463,45 463,45 

Rýchlostné cesty 238,33 243,72 256,08 267,74 272,15 272,15 272,15 

Cesty I. triedy súbežné s 
diaľnicami a rýchlostnými cestami 

370,97 381,61 414,75 416,19 420,54 420,54 420,54 

Cesty I. triedy súbežné s 
diaľnicami a rýchlostnými cestami 
– intravilány 

35,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cesty I. triedy, ktoré nie sú 
súbežné s diaľnicami a 
rýchlostnými cestami 

1 264,98 1 258,45 1 224,56 1 221,83 1 210,12 1 210,12 1 210,12 

Cesty I. triedy, ktoré nie sú 
súbežné s diaľnicami a 
rýchlostnými cestami - intravilány 

161,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatné cesty I. triedy 597,89 597,79 596,83 593,60 591,81 591,81 591,81 

Ostatné cesty I. triedy - intravilány 1 194,48 1 391,87 1 408,57 1 476,86 1 482,82 1 482,82 1 482,82 

Cesty II. triedy 3 639,40 3 639,40 3 639,40 3 639,40 3 639,40 3 639,40 3 639,40 

Cesty III. triedy 9 521,45 9 521,45 9 521,45 9 521,45 9 521,45 9 521,45 9 521,45 

Zdroj: výpočet z údajov v Tab. 16 
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Obr. 13 - Prepočítaná stredná dĺžka VÚC (2014 - 2020),na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy (bez 
vyznačenia dĺžky VÚC ciest II. a III. triedy) 

 

5.1.3 DOPRAVNÉ VÝKONY 2014 – 2019 

Stranu dopytu po službách dopravnej infraštruktúry vo vzťahu k predmetu projektu charakterizujú 

dopravné výkony (voz.km a voz.km/rok), realizované vozidlami podliehajúcimi úhrade mýta na VÚC. 

Z dátového skladu mýtneho systému boli zistené dopravné výkony, uskutočnené na VÚC v jednotlivých 

rokoch prevádzky mýtneho systému. 

Tab. 18 - Dopravné výkony, skutočnosť za r. 2014 - 2019 

Dopravné výkony [voz.km] 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cesta I. triedy - intravilán 30 618 466           

Cesta I. triedy - intravilán 
(ostatná) 

175 147 898 213 854 796 212 103 833 220 967 396 216 033 446 219 445 255 

Cesta I. triedy - intravilán 
(súbežná) 

2 382 623           

Cesta I. triedy - nesúbežná 441 808 509 461 066 435 447 148 954 459 648 952 469 257 009 475 756 024 

Cesta I. triedy - ostatná 51 105 749 53 712 635 55 759 948 58 488 702 54 514 707 53 129 518 

Cesta I. triedy - súbežná 51 024 401 53 072 275 55 069 740 54 388 009 54 059 332 52 118 041 

Cesta II. triedy 88 026 663 67 573 352 65 157 357 67 137 805 69 003 313 68 690 682 

Cesta III. triedy 3 438 563 86 453 913 91 905 016 90 292 909 90 567 071 89 365 521 

Diaľnica 510 196 814 543 681 957 586 072 463 615 564 325 649 929 435 653 121 820 

Rýchlostná cesta 149 169 393 161 139 694 176 975 618 192 265 985 200 835 979 207 810 406 

Spolu 1 502 919 079 1 640 555 057 1 690 192 929 1 758 754 083 1 804 200 292 1 819 437 267 

Zdroj: dátový sklad mýtneho systému 

Skutočne realizované dopravné výkony na sieti VÚC vozidlami s povinnosťou úhrady mýta v rokoch 2014 

– 2019 a ich historické trendy zistené a zaznamenané elektronickým systémom budú použité ako dátový 

základ pre prognózovanie budúceho vývoja dopravných výkonov v období realizácie a prevádzky 

projektu. Vývojové trendy sú znázornené na nasledujúcom grafe.    
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Obr. 14 - Dopravné výkony realizované na VÚC v rokoch 2014 - 2019 

Zdroj: dátový sklad mýtneho systému 

Na základe skutočne realizovaných dopravných výkonov a kilometrického rozsahu siete VÚC je možné 

stanoviť merné ročné dopravné výkony (voz.km) na 1 km VÚC a rok. 

𝑣𝑦 =
𝑉𝑦

𝐿𝑦
 

kde: 

vy merné dopravné výkony na 1 km v danej kategórii VÚC pre rok y, 

Vy skutočné dopravné výkony realizované na danej kategórii VÚC v roku y, 

Ly stredná dĺžka VÚC v danej kategórii, platná pre rok y.  

 

Tab. 19 - Merné dopravné výkony 2014 - 2019 

Merné dopravné výkony  
na 1 km VÚC / rok 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cesta I. triedy - intravilán 189 970           

Cesta I. triedy - intravilán 
(ostatná) 

146 631 153 646 150 580 149 620 145 691 147 992 

Cesta I. triedy - intravilán 
(súbežná) 

66 344           

Cesta I. triedy - nesúbežná 349 261 366 377 365 152 376 197 387 777 393 148 

Cesta I. triedy - ostatná 85 478 89 852 93 427 98 532 92 116 89 775 

Cesta I. triedy - súbežná 137 543 139 074 132 778 130 682 128 548 123 932 

Cesta II. triedy 24 187 18 567 17 903 18 447 18 960 18 874 

Cesta III. triedy 361 9 080 9 652 9 483 9 512 9 386 

Diaľnica 1 274 515 1 337 182 1 320 638 1 362 140 1 402 366 1 409 255 

Rýchlostná cesta 625 884 661 177 691 090 718 113 737 971 763 599 

Zdroj: výpočet z údajov v Tab. 17 a Tab. 18 

Následne je možné vyhodnotiť trendový ukazovateľ medziročnej zmeny zy merných dopravných výkonov 

pre jednotlivé kategórie VÚC: 

𝑧𝑦 =
𝑣𝑦

𝑣𝑦−1
− 1 
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kde: 

vy merné dopravné výkony na 1 km v danej kategórii VÚC pre rok y, 

vy-1 merné dopravné výkony na 1 km v danej kategórii VÚC pre predošlý rok y-1, 

zy zmena dopravných výkonov v roku y oproti roku y-1. 

Zmena dopravných výkonov vypočítaná na základe ukazovateľa merných dopravných výkonov je 

normalizovaná, nezávislá na zmenách kilometrického rozsahu siete VÚC. Normalizovaný ukazovateľ zy 

tak verne odráža vývoj intenzít dopravy v závislosti na vývoji ekonomiky a nie je skreslený zmenami 

rozsahu siete VÚC. Normalizovaný ukazovateľ medziročnej zmeny zy dopravných výkonov vyjadrený v % 

je uvedený v tabuľke nižšie. 

Tab. 20 - Medziročné zmeny dopravných výkonov 2014 - 2019 

Medziročná zmena v % 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Priemer 

Cesta I. triedy - intravilán             

Cesta I. triedy - intravilán 
(ostatná) 

4,78% -2,00% -0,64% -2,63% 1,58% 0,22% 

Cesta I. triedy - intravilán 
(súbežná) 

            

Cesta I. triedy - nesúbežná 4,90% -0,33% 3,02% 3,08% 1,38% 2,41% 

Cesta I. triedy - ostatná 5,12% 3,98% 5,46% -6,51% -2,54% 1,10% 

Cesta I. triedy - súbežná 1,11% -4,53% -1,58% -1,63% -3,59% -2,04% 

Cesta II. triedy -23,24% -3,58% 3,04% 2,78% -0,45% 0,45% 

Cesta III. triedy 2414,25% 6,31% -1,75% 0,30% -1,33% 0,88% 

Diaľnica 4,92% -1,24% 3,14% 2,95% 0,49% 2,05% 

Rýchlostná cesta 5,64% 4,52% 3,91% 2,77% 3,47% 4,06% 

Zdroj: výpočet z údajov v Tab. 19 

Údaje pre cesty II. a III. triedy sú zaťažené chybou vstupných dát o dopravných výkonoch za rok 2014, 

spracovaných v mýtnom systéme, zapríčinenou neúplným geomodelom opisujúcim VÚC na cestách II. 

a III. triedy. V priebehu roka 2014 bola chyba mýtneho systému odstránená a dáta za cesty II. a III. triedy 

rok 2015 sú hodnoverné. 

Na základe hodnôt zy za roky 2014 – 2019 sú stanovené priemerné hodnoty ukazovateľa z pre jednotlivé 

kategórie ciest. Priemery pre cesty II. a III. triedy sú vypočítané s vylúčením chybných hodnôt z roku 

2014, teda ako priemer z dát za obdobie 2015 až 2019. Toto opatrenie bolo prijaté s vedomím 

nekonzistencie prístupu, avšak predpokladáme, že uvedené opatrenie bude mať iba málo významný 

dopad na prognózovaný výber mýta.  

 

Obr. 15 - Medziročná zmena dopravných výkonov 2014 - 2019 
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5.1.4 VÝNOSY Z VÝBERU MÝTA 2014 - 2019 

Za uskutočnené dopravné výkony v sieti VÚC vozidlami podliehajúcimi úhrade mýta bolo vybrané mýto 

podľa ZVM. Suma vyrubeného mýta bola určená na základe sadzby mýta podľa kategórie vozidla 

a kategórie VÚC podľa Nariadenia. Za určité kategórie VÚC sa mýto vyberá s nulovou sadzbou.    

Z dátového skladu mýtneho systému boli zistené skutočné hodnoty vyrubeného mýta podľa kategórií 

VÚC v jednotlivých rokoch prevádzky mýtneho systému. Kategória VÚC, ktorá nebola v danom roku 

uplatnená, má v tabuľke nižšie prázdnu bunku. Kategória VÚC, ktorá je spoplatnená nulovou sadzbou 

mýta, má v príslušnej bunke tabuľky uvedenú hodnotu 0. 

Tab. 21 - Výnosy z výberu mýta 2014 - 2019 

Výnosy z výberu mýta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cesta I. triedy - intravilán 4 139 804           

Cesta I. triedy - intravilán 
(ostatná) 

0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - intravilán 
(súbežná) 

331 751           

Cesta I. triedy - nesúbežná 57 780 996 60 031 083 57 312 562 58 520 473 60 808 737 63 062 055 

Cesta I. triedy - ostatná 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - súbežná 7 484 380 7 766 862 7 870 935 7 724 832 7 762 273 7 628 098 

Cesta II. triedy 0 0 0 0 0 0 

Cesta III. triedy 0 0 0 0 0 0 

Diaľnica 88 620 202 93 044 889 99 190 057 103 466 204 111 439 963 114 922 022 

Rýchlostná cesta 24 934 526 26 552 618 28 963 477 31 417 387 33 417 333 35 393 350 

Spolu [Eur] 183 291 659 187 395 452 193 337 031 201 128 896 213 428 306 221 005 525 

Zdroj: dátový sklad mýtneho systému 

 

 

Obr. 16 - Výnosy z výberu mýta: vyrubené mýto 2014 – 2019 

Zdroj: dátový sklad mýtneho systému 

 

5.1.5 ZĽAVY Z MÝTA 

Na základe ZVM a Nariadenia sa po splnení podmienok poskytujú zľavy z mýta. Zľavy sa poskytujú 

automaticky, výpočet zľavy zabezpečuje mýtny systém v rámci vyčíslení sumy mýtnej transakcie. 

Výnosy z výberu mýta uvedené v ods. 5.1.4 a Tab. 21 vyššie sú uvedené v sume netto, po odrátaní zľavy 

z mýta. Suma zľavy z mýta poskytnutá za roky 2014 – 2019 je uvedená v tabuľke nižšie. 
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Tab. 22 - Zľavy z mýta 2014 - 2019 

Údaje v Eur bez DPH 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Slovenskí dopravcovia 2 864 328 2 896 604 2 960 719 3 022 221 3 205 788 3 285 924 

Zahraniční dopravcovia 407 363 416 969 446 265 485 518 547 246 570 914 

Spolu 3 271 691 3 313 573 3 406 984 3 507 739 3 753 034 3 856 838 

 Zdroj: operatívna evidencia úseku spoplatnenia NDS 

 

  

Obr. 17 - Zľavy z mýta 2014 – 2019  

Zdroj: údaje v Tab. 21 a Tab. 22 

S účinnosťou od 1. 7. 2020 Nariadenie (v § 4) stanovuje, že prevádzkovateľovi vozidla sa poskytne 

percentuálna zľava zo sadzby mýta na vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 

3 500 kg, ktoré nie je určené na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča za kilometre najazdené 

po vymedzených úsekoch pozemných komunikácií nad limity ustanovené v prílohe č. 6 počas 

kalendárneho roka, pričom percentuálna zľava sa poskytuje na celé množstvo najazdených kilometrov 

od prvého najazdeného kilometra v kalendárnom roku. Do počtu najazdených kilometrov sa nezapočítajú 

kilometre najazdené po vymedzených úsekoch pozemných komunikácií spoplatnených nulovou sadzbou 

mýta. 

To znamená, že objem poskytnutých zliav sa zvýši odhadom o 4,7 mil. Eur, v prvom polroku účinnosti 

novelizovaného Nariadenia o 3,5 mil. Eur. 

5.1.6 VÁŽENÁ PRIEMERNÁ SADZBA MÝTA 2014 - 2019 

Na základe sumy vyrubeného mýta a dopravných výkonov realizovaných na VÚC vozidlami 

s povinnosťou úhrady mýta je možné stanoviť váženú priemernú sadzbu mýta. Vážená priemerná sadzba 

mýta proporcionálne odráža skladbu dopravného prúdu – podiel jednotlivých kategórií vozidiel na výbere 

mýta.  

Vážená priemerná sadzba mýta sa stanoví ako pomer výnosov z výberu mýta k celkovým dopravným 

výkonom realizovaným pre každú kategóriu VÚC a daný rok: 

𝑚𝑦 =
𝑀𝑦

𝑉𝑦
 

kde: 

My celkové výnosy z výberu mýta pre danú kategóriu VÚC pre rok y, 

Vy celkové dopravné výkony realizované v danej kategórii VÚC pre rok y, 

my vážená priemerná sadzba mýta dosiahnutá v roku y. 
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Tab. 23 - Vážená priemerná sadzba mýta 2014 - 2019 

VPSM Eur/v.km 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Priemer 

Cesta I. triedy - intravilán 0,1352      0,1352 

Cesta I. triedy - intravilán (ostatná)        

Cesta I. triedy - intravilán 
(súbežná) 

0,1392      0,1392 

Cesta I. triedy - nesúbežná 0,1308 0,1302 0,1282 0,1273 0,1296 0,1326 0,1298 

Cesta I. triedy - ostatná        

Cesta I. triedy - súbežná 0,1467 0,1463 0,1429 0,1420 0,1436 0,1464 0,1446 

Cesta II. triedy        

Cesta III. triedy        

Diaľnica 0,1737 0,1711 0,1692 0,1681 0,1715 0,1760 0,1716 

Rýchlostná cesta 0,1672 0,1648 0,1637 0,1634 0,1664 0,1703 0,1660 

Zdroj: výpočet z údajov v Tab. 18 a Tab. 21 

Kategórie VÚC spoplatnené nulovou sadzbou mýta alebo kategórie VÚC, ktoré sa v danom roku 

neuplatňovali majú prázdne bunky v tabuľke vyššie. 

 

5.2 PROGNÓZA VÝBERU MÝTA 

5.2.1 ZÁKLADNÁ PROGNÓZA DOPRAVNÝCH VÝKONOV 2020 – 2032 

Základná prognóza dopravných výkonov vychádza z časového radu údajov skutočne realizovaných 

dopravných výkonov vozidlami s povinnosťou úhrady mýta na príslušnej kategórii vymedzených úsekov 

ciest.  

Výnimkou je prognóza dopravných výkonov na cestách II. triedy, ktorá je založená na extrapolácii 

výsledkov celoštátneho sčítania dopravy z r. 2015. Dôvodom je priestorové vymedzenie mýtnych úsekov 

na cestách II. triedy s priemernou dĺžkou mýtneho úseku 25,45 km, ktoré nezodpovedá reálnemu počtu 

uzlových bodov na cestnej sieti ciest II. triedy. Na jeden mýtny úsek tak pripadá priemerne vyše 5 uzlov, 

v ktorých sa môže dopravný tok zmeniť. Dáta, spracované v dátovom sklade mýtneho systému sú potom 

hrubo skreslené a neodrážajú reálne realizované dopravné výkony na cestách II. triedy. Zatiaľ čo 

v mýtnom systéme sú zaznamenané dopravné výkony na cestách II. triedy v úrovni 68,7 mil. voz.km za 

rok 2019, zo sčítania dopravy vychádzajú dopravné výkony za rok 2019 v úrovni 426,0 mil. voz.km.  

Priestorové vymedzenie mýtnych úsekov na cestách III. triedy pri strednej dĺžke mýtneho úseku 5,35 km 

na účely prognózy dopravných výkonov vyhovuje, prognóza bude založená na dátach z dátového skladu 

mýtneho systému, ako je tomu pri cestách I. triedy, diaľniciach a rýchlostných cestách. 

Použitá metóda prognózovania je založená na extrapolácii časového radu posledných známych hodnôt 

s použitím rastového koeficientu – priemernej medziročnej zmeny dopravných výkonov, vypočítanej v čl. 

5.1.3 a uvedenej v Tab. 20 - Medziročné zmeny dopravných výkonov 2014 - 2019. 

Pre modelovanie dopravných výkonov bol zvolený konzervatívny prístup a rastový koeficient je počnúc 

zadaným rokom lineárne medziročne znižovaný o korekčný faktor x. Týmto spôsobom je modelované 

postupné nasýtenie dopytu po službách dopravnej infraštruktúry. 

Ako bázová hodnota sú použité posledné známe ročné dopravné výkony, zistené z dátového skladu 

mýtneho systému pre rok 2019, viď Tab. 18, v členení podľa kategórie VÚC. 
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Potom dopravné výkony v roku y:   

𝑉𝑦 = 𝑉0 × (1 + (𝑧 − 𝑢𝑥)(𝑦−𝑦0)) 

kde: 

V0 dopravné výkony pre danú kategóriu VÚC pre posledný známy rok 2019, 

z  priemerná hodnota medziročnej zmeny dopravných výkonov (priemer za roky 2015 - 2019), 

x ukazovateľ nasýtenia dopytu – korekčný faktor (krok) znižovania nominálnej hodnoty 

medziročnej zmeny dopravných výkonov, 

u  počet uplatnených krokov zníženia nominálnej hodnoty medziročnej zmeny dopravných 

výkonov u = y – yu, pričom sa uplatňuje podmienka, že u >=0    

Vy celkové dopravné výkony prognózované pre danú kategóriu VÚC pre rok y, 

y0 východiskový (bázový) rok 2019, 

yu počiatočný rok uplatnenia ukazovateľa nasýtenia dopytu, 

y bežný rok. 

 

Pre zostavenie základnej prognózy dopravných výkonov na roky 2020 – 2032 boli použité nasledovné 

parametre modelu. Parametre modelu boli nastavené pre konzervatívny vyvážený scenár rastu dopytu 

po službách dopravnej infraštruktúry. 

Tab. 24 - Parametre modelovania základnej prognózy dopravných výkonov, vyvážený scenár 

Kategória VÚC 

Medziročná 
zmena 

dopravných 
výkonov (z) 

Korekčný 
faktor (x) 

Prvý rok 
uplatnenia 

korekcie (yu) 

Referenčná 
hodnota 

dopravných 
výkonov (V0) 

2019 

Cesta I. triedy - intravilán n/a   2020 0 

Cesta I. triedy - intravilán (ostatná) 0,22% 0,01% 2020 219 445 

Cesta I. triedy - intravilán (súbežná) n/a   2020 0 

Cesta I. triedy - nesúbežná 2,41% 0,15% 2020 475 756 

Cesta I. triedy - ostatná 1,10% 0,10% 2020 53 130 

Cesta I. triedy - súbežná -2,04% 0,00% 2020 52 118 

Cesta II. triedy 0,45% 0,05% 2020 425 982 

Cesta III. triedy 0,88% 0,10% 2020 89 366 

Diaľnica 2,05% 0,14% 2020 653 122 

Rýchlostná cesta 4,06% 0,25% 2020 207 810 

Celkové dopravné výkony [tis. v.km]       2 176 729 

Zdroj: zdrojové dáta a výpočet v Tab. 18 a Tab. 20 

Korekčný faktor bol nastavený s ohľadom na metodické odporúčanie podľa Príručky CBA, vydanej MDV, 

Tabuľka 22, kde sa uvádza postupne klesajúca prognóza rastu HDP o 0,1 - 0,2 percentného bodu 

medziročne. V celoštátnom pohľade existuje relatívne silná korelačná väzba medzi dopravnými výkonmi 

a HDP. 

Výsledky základnej prognózy dopravných výkonov sú uvedené v tabuľke na nasledujúcej strane. 

V tabuľkách v prílohe tejto správy sú k dispozícii základné prognózy dopravných výkonov pre alternatívne 

scenáre: 

a) optimistický scenár, 

b) pesimistický scenár. 
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Tab. 25 - Základná prognóza očakávaného vývoja dopravných výkonov na roky 2020 - 2032 

Prognózované ročné dopravné 
výkony [tis. v.km/rok] 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Cesta I. triedy - intravilán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - intravilán (ostatná) 219 445 219 906 220 368 220 809 221 228 221 626 222 003 222 358 222 692 223 004 223 294 223 562 223 807 224 031 

Cesta I. triedy - intravilán (súbežná) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - nesúbežná 475 756 486 508 497 503 508 001 517 957 527 332 536 086 544 181 551 582 558 256 564 173 569 307 573 634 577 133 

Cesta I. triedy - ostatná 53 130 53 661 54 197 54 685 55 123 55 509 55 842 56 121 56 345 56 514 56 627 56 684 56 684 56 627 

Cesta I. triedy - súbežná 52 118 51 055 50 013 48 993 47 994 47 015 46 055 45 116 44 196 43 294 42 411 41 546 40 698 39 868 

Cesta II. triedy 425 982 427 686 429 397 430 900 432 193 433 273 434 140 434 791 435 226 435 443 435 443 435 225 434 790 434 138 

Cesta III. triedy 89 366 90 063 90 765 91 382 91 912 92 353 92 704 92 964 93 131 93 206 93 187 93 075 92 871 92 573 

Diaľnica 653 122 665 596 678 309 690 315 701 568 712 021 721 633 730 365 738 180 745 045 750 931 755 812 759 666 762 477 

Rýchlostná cesta 207 810 215 728 223 947 231 920 239 596 246 928 253 867 260 366 266 380 271 867 276 788 281 106 284 789 287 807 

Celkové dopravné výkony  2 176 729 2 210 203 2 244 500 2 277 005 2 307 570 2 336 057 2 362 330 2 386 261 2 407 731 2 426 629 2 442 855 2 456 317 2 466 940 2 474 656 

Zdroj: výpočet na základe parametrov v Tab. 24 
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Obr. 18 - Základná prognóza dopravných výkonov 

Zdroj: vypočítané údaje v Tab. 25 

 

5.2.2 KORIGOVANÁ PROGNÓZA DOPRAVNÝCH VÝKONOV 2020 – 2032  

Základná prognóza dopravných výkonov, spracovaná v ods. 5.2.1 bola korigovaná podľa očakávaných 

dopadov mimoriadneho stavu, vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, na ekonomiku 

v celoštátnom ako aj medzinárodnom rozsahu. 

Korekcia predošlých výsledkov modelovania, uvedených v Tab. 25, bola vykonaná podľa nižšie 

uvedených zásad: 

a) predpokladá sa ekonomická depresia v priebehu roka 2020, ktorá sa odrazí v znížení 

dopravných výkonov počas mesiacov apríl až december 2020 priemerne o 10 % v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom 2019, 

b) počas nasledujúceho roka 2021 sa uvažuje s organickým rastom dopravných výkonov oproti toku 

2020, 

c) a ročné dopravné výkony sa dostanú späť na úroveň pred krízou v roku 2022 (tzn. na úroveň 

roka 2019). 

Výsledné dáta – prognóza dopravných výkonov korigovaná na dopady krízy COVID-19 je uvedená 

v tabuľke nižšie. 

Rovnako ako v predošlom prípade sú v tabuľkách v prílohe tejto správy k dispozícii základné prognózy 

dopravných výkonov korigované na dopady krízy v r. 2020 aj pre alternatívne scenáre: 

a) optimistický scenár, 

b) pesimistický scenár. 
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Tab. 26 – Korigovaná krízová prognóza očakávaného vývoja dopravných výkonov na roky 2020 – 2032 (krízový rok 2020, návrat na úroveň pred krízou v r. 2022) 

Prognózované ročné dopravné 
výkony [tis. v.km/rok] 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Cesta I. triedy - intravilán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - intravilán (ostatná) 219 445 202 987 203 413 219 445 219 862 220 258 220 632 220 985 221 317 221 627 221 915 222 181 222 426 222 648 

Cesta I. triedy - intravilán (súbežná) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - nesúbežná 475 756 440 074 450 020 475 756 485 081 493 861 502 059 509 640 516 571 522 822 528 364 533 172 537 224 540 501 

Cesta I. triedy - ostatná 53 130 49 145 49 636 53 130 53 555 53 929 54 253 54 524 54 742 54 907 55 016 55 071 55 071 55 016 

Cesta I. triedy - súbežná 52 118 48 209 47 226 52 118 51 055 50 013 48 993 47 994 47 015 46 055 45 116 44 196 43 294 42 411 

Cesta II. triedy 425 982 394 034 395 610 425 982 427 260 428 328 429 185 429 829 430 259 430 474 430 474 430 259 429 828 429 184 

Cesta III. triedy 89 366 82 663 83 308 89 366 89 884 90 315 90 658 90 912 91 076 91 149 91 131 91 021 90 821 90 530 

Diaľnica 653 122 604 138 615 677 653 122 663 768 673 658 682 752 691 014 698 407 704 903 710 471 715 089 718 736 721 396 

Rýchlostná cesta 207 810 192 225 199 548 207 810 214 689 221 258 227 476 233 299 238 688 243 605 248 015 251 884 255 183 257 888 

Celkové dopravné výkony  2 176 729 2 013 474 2 044 438 2 176 729 2 205 153 2 231 621 2 256 009 2 278 197 2 298 075 2 315 541 2 330 501 2 342 872 2 352 583 2 359 574 

Zdroj: výpočet na základe parametrov v ods. 5.2.2, a údajov v Tab. 24 a Tab. 25 
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Obr. 19 - Prognóza dopravných výkonov (2020 - 2032), korigovaná na dopady krízy v r. 2020 

Zdroj: vypočítané údaje v Tab. 26 

 

5.2.3 PREDPOKLADANÉ ZMENY ROZSAHU VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST 2020 – 2032 

V priebehu prípravy, vybudovania a prevádzkovania projektu bude dochádzať k zmene rozsahu 

vymedzených úsekov ciest, a to najmä v súvislosti s uvádzaním nových dopravných stavieb do 

prevádzky.  

Predpokladané zmeny rozsahu vymedzených úsekov ciest na účely tejto štúdie sú stanovené na základe 

podkladov NDS k plánovanej výstavbe nových diaľničných úsekov a rýchlostných ciest, a podkladov SSC 

k plánovanej výstavbe nových úsekov ciest I. triedy (ide najmä o obchvaty obcí a preložky ciest). Zmeny 

rozsahu vymedzených úsekov ciest na cestách II. a III. triedy nie sú významné a majú podľa súčasne 

platnej právnej úpravy nulový dopad na výber mýta a preto sa dopravnými stavbami na cestách II. a III. 

triedy a ich dopadom na rozsah VÚC nebudeme na účely tejto štúdie podrobne zaoberať. 

Jednotlivé stavby a ich úseky boli posúdené z pohľadu ich dopadov na výber mýta, a ich dĺžky boli 

započítané do rozsahu vymedzených úsekov ciest v príslušnej kategórii podľa sadzby mýta.  

Parameter „Prvý rok výberu mýta“ bol stanovený podľa predpokladaného dátumu konca výstavby s tým, 

že na účely tejto štúdie sa počíta so začatím výberu mýta od 1. januára roku nasledujúceho po dokončení 

stavby a jej uvedení do prevádzky, a to s ohľadom na nutnosť aktualizovať Vyhlášku. 

Tab. 27 – Zoznam stavieb s dopadom na výber mýta 

Ťah 
Číslo 
stavby 

Názov stavby 
Dĺžka 
v km 

Typ 
Prvý rok 

výberu mýta 

Dotknutá cesta I. triedy 

Ťah 

- zmena 
klasifikácie 
na súbežnú 
cestu v km 

D1 159 Bidovce - Dargov 12,600 úsek 2034 I/19 12,0 

D1 160 Dargov - Pozdišovce 18,180 úsek 2034 I/19 15,0 

D1 1955 Diaľničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa 3,810 privádzač 2028     

D1 920a Hubová – Ivachnová 14,920 úsek 2025 I/18 17,0 

D1 1856a Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala  13,510 úsek 2026 I/18, I/64 21,0 

D1 1956 Michalovce - Sobrance 15,810 úsek 2034 I/19 18,0 

D1 162 Pozdišovce - Michalovce 12,050 úsek 2034 I/19 5,0 

D1 1957 Sobrance - št. hranica SR/UA 15,480 úsek 2034 I/19 12,0 

D1 1281 Turany - Hubová  13,530 úsek 2031 I/18 10,0 
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Ťah 
Číslo 
stavby 

Názov stavby 
Dĺžka 
v km 

Typ 
Prvý rok 

výberu mýta 

Dotknutá cesta I. triedy 

Ťah 

- zmena 
klasifikácie 
na súbežnú 
cestu v km 

D3 1018 Čadca Bukov - Svrčinovec 5,670 úsek 2023 I/11 1,0 

D3 1017 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica  10,790 úsek 2028 I/11 11,0 

D3 1514 Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto 11,200 úsek 2028 I/11 2,7 

D4 1175 Bratislava Jarovce - Ivanka Sever 22,590 úsek 2023     

D4 1527 Bratislava Rača - Záhorská Bystrica  12,430 úsek 2033     

D4 1947 Bratislava, Ivanka Sever-  Rača 4,400 úsek 2023     

D4 1620 Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR 3,570 úsek 2030     

R1 1888 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča 8,100 úsek 2028 I/66 0,0 

R1 1890 Korytnica - Liptovská Osada  11,500 úsek 2033 I/59 6,0 

R1 1977 Liptovská Osada - Ružomberok juh 9,510 úsek 2033 I/59 8,0 

R1 1781 Most pri Bratislave - Vlčkovce 42,140 úsek 2038 D1 0,0 

R1 1891 Ružomberok juh - križovatka 1/18 4,000 úsek 2028 I/59, I/18 0,0 

R1 1978 Ružomberok križovatka I/18 - križovatka D1 4,600 úsek 2029 I/18 0,0 

R1 1889 Slovenská Ľupča - Korytnica 14,900 úsek 2032 I/59 0,0 

R2 1506 Bátka – Figa 6,180 úsek 2027 I/16 5,0 

R2 1599 Dolné Vestenice - Nováky 9,560 úsek 2033 I/9 8,0 

R2 1844 Gombasek - Rožňava 9,800 úsek 2033 I/16 4,0 

R2 1846 Jablonov nad Turňou - Včeláre 7,800 úsek 2031 I/16 10,0 

R2 1979 Kriváň -  Mýtna 9,150 úsek 2027 I/16 10,0 

R2 915 Križovatka D1 - Trenčianska Turná 6,070 úsek 2030 I/9 2,0 

R2 1322 Lovinobaňa - Ožďany I. etapa 20,740 úsek 2029 I/16 24,0 

R2 1463 Mníchova Lehota - Ruskovce  15,980 úsek 2030 I/9 10,0 

R2 1840 Moldava nad Bodvou - Šaca 18,000 úsek 2031 I/16 11,0 

R2 1190 Mýtna – Lovinobaňa 13,500 úsek 2024 I/16 3,0 

R2 1743 Nováky - Žiar nad Hronom 49,000 úsek 2038 I/9 0,0 

R2 1465 Ožďany - Zacharovce 10,560 úsek 2029 I/16 3,0 

R2 1598 Pravotice - Dolné Vestenice 11,540 úsek 2031 I/9 7,0 

R2 1845 Rožňava - Jablonov nad Turňou  14,100 úsek 2029 I/16 11,0 

R2 2000 Šaca - Košické Olšany I.úsek 6,800 úsek 2027 I/17 0,0 

R2 1665 Šaca - Košické Olšany II.úsek 14,300 úsek 2026 I/17, I/19 0,0 

R2 1663 Tornaľa - Gombasek 18,000 úsek 2033 I/16 11,0 

R2 1950 Trenčianska Turná - Mníchova Lehota 2,670 úsek 2030 I/9 2,0 

R2 1664 Včeláre - Moldava nad Bodvou 14,000 úsek 2033 I/16 7,0 

R2 1466 Zacharovce – Bátka 8,320 úsek 2027 I/16 5,0 

R2 1619 Zvolen západ - Zvolen východ 10,770 úsek 2031 I/16 0,0 

R3 1691 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová  4,900 úsek 2030 I/59 2,0 

R3 666 Dolný Kubín juh - Križovatka D1  10,400 úsek 2035 I/59 10,0 

R3 1708 Horná Štubňa - Šášovské Podhradie 14,000 úsek 2038 I/65 13,0 

R3 1980 Krupina obchvat 6,500 úsek 2027 I/66 0,0 

R3 1600 Martin – Rakovo 14,000 úsek 2033 I/65 5,0 

R3 1841 Mošovce - Horná Štubňa  8,120 úsek 2034 I/65 5,0 

R3 1690 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou  8,300 úsek 2030 I/59 6,0 

R3 958 Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh 8,640 úsek 2035 I/59 2,0 

R3 1981 Šahy – obchvat 4,840 úsek 2031 I/66 0,0 

R3 1689 Tvrdošín – Nižná 4,400 úsek 2025 I/59 1,0 

R4 1858 Giraltovce – Kuková 6,500 úsek 2031 I/21 3,0 

R4 1967 Kuková – Lipníky 8,000 úsek 2033 I/21 6,0 

R4 262 Ladomirová - Hunkovce 8,210 úsek 2028 I/21 3,0 

R4 1859 Lipníky – Kapušany 4,000 úsek 2031 I/18 3,0 
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Ťah 
Číslo 
stavby 

Názov stavby 
Dĺžka 
v km 

Typ 
Prvý rok 

výberu mýta 

Dotknutá cesta I. triedy 

Ťah 

- zmena 
klasifikácie 
na súbežnú 
cestu v km 

R4 229 Prešov - severný obchvat I. etapa 4,3 úsek 2026 I/18, I/68 0,0 

R4 1971 Prešov - severný obchvat II. etapa  10,200 úsek 2027 I/18 0,0 

R4 1966 Radoma - Giraltovce  7,500 úsek 2033 I/21 9,0 

R4 1680 Rakovčík – Radoma 7,000 úsek 2031 I/21 4,0 

R4 1965 Svidník – Rakovčík 6,000 úsek 2033 I/21 5,0 

R4 1751 Štátna hranica SR/PR – Hunkovce  7,900 úsek 2033 I/21 6,0 

R5 1480 Svrčinovec - št. hranica SR/ČR 1,710 úsek 2032 I/11 2,0 

R6  1195 Mestečko – Púchov 11,223 úsek 2035 I/49 2,0 

R6  1796 Štátna hranica SR/ČR - Mestečko 11,250 úsek 2035 I/49 2,0 

R7 1533 Bratislava - Dunajská Lužná 8,430 úsek 2023 I/63 1,0 

R7 1818 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz 6,320 úsek 2023 D1, I/63 0,0 

R7 1517 Dolný Bar - Zemné  23,500 úsek 2029 I/64, I/63 0,0 

R7 1324 Dunajská Lužná - Holice 17,380 úsek 2023 I/63 12,0 

R7 1468 Holice - Mliečany  11,000 úsek 2029 I/63 10,0 

R7 1983 I/64 Komárno, obchvat  7,200 úsek 2032 I/63 0,0 

R7 1991 Mliečany - Dolný Bar  9,500 úsek 2029 I/63 4,0 

R7 1992 Zemné - Nové Zámky 14,250 úsek 2029 I/63 20,0 

I/15  I/15 Stropkov preložka 5,300 úsek 2026     

I/18  I/18 Nižný Hrabovec -Petrovce nad Laborcom, preložka  19,000 úsek 2029     

I/51  Príprava (PD) -  I/51 Senica - Jablonica - Trstín, 
1.stavba, obchvat Senice  

7,800 úsek 2028     

I/68  I/68 Sabinov preložka cesty (obchvat) 9,800 úsek 2026     

I/68  I/68 Plavnica preložka cesty  5,730 úsek 2025     

I/75  I/75 Šaľa – obchvat 11,783 úsek 2026     

I/79  I/79 Hriadky - Trebišov preložka  9,500 úsek 2030     

Zdroj: Investičný plán NDS 2020 (stav k 30. 4. 2020), Investičný plán SSC 

Dopady stavieb na výber mýta v čase boli hodnotené individuálne pre každý dotknutý vymedzený úsek 

cesty z pohľadu viacerých faktorov: 

 dokončením stavby vznikne nový mýtny úsek s určitou spoplatnenou dĺžkou úseku, viď 

orientačný údaj v stĺpci „Dĺžka v km“ v Tab. 27 vyššie, 

 dokončením stavby dôjde k zmene spoplatnenej dĺžky alebo zrušeniu jestvujúceho mýtneho 

úseku, 

 v dôsledku uvedenia nového úseku do prevádzky dôjde k zmene klasifikácie dotknutého 

súbežného vymedzeného úseku cesty vo väzbe na použitú sadzbu mýta (napr. cesta I. triedy 

nesúbežná s diaľnicou sa po dokončení nového úseku diaľnice stane súbežnou), viď orientačné 

údaje v stĺpcoch „Dotknutá cesta I. triedy“ 

 uvedením nového úseku do prevádzky dôjde k presunutiu majoritného podielu dopravnej záťaže 

z jestvujúcich úsekov na nový úsek cesty.  

Výsledná rekapitulácia dopadov realizovaných stavieb na rozsah siete vymedzených úsekov ciest 

z pohľadu ich zaradenia do výberu mýta je v nižšie uvedenej tabuľke. 
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Tab. 28 - Predpokladané ročné prírastky dĺžky vymedzených úsekov ciest z pohľadu ich zaradenia do výberu mýta 

údaje v km 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Cesty I. triedy     5,73 26,88   7,80 19,00 9,50     

Diaľnice 32,66   14,92 13,51  25,80   3,57 13,53   

Rýchlostné cesty 32,13 13,50 4,40 18,60 47,15 20,31 108,25 37,92 70,45 23,81 

Spolu 64,79 13,50 25,05 58,99 47,15 53,91 127,25 54,99 83,98 23,81 

Zdroj: Investičný plán NDS 2020 (stav k 30. 4. 2020), Investičný plán SSC, vyhodnotenie Tab. 27 

 

Tab. 29 - Predpokladané zmeny dĺžky vymedzených úsekov ciest na cestách I. triedy, ktoré nie sú paralelné a po 
uvedení dopravných stavieb do prevádzky sa stanú úsekmi ciest I. triedy, ktoré sú paralelné s diaľnicami 
a rýchlostnými cestami 

údaje v km 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Zmeny v dôsledku realizovaných nových 
úsekov diaľnic 

1,00   17,00 21,00  13,70     10,00  

Zmeny v dôsledku realizovaných nových 
úsekov rýchlostných ciest 

13,00 3,00 1,00  20,00 3,00 72,00 22,00 38,00 2,00 

Spolu 14,00 3,00 18,00 21,00 20,00 16,70 72,00 22,00 48,00 2,00 

Zdroj: Analýza dopadov pripravovaných a prebiehajúcich dopravných stavieb, vyhodnotenie Tab. 27 

Zmeny klasifikácie určitých vymedzených úsekov ciest I. triedy sa premietnu do:  

a) zníženia rozsahu vymedzených úsekov ciest I. triedy, ktoré nie sú paralelné s diaľnicami 

a rýchlostnými cestami, 

b) zvýšenia rozsahu vymedzených úsekov ciest I. triedy, ktoré sú paralelné s diaľnicami 

a rýchlostnými cestami, 

pričom na účely tejto štúdie bola vo všetkých prípadoch použitá rovnaká hodnota pre korekciu podľa 

písm. a) a b) vyššie, iba s opačným znamienkom. Potom bude celková predpokladaná dĺžka 

vymedzených úsekov ciest po započítaní ročných zmien: 

Tab. 30 - Predpokladaná celková dĺžka vymedzených úsekov ciest v rokoch 2021 až 2032 

Celková dĺžka VÚC v km 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Diaľnice 478,2 478,2 510,9 510,9 525,8 539,3 

Rýchlostné cesty 272,3 272,3 304,4 317,9 322,3 340,9 

Cesty I. triedy súbežné s diaľnicami 
a rýchlostnými cestami 

430,8 430,8 444,8 447,8 465,8 486,8 

Cesty I. triedy, ktoré nie sú súbežné 
s diaľnicami a rýchlostnými cestami 

1 197,0 1 197,0 1 183,0 1 180,0 1 167,8 1 173,6 

Ostatné cesty I. triedy 590,2 590,2 590,2 590,2 590,2 590,2 

Ostatné cesty I. triedy - intravilány 1 485,4 1 485,4 1 485,4 1 485,4 1 485,4 1 485,4 

Vymedzené úseky ciest II. triedy 3 639,4 3 639,4 3 639,4 3 639,4 3 639,4 3 639,4 

Vymedzené úseky ciest III. triedy 9 521,5 9 521,5 9 521,5 9 521,5 9 521,5 9 521,5 

Celkom 17 614,8 17 614,8 17 679,6 17 693,1 17 718,1 17 777,1 

 

(pokračovanie na nasledujúcej strane) 
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Celková dĺžka VÚC v km 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Diaľnice 539,3 565,1 565,1 568,7 582,2 582,2 

Rýchlostné cesty 388,0 408,4 516,6 554,5 625,0 648,8 

Cesty I. triedy súbežné s diaľnicami 
a rýchlostnými cestami 

506,8 523,5 595,5 617,5 665,5 667,5 

Cesty I. triedy, ktoré nie sú súbežné 
s diaľnicami a rýchlostnými cestami 

1 153,6 1 144,7 1 091,7 1 079,2 1 031,2 1 029,2 

Ostatné cesty I. triedy 590,2 590,2 590,2 590,2 590,2 590,2 

Ostatné cesty I. triedy - intravilány 1 485,4 1 485,4 1 485,4 1 485,4 1 485,4 1 485,4 

Vymedzené úseky ciest II. triedy 3 639,4 3 639,4 3 639,4 3 639,4 3 639,4 3 639,4 

Vymedzené úseky ciest III. triedy 9 521,5 9 521,5 9 521,5 9 521,5 9 521,5 9 521,5 

Celkom 17 824,2 17 878,2 18 005,4 18 056,4 18 140,4 18 164,2 

 

 

5.2.4 KOMPLEXNÁ PROGNÓZA DOPRAVNÝCH VÝKONOV NA ROKY 2020 – 2032 

S PREMIETNUTÍM DOPADU NOVÝCH STAVIEB NA DOPRAVNÉ VÝKONY 

Do prognózy dopravných výkonov podľa čl. 5.2.2 boli premietnuté zmeny dopravných výkonov, vyvolané 

realizáciou stavieb a ich uvedením do prevádzky. 

Zmeny, premietnuté do prognózy sa týkajú: 

a) zvýšenia dopravných výkonov na diaľniciach v dôsledku uvedenia nových úsekov do prevádzky, 

b) zvýšenia dopravných výkonov na rýchlostných cestách v dôsledku uvedenia nových úsekov 

do prevádzky, 

c) zníženia dopravných výkonov na tých úsekoch ciest I. triedy, ktoré sú súbežné s novými úsekmi 

diaľnic a rýchlostných ciest, uvedených do prevádzky, 

d) zmeny klasifikácie dotknutých nesúbežných alebo ostatných úsekov ciest I. triedy, ktoré sa stanú 

súbežnými úsekmi diaľnic a rýchlostných ciest, 

e) zvýšenia dopravných výkonov na cestách I. triedy v dôsledku uvedenia nových úsekov ciest I. 

triedy do prevádzky. 

V zásade je možné konštatovať, že v celoštátnom meradle zostáva celková bilancia dopravných výkonov 

vozidiel podliehajúcich úhrade mýta takmer rovnaká (objem dopravovaného tovaru z bodu A do B sa 

nezmení), iba dochádza k redistribúcii dopravných výkonov medzi rôznymi kategóriami ciest, pričom 

mierne odchýlky sú spôsobené rozdielnou dĺžkou pôvodnej a novej trasy po uvedení nových úsekov 

do prevádzky. 
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Predpokladané zmeny dopravných výkonov sú vyčíslené na základe predpokladaný prírastkov dĺžky 

vymedzených úsekov ciest uvedených v Tab. 28 a s použitím merných dopravných výkonov vyčíslených 

v Tab. 19 pre príslušnú kategóriu VÚC. Merné dopravné výkony sú prerátané na úroveň príslušného roka 

y podľa vzťahu: 

𝑣𝑦 = 𝑣0 × (1 + (𝑧 − 𝑢𝑥)(𝑦−𝑦0)) 

 

kde: 

v0 merné dopravné výkony na 1 km VÚC pre danú kategóriu VÚC pre posledný známy rok 2019, 

z  priemerná hodnota medziročnej zmeny dopravných výkonov (priemer za roky 2015 - 2019), 

x ukazovateľ nasýtenia dopytu – korekčný faktor (krok) znižovania nominálnej hodnoty 

medziročnej zmeny dopravných výkonov, 

u  počet uplatnených krokov zníženia nominálnej hodnoty medziročnej zmeny dopravných 

výkonov u = y – yu, pričom sa uplatňuje podmienka, že u >=0   

vy celkové dopravné výkony prognózované pre danú kategóriu VÚC pre rok y, 

y0 východiskový (bázový) rok 2019, 

yu počiatočný rok uplatnenia ukazovateľa nasýtenia dopytu, 

y bežný rok, 

pričom nastavenie parametrov výpočtu je totožné s Tab. 24 a čl. 5.2.1 vyššie. 

Každoročné zmeny dopravných výkonov sú uvedené nižšie v tabuľke kumulatívne, ako medziročný 

prírastok / zníženie ročných dopravných výkonov pre danú kategóriu VÚC. 

Tab. 31 - Medziročný prírastok / zníženie dopravných výkonov v dôsledku realizovania nových stavieb 

Prírastok / zníženie dopravných 
výkonov  
[tis. voz.km/rok] 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Merné dopravné výkony - 
nesúbežné cesty I. triedy  
[tis. voz.km/km.rok] 

400,26 406,31 411,23 414,98 417,52 418,82 418,89 417,70 415,27 411,61 

Cesty I. triedy -25 933 -5 485 -5 589 -2 169 -19 686 -16 045 -37 386 -13 362 -34 874 -9 800 

Diaľnice 13 073 0 6 136 5 606 0 10 806 0 1 491 5 619 0 

Rýchlostné cesty 12 860 5 485 1 809 7 719 19 686 8 506 45 344 15 839 29 255 9 800 

Spolu 0 0 2 356 11 156 0 3 267 7 959 3 968 0 0 

 

Zmeny dopravných výkonov sú nakoniec premietnuté do údajov korigovanej prognózy dopravných 

výkonov (Tab. 26) a výsledná komplexná prognóza dopravných výkonov je uvedená v tabuľke nižšie. 
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Tab. 32 - Komplexná prognóza očakávaného vývoja dopravných výkonov na roky 2020 – 2032, zahŕňa korekcie dopadov krízy z r. 2020 a zohľadňuje vplyv plánovaných dopravných stavieb 

Prognózované ročné dopravné 
výkony [tis. v.km/rok] 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Cesta I. triedy - intravilán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - intravilán (ostatná) 219 445 202 987 203 413 219 445 219 862 220 258 220 632 220 985 221 317 221 627 221 915 222 181 222 426 222 648 

Cesta I. triedy - intravilán (súbežná) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - nesúbežná 475 756 440 074 450 020 475 756 459 148 461 973 464 053 468 891 455 583 445 050 412 382 402 772 370 960 363 422 

Cesta I. triedy - ostatná 53 130 49 145 49 636 53 130 53 555 53 929 54 253 54 524 54 742 54 907 55 016 55 071 55 071 55 016 

Cesta I. triedy - súbežná 52 118 48 209 47 226 52 118 51 055 50 013 48 993 47 994 47 015 46 055 45 116 44 196 43 294 42 411 

Cesta II. triedy 425 982 394 034 395 610 425 982 427 260 428 328 429 185 429 829 430 259 430 474 430 474 430 259 429 828 429 184 

Cesta III. triedy 89 366 82 663 83 308 89 366 89 884 90 315 90 658 90 912 91 076 91 149 91 131 91 021 90 821 90 530 

Diaľnica 653 122 604 138 615 677 653 122 676 840 686 925 702 334 716 439 724 105 741 645 747 504 753 853 763 317 766 141 

Rýchlostná cesta 207 810 192 225 199 548 207 810 227 549 239 998 248 551 262 632 288 385 302 832 353 658 375 014 409 182 423 320 

Celkové dopravné výkony  2 176 729 2 013 474 2 044 438 2 176 729 2 205 153 2 231 740 2 258 660 2 292 207 2 312 481 2 333 738 2 357 195 2 374 368 2 384 898 2 392 672 

Zdroj: výpočet na základe údajov z Tab. 26 a Tab. 31 
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Obr. 20 - Dopravné výkony, komplexná prognóza, korigovaná na krízu v r. 2020 a plánované dopravné stavby 

Zdroj: vypočítané údaje v Tab. 25 

 

Obr. 21 - Zobrazenie kumulatívneho prírastku dopravných výkonov v dôsledku realizovania dopravných stavieb 
(vyznačené žltou farbou) v porovnaní so základnou prognózou 

Zdroj: vypočítané údaje v Tab. 25 

5.2.5 VÝNOSY Z VÝBERU MÝTA 

Modelový odhad výnosov z výberu mýta vychádza z komplexnej prognózy dopravných výkonov na roky 

2020 až 2032, ktorá bola spracovaná v čl. 5.2.4 a Tab. 32. Výnosy z výberu mýta sú stanovené s použitím 

váženej priemernej sadzby mýta, zistenej zo skutočných údajov pre rok 2019, viď čl. 5.1.6. Potom výnosy 

z výberu mýta pre každú kategóriu VÚC a daný rok: 

𝑀𝑦 = 𝑚0. 𝑉𝑦 

kde: 

My celkové odhadované výnosy z výberu mýta pre danú kategóriu VÚC pre rok y, 

Vy celkové prognózované dopravné výkony pre danú kategóriu VÚC pre rok y, 

m0 vážená priemerná sadzba mýta zistená v referenčnom roku 2019. 
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Tab. 33 – Odhadované výnosy z výberu mýta na roky 2020 – 2032, komplexná prognóza zohľadňujúca dopady krízy v r. 2020 a vplyv dopravných stavieb uvádzaných do prevádzky 

Odhadované výnosy z výberu 
mýta [tis. Eur] 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Cesta I. triedy - intravilán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - intravilán (ostatná) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - intravilán (súbežná) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - nesúbežná 63 062 58 332 59 651 63 062 60 861 61 235 61 511 62 152 60 388 58 992 54 662 53 388 49 171 48 172 

Cesta I. triedy - ostatná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - súbežná 7 628 7 056 6 912 7 628 7 472 7 320 7 171 7 024 6 881 6 741 6 603 6 469 6 337 6 207 

Cesta II. triedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta III. triedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diaľnica 114 922 106 303 108 333 114 922 119 095 120 870 123 581 126 063 127 412 130 498 131 529 132 647 134 312 134 809 

Rýchlostná cesta 35 393 32 739 33 986 35 393 38 755 40 875 42 332 44 730 49 116 51 577 60 233 63 871 69 690 72 098 

Celkom výber mýta bez DPH  221 006 204 430 208 882 221 006 226 184 230 300 234 595 239 970 243 798 247 808 253 028 256 374 259 509 261 286 

Zdroj: výpočet na základe parametrov v Tab. 23 a výsledkov prognózovania v Tab. 32 
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Obr. 22 - Odhadované výnosy z výberu mýta na roky 2020 – 2032, komplexná prognóza zohľadňujúca dopady krízy 

v r. 2020 a vplyv dopravných stavieb uvádzaných do prevádzky 

Zdroj: vypočítané údaje v Tab. 33 

 

Odhadované výnosy z výberu mýta nie sú valorizované, predpokladá sa platnosť váženej priemernej 

sadzby mýta m0 pre rok 2020, výnosy z výberu mýta teda reprezentujú cenovú úroveň roka 2020. 

 

5.3 OPTIMALIZÁCIA VÝBERU MÝTA 

Cieľom optimalizácie výberu mýta je navrhnúť opatrenia s cieľom zvýšiť výnosy z výberu mýta a/alebo 

zvýšiť efektívnosť celého systému a posúdiť ich uskutočniteľnosť. 

5.3.1 SPOPLATNENIE DIAĽNIČNÉHO PRIEŤAHU D1 A D2 V MESTE BRATISLAVA 

Navrhuje sa spoplatniť diaľničný prieťah D1 a D2 v meste Bratislava. Ide o mýtne úseky s označením 

D02-009, D01-045, D01-046, D01-047 v celkovej dĺžke 24,138 km. 

Prognóza dopravných výkonov vychádza z údajov získaných z dátového skladu mýtneho systému a je 

zostavená s použitím parametrov komplexnej prognózy, uvedených v čl. 5.2.4 vyššie. Predpokladané 

výnosy z výberu mýta sú vyčíslené postupom podľa čl. 5.2.5.  

Zavedenie spoplatnenia nových úsekov D1 a D2 vyžaduje zmenu Vyhlášky, predpokladá sa, že príslušná 

novela nadobudne účinnosti najneskôr do 1. 1. 2022. 
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Tab. 34 - Prognózované dopravné výkony a predpokladaný výber mýta na diaľničnom prieťahu D1 a D2 v meste Bratislava 

Diaľničný prieťah Bratislava  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Dopravné výkony [tis. voz.km]  0 0 47 672 48 383 48 968 49 424 49 746 49 931 49 977 49 884 49 653 49 284 48 780 

Výnosy z výberu mýta [tis. Eur]  0 0 8 388 8 513 8 616 8 697 8 753 8 786 8 794 8 778 8 737 8 672 8 583 

Zdroj: výpočet na základe parametrov v Tab. 23 a výsledkov prognózovania v Tab. 32 

 

Tab. 35 – Odhadované celkové výnosy z výberu mýta na roky 2020 – 2032, vrátane spoplatnenia prieťahu D1 a D2 Bratislava, komplexná prognóza 

Odhadované výnosy z výberu 
mýta [tis. Eur] 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Cesta I. triedy - intravilán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - intravilán (ostatná) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - intravilán (súbežná) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - nesúbežná 63 062 58 332 59 651 63 062 60 861 61 235 61 511 62 152 60 388 58 992 54 662 53 388 49 171 48 172 

Cesta I. triedy - ostatná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - súbežná 7 628 7 056 6 912 7 628 7 472 7 320 7 171 7 024 6 881 6 741 6 603 6 469 6 337 6 207 

Cesta II. triedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta III. triedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diaľnica 114 922 106 303 108 333 123 310 127 621 129 522 132 350 134 938 136 382 139 552 140 654 141 831 143 543 144 074 

Rýchlostná cesta 35 393 32 739 33 986 35 393 38 755 40 875 42 332 44 730 49 116 51 577 60 233 63 871 69 690 72 098 

Celkom výber mýta bez DPH  221 006 204 430 208 882 229 394 234 709 238 953 243 364 248 845 252 768 256 861 262 153 265 558 268 741 270 551 

Zdroj: výpočet na základe parametrov v Tab. 23 a výsledkov prognózovania v Tab. 32 a Tab. 34 
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Obr. 23 - Odhadované výnosy z výberu mýta na roky 2020 – 2032, vrátane prieťahu D1 a D2 v meste Bratislava 

Zdroj: vypočítané údaje v Tab. 35 

 

Obr. 24 - Odhadované výnosy z výberu mýta, porovnanie príspevkov za prieťah D1, D2 Bratislava, a za nové 
dopravné stavby k základnému rozsahu VÚC (2020) 

 

5.3.2 SPOPLATNENIE OSTATNÝCH CIEST I. TRIEDY 

Ostatné cesty I. triedy sú v súčasnosti spoplatnené nulovou sadzbou mýta. Cieľom analýzy v tomto 

odseku je preskúmať potenciálne výnosy z výberu mýta za užívanie VÚC na ostatných cestách I. triedy 

vozidlami, podliehajúcimi úhrade mýta.  

Potenciálny výber mýta je stanovený na základe komplexnej prognózy dopravných výkonov, spracovanej 

v čl. 5.2.4 a Tab. 32, výnosy z výberu mýta sú vyrátané s použitím priemernej váženej sadzby mýta, 

v tomto prípade bola použitá sadzba pre kategóriu VÚC: „cesty I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami 

a rýchlostnými cestami“ podľa čl. viď čl. 5.1.6. Postup výpočtu je opísaný v čl. 5.2.5 vyššie.   

Rozsah vymedzených úsekov posudzovaných ostatných ciest I. triedy je 586,5 km (2020).  

Zavedenie spoplatnenia ostatných ciest vyžaduje zmenu Vyhlášky, na účely tejto analýzy sa uvažuje so 

začatím výberu mýta na ostatných úsekoch ciest I. triedy od 1. 1. 2023. 
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Tab. 36 - Prognózované dopravné výkony a predpokladaný výber mýta na ostatných cestách I. triedy, po korekcii na 
dopady krízy v r. 2020 

Ostatné cesty I. triedy 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Dopravné výkony [tis. voz.km] 53 130 49 145 49 636 53 130 53 555 53 929 54 253 

Výnosy z výberu mýta [tis. Eur] 0 0 0 0 7 099 7 148 7 191 

 

Ostatné cesty I. triedy 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Dopravné výkony [tis. voz.km] 54 524 54 742 54 907 55 016 55 071 55 071 55 016 

Výnosy z výberu mýta [tis. Eur] 7 227 7 256 7 278 7 292 7 300 7 300 7 292 

Zdroj: výpočet na základe parametrov v Tab. 23 a výsledkov prognózovania v Tab. 32 
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Tab. 37 – Odhadované celkové výnosy z výberu mýta na roky 2020 – 2032, vrátane spoplatnenia ostatných ciest I. triedy a diaľničného prieťahu Bratislava, po korekcii na dopady krízy v r. 
2020 

Odhadované výnosy z výberu 
mýta [tis. Eur] 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Cesta I. triedy - intravilán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - intravilán (ostatná) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - intravilán (súbežná) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - nesúbežná 63 062 58 332 59 651 63 062 60 861 61 235 61 511 62 152 60 388 58 992 54 662 53 388 49 171 48 172 

Cesta I. triedy - ostatná 0 0 0 0 7 099 7 148 7 191 7 227 7 256 7 278 7 292 7 300 7 300 7 292 

Cesta I. triedy - súbežná 7 628 7 056 6 912 7 628 7 472 7 320 7 171 7 024 6 881 6 741 6 603 6 469 6 337 6 207 

Cesta II. triedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta III. triedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diaľnica 114 922 106 303 108 333 123 310 127 621 129 522 132 350 134 938 136 382 139 552 140 654 141 831 143 543 144 074 

Rýchlostná cesta 35 393 32 739 33 986 35 393 38 755 40 875 42 332 44 730 49 116 51 577 60 233 63 871 69 690 72 098 

Celkom výber mýta bez DPH  221 006 204 430 208 882 229 394 241 808 246 101 250 555 256 072 260 024 264 139 269 445 272 858 276 040 277 844 

Zdroj: výpočet na základe parametrov v Tab. 23 a výsledkov prognózovania v Tab. 32 a Tab. 36 
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Obr. 25 - Odhadované výnosy z výberu mýta na roky 2020 – 2032, vrátane spoplatnenia ostatných ciest I. triedy 

a diaľničného prieťahu Bratislava 

Zdroj: vypočítané údaje v Tab. 37 

5.3.3 SPOPLATNENIE OSTATNÝCH CIEST I. TRIEDY NACHÁDZAJÚCICH SA V INTRAVILÁNOCH 

OBCÍ 

Ostatné cesty I. triedy nachádzajúce sa v intravilánoch obcí sú v súčasnosti spoplatnené nulovou 

sadzbou mýta. Analýza v tomto odseku sa venuje potenciálnym príjmom z výberu mýta za užívanie VÚC 

na ostatných cestách I. triedy v intravilánoch obcí vozidlami, podliehajúcimi úhrade mýta.  

Potenciálny výber mýta je stanovený na základe komplexnej prognózy dopravných výkonov, spracovanej 

v čl. 5.2.4 a Tab. 32, výnosy z výberu mýta sú vyrátané s použitím priemernej váženej sadzby mýta, 

v tomto prípade bola použitá sadzba pre kategóriu VÚC: „cesty I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami 

a rýchlostnými cestami“ podľa čl. viď čl. 5.1.6. Postup výpočtu je opísaný v čl. 5.2.5 vyššie.   

Rozsah vymedzených úsekov posudzovaných ostatných ciest I. triedy nachádzajúcich sa v intravilánoch 

obcí je 1 479,6 km (2020).  

Zavedenie spoplatnenia ostatných ciest vyžaduje zmenu Vyhlášky, na účely tejto analýzy sa uvažuje 

so začatím výberu mýta na ostatných úsekoch ciest I. triedy nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí 

od 1. 1. 2023. 

Spoplatnenie ostatných ciest I. triedy nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí môže byť v praxi realizované 

takým spôsobom, aby sa povinnosť úhrady mýta vzťahovala iba na tranzitnú premávku. Do úvahy 

prichádzajú rôzne možné režimy spoplatnenia prejazdu intravilánom obcí: 

a) spoplatnenie za použitie diskrétneho mýtneho úseku (štandardný režim, ako je 

aplikovaný na cestách I. triedy), 

b) spoplatnenie za použitie diskrétneho mýtneho úseku, ktoré sa aplikuje iba 

v prípade, že prejazd úsekom v intraviláne obce bol vyhodnotený v nadväznosti na 

použitie súvisiacich mýtnych úsekov daným vozidlom ako tranzitný prejazd, 

c) zónové spoplatnenie na základe vstupu vozidla do vymedzenej zóny obce, 

d) zónové / koridorové spoplatnenie stanovené na základe vstupného a výstupného 

bodu vymedzenej zóny obce, ktorými spoplatnené vozidlo prešlo.  

Aplikácia podmieneného spoplatnenia ostatných ciest I. triedy nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí 

v závislosti na tranzitnej premávke znamená zníženie potenciálu možných príjmov z výberu mýta za 

použitie ciest I. triedy nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí. 
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Tab. 38 - Prognózované dopravné výkony a predpokladaný výber mýta na ostatných cestách I. triedy, nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí, štandardný režim spoplatnenia 

Ostatné cesty I. triedy 
v intravilánoch obcí 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Dopravné výkony [tis. voz.km] 219 445 202 987 203 413 219 445 219 862 220 258 220 632 220 985 221 317 221 627 221 915 222 181 222 426 222 648 

Výnosy z výberu mýta [tis. Eur] 0 0 0 0 29 143 29 195 29 245 29 292 29 336 29 377 29 415 29 450 29 483 29 512 

Zdroj: výpočet na základe parametrov v Tab. 23 a výsledkov prognózovania v Tab. 32 

 

Tab. 39 – Odhadované celkové výnosy z výberu mýta na roky 2020 – 2032, vrátane spoplatnenia ostatných ciest I. triedy a ciest I. triedy, nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí 

Odhadované výnosy z výberu 
mýta [tis. Eur] 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Cesta I. triedy - intravilán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - intravilán (ostatná) 0 0 0 0 29 143 29 195 29 245 29 292 29 336 29 377 29 415 29 450 29 483 29 512 

Cesta I. triedy - intravilán (súbežná) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - nesúbežná 63 062 58 332 59 651 63 062 60 861 61 235 61 511 62 152 60 388 58 992 54 662 53 388 49 171 48 172 

Cesta I. triedy - ostatná 0 0 0 0 7 099 7 148 7 191 7 227 7 256 7 278 7 292 7 300 7 300 7 292 

Cesta I. triedy - súbežná 7 628 7 056 6 912 7 628 7 472 7 320 7 171 7 024 6 881 6 741 6 603 6 469 6 337 6 207 

Cesta II. triedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cesta III. triedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diaľnica 114 922 106 303 108 333 123 310 127 621 129 522 132 350 134 938 136 382 139 552 140 654 141 831 143 543 144 074 

Rýchlostná cesta 35 393 32 739 33 986 35 393 38 755 40 875 42 332 44 730 49 116 51 577 60 233 63 871 69 690 72 098 

Celkom výber mýta bez DPH  221 006 204 430 208 882 229 394 270 951 275 296 279 800 285 364 289 360 293 516 298 860 302 308 305 523 307 356 

Zdroj: výpočet na základe parametrov v Tab. 23 a výsledkov prognózovania v Tab. 32 
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Obr. 26 - Odhadované výnosy z výberu mýta na roky 2020 – 2032, vrátane spoplatnenia ostatných ciest I. triedy 
nachádzajúcich sa v intraviláne obcí  

Zdroj: vypočítané údaje v Tab. 52 

 

5.3.4 SPOPLATNENIE VYBRANÝCH CIEST II. A III. TRIEDY  

5.3.4.1 Analýza ciest II. triedy 

Cesty II. triedy sú v súčasnosti spoplatnené nulovou sadzbou mýta. Analýza v tomto odseku sa venuje 

potenciálnym príjmom z výberu mýta za užívanie VÚC na vybraných cestách II. triedy vozidlami, 

podliehajúcimi úhrade mýta.  

Návrh rozsahu spoplatnenia vychádzka z kvantitatívnej analýzy výsledkov sčítania dopravy z roku 2015, 

publikovanej na webovom sídle Slovenskej správy ciest https://www.ssc.sk/sk/cinnosti/rozvoj-cestnej-

siete/dopravne-inzinierstvo/celostatne-scitanie-dopravy-v-roku-2015.ssc. 

Návrh rozsahu vymedzených úsekov ciest II. triedy spoplatnených nenulovou sadzbou mýta bol vykonaný 

v postupných krokoch: 

1. výber sčítacích úsekov na cestách II. triedy s vysokou intenzitou premávky nákladných vozidiel, 

podliehajúcich úhrade mýta, 

2. kvalifikácia cestných ťahov ciest II. triedy, zahŕňajúcich sčítacie úseky s vysokou intenzitou 

premávky nákladných vozidiel, podliehajúcich úhrade mýta, 

3. definícia mýtnych úsekov pre kvalifikované cestné ťahy a stanovenie ich dĺžky z mapových 

podkladov, 

4. rozdelenie cestných ťahov na čiastkové segmenty podľa strednej intenzity premávky, segmenty 

zahŕňajú skupinu na sebe vzájomne nadväzujúcich mýtnych úsekov, 

5. vyčíslenie ročných výnosov z výberu mýta, predpokladaných ročných nákladov na výber mýta 

a pomeru nákladov k výnosom z výberu mýta, tzv. nákladovosti, 

6. výber segmentov cestných ťahov ciest II. triedy podľa kritéria maximálnej nákladovosti 

a sumarizácia údajov. 

Výsledky sčítania dopravy z roku 2015 sú uvedené v osobitnej Prílohe „Analýza potenciálu ciest II. a III. 

triedy pre výber mýta“. Výsledky sú prehľadne zobrazené v grafe nižšie, pričom údaje boli zotriedené 

podľa intenzít RPDI zostupne. 

  

https://www.ssc.sk/sk/cinnosti/rozvoj-cestnej-siete/dopravne-inzinierstvo/celostatne-scitanie-dopravy-v-roku-2015.ssc
https://www.ssc.sk/sk/cinnosti/rozvoj-cestnej-siete/dopravne-inzinierstvo/celostatne-scitanie-dopravy-v-roku-2015.ssc
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Tab. 40 - Zhrnutie výsledkov celoštátneho sčítania dopravy, 2015, cesty II. triedy, kategória nákladné vozidlá 

 Cesty II. triedy Výsledky CSD 2015 

Počet sčítacích úsekov 784 úsekov 

Min. RPDI pre nákladné vozidlá 9 voz./24 hod. 

Priemer RPDI pre nákladné vozidlá 620,8 voz./24 hod. 

Max. RPDI pre nákladné vozidlá 6 905 voz./24 hod. 

Medián RPDI pre nákladné vozidlá 446 voz./24 hod. 

7. decil RPDI pre nákladné vozidlá 700 voz./24 hod. 

Zdroj: SSC Bratislava 

 

Obr. 27 - Intenzita premávky nákladných vozidiel na cestách II. triedy, údaj RPDI (T) z celoštátneho sčítania dopravy 
za rok 2015 (čiarkovanou čarou je vyznačená hodnota RPDI = 700 voz. / 24 hod.) 

Na základe kvantitatívnej analýzy boli vybrané cestné ťahy ciest II. triedy, ktoré zahŕňajú najmenej jeden 

sčítací úsek s vysokou dennou intenzitou premávky nákladných vozidiel. Za vysokú intenzitu premávky 

nákladných vozidiel bola považovaná taká intenzita, ktorá prekračuje siedmy decil štatistického 

rozloženia intenzít za všetky sčítacie úseky na cestách II. triedy, konkrétne RPDI vyšší ako 700 

nákladných vozidiel za 24 hodín. Pre porovnanie: navrhovaná medzná hodnota zodpovedá mediánu 

denných intenzít premávky, zaznamenaných mýtnym systémom na všetkých cestách I. triedy (708 voz. 

/ 24 hod.). 

Pre všetky vybrané cestné ťahy ciest II. triedy, zahŕňajúce najmenej 1 sčítací úsek s vysokou intenzitou 

premávky boli definované nové mýtne úseky, ktorých dĺžka vychádza z aktuálneho stavu cestnej siete 

k 1. 7. 2020. Dĺžka nove definovaných mýtnych úsekov sa môže odlišovať od dĺžky príslušných sčítacích 

úsekov, lebo mýtne úseky zohľadňujú aj tvar zložitých križovatiek, ktoré nie sú spravidla do dĺžky 

sčítacích úsekov zahrnuté. Začiatky a konce mýtnych úsekov boli stanovené s prihliadnutím k zásadám 

umiestňovania uzlových bodov lokalizačného systému (ULS) v terénu.  

Podrobný zoznam mýtnych úsekov je uvedený v Prílohe „Analýza potenciálu ciest II. a III. triedy pre výber 

mýta“. Nove definované mýtne úseky pokrývajú ucelené cestné ťahy ciest II. triedy a sú zobrazené 

v prehľadovej mapke na nasledujúcom obrázku.  
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Zdroj: analýza výsledkov celoštátneho sčítania dopravy, Príloha Analýza potenciálu ciest II. a III. triedy pre výber mýta,  

mapový podklad: © Seznam.cz,a.s. ©prispievatelia OpenStreetMap, © Národné lesnícke centrum SR, © Slovenská agentúra živ. prostredia,  licencia Creative Commons 4.0 (CC-BY-SA 4.0) 

Obr. 28 –  Cestné ťahy ciest II. triedy významné pre  posúdenie potenciálu elektronického výberu mýta
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Pre jednotlivé mýtne úseky u boli vyčíslené ročné dopravné výkony podľa vzťahu: 

𝐷𝑉(𝑢) = 𝑅𝑃𝐷𝐼(𝑇, 𝑢) × 𝐿(𝑢) × 𝑑 

kde: 

DV(u) ... znamená dopravné výkony za dané obdobie, v tomto prípade ide o ročné dopravné 

výkony,  

RPDI(T,u) ... znamená ročný priemer denných intenzít premávky pre kategóriu nákladné vozidlá (T) 

na úseku u, 

L(u) ... znamená dĺžku mýtneho úseku v km, 

d ... znamená počet dní daného obdobia, pre kalendárny rok 2015 použijeme 250 

pracovných dní (premávka nákladných vozidiel na cestách II. triedy v dni pracovného 

voľna nie je významná z pohľadu výberu mýta).  

Vyčíslené dopravné výkony na základe dát z roku 2015 boli korigované na úroveň roka 2019 (rok 

východiskovej dátovej základne dát z mýtneho systému) a to s pomocou korekčného koeficientu, 

stanoveného ako index zmeny dopravných výkonov na základe dát z mýtneho systému, vzťahujúcich sa 

k monitorovaniu premávky na cestách II. triedy: 

𝐷𝑉2019(𝑢) = 𝐷𝑉2015(𝑢) × 𝑖2019/15 

Index i zmeny dopravných výkonov bol stanovený na základe dát z mýtneho systému, vzťahujúcich sa 

k monitorovaniu premávky na cestách II. triedy, hodnota: i2019/15 = 1,017. 

Na základe dopravných výkonov boli stanovené potenciálne príjmy z výberu mýta pre jednotlivé mýtne 

úseky, a to s použitím váženej priemernej sadzby mýta, stanovenej pre nesúbežné cesty I. triedy,  

m = 0,1326 Eur/km: 

𝑀2019(𝑢) = 𝐷𝑉2019(𝑢) × 𝑚 

Pre jednotlivé mýtne úseky bol spracovaný odhad nákladov na výber mýta a to podľa jednotlivých 

čiastkových služieb: 

a) zákaznícke služby, pri použití jednotkovej sadzby odmeny 7,20 % z vybraného mýta, 

b) logistika a prevádzka palubných  jednotiek, 0 Eur, náklady na palubné jednotky sú vynakladané 

v rámci monitorovania prevádzky na VÚC spoplatnených nulovou sadzbou mýta, 

c) výkon agendy Správcu výberu mýta, pri použití sadzby v Eur / km cestnej siete a rok, odvodenej 

z údajov finančnej analýzy nákladov v časti 10.2 a základného rozsahu spoplatnených ciest 

v alternatíve 1, konkrétne 2 632 Eur / km a rok. 

5.3.4.2 Výsledky vyhodnotenia mýtnych úsekov boli agregované na úroveň segmentov cestných ťahov 

a agregované výsledky sú uvedené v tabuľke Vyhodnotenie potenciálu pre spoplatnenie ciest 

II. triedy, bez intravilánov obcí  

Tab. 43 nižšie. Kritériom pre zaradenie segmentu cestného ťahu medzi potenciálne vhodné úseky 

s výberom mýta je neprekročenie medznej nákladovosti 15 %.  

Toto kritérium je potrebné vnímať v celom kontexte problematiky výberu mýta, lebo k celkovým nákladom 

je potrebné prirátať aj náklady na kontrolu vozidiel, ktorá je predmetom iného projektu. Náklady na 

kontrolu vozidiel sa budú pohybovať na úrovni okolo 5..6 % z výberu mýta a potom bude výsledná 

nákladovosť výberu a kontroly mýta okolo 20 %.  

Zhrnutie výsledkov hodnotenia je v nasledujúcich tabuľkách. 
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Tab. 41 – Zhrnutie výsledkov hodnotenia, mýtne úseky bez uvažovania intravilánov obcí. 

 Cesty II. triedy bez intravilánov obcí  
Celkom 

hodnotené 
Spĺňajú 

podmienku 
Podmienka 

Krok 1: Kvalifikácia cestných 
ťahov k analýze 

Počet sčítacích úsekov 784 233 RPDI (T) > 700 voz./24 hod. 

Dĺžka ciest II. triedy v km 3 639,40 674,75 RPDI (T) > 700 voz./24 hod. 

Počet cestných ťahov 85 50 
najmenej jeden úsek s  
RPDI (T) > 700 voz./24 hod. 

Krok 2: Výber segmentov 
ciest II. triedy potenciálne 
vhodných pre spoplatnenie 

Počet mýtnych úsekov 384 47 Pre segment platí, že C/B <= 15 % 

Dĺžka mýtnych úsekov v km 2 127,55 201,10 Pre segment platí, že C/B <= 15 % 

Ročné dopravné výkony (2019) 
[voz.km/rok] 

 63 803 096  

Potenciálny ročný výber mýta   8 460 290  

Celková odhadovaná nákladovosť   13,5%  

Zdroj: analýza výsledkov celoštátneho sčítania dopravy, Príloha Analýza potenciálu ciest II. a III. triedy pre výber mýta 

 

Tab. 42 – Zhrnutie výsledkov hodnotenia, mýtne úseky so zahrnutím úsekov v intravilánoch obcí. 

 Cesty II. triedy vrátane intravilánov obcí  
Celkom 

hodnotené 
Spĺňajú 

podmienku 
Podmienka 

Krok 1: Kvalifikácia cestných 
ťahov k analýze 

Počet sčítacích úsekov 784 233 RPDI (T) > 700 voz./24 hod. 

Dĺžka ciest II. triedy v km 3 639,40 674,75 RPDI (T) > 700 voz./24 hod. 

Počet cestných ťahov 85 50 
najmenej jeden úsek s  
RPDI (T) > 700 voz./24 hod. 

Krok 2: Výber segmentov 
ciest II. triedy potenciálne 
vhodných pre spoplatnenie 

Počet mýtnych úsekov 546 103 Pre segment platí, že C/B <= 15 % 

Dĺžka mýtnych úsekov v km 2 378,00 315,75 Pre segment platí, že C/B <= 15 % 

Ročné dopravné výkony (2019) 
[voz.km/rok] 

 100 585 780  

Potenciálny ročný výber mýta   13 337 674  

Celková odhadovaná nákladovosť   13,4%  

Zdroj: analýza výsledkov celoštátneho sčítania dopravy, Príloha Analýza potenciálu ciest II. a III. triedy pre výber mýta 
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5.3.4.3 Vyhodnotenie potenciálu pre spoplatnenie ciest II. triedy, bez intravilánov obcí  

Tab. 43 – Segmenty ciest II. triedy, bez zahrnutia úsekov v intravilánoch obcí, potenciálne príjmy z výberu mýta a vyhodnotenie podmienky medznej nákladovosti max. 15 % 

Cesta Segment Trasa od Trasa do 
Počet 

mýtnych 
úsekov 

Dĺžka 
mýtnych 

úsekov [km] 

Dopravné 
výkony za rok 

[voz.km] 

Potenciálny 
výber mýta  
za rok [Eur] 

Predpokladané 
ročné náklady 

[Eur] 
Nákladovosť 

Spĺňa 
podmienku 
medznej 

nákladovosti 

II/426 426.0 Celý cestný ťah II/426   2 7,80 2 061 413 273 343 40 212 14,7% Áno 

II/487 487.1 Makov, hr. priechod Velké Karlovice (CZ) Makov, hr. priechod Velké Karlovice (CZ), zaús. II/487 do I/10 1 0,11 3 693 490 322 65,8%   

II/487 487.2 Makov, vyús. II/487 z I/10 Turzovka, Kysucká c., zaús. II/484 do II/487 2 8,80 748 382 99 235 30 309 30,5%   

II/487 487.3 Turzovka, Kysucká c., zaús. II/484 do II/487 Čadca, Májová ul., zaús. II/487 do I/11 3 11,10 2 459 725 326 159 52 702 16,2%   

II/499 499.1 Šance, križ. II/499 × II/500 Vrbové, nám. Slobody, križ. II/502 × II/499 4 35,30 2 460 829 326 306 116 413 35,7%   

II/499 499.2 Vrbové, nám. Slobody, križ. II/502 × II/499 Piešťany, križ. Topolčianska ul. II/499 × Bananská ul. II/507 3 6,40 2 571 294 340 954 41 395 12,1% Áno 

II/499 499.3 Piešťany, križ. Topolčianska ul. II/499 × Bananská ul. II/507 Nemčice, Piešťanská ul., križ. II/499 × II/514 4 21,80 3 155 923 418 475 87 514 20,9%   

II/500 500.1 Kúty, Štefánikova ul., vyús. II/500 z I/2 Senica, Hviezdoslavova ul., zaús. II/500 do I/51 4 25,30 6 772 683 898 058 131 257 14,6% Áno 

II/500 500.2 Senica, Sotinská ul., vyús. II/500 z I/51 Šance, križ. II/500 × II/499, št. hr. CZ 3 20,30 1 253 293 166 187 65 401 39,4%   

II/501 501.0 Celý cestný ťah II/501   10 63,20 7 930 973 1 051 647 242 078 23,0%   

II/502 502.1 Bratislava, Račianske mýto, križ. II/572 × II/502 Modra, Partizánska ul. križ. II/502 × II/504  4 9,40 4 643 274 615 698 69 074 11,2% Áno 

II/502 502.2 Modra, Partizánska ul. križ. II/502 × II/504  Vrbové, nám. Slobody, zaús. II/502 do II/499 9 49,60 5 869 158 778 250 186 595 24,0%   

II/503 503.1 Šamorín, Bratislavská cesta, vyús. II/503 z I/63 Senec, Šamorínska ul., zaús. II/503 do I/62 6 23,60 5 504 656 729 917 114 676 15,7%   

II/503 503.2 Senec, Bratislavská ul., križ. I/62 × II/503 Pezinok, Senecká ul., zaús. II/503 do II/502 3 11,90 5 919 208 784 887 87 836 11,2% Áno 

II/503 503.3 Pezinok, vyús. II/503 z II/502 Pernek, križ. II/502 × II/501 3 19,00 2 732 788 362 368 76 104 21,0%   

II/503 503.4 Pernek, križ. II/502 × II/501 Malacky, Na Brehu, zaús. II/503 do I/502 1 10,00 2 502 470 331 828 50 214 15,1%   

II/503 503.5 Malacky, Záhorácka ul., vyús. II/503 z I/2 Záhorská Ves, Hlavná ul., križ. II/503 × III/1106 3 15,10 1 123 777 149 013 50 476 33,9%   

II/504 504.1 Modra-Kráľová, vyús. II/504 z II/502 Trnava, Trstínska c., križ. II/504 × I/51 4 19,60 2 493 108 330 586 75 395 22,8%   

II/504 504.2 Trnava, vyús. II/504 z križ. I/51 × II/560 Nové m. n. Váhom, Odborárska ul., zaús. II/504 do II/515 6 42,80 5 546 648 735 486 165 616 22,5%   

II/505 505.0 Celý cestný ťah II/505   2 7,00 1 098 853 145 708 28 917 19,8%   

II/507 507.1 Gabčíkovo, Hlavná ul., križ. II/506 × II/507 Sereď, D. Štúra, križ. I/62 × II/507 8 40,50 10 546 041 1 398 405 207 292 14,8% Áno 

II/507 507.2 Sereď, Nitrianska, križ. I/62 × II/507 Hlohovec, Nitrianska, križ. II/507 × II/513 3 18,80 1 541 567 204 412 64 204 31,4%   

II/507 507.4 Hlohovec, Dukelská, križ. II/507 × II/514 Trenčianska Turná, Beckovská, križ. I/9 × II/507 7 53,70 3 449 342 457 383 174 285 38,1%   

II/507 507.5 Trenčianska Turná, obchvat, križ. I/9 × II/507 Trenčín, Zamarovská ul., hr. obce 1 1,50 839 219 111 280 11 961 10,7% Áno 

II/507 507.6 Trenčín, Zamarovská ul., hr. obce Púchov, Púchovská cesta, križ. I/49 × II/507 8 30,74 3 497 542 463 774 114 300 24,6%   

II/507 507.7 Púchov, Nimnická ul., križ. I/49 × II/507 Bytča, križ. Malobytčianska ul. II/507 × ul. 1. mája   4 28,20 4 499 275 596 604 117 186 19,6%   
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Cesta Segment Trasa od Trasa do 
Počet 

mýtnych 
úsekov 

Dĺžka 
mýtnych 

úsekov [km] 

Dopravné 
výkony za rok 

[voz.km] 

Potenciálny 
výber mýta  
za rok [Eur] 

Predpokladané 
ročné náklady 

[Eur] 
Nákladovosť 

Spĺňa 
podmienku 
medznej 

nákladovosti 

II/507 507.8 Bytča, križ. Malobytčianska ul. II/507 × ul. 1. mája   Žilina-Budatín, ul. Bytčianska, križ. II/507 × I/11 4 12,32 1 863 546 247 106 50 208 20,3%   

II/509 509.0 Celý cestný ťah II/509   7 38,10 5 448 834 722 515 152 311 21,1%   

II/510 510.0 Celý cestný ťah II/510   7 30,80 3 618 090 479 759 115 617 24,1%   

II/511 511.1 Veľké Uherce, vyús. II/511 z I/64 Zlaté Moravce-Chyzerovce, zaús. II/511 do I/65 3 29,50 3 462 972 459 190 110 714 24,1%   

II/511 511.2 Tesárske Mlyňany, Hlavná ul., vyús. II/511 z I/65 Vráble, Staničná ul., zaús. II/511 do I/51 2 12,70 1 772 035 234 972 50 348 21,4%   

II/511 511.3 Vráble, Hlavná ul., vyús. II/511 z I/51 Hul, križ. II/584 × II/511 2 16,70 1 555 874 206 309 58 813 28,5%   

II/511 511.4 Hul, križ. II/584 × II/511 Dvory nad Žitavou, Hl.nám., križ. II/511 × I/75 1 11,10 1 409 767 186 935 42 678 22,8%   

II/511 511.5 Dvory nad Žitavou, Hl.nám., križ. II/511 × I/75 Bajč, zaús. II/511 do I/64 2 8,70 847 903 112 432 30 996 27,6%   

II/513 513.0 Celý cestný ťah II/513   6 28,10 8 729 328 1 157 509 157 308 13,6% Áno 

II/515 515.0 Celý cestný ťah II/515   1 3,20 1 036 931 137 497 18 323 13,3% Áno 

II/517 517.0 Celý cestný ťah II/517   4 19,50 2 137 566 283 441 71 737 25,3%   

II/519 519.0 Celý cestný ťah II/519   7 30,00 5 330 788 706 863 129 862 18,4%   

II/520 520.1 Krásno n. Kysucou, Kalinovská ul., vyús. II/520 × I/11 Lokca, zaús. II/520 do I/78 7 49,50 5 776 138 765 916 185 444 24,2%   

II/520 520.2 Námestovo, Ťapešovo, vyús. II/564 z I/76 Tvrdošín, Trojičné nám., zaús. II/520 do I/59 4 20,00 4 538 783 601 843 95 978 15,9%   

II/520 520.3 Trstená, tr. SNP, vyús. II/520 z I/59   Suchá Hora, št. hranica PL 3 14,50 1 754 189 232 605 54 916 23,6%   

II/526 526.1 Devičie, vyús. II/526 z I/66 Senohrad, križ. II/526 × II/527 3 14,10 477 302 63 290 41 672 65,8%   

II/526 526.2 hr. voj. obvod Lešť Podkriváň, križ. I/16 × II/526 2 17,90 1 338 683 177 509 59 898 33,7%   

II/526 526.4 Hriňová, hr. obce na ceste II/526 smer Detvianska Huta Štítnik, Teplická ul., križ. II/526 × II/587 12 93,85 4 020 050 533 059 285 417 53,5%   

II/526 526.5 Štítnik, Teplická ul., križ. II/526 × II/587 Rožňava, zaús. II/526 do I/16 3 12,70 912 887 121 049 42 145 34,8%   

II/529 529.0 Celý cestný ťah II/529   3 31,30 1 857 601 246 318 100 125 40,6%   

II/531 531.0 Celý cestný ťah II/531   5 32,50 2 703 044 358 424 111 355 31,1%   

II/532 532.0 Celý cestný ťah II/532   8 42,70 2 843 253 377 015 139 543 37,0%   

II/533 533.1 Gemerská Poloma, Slánska c., vyús. II/533 z I/67 Spišská n. Ves (sever), vyús. II/536 z II/533 5 45,10 1 837 671 243 675 136 260 55,9%   

II/533 533.2 Spišská n. Ves (sever), vyús. II/536 z II/533 Levoča, Novoveská c., zaús. II/533 do I/18 3 8,62 1 769 121 234 585 39 588 16,9%   

II/534 534.0 Celý cestný ťah II/534   2 9,10 754 029 99 984 31 153 31,2%   

II/536 536.1 Spišské Vlachy, Hviezdoslavova ul., vyús. II/536 z II/547 Spišská n. Ves (východ), zaús. II/536 do II/533 5 18,90 3 474 995 460 784 82 926 18,0%   

II/536 536.2 Spišská n. Ves (sever), vyús. II/536 z II/533 Kežmarok, J.Kraya, zaús. II/536 do I/66 5 20,90 5 067 590 671 962 103 396 15,4%   

II/537 537.0 Celý cestný ťah II/537   9 56,50 3 226 153 427 788 179 524 42,0%   

II/545 545.1 Kapušany, Hlavná ul., vyús. II/545 z I/18 Bardejov, kpt. Nálepku, zaús. II/545 do I/77 7 29,10 8 319 847 1 103 212 156 030 14,1% Áno 

II/545 545.2 Zborov, vyús. II/545 z I/77 Becherov, št. hranica (PL) 2 10,20 645 246 85 560 33 010 38,6%   
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Cesta Segment Trasa od Trasa do 
Počet 

mýtnych 
úsekov 

Dĺžka 
mýtnych 

úsekov [km] 

Dopravné 
výkony za rok 

[voz.km] 

Potenciálny 
výber mýta  
za rok [Eur] 

Predpokladané 
ročné náklady 

[Eur] 
Nákladovosť 

Spĺňa 
podmienku 
medznej 

nákladovosti 

II/547 547.0 Celý cestný ťah II/547   8 41,40 4 772 163 632 789 154 537 24,4%   

II/550 550.0 Celý cestný ťah II/550   3 10,23 966 105 128 106 36 139 28,2%   

II/552 552.1 Košice, Slanecká ul., križ. I/16 × II/552 Zemplínsky Branč, križ. I/79 × II/552 8 37,60 5 726 138 759 286 153 642 20,2%   

II/552 552.2 Zemplínsky Branč, križ. I/79 × II/552 V.Kapušany, Ruská, št. hranica UA 8 36,77 2 831 219 375 420 123 816 33,0%   

II/558 558.0 Celý cestný ťah II/558   7 38,69 2 551 927 338 386 126 193 37,3%   

II/559 559.0 Celý cestný ťah II/559   9 48,23 2 987 209 396 104 155 477 39,3%   

II/560 560.0 Celý cestný ťah II/560   2 17,80 2 578 147 341 862 71 469 20,9%   

II/561 561.1 Galanta, vyús. II/561 z II/507 Horné Saliby, križ. II/561 × III/1340, III/1350 1 4,10 1 008 518 133 729 20 421 15,3%   

II/561 561.2 Horné Saliby, križ. II/561 × III/1340, III/1350 Trstice, hr. okresu Galanta - Dunajská Streda 3 16,80 3 360 514 445 604 76 306 17,1%   

II/561 561.3 Trstice, hr. okresu Galanta - Dunajská Streda Veľký Meder, Železničná ul., zaús. II/561 do I/63 4 18,20 5 160 033 684 220 97 171 14,2% Áno 

II/562 562.0 Celý cestný ťah II/562   4 18,10 3 690 202 489 321 82 875 16,9%   

II/563 563.0 Celý cestný ťah II/563   2 15,80 2 055 489 272 558 61 214 22,5%   

II/564 564.1 Tlmače, Továrenská cesta, vyús. II/564 z I/76 Levice, Koháryho, zaús. II/564 do I/51 2 7,26 1 537 147 203 826 33 794 16,6%   

II/564 564.2 Levice, Družstevnícka, vyús. II/564 z I/51 Štúrovo, zaús. II/564 do I/76 8 57,50 3 248 693 430 777 182 372 42,3%   

II/572 572.1 Bratislava, Brnianska ul., križ. I/2 × II/572 Hubice, križ. II/503 × II/572 5 16,40 3 594 973 476 693 77 491 16,3%   

II/572 572.2 Hubice, križ. II/503 × II/572 Dunajská Streda, Kútniky, križ. I/63 × II/572  5 20,10 3 577 478 474 374 87 064 18,4%   

II/573 573.1 Šoporňa, R1 exit 21, vyús. II/573 Šaľa-Veča, Dlhoveská ul., zaús. II/573 do I/75 1 13,90 2 867 876 380 280 63 969 16,8%   

II/573 573.2 Šaľa, P. Pázmaňa, vyús. II/573 z I/75 Kolárovo, Komárňanská ul., križ. II/573 × II/563 4 28,90 3 889 622 515 764 113 208 21,9%   

II/573 573.3 Kolárovo, Komárňanská ul., križ. II/573 × II/563 Komárno, Roľníckej školy, zaús. II/573 do I/63 2 15,60 2 087 918 276 858 60 997 22,0%   

II/574 574.1 Pruské, vyús. II/574 z II/507 Ilava, zaús. II/574 do I/61 2 4,20 814 897 108 055 18 836 17,4%   

II/574 574.2 Ilava, zaús. II/574 do I/61 Nitrianske Sučany, zaús. II/574 do I/9 6 45,60 4 277 868 567 245 160 873 28,4%   

II/579 579.0 Celý cestný ťah II/579   1 5,90 1 359 466 180 265 28 510 15,8%   

II/580 580.1 Palárikovo, Čiky, vyús. II/580 z I/75 Šurany, križ. II/584 × I/64 1 4,80 368 669 48 885 16 155 33,0%   

II/580 580.2 Šurany, križ. II/584 × I/64 Hul, križ. II/584 × II/511 3 5,54 1 054 285 139 798 24 648 17,6%   

II/580 580.3 Hul, križ. II/584 × II/511 Kalná n. Hronom, zaús. II/580 do I/76 5 25,00 2 137 190 283 391 86 211 30,4%   

II/581 581.1 Rohov, vyús. II/581 z I/51 Sobotište, zaús. II/581 do II/500 1 4,10 317 992 42 166 13 828 32,8%   

II/581 581.2 Sobotište, zaús. II/581 do II/500 Nové město n. Váhom, zaús. II/581 do I/54 5 32,10 7 927 986 1 051 251 160 186 15,2%   

II/582 582.0 Celý cestný ťah II/582   4 28,60 2 160 859 286 530 95 913 33,5%   

II/583 583.1 Žilina-Budatín, Dolná ul., vyús. II/583 z I/11 Teplička n. Váhom, Fatranská ul., križ. II/583 × II/583B 1 1,70 38 403 5 092 4 842 95,1%   

II/583 583.2 Teplička n. Váhom, Fatranská ul., križ. II/583 × II/583B Varín, križ. II/583 × II/583A 2 6,30 795 620 105 499 24 179 22,9%   
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II/583 583.3 Varín, križ. II/583 × II/583A Terchová, križ. II/583 × III/2076 3 15,30 3 297 487 437 247 71 756 16,4%   

II/583 583.4 Terchová, križ. II/583 × III/2076 Párnica, zaús. II/583 do I/70 3 19,20 1 843 294 244 421 68 138 27,9%   

II/583 583A.0 Celý cestný ťah II/583   2 7,50 3 697 230 490 253 55 040 11,2% Áno 

II/584 584.1 Podbiel, vyús. II/584 z I/59 L.Mikuláš-Ondrašová, Ráztocká ul., zač. obce 7 43,50 3 082 406 408 727 143 932 35,2%   

II/584 584.3 L.Mikuláš, D1 exit 272 × II/584 Denänovská Dolina, Jasná, aut.stan. 2 13,80 951 867 126 218 45 413 36,0%   

II/584 584.4 Horná Lehota, Srdiečko, aut.stan. Bystrá, zaús. II/584 do I/72 1 10,90 506 142 67 114 33 524 50,0%   

II/585 585.2 Lučenec, Vajanského, hr. obce Pôtor, zaús. II/585 do I/75 5 28,20 1 483 611 196 727 88 395 44,9%   

II/592 592.0 Celý cestný ťah II/592   2 12,20 3 506 596 464 975 65 592 14,1% Áno 

Zdroj: analýza výsledkov celoštátneho sčítania dopravy, Príloha Analýza potenciálu ciest II. a III. triedy pre výber mýta 

 

Tab. 44 - Prognózované dopravné výkony a predpokladaný výber mýta na cestách II. triedy okrem úsekov nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí, štandardný režim spoplatnenia 

Ostatné cesty I. triedy 
v intravilánoch obcí 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Dopravné výkony [tis. voz.km] 63 803 59 018 59 254 63 803 63 995 64 154 64 283 64 379 64 444 64 476 64 476 64 444 64 379 64 283 

Výnosy z výberu mýta [tis. Eur] 0 0 0 0 8 483 8 504 8 521 8 534 8 542 8 546 8 546 8 542 8 534 8 521 

Zdroj: výpočet na základe parametrov v Tab. 23 a výsledkov analýzy celoštátneho sčítania dopravy, Príloha Analýza potenciálu ciest II. a III. triedy pre výber mýta 
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5.3.4.4 Vyhodnotenie potenciálu pre spoplatnenie ciest II. triedy, vrátane úsekov v intravilánoch obcí 

Tab. 45 – Segmenty ciest II. triedy, vrátane úsekov v intravilánoch obcí, potenciálne príjmy z výberu mýta a vyhodnotenie podmienky medznej nákladovosti max. 15 % 

Cesta Segment Trasa od Trasa do 
Počet 

mýtnych 
úsekov 

Dĺžka 
mýtnych 

úsekov [km] 

Dopravné 
výkony za rok 

[voz.km] 

Potenciálny 
výber mýta  
za rok [Eur] 

Predpokladané 
ročné náklady 

[Eur] 
Nákladovosť 

Spĺňa 
podmienku 
medznej 

nákladovosti 

II/426 426.0 Celý cestný ťah II/426   3 9,00 2 433 997 322 748 46 928 14,5% Áno 

II/428 428.0 Celý cestný ťah II/428   2 3,50 787 487 104 421 16 731 16,0%   

II/487 487.1 Makov, hr. priechod Velké Karlovice (CZ) Makov, hr. priechod Velké Karlovice (CZ), zaús. II/487 do I/10 1 0,11 3 693 490 322 65,8%   

II/487 487.2 Makov, vyús. II/487 z I/10 Turzovka, Kysucká c., zaús. II/484 do II/487 4 12,21 1 225 136 162 453 43 847 27,0%   

II/487 487.3 Turzovka, Kysucká c., zaús. II/484 do II/487 Čadca, Májová ul., zaús. II/487 do I/11 6 14,46 3 319 183 440 124 69 757 15,8%   

II/499 499.1 Šance, križ. II/499 × II/500 Vrbové, nám. Slobody, križ. II/502 × II/499 7 37,16 2 641 280 350 234 123 019 35,1%   

II/499 499.2 Vrbové, nám. Slobody, križ. II/502 × II/499 Piešťany, križ. Topolčianska ul. II/499 × Bananská ul. II/507 8 17,31 5 972 593 791 966 102 576 13,0% Áno 

II/499 499.3 Piešťany, križ. Topolčianska ul. II/499 × Bananská ul. II/507 Nemčice, Piešťanská ul., križ. II/499 × II/514 4 21,80 3 155 923 418 475 87 514 20,9%   

II/499 499.4 Nemčice, Piešťanská ul., križ. II/499 × II/514 Topoľčany, ul. ČSA, zaús. II/499 do I/64 3 5,80 1 983 452 263 006 34 204 13,0% Áno 

II/500 500.1 Kúty, Štefánikova ul., vyús. II/500 z I/2 Senica, Hviezdoslavova ul., zaús. II/500 do I/51 5 28,20 7 569 005 1 003 650 146 493 14,6% Áno 

II/500 500.2 Senica, Sotinská ul., vyús. II/500 z I/51 Šance, križ. II/500 × II/499, št. hr. CZ 4 21,26 1 427 567 189 295 69 589 36,8%   

II/501 501.0 Celý cestný ťah II/501   10 63,20 7 930 973 1 051 647 242 078 23,0%   

II/502 502.1 Bratislava, Račianske mýto, križ. II/572 × II/502 Modra, Partizánska ul. križ. II/502 × II/504  14 27,60 12 798 042 1 697 020 194 826 11,5% Áno 

II/502 502.2 Modra, Partizánska ul. križ. II/502 × II/504  Vrbové, nám. Slobody, zaús. II/502 do II/499 11 51,15 6 134 968 813 497 193 202 23,7%   

II/503 503.1 Šamorín, Bratislavská cesta, vyús. II/503 z I/63 Senec, Šamorínska ul., zaús. II/503 do I/62 6 23,60 5 504 656 729 917 114 676 15,7%   

II/503 503.2 Senec, Bratislavská ul., križ. I/62 × II/503 Pezinok, Senecká ul., zaús. II/503 do II/502 3 11,90 5 919 208 784 887 87 836 11,2% Áno 

II/503 503.3 Pezinok, vyús. II/503 z II/502 Pernek, križ. II/502 × II/501 3 19,00 2 732 788 362 368 76 104 21,0%   

II/503 503.4 Pernek, križ. II/502 × II/501 Malacky, Na Brehu, zaús. II/503 do I/502 3 12,33 3 358 529 445 341 64 528 14,5% Áno 

II/503 503.5 Malacky, Záhorácka ul., vyús. II/503 z I/2 Záhorská Ves, Hlavná ul., križ. II/503 × III/1106 4 15,81 1 241 064 164 565 53 460 32,5%   

II/504 504.1 Modra-Kráľová, vyús. II/504 z II/502 Trnava, Trstínska c., križ. II/504 × I/51 6 22,60 4 032 943 534 768 97 993 18,3%   

II/504 504.2 Trnava, vyús. II/504 z križ. I/51 × II/560 Nové m. n. Váhom, Odborárska ul., zaús. II/504 do II/515 8 46,50 6 198 721 821 950 181 581 22,1%   

II/505 505.0 Celý cestný ťah II/505   3 8,30 1 789 304 237 262 38 931 16,4%   

II/507 507.1 Gabčíkovo, Hlavná ul., križ. II/506 × II/507 Sereď, D. Štúra, križ. I/62 × II/507 12 49,84 12 743 152 1 689 742 252 849 15,0% Áno 

II/507 507.2 Sereď, Nitrianska, križ. I/62 × II/507 Hlohovec, Nitrianska, križ. II/507 × II/513 3 18,80 1 541 567 204 412 64 204 31,4%   

II/507 507.3 Hlohovec, Nitrianska, križ. II/507 × II/513 Hlohovec, Dukelská, križ. II/507 × II/514 2 3,12 1 221 449 161 964 19 882 12,3% Áno 

II/507 507.4 Hlohovec, Dukelská, križ. II/507 × II/514 Trenčianska Turná, Beckovská, križ. I/9 × II/507 8 55,10 3 657 371 484 967 179 956 37,1%   
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II/507 507.5 Trenčianska Turná, obchvat, križ. I/9 × II/507 Trenčín, Zamarovská ul., hr. obce 4 8,70 2 479 328 328 759 46 571 14,2% Áno 

II/507 507.6 Trenčín, Zamarovská ul., hr. obce Púchov, Púchovská cesta, križ. I/49 × II/507 10 34,94 3 967 866 526 139 129 846 24,7%   

II/507 507.7 Púchov, Nimnická ul., križ. I/49 × II/507 Bytča, križ. Malobytčianska ul. II/507 × ul. 1. mája   5 29,40 4 888 125 648 165 124 057 19,1%   

II/507 507.8 Bytča, križ. Malobytčianska ul. II/507 × ul. 1. mája   Žilina-Budatín, ul. Bytčianska, križ. II/507 × I/11 8 17,54 3 354 823 444 850 78 199 17,6%   

II/509 509.0 Celý cestný ťah II/509   7 38,10 5 448 834 722 515 152 311 21,1%   

II/510 510.0 Celý cestný ťah II/510   7 30,80 3 618 090 479 759 115 617 24,1%   

II/511 511.1 Veľké Uherce, vyús. II/511 z I/64 Zlaté Moravce-Chyzerovce, zaús. II/511 do I/65 6 34,98 4 279 816 567 504 132 937 23,4%   

II/511 511.2 Tesárske Mlyňany, Hlavná ul., vyús. II/511 z I/65 Vráble, Staničná ul., zaús. II/511 do I/51 2 12,70 1 772 035 234 972 50 348 21,4%   

II/511 511.3 Vráble, Hlavná ul., vyús. II/511 z I/51 Hul, križ. II/584 × II/511 3 18,40 1 778 184 235 787 65 411 27,7%   

II/511 511.4 Hul, križ. II/584 × II/511 Dvory nad Žitavou, Hl.nám., križ. II/511 × I/75 2 12,40 1 553 991 206 059 47 476 23,0%   

II/511 511.5 Dvory nad Žitavou, Hl.nám., križ. II/511 × I/75 Bajč, zaús. II/511 do I/64 3 10,40 1 120 991 148 643 38 078 25,6%   

II/513 513.0 Celý cestný ťah II/513   7 29,40 9 209 642 1 221 199 165 315 13,5% Áno 

II/515 515.0 Celý cestný ťah II/515   1 3,20 1 036 931 137 497 18 323 13,3% Áno 

II/517 517.0 Celý cestný ťah II/517   7 24,64 3 810 105 505 220 101 235 20,0%   

II/519 519.0 Celý cestný ťah II/519   7 30,00 5 330 788 706 863 129 862 18,4%   

II/520 520.1 Krásno n. Kysucou, Kalinovská ul., vyús. II/520 × I/11 Lokca, zaús. II/520 do I/78 7 49,50 5 776 138 765 916 185 444 24,2%   

II/520 520.2 Námestovo, Ťapešovo, vyús. II/564 z I/76 Tvrdošín, Trojičné nám., zaús. II/520 do I/59 5 21,20 4 814 080 638 347 101 765 15,9%   

II/520 520.3 Trstená, tr. SNP, vyús. II/520 z I/59   Suchá Hora, št. hranica PL 3 14,50 1 754 189 232 605 54 916 23,6%   

II/526 526.1 Devičie, vyús. II/526 z I/66 Senohrad, križ. II/526 × II/527 3 14,10 477 302 63 290 41 672 65,8%   

II/526 526.2 hr. voj. obvod Lešť Podkriváň, križ. I/16 × II/526 2 17,90 1 338 683 177 509 59 898 33,7%   

II/526 526.3 Kriváň, vyús. II/526 z I/16 Hriňová, hr. obce na ceste II/526 smer Detvianska Huta 2 2,50 379 738 50 353 10 206 20,3%   

II/526 526.4 Hriňová, hr. obce na ceste II/526 smer Detvianska Huta Štítnik, Teplická ul., križ. II/526 × II/587 13 96,35 4 170 022 552 945 293 429 53,1%   

II/526 526.5 Štítnik, Teplická ul., križ. II/526 × II/587 Rožňava, zaús. II/526 do I/16 7 16,40 1 444 226 191 504 56 952 29,7%   

II/529 529.0 Celý cestný ťah II/529   7 39,05 3 739 395 495 844 138 483 27,9%   

II/531 531.0 Celý cestný ťah II/531   8 36,19 3 512 496 465 757 128 807 27,7%   

II/532 532.0 Celý cestný ťah II/532   10 45,11 3 226 930 427 891 149 547 34,9%   

II/533 533.1 Gemerská Poloma, Slánska c., vyús. II/533 z I/67 Spišská n. Ves (sever), vyús. II/536 z II/533 6 46,70 2 066 985 274 082 142 661 52,1%   

II/533 533.2 Spišská n. Ves (sever), vyús. II/536 z II/533 Levoča, Novoveská c., zaús. II/533 do I/18 6 11,15 2 412 628 319 914 52 392 16,4%   

II/534 534.0 Celý cestný ťah II/534   3 11,00 1 100 735 145 958 39 464 27,0%   

II/536 536.1 Spišské Vlachy, Hviezdoslavova ul., vyús. II/536 z II/547 Spišská n. Ves (východ), zaús. II/536 do II/533 5 18,90 3 474 995 460 784 82 926 18,0%   
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II/536 536.2 Spišská n. Ves (sever), vyús. II/536 z II/533 Kežmarok, J.Kraya, zaús. II/536 do I/66 8 26,04 6 133 116 813 251 127 101 15,6%   

II/537 537.0 Celý cestný ťah II/537   13 61,97 3 978 273 527 519 201 090 38,1%   

II/545 545.1 Kapušany, Hlavná ul., vyús. II/545 z I/18 Bardejov, kpt. Nálepku, zaús. II/545 do I/77 9 31,62 9 271 026 1 229 338 171 737 14,0% Áno 

II/545 545.2 Zborov, vyús. II/545 z I/77 Becherov, št. hranica (PL) 2 10,20 645 246 85 560 33 010 38,6%   

II/547 547.0 Celý cestný ťah II/547   16 61,41 8 056 346 1 068 272 238 561 22,3%   

II/550 550.0 Celý cestný ťah II/550   3 10,23 966 105 128 106 36 139 28,2%   

II/552 552.1 Košice, Slanecká ul., križ. I/16 × II/552 Zemplínsky Branč, križ. I/79 × II/552 11 44,10 8 754 805 1 160 887 199 667 17,2%   

II/552 552.2 Zemplínsky Branč, križ. I/79 × II/552 V.Kapušany, Ruská, št. hranica UA 11 40,44 3 274 107 434 147 137 713 31,7%   

II/558 558.0 Celý cestný ťah II/558   7 38,69 2 551 927 338 386 126 193 37,3%   

II/559 559.0 Celý cestný ťah II/559   13 54,24 3 886 737 515 381 179 877 34,9%   

II/560 560.0 Celý cestný ťah II/560   2 17,80 2 578 147 341 862 71 469 20,9%   

II/561 561.1 Galanta, vyús. II/561 z II/507 Horné Saliby, križ. II/561 × III/1340, III/1350 3 7,40 2 057 849 272 871 39 126 14,3% Áno 

II/561 561.2 Horné Saliby, križ. II/561 × III/1340, III/1350 Trstice, hr. okresu Galanta - Dunajská Streda 3 16,80 3 360 514 445 604 76 306 17,1%   

II/561 561.3 Trstice, hr. okresu Galanta - Dunajská Streda Veľký Meder, Železničná ul., zaús. II/561 do I/63 5 19,40 5 483 522 727 115 103 418 14,2% Áno 

II/562 562.0 Celý cestný ťah II/562   5 19,80 4 583 712 607 800 95 881 15,8%   

II/563 563.0 Celý cestný ťah II/563   4 19,30 2 708 742 359 179 76 664 21,3%   

II/564 564.1 Tlmače, Továrenská cesta, vyús. II/564 z I/76 Levice, Koháryho, zaús. II/564 do I/51 5 9,48 2 136 699 283 326 45 351 16,0%   

II/564 564.2 Levice, Družstevnícka, vyús. II/564 z I/51 Štúrovo, zaús. II/564 do I/76 10 60,30 3 537 343 469 052 192 498 41,0%   

II/572 572.1 Bratislava, Brnianska ul., križ. I/2 × II/572 Hubice, križ. II/503 × II/572 13 26,55 8 433 905 1 118 336 150 394 13,4% Áno 

II/572 572.2 Hubice, križ. II/503 × II/572 Dunajská Streda, Kútniky, križ. I/63 × II/572  8 23,24 4 290 659 568 941 102 130 18,0%   

II/573 573.1 Šoporňa, R1 exit 21, vyús. II/573 Šaľa-Veča, Dlhoveská ul., zaús. II/573 do I/75 1 13,90 2 867 876 380 280 63 969 16,8%   

II/573 573.2 Šaľa, P. Pázmaňa, vyús. II/573 z I/75 Kolárovo, Komárňanská ul., križ. II/573 × II/563 8 33,40 4 877 529 646 760 134 479 20,8%   

II/573 573.3 Kolárovo, Komárňanská ul., križ. II/573 × II/563 Komárno, Roľníckej školy, zaús. II/573 do I/63 4 19,86 2 676 130 354 855 77 816 21,9%   

II/574 574.1 Pruské, vyús. II/574 z II/507 Ilava, zaús. II/574 do I/61 2 4,20 814 897 108 055 18 836 17,4%   

II/574 574.2 Ilava, zaús. II/574 do I/61 Nitrianske Sučany, zaús. II/574 do I/9 7 47,40 4 511 449 598 218 167 842 28,1%   

II/579 579.0 Celý cestný ťah II/579   2 7,10 1 667 293 221 083 34 607 15,7%   

II/580 580.1 Palárikovo, Čiky, vyús. II/580 z I/75 Šurany, križ. II/584 × I/64 1 4,80 368 669 48 885 16 155 33,0%   

II/580 580.2 Šurany, križ. II/584 × I/64 Hul, križ. II/584 × II/511 5 8,84 1 766 799 234 278 40 137 17,1%   

II/580 580.3 Hul, križ. II/584 × II/511 Kalná n. Hronom, zaús. II/580 do I/76 5 25,00 2 137 190 283 391 86 211 30,4%   

II/581 581.1 Rohov, vyús. II/581 z I/51 Sobotište, zaús. II/581 do II/500 1 4,10 317 992 42 166 13 828 32,8%   
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Cesta Segment Trasa od Trasa do 
Počet 

mýtnych 
úsekov 

Dĺžka 
mýtnych 

úsekov [km] 

Dopravné 
výkony za rok 

[voz.km] 

Potenciálny 
výber mýta  
za rok [Eur] 

Predpokladané 
ročné náklady 

[Eur] 
Nákladovosť 

Spĺňa 
podmienku 
medznej 

nákladovosti 

II/581 581.2 Sobotište, zaús. II/581 do II/500 Nové město n. Váhom, zaús. II/581 do I/54 9 37,53 9 355 672 1 240 562 188 118 15,2%   

II/582 582.0 Celý cestný ťah II/582   8 32,50 2 908 466 385 663 113 327 29,4%   

II/583 583.1 Žilina-Budatín, Dolná ul., vyús. II/583 z I/11 Teplička n. Váhom, Fatranská ul., križ. II/583 × II/583B 2 3,00 67 770 8 986 8 544 95,1%   

II/583 583.2 Teplička n. Váhom, Fatranská ul., križ. II/583 × II/583B Varín, križ. II/583 × II/583A 2 6,30 795 620 105 499 24 179 22,9%   

II/583 583.3 Varín, križ. II/583 × II/583A Terchová, križ. II/583 × III/2076 3 15,30 3 297 487 437 247 71 756 16,4%   

II/583 583.4 Terchová, križ. II/583 × III/2076 Párnica, zaús. II/583 do I/70 3 19,20 1 843 294 244 421 68 138 27,9%   

II/583A 583A.0 Celý cestný ťah II/583A   2 7,50 3 697 230 490 253 55 040 11,2% Áno 

II/584 584.1 Podbiel, vyús. II/584 z I/59 L.Mikuláš-Ondrašová, Ráztocká ul., zač. obce 7 43,50 3 082 406 408 727 143 932 35,2%   

II/584 584.2 L.Mikuláš-Ondrašová, Ráztocká ul., zač. obce L.Mikuláš, D1 exit 272 × II/584 2 3,20 914 644 121 282 17 156 14,1% Áno 

II/584 584.3 L.Mikuláš, D1 exit 272 × II/584 Denänovská Dolina, Jasná, aut.stan. 2 13,80 951 867 126 218 45 413 36,0%   

II/584 584.4 Horná Lehota, Srdiečko, aut.stan. Bystrá, zaús. II/584 do I/72 1 10,90 506 142 67 114 33 524 50,0%   

II/585 585.1 Lučenec, n. Kubínyiho, vyús. II/585 z I/75 Lučenec, Vajanského, hr. obce 2 1,49 495 682 65 727 8 665 13,2% Áno 

II/585 585.2 Lučenec, Vajanského, hr. obce Pôtor, zaús. II/585 do I/75 5 28,20 1 483 611 196 727 88 395 44,9%   

II/592 592.0 Celý cestný ťah II/592   2 12,20 3 506 596 464 975 65 592 14,1% Áno 

Zdroj: analýza výsledkov celoštátneho sčítania dopravy, Príloha Analýza potenciálu ciest II. a III. triedy pre výber mýta 

 

Tab. 46 - Prognózované dopravné výkony a predpokladaný výber mýta na cestách II. triedy vrátane úsekov nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí, štandardný režim spoplatnenia  

Ostatné cesty I. triedy 
v intravilánoch obcí 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Dopravné výkony [tis. voz.km] 100 586 93 042 93 414 100 586 100 888 101 140 101 342 101 494 101 596 101 646 101 646 101 596 101 494 101 342 

Výnosy z výberu mýta [tis. Eur] 0 0 0 0 13 373 13 406 13 433 13 453 13 467 13 473 13 473 13 467 13 453 13 433 

Zdroj: výpočet na základe parametrov v Tab. 23 a výsledkov analýzy celoštátneho sčítania dopravy, Príloha Analýza potenciálu ciest II. a III. triedy pre výber mýta 
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5.3.4.5 Analýza a vyhodnotenie potenciálu pre spoplatnenie ciest III. triedy 

Analýza potenciálu pre spoplatnenie ciest III. triedy bola vykonaná analogickým postupom, ako bol 

uplatnený pre cesty II. triedy podľa ods. 5.3.4.1 vyššie. S ohľadom na nízky počet sčítacích úsekov 

tvoriacich cestný ťah a ich celkovú dĺžku nie je potrebné cesty III. triedy deliť na čiastkové segmenty.  

Potenciálne príjmy z výberu mýta boli stanovené s použitím váženej priemernej sadzby mýta pre 

nesúbežné cesty I. triedy m = 0,1326 Eur/km rovnako, ako v prípade ciest II. triedy. 

Zhrnutie výsledkov hodnotenia a detailné údaje sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.  

 

Tab. 47 – Zhrnutie výsledkov hodnotenia, mýtne úseky na cestách III. triedy 

 Cesty III. triedy  
Celkom 

hodnotené 
Spĺňajú 

podmienku 
Podmienka 

Krok 1: Kvalifikácia cestných 
ťahov k analýze 

Počet sčítacích úsekov 884 81 RPDI (T) > 700 voz./24 hod. 

Krok 2: Výber segmentov 
ciest II. triedy potenciálne 
vhodných pre spoplatnenie 

Počet mýtnych úsekov 51 14 Pre segment platí, že C/B <= 15 % 

Dĺžka mýtnych úsekov v km 102,14 12,11 Pre segment platí, že C/B <= 15 % 

Ročné dopravné výkony (2019) 
[voz.km/rok] 

  4 328 458  

Potenciálny ročný výber mýta   573 954  

Celková odhadovaná nákladovosť   12,75%  

Zdroj: analýza výsledkov celoštátneho sčítania dopravy, Príloha Analýza potenciálu ciest II. a III. triedy pre výber mýta 

 

Tab. 48 - Úseky ciest III. triedy, vrátane úsekov v intravilánoch obcí, potenciálne príjmy z výberu mýta a vyhodnotenie 

podmienky medznej nákladovosti max. 15 % 

Cesta 
Počet mýtnych 

úsekov 
Dĺžka mýtnych 

úsekov [km] 
Dopravné výkony 
za rok [voz.km] 

Potenciálny výber 
mýta za rok [Eur] 

Predpokladané 
ročné náklady 

[Eur] 
Nákladovosť 

Spĺňa podmienku 
medznej nákladovosti 

III/1043 1 0,57 220 276 29 209 3 598 12,3% Áno 

III/1046 1 1,20 255 561 33 887 5 599 16,5%   

III/1048 1 1,90 194 330 25 768 6 857 26,6%   

III/1049 1 2,30 210 157 27 867 8 061 28,9%   

III/1062 1 0,72 249 853 33 131 4 275 12,9% Áno 

III/1082 1 2,80 183 433 24 323 9 122 37,5%   

III/1083 3 6,40 628 915 83 394 22 851 27,4%   

III/1187 1 0,57 201 595 26 732 3 412 12,8% Áno 

III/1279 1 2,00 186 287 24 702 7 043 28,5%   

III/1287 1 1,00 254 783 33 784 5 065 15,0% Áno 

III/1320 1 3,30 213 530 28 314 10 725 37,9%   

III/1331 1 1,60 327 430 43 417 7 338 16,9%   

III/1366 2 3,50 530 322 70 321 14 276 20,3%   

III/1406 1 3,90 229 616 30 447 12 458 40,9%   

III/1418 2 6,50 490 367 65 023 21 791 33,5%   

III/1455 1 1,50 206 784 27 420 5 923 21,6%   

III/1503 1 2,40 293 442 38 910 9 119 23,4%   

III/1626 1 1,00 317 311 42 075 5 662 13,5% Áno 

III/1661 1 1,00 211 195 28 004 4 649 16,6%   

III/1677 1 5,20 209 898 27 832 15 692 56,4%   
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Cesta 
Počet mýtnych 

úsekov 
Dĺžka mýtnych 

úsekov [km] 
Dopravné výkony 
za rok [voz.km] 

Potenciálny výber 
mýta za rok [Eur] 

Predpokladané 
ročné náklady 

[Eur] 
Nákladovosť 

Spĺňa podmienku 
medznej nákladovosti 

III/1700 1 2,60 225 984 29 965 9 001 30,0%   

III/1776 1 1,40 182 915 24 254 5 432 22,4%   

III/1983 2 3,19 669 389 88 761 14 793 16,7%   

III/2084 2 7,05 453 005 60 069 22 872 38,1%   

III/2099 1 1,70 229 097 30 378 6 662 21,9%   

III/2246 1 2,30 218 200 28 933 8 137 28,1%   

III/2415 2 4,30 571 316 75 756 16 773 22,1%   

III/2452 3 6,90 1 086 850 144 116 28 539 19,8%   

III/2453 1 0,65 517 609 68 635 6 640 9,7% Áno 

III/2655 1 2,20 200 038 26 525 7 701 29,0%   

III/2666 1 0,65 214 827 28 486 3 754 13,2% Áno 

III/3080 2 1,58 595 964 79 025 9 846 12,5% Áno 

III/3096 1 0,91 257 896 34 197 4 847 14,2% Áno 

III/3244 3 2,88 1 073 358 142 327 17 821 12,5% Áno 

III/3248 1 1,60 424 984 56 353 8 269 14,7% Áno 

III/3400 1 3,20 185 769 24 633 10 197 41,4%   

III/3401 2 5,90 484 399 64 231 20 155 31,4%   

III/3416 1 3,80 307 712 40 803 12 940 31,7%   

Zdroj: analýza výsledkov celoštátneho sčítania dopravy, Príloha Analýza potenciálu ciest II. a III. triedy pre výber mýta 

 

Prehľadová mapka s vyznačením posudzovaných úsekov ciest III. triedy je nasledujúcom obrázku. 

 

Zdroj: analýza výsledkov celoštátneho sčítania dopravy, Príloha Analýza potenciálu ciest II. a III. triedy pre výber mýta,  

mapový podklad: © Seznam.cz,a.s. ©prispievatelia OpenStreetMap, © Národné lesnícke centrum SR, © Slovenská agentúra živ. 

prostredia,  licencia Creative Commons 4.0 (CC-BY-SA 4.0) 

Obr. 29 - Prehľadová mapka posudzovaných ciest III. triedy 
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Tab. 49 - Prognózované dopravné výkony a predpokladaný výber mýta na cestách III. triedy vrátane úsekov 
nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí, štandardný režim spoplatnenia 

Cesty III. triedy 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Dopravné výkony [tis. voz.km] 4 328 4 004 4 035 4 328 4 354 4 374 4 391 

Výnosy z výberu mýta [tis. Eur] 0 0 0 0 577 580 582 

 

Cesty III. triedy 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Dopravné výkony [tis. voz.km] 4 403 4 411 4 415 4 414 4 409 4 399 4 385 

Výnosy z výberu mýta [tis. Eur] 584 585 585 585 584 583 581 

Zdroj: výpočet na základe parametrov v Tab. 23 a výsledkov analýzy celoštátneho sčítania dopravy, Príloha Analýza potenciálu 
ciest II. a III. triedy pre výber mýta 

 

5.3.5 ZĽAVY Z MÝTA 

Prevádzkovateľovi vozidla sa poskytuje percentuálna zľava zo sadzby mýta na vozidlo s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg, ktoré nie je určené na prepravu viac ako deviatich osôb 

vrátane vodiča za kilometre najazdené po vymedzených úsekoch pozemných komunikácií nad limity 

ustanovené v prílohe č. 6 počas kalendárneho roka, pričom percentuálna zľava sa poskytuje na celé 

množstvo najazdených kilometrov od prvého najazdeného kilometra v kalendárnom roku. Do počtu 

najazdených kilometrov sa nezapočítajú kilometre najazdené po vymedzených úsekoch pozemných 

komunikácií spoplatnených nulovou sadzbou mýta.  

Poskytnutá zľava znamená zníženie výnosov z výberu mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., 

poskytovanie zliav z výberu mýta je v rozpore so zásadou proporcionality výkonového spoplatnenia – kto 

viac jazdí, viacej opotrebováva cestnú infraštruktúru a zaplatí viac.  

Zrušenie, alebo zníženie podielu zliav na výbere mýta poskytuje potenciál pre nezanedbateľné zvýšenie 

výnosov z výberu mýta. Na základe rozboru historických dát z mýtneho systému je možné pomerne 

presne stanoviť základnú prognózu sumy zliav, ktorá je korigovaná o skokové zvýšenie sumy zliav 

v dôsledku nadobudnutia účinnosti novelizovanej Vyhlášky od 1.7.2020.      

Tab. 50 - Predpokladaný výber mýta a odhadované zľavy zo sadzby mýta, základný rozsah VÚC s rozšírením na 
diaľničný prieťah Bratislava, s premietnutím dopadov krízy v r. 2020 

Výber mýta a zľavy  
v tis. Eur bez DPH  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Výber mýta (netto) 221 006 204 430 208 882 229 394 234 709 238 953 243 364 

Poskytnuté zľavy 3 857 7 124 8 377 8 738 8 832 8 907 8 984 

Spolu teoretický možný príjem z 
výberu mýta 

224 862 211 554 217 260 238 132 243 541 247 859 252 348 

 

Výber mýta a zľavy  
v tis. Eur bez DPH 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Výber mýta (netto) 248 845 252 768 256 861 262 153 265 558 268 741 270 551 

Poskytnuté zľavy 9 081 9 150 9 222 9 315 9 375 9 431 9 463 

Spolu teoretický možný príjem z 
výberu mýta 

257 926 261 918 266 083 271 468 274 933 278 172 280 014 

Zdroj: odhad na základe údajov operatívnej evidencie NDS, a údaje z Tab. 33 

Zrušenie zliav zo sadzby mýta v rámci realizovania projektu predstavuje predpokladané 

navýšenie výnosov o sumu 91 767 tis. Eur za roky 2023 – 2032. 
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5.3.6 ZAVEDENIE VIACZLOŽKOVÝCH SADZIEB MÝTA 

V článku 3.1.5.3 vyššie je indikovaný problém poklesu objemu vybraného mýta v dôsledku zmeny podielu 

vozidiel s najvyššou triedou EURO na skladbe dopravného prúdu. Toto má za následok negatívne 

medziročné zmeny ukazovateľa váženej priemernej sadzby mýta, v dôsledku čoho sa reálne výnosy 

z výberu mýta trvale znižujú. Aj keď z celospoločenského pohľadu tento trend prináša znižovanie 

negatívnych vplyvov cestnej dopravy na životné prostredie a obyvateľstvo, nepomáha naplniť hlavné 

strategické ciele projektu, totiž zabezpečiť maximálne možné výnosy z výberu mýta na financovanie 

cestnej infraštruktúry. 

Zavedením poplatku za infraštruktúru je možné odstrániť závislosť výnosov, určených na financovanie 

cestnej infraštruktúry na environmentálnych charakteristikách vozidla. Sadzba poplatku za infraštruktúru 

sa nerozlišuje podľa EURO triedy vozidla, je možné ju rozlíšiť podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav 

vozidla alebo jazdnej súpravy podľa miery dopadov na opotrebenie a poškodzovanie cestnej 

infraštruktúry. 

Sadzba poplatku za infraštruktúru sa stanoví s ohľadom na predpokladané dopravné výkony 

na spoplatnenej cestnej sieti na pokrytie úhrady nákladov vynaložených na výstavbu, údržbu, prevádzku 

a rozvoj infraštruktúry v zmysle Smernice 1999/62/ES.  

Motiváciu dopravcov používať ekologicky priaznivejšie vozidlá je možné zabezpečiť pomocou poplatkov 

za externé náklady cestnej dopravy, určených na účely úhrady nákladov vynaložených v súvislosti so 

znečistením ovzdušia spôsobeným premávkou a/alebo hlukom spôsobeným premávkou. 

Stanovenie sadzieb poplatkov za infraštruktúru, poplatkov za externé náklady vynaložené v súvislosti 

so znečistením ovzdušia spôsobeným premávkou a poplatkov za externé náklady vynaložené hlukom 

spôsobeným premávkou nie je predmetom tohto projektu. 

5.3.7 ZRUŠENIE VÚC S NULOVOU SADZBOU MÝTA 

Spracovanie mýtnych transakcií s nulovou sadzbou mýta predstavuje pre NDS náklady, ktoré nie sú 

vyvážené adekvátnym prínosom. Vyberanie mýta s nulovou sadzbou na málo zaťažených úsekoch ciest 

II. a III. triedy, kde prejde iba niekoľko vozidiel nad 3,5 t, je z ekonomického pohľadu neúnosné. Získané 

dáta nemajú ani podstatný význam z hľadiska monitorovania intenzity dopravy. 

Vynaložené náklady na zabezpečenie spracovania mýtnych transakcií s nulovou sadzbou mýta je možné 

ušetriť a ušetrené prostriedky použiť na výstavbu, údržbu, prevádzku a rozvoj cestnej infraštruktúry.  

Tab. 51 - Odhadované náklady na spracovanie mýtnych transakcií s nulovou sadzbou mýta 

Odhad nákladov na mýtne 
transakcie s nulovou sadzbou 
mýta 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Cesta I. triedy - intravilán (ostatná) 3 765 3 780 3 794 3 809 3 824 3 839 3 854 

Cesta I. triedy - ostatná 1 137 1 143 1 149 1 155 1 161 1 167 1 173 

Cesta II. triedy 143 145 146 148 149 151 153 

Cesta III. triedy 675 675 675 676 676 676 677 

Spolu tis. Eur bez DPH 5 719 5 742 5 765 5 787 5 810 5 833 5 856 

 

Odhad nákladov na mýtne 
transakcie s nulovou sadzbou 
mýta 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Cesta I. triedy - intravilán (ostatná) 3 869 3 884 3 899 3 914 3 930 3 945 3 960 

Cesta I. triedy - ostatná 1 180 1 186 1 192 1 198 1 205 1 211 1 218 

Cesta II. triedy 154 156 158 159 161 163 164 

Cesta III. triedy 677 677 678 678 678 678 679 

Spolu tis. Eur bez DPH 5 880 5 903 5 926 5 950 5 973 5 997 6 021 

Zdroj: štatistiky z dátového skladu mýtneho systému 
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Zrušenie spracovania mýtnych transakcií s nulovou sadzbou mýta v rámci realizovania projektu 

predstavuje predpokladanú úsporu nákladov v sume 59 150 tis. Eur za roky 2023 – 2032. 
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6 CIELE PROJEKTU 

 

6.1 STANOVENIE CIEĽOV PROJEKTU 

6.1.1 HLAVNÉ CIELE PROJEKTU 

Hlavnými cieľmi projektu sú: 

a) naplniť požiadavky ZVM a všetkých relevantných právnych predpisov, 

b) zabezpečiť maximálne možné výnosy z výberu mýta s vysokou efektívnosťou s cieľom prispieť 

k udržateľnému financovaniu cestnej infraštruktúry a pokrytiu externých nákladov dopravy, 

c) v maximálnej možnej miere uplatniť regulačné funkcie výkonového spoplatnenia v cestnej 

doprave s cieľom (i) usmerniť dopravné toky na vysokokapacitné diaľnice a rýchlostné cesty, a 

to najmä v tranzitnej doprave tovarov a (ii) motivovať užívateľov používať vozidlá šetrnejšie 

k životnému prostrediu,  

d) minimalizovať náklady5 Správcu výberu mýta na zabezpečenie výberu mýta, 

e) poskytovať územne a časovo dostupné služby používateľom spoplatnenej cestnej infraštruktúry 

v súvislosti s úhradou mýta spôsobom minimalizujúcim administratívnu záťaž používateľov 

cestnej infraštruktúry, 

f) spracovávať dáta a poskytovať informácie a štatistiky o používaní cestnej infraštruktúry najmä 

do NSDI a JISCD, 

g) minimalizovať riziká Správcu výberu mýta vyplývajúce z dodávateľského modelu zabezpečenia 

činností pri výbere mýta. 

6.1.2 OSTATNÉ CIELE PROJEKTU 

Medzi ostatné ciele projektu patrí odstránenie problémov, identifikovaných počas realizácie 

predchádzajúcich projektov spoplatnenia cestnej infraštruktúry, ako boli identifikované v kap. 1. 

Na zmiernenie dopadov identifikovaných problémov sa navrhujú opatrenia, ktoré by mali byť zohľadnené 

pri príprave a realizácii projektu.  

Identifikovaný problém Navrhované opatrenie 

Identifikovaný problém č. 1 

Základná doba poskytovania komplexnej služby elektronického 
výberu mýta podľa Zmluvy ETC sa skončí k 31.12.2022.  

Výber mýta od 1.1.2023 nie je zmluvne zabezpečený, okrem 
prípadu realizácie Opcie. 

 

Realizovať verejné obstarávanie na nový systém spoplatnenia tak, aby 
výber mýta bol zabezpečený od 1. 1. 2023. Ak z objektívnych dôvodov 
(napr. omeškanie v dôsledku revíznych postupov počas verejného 
obstarávania) nebude možné termín splniť, aktivovať na nevyhnutný čas 
opciu predĺženého poskytovania služieb podľa Zmluvy ETC. 

To predpokladá rokovanie s existujúcim dodávateľom vo vzťahu 
k možnosti uplatniť Opciu na kratšie časové obdobie. 

Riešenie problému v svojom komplexe je predmetom celého 
Projektu, ako je vymedzený v tejto štúdii. 

Identifikovaný problém č. 2 

Určitá skupina zmien Zmluvy ETC sa každoročne opakuje, stala 
sa tak predvídateľnou a ako taká by mala byť zahrnutá do 
rozsahu služieb podľa Zmluvy ETC. 

 

 

Zahrnutie predvídateľných zmien do štandardného predmetu plnenia 
zmluvy umožní stanoviť vopred cenu a podmienky uskutočnenia 
predvídateľných zmien. 

Predmet zákazky bude zahŕňať nižšie uvedené predvídané zmeny: 

 Zmeny rozsahu a/alebo atribútov VÚC, 

                                                      

 

5 Náklady na vybudovanie, prevádzku, riadenie a výber mýta a výber úhrady elektronickej diaľničnej známky v zmysle 

Smernice 1999/62/ES a Prílohy 4 Nariadenia vlády č. 497/2013 Z. z.  
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Identifikovaný problém Navrhované opatrenie 

 Zmeny sadzieb a štruktúry Sadzieb mýta, 

 Zmeny sadzby DPH, 

 Zmeny parametrov účtovania vr. prepojenia na peňažné účty 
v bankách, 

 Overovanie vhodnosti a integrácia komerčných Poskytovateľov 
mýtnych služieb, 

 Zmeny reportingu a odberateľov dát, 

 Technická pomoc a školenia na vyžiadanie, 

 Dodatočné práce a úpravy softvéru na vyžiadanie ocenené 
hodinovou sadzbou, 

ktorých rámec a rozsah bude v technických podmienkach 
štandardizovaný a v zmluve ocenený jednotkovými cenami. 

Identifikovaný problém č. 3 

Regulačný mechanizmus ceny podľa kvantitatívneho rozsahu 
plnenia Zmluvy ETC – kritérium mýtnej transakcie – nebol 
adaptovaný na skokové navýšenie počtu vymedzených úsekov 
ciest k 1. 1. 2014.  

 

Nastaviť odlišný mechanizmus tvorby ceny, nezávislý na počte 
spracovaných mýtnych transakcií. Odmenu dodávateľa (a komerčných 
Poskytovateľov mýtnych služieb) rozčleniť na viaceré zložky podľa 
povahy plnenia, ktoré budú závislé na merateľnom rozsahu plnenia, 
napr.: 

 Odmena za Zákaznícke služby stanovená na základe objemu 
vybraného mýta, na základe rovných podmienok pre dodávateľa 
a komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb, 

 Odmena za Palubné jednotky podľa ich skutočného počte v reálnej 
prevádzke, 

 Odmena za služby výkonu agendy Správcu výberu mýta daná 
pevnou mesačnou cenou, bez ohľadu na počet spracovaných 
mýtnych transakcií, 

 Odmena za zmeny rozsahu siete VÚC na základe pevnej 
jednotkovej ceny, zahrnutej do rozsahu projektu ako voliteľná 
súčasť plnenia.  

Riešenie problému bude zabezpečené obchodnými podmienkami 
zmluvy a cenníkom jednotkových, čiastkových a mesačných cien, 
ktorý bude rozhodujúcim kritériom hodnotenia vo verejnom 
obstarávaní na dodávateľa Projektu. Táto štúdia v častiach 
venovaných výdavkom Projektu počíta s navrhovanou štruktúrou cien 
za čiastkové plnenia dodávateľa a Poskytovateľov mýtnych služieb.   

Identifikovaný problém č. 4 

Prudko vzrastajúci podiel vozidiel s najvyššou emisnou triedou 
na výbere mýta zapríčiňuje klesajúci objem vybraného mýta. Aj 
keď sa externé náklady cestnej dopravy znižujú, opotrebenie 
cestnej infraštruktúry rastie a nie je vyvážené adekvátnym rastom 
výnosov z výberu mýta. 

 

Ide o pozitívny celospoločenský prínos spoplatnenia. 

Negatívny dopad na udržateľnosť financovania cestnej infraštruktúry je 
možné riešiť zavedením viaczložkovej sadzby mýta, kde poplatok 
za infraštruktúru zostáva v konštantnej výške bez vplyvu externalít, napr. 
emisnej kategórie vozidla. 

V záveroch štúdie sa odporúča zaviesť oddelené poplatky 
za infraštruktúru a za externé náklady dopravy, ktoré fiškálny 
dopad riešia. 

Identifikovaný problém č. 5 

Systémové zmeny v nastavení pravidiel a rozsahu výberu mýta 
od r. 2014 zhoršili ekonomickú efektivitu systému na polovicu 
oproti pôvodnému plánu z r. 2008. 

Predmetné systémové zmeny výberu mýta zvyšujú rozsah a tým i 
cenu služieb podľa Zmluvy ETC. 

Predmetné systémové zmeny znižujú reálne výnosy z výberu 
mýta. 

Predmetné systémové zmeny sú v rozpore so základným cieľom 
projektu zabezpečiť maximálne možné výnosy z elektronického 
výberu mýta. 

 

Príprava návrhov k úprave rozsahu a/alebo pravidiel výberu mýta musí 
byť vždy podložená dopadovou štúdiou predtým, než budú návrhy 
predkladané do legislatívneho procesu. Návrhy, ktoré budú zhoršovať 
ekonomiku, destabilizovať funkciu projektu či zhoršovať postavenie 
Správcu výberu mýta by nemali byť prijímané. 

Opustiť statický cenový model pevnej ročnej ceny za služby súvisiace 
so zabezpečením výberu mýta. Namiesto toho použiť dynamický model 
odmeňovania, založený na skutočnom odmeranom rozsahu plnenia, 
ocenený s pomocou jednotkových a mesačných cien. 

Riešenie tohto problému bude zabezpečené v rámci riešenia 
problému č. 3 obchodnými podmienkami zmluvy a cenníkom 
jednotkových, čiastkových a mesačných cien. 

Identifikovaný problém č. 6 

Základná doba poskytovania systému platieb mýta palivovými 
kartami podľa Zmluvy PK sa skončí k 31.12.2022.  

 

Začleniť problematiku platieb Palivovými kartami do systému výberu 
mýta. Realizovať verejné obstarávanie na nový systém výberu mýta tak, 
aby výber mýta vrátane podpory úhrady mýta palivovými kartami bol 
zabezpečený od 1.1.2022. Ak z objektívnych dôvodov (napr. omeškanie 
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Identifikovaný problém Navrhované opatrenie 

Realizácia bezhotovostných platobných transakcií palivovými 
kartami od 1.1.2023 nie je zmluvne zabezpečená. 

v dôsledku revíznych postupov počas verejného obstarávania) nebude 
možné termín splniť, zabezpečiť predĺžené poskytovanie služieb 
dodatkom Zmluvy PK na nevyhnutný čas. 

Palivové karty sú zahrnuté do navrhovaného predmetu plnenia 
dodávateľa a odmena za kartové platobné transakcie bude zahrnutá 
do ceny zákazníckych služieb. 

Identifikovaný problém č. 7 

Realizácia bezhotovostných platobných transakcií palivovými 
kartami na základe osobitnej Zmluvy PK, oddelenej od Zmluvy 
ETC môže viesť k navýšeniu nákladov na zabezpečenie 
platobných transakcií a nákladov na vybudovanie a prevádzku 
rozhrania medzi platobnou infraštruktúrou dodávateľa Služby PK 
a mýtnym systémom ETC. 

Na realizácii platobnej transakcie sa podieľajú viacerí dodávatelia: 
dodávateľ Služby ETC, dodávateľ Služby PK a vydavatelia 
palivových kariet. Integrácia služieb platobnej infraštruktúry 
s hlavným predmetom plnenia Zmluvy ETC môže znamenať 
úsporu nákladov na kartové platobné transakcie. 

 

Realizovať projekt ako integrované riešenie, ktorého organickou 
súčasťou bude platobná infraštruktúra a realizácia platobných transakcií 
pre úhrady palivovými a platobnými kartami. 

Palivové karty sú zahrnuté do navrhovaného predmetu plnenia 
dodávateľa a odmena za kartové platobné transakcie bude zahrnutá 
do ceny zákazníckych služieb. 

Identifikovaný problém č. 8 

V priebehu implementácie projektu dôjde k očakávanej zmene 
legislatívy, ktorá môže mať dopad na funkcie, rozsah, alebo 
spôsob poskytovania služieb, ktoré sú predmetom projektu. 

 

Súťažné podklady a predmet zákazky budú predvídať očakávanú 
transpozíciu Smernice EETS do národnej legislatívy a budú tiež 
predvídať zavedenie viaczložkovej sadzby mýta. Projekt musí byť 
realizovaný a vyskúšaný v plnom rozsahu potrebných služieb, aj keď 
niektoré z nich nemusia byť aktivované k začiatku Etapy prevádzkovania 
projektu, t. j. k 1.1.2023 

Riešenie problému je súčasťou technického riešenia Projektu. 

Identifikovaný problém č. 9 

Náklady na realizáciu projektu musia reflektovať nároky 
poskytovateľov EETS na odmenu takým spôsobom, aby nedošlo 
k porušeniu princípov transparentnosti, rovnakého prístupu a 
nediskriminácie.  

Metodika stanovenia odmeny musí vychádzať z princípu 
proporcionality tak, aby bola zabezpečená rovnováha medzi 
sumou nákladov na služby hlavného poskytovateľa mýtnych 
služieb a nákladov na služby poskytovateľov EETS na základe 
skutočne realizovaného rozsahu služieb.   

 

Cenník jednotkových, čiastkových a mesačných cien, ktorý vznikne na 
základe prijatého návrhu na plnenie kritérií vo verejnej súťaži sa stane 
transparentným základom pre odmeňovanie Poskytovateľov mýtnych 
služieb. 

Čiastkové plnenia Zákazníckych služieb a služieb Palubných jednotiek 
budú ocenené príslušnou jednotkovou cenou podľa cenníka bez ohľadu 
na to, kto predmetné plnenie realizoval – či už Hlavný poskytovateľ 
mýtnych služieb alebo niektorý zo zmluvných Poskytovateľov mýtnych 
služieb / EETS.  

Riešenie tohto problému bude zabezpečené v rámci riešenia 
problému č. 3 obchodnými podmienkami zmluvy a cenníkom 
jednotkových, čiastkových a mesačných cien, a bude podporované 
jednotnými obchodnými podmienkami pre zmluvy uzatvárané 
s Poskytovateľmi mýtnych služieb. 

Identifikovaný problém č. 10 

Náklady na realizáciu projektu musia reflektovať nároky 
poskytovateľov EETS na odmenu takým spôsobom, aby nedošlo 
k navýšeniu celkových nákladov na projekt v súvislosti s výplatou 
odmeny poskytovateľom EETS.   

 

Navrhuje sa transparentný, nákladovo neutrálny prístup z pohľadu 
Objednávateľa. 

Čiastkové plnenia budú jednotne ocenené príslušnou jednotkovou cenou 
podľa cenníka bez ohľadu na to, kto predmetné plnenie realizoval – či už 
Hlavný poskytovateľ mýtnych služieb alebo niektorý zo zmluvných 
Poskytovateľov mýtnych služieb / EETS.  

Riešenie tohto problému bude zabezpečené v rámci riešenia 
problému č. 3 obchodnými podmienkami zmluvy a cenníkom 
jednotkových, čiastkových a mesačných cien, a bude podporované 
jednotnými obchodnými podmienkami pre zmluvy uzatvárané 
s Poskytovateľmi mýtnych služieb. 

 

6.2 MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 

6.2.1 HLAVNÉ CIELE PROJEKTU 

Dosiahnutie a plnenie hlavných cieľov projektu bude priebežne a trvale monitorované prostredníctvom 

presne merateľných ukazovateľov, uvedených v tabuľke nižšie. Na tieto základné ukazovatele budú 

zmluvne nadviazané detailné kľúčové indikátory výkonnosti projektu, stanovené metriky a parametre 
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minimálnej úrovne služieb. Nedodržanie minimálnej úrovne služieb bude postihované zľavou z ceny 

plnenia Dodávateľa, zmluvnou pokutou, náhradou škody a hrubé či opakované porušenia budú 

považované za podstatné porušenia zmluvy/zmlúv s možnosťou dotknutú zmluvu predčasne ukončiť 

napr. odstúpením od zmluvy. 

Tab. 52 - Merateľné ukazovatele k hlavným cieľom projektu 

Cieľ projektu Ukazovateľ 
Minimálna 

úroveň 
Definícia 

a) Naplniť požiadavky ZVM a všetkých 
relevantných právnych predpisov 

Implementácia legislatívnych 
zmien do projektu 

100 % Všetky zmeny legislatívy musia byť 
implementované ku dňu ich účinnosti, a to 
takým spôsobom, aby bol trvale zabezpečený 
súlad projektu, prevádzkových procesov 
a služieb s aktuálne platnými právnymi 
predpismi 

b) Zabezpečiť maximálne možné výnosy z 
výberu mýta s vysokou efektívnosťou 

Správnosť vyrubenia mýta 

 

 

 

99,0 % pre 
diaľnice 

a rýchlostné 
cesty 

 

98,0 % pre 
cesty I. triedy 

 

95,0 % pre 
ostatné cesty 

I. triedy 
a cesty II. 
a III. triedy 

Podiel počtu prejazdených Vymedzených 
úsekov ciest vozidlami vybavenými riadne 
funkčnou Palubnou jednotkou, za prejazdenie 
ktorých bolo správne vyrubené Mýto ku 
celkovému počtu skutočne prejazdených 
Vymedzených úsekov ciest v určitom časovom 
období 

c) V maximálne možnej miere uplatniť 
regulačné funkcie výkonového 
spoplatnenia 

Index rastu dopravných 
výkonov 

IC1TP  < IDR 

IEURO0...IV < 1 

Medziročný nárast dopravných výkonov, 
vyjadrený relatívnym indexom musí indikovať 

a) nižšiu hodnotu indexu IC1TP, 
vztiahnutého k dopravným výkonom 
realizovaným na cestách I. triedy, ktoré 
sú paralelné k diaľniciam a rýchlostným 
cestám v porovnaní s indexom IDR, 
vyjadrujúcim rast dopravných výkonov 
na diaľniciach a rýchlostných cestách 
v rovnakom období, 

b) index IEURO0...IV, vztiahnutý k dopravným 
výkonom realizovaným vozidlami 
s vyššou environmentálnou záťažou 
(EURO 0..IV) musí byť menší ako 1, t. j. 
podiel takýchto vozidiel na skladbe 
dopravného prúdu musí klesať   

d) Minimalizovať náklady Správcu výberu 
mýta na zabezpečenie výberu mýta  

Nákladová efektívnosť výberu 
mýta 

 

max. 15 %6 

 

Pomer medzi administratívnymi nákladmi na 
výber mýta a príjmami z výberu mýta 

 

e) Poskytovať územne a časovo dostupné 
služby používateľom spoplatnenej cestnej 
infraštruktúry v súvislosti s úhradou mýta 
spôsobom minimalizujúcim ich 
administratívnu záťaž 

Časová dostupnosť 
jednotlivých kanálov 
zákazníckych služieb 

Neprekročený 
limitný čas 
výpadku 

Povolený výpadok služby od 30 min. až po 24 
hod. mesačne podľa kanálu, miesta a typu 
služby 

f) Spracovávať dáta a poskytovať informácie 
a štatistiky o používaní cestnej 
infraštruktúry do NSDI a JISCD 

Včasnosť a správnosť 
odovzdávania / publikácie dát  

Neprekročené 
časové normy 

Povolený výpadok až 8 hodín mesačne, podľa 
typu služby 

                                                      

 

6 Teoretický cieľ, reálna hodnota vznikne na základe výsledkov verejnej súťaže na Dodávateľa projektu a skutočne 

dosiahnuteľným výberom mýta 
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Cieľ projektu Ukazovateľ 
Minimálna 

úroveň 
Definícia 

odovzdávania 
dát 

g) Minimalizovať riziká Správcu výberu mýta 
vyplývajúce z dodávateľského modelu 
zabezpečenia činností pri výbere mýta 

Hodnota rizika (VaR); 
pravdepodobnosť vzniku 
rizikovej situácie 

Zavedené 
a udržiavané 

procesy 
riadenia rizík 

Zavedený a aktualizovaný register rizík, 
pripravené a realizované opatrenia na 
prevenciu rizík, pripravené plány nápravných 
opatrení pre rizikové situácie 

 

 

6.3 PREVÁDZKOVÉ A TECHNOLOGICKÉ POŽIADAVKY 

6.3.1 ZÁKLADNÉ KOMPONENTY PROJEKTU 

Predmetom projektu je vybudovanie, prevádzka a ukončenie elektronického výberu mýta, v kontexte 

príslušného variantu riešenia len „Projekt“. V tejto časti štúdie uskutočniteľnosti sa hovorí o „Projekte“, 

lebo nie je zatiaľ zrejmé, či bude projekt realizovaný formou dodávky, služieb či ich kombinácie.  

Projekt sa rozdeľuje na tri základné komponenty, ktoré zabezpečujú jednotlivé čiastkové služby alebo 

činnosti a procesy súvisiace so zabezpečením výberu mýta za užívanie VÚC vozidlami podliehajúcimi 

úhrade mýta. Základné komponenty projektu sú: 

1) Zákaznícke služby, zahŕňajúce 

a) kanály poskytovania Zákazníckych služieb, 

b) výkon agendy Riadenia vzťahov so Zákazníkmi, 

2) poskytovanie a prevádzka Palubných jednotiek, 

3) výkon agendy Správcu výberu mýta. 

6.3.2 KONTEXT PROJEKTU 

Úlohy v kontexte Projektu plní zodpovedné inštitúcie, ktorých postavenie, projektové úlohy 

a zodpovednosti sú uvedené v kapitole 4. V súvislosti s vymedzením základných komponentov Projektu 

uvádzame niektoré ďalšie podrobnosti pre ľahšie porozumenie celému kontextu. 
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Obr. 30 - Kontext Projektu, základné entity 

ZVM a Smernica EETS definujú základné entity, ktoré zabezpečujú elektronický výber mýta.  

6.3.2.1 Platiteľ mýta 

Platiteľ mýta, ktorým je spravidla Prevádzkovateľ vozidla, alebo prípadne aj vodič vozidla je povinný 

uhrádzať Mýto za užívanie VÚC. Platiteľ mýta sa môže slobodne rozhodnúť, či uzatvorí Zmluvu o užívaní 

VÚC so Správcom výberu mýta alebo obdobnú zmluvu s poskytovateľom Európskej služby 

elektronického výberu mýta.  

Platiteľ mýta je povinný  

a) pri uzatváraní Zmluvy o užívaní VÚC zaevidovať vozidlo v elektronickom mýtnom systéme, a  

b) vybaviť vozidlo Palubnou jednotkou, ktorú získa buď od Správcu výberu mýta alebo od 

poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta podľa toho, s kým má uzatvorenú 

Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest. 

Platiteľ mýta uhrádza mýto Správcovi výberu mýta na základe údajov, elektronicky zaznamenaných 

Palubnou jednotkou priamo, alebo prostredníctvom poskytovateľa Európskej služby elektronického mýta 

podľa toho, s kým má uzatvorenú Zmluvu o užívaní VÚC. 

6.3.2.2 Poskytovateľ mýtnych služieb 

Poskytovateľ mýtnych služieb je ten, ktorý je oprávnený poskytovať Európsku službu elektronického 

výberu mýta.  

Poskytovateľ mýtnych služieb poskytuje Európsku službu elektronického výberu mýta na základe 

osobitnej zmluvy, uzatvorenej so Správcom výberu mýta po splnení zákonných a technických podmienok 

a po úspešnom overení vhodnosti prvkov interoperability pre integráciu do slovenského elektronického 

mýtneho systému. Overením vhodnosti sa rozumie úspešné otestovanie Palubných jednotiek pre 

súčinnosť s kontrolným systémom úhrady mýta NDS a otestovanie automatizovanej výmeny dát 

v elektronickej forme medzi informačným systémom Poskytovateľa mýtnych služieb a elektronickým 

mýtnym systémom. 

Poskytovateľ mýtnych služieb uzatvára zmluvy o užívaní VÚC s Platiteľmi mýta, a zaeviduje ich vozidlá 

v elektronickom mýtnom systéme podľa ZVM, a poskytne Platiteľom mýta Palubné jednotky pre ich 

vozidlá. Palubné jednotky taktiež zaeviduje v elektronickom mýtnom systéme. 
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Poskytovateľ mýtnych služieb zabezpečuje zákaznícke služby a informačnú a technickú podporu pre 

Platiteľov mýta. 

Poskytovateľ mýtnych služieb prevádzkuje Palubné jednotky, zhromažďuje dáta z Palubných jednotiek 

a pravidelne dáta odovzdáva do elektronického mýtneho systému Správcu výberu mýta za účelom 

vyrubenia mýta. 

Poskytovateľ mýtnych služieb vyberá od svojich zmluvných Platiteľov mýta úhrady Mýta, vyrubeného 

Správcom výberu mýta za prejazdené VÚC a vybrané úhrady súhrnne poukazuje na peňažný účet 

Správcu výberu mýta. 

Postavenie Poskytovateľov mýtnych služieb sa novelizovanou Smernicou EETS významne posilňuje, 

Smernica EETS priznáva o. i. nárok Poskytovateľa EETS na odmenu za poskytované služby, povinnou 

osobou by v tomto prípade mal byť práve Správca výberu mýta ako príjemca plnenia služieb EETS, 

konkrétne sprostredkovania výberu Mýta. 

6.3.2.3 Správca výberu mýta 

Správca výberu mýta vyberá Mýta za užívanie VÚC vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 t podľa ZVM. Práva 

a povinnosti Správcu výberu mýta upravuje najmä § 12 ZVM.  

Správca výberu mýta plní úlohu Mýtneho úradu podľa Smernice EETS, avšak rozsah práv a povinností 

podľa § 12 ZVM spadá z pohľadu Smernice EETS čiastočne aj do pôsobnosti „Hlavného Poskytovateľa 

mýtnych služieb“. Nakoľko novelizovaná Smernica EETS posilňuje postavenie poskytovateľov Európskej 

služby elektronického výberu mýta, a okrem iného priznáva poskytovateľom EETS nárok na odmenu za 

poskytnuté mýtne služby, navrhuje sa v rámci Projektu od sebe dôsledne oddeliť obe úlohy, ako je 

vyznačené na kontextovej schéme. Pôvodný rozsah práv a povinností podľa § 12 ZVM sa rozdeľuje 

medzi úlohu: 

a) hlavného Poskytovateľa mýtnych služieb, 

b) Správcu výberu mýta, plní úlohu Mýtneho úradu v intenciách Smernice EETS. 

Medzi hlavné dôvody rozdelenia úlohy hlavného Poskytovateľa mýtnych služieb a Správcu výberu mýta 

patrí nová povinnosť uhrádzať všetkým Poskytovateľom mýtnych služieb odmenu, a to za rovných 

podmienok. Ak by bola zachovaná tradičná schéma, Správca výberu mýta by musel stále vynakladať 

náklady na zákaznícke služby (napr. Zákaznícke miesta na čerpacích staniciach, vrátane platobnej 

infraštruktúry a úhrady Palivovými kartami) bez ohľadu na mieru ich využívania. Platitelia mýta si môžu 

slobodne zvoliť svojho obchodného partnera – Poskytovateľa mýtnych služieb. Pretože už dnes sa asi 

72 % objemu úhrad Mýta realizuje prostredníctvom vydavateľov Palivových kariet a väčšina vydavateľov 

Palivových kariet už v iných krajinách získala alebo čo skoro získa štatút Poskytovateľa mýtnych služieb 

podľa Smernice EETS, je veľmi reálny masívny presun Platiteľov mýta do zmluvného vzťahu 

s Poskytovateľmi mýtnych služieb.    

Na druhej strane pri zachovaní tradičnej schémy by Správca výberu mýta by musel platiť náklady na 

prevádzku vlastnej siete zákazníckych služieb a k tomu uhrádzať duplicitne zákaznícke služby 

komerčným Poskytovateľom mýtnych služieb podľa miery ich zapojenia. Rovnaká situácia sa týka 

poskytovania Palubných jednotiek. 

Zodpovedajúce peňažné toky sú vyznačené v kontextovej schéme nižšie. 
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Obr. 31 – Kontext Projektu, entity a peňažné toky 

Odmena za výber Mýta, ktorá zahŕňa Zákaznícke služby a obsluhu Platiteľov mýta, najmä náklady 

platobného styku a koncové vyúčtovanie detailných transakcií bude stanovená na základe rovnakých 

podmienok pre všetkých Platiteľov mýta, bez ohľadu na to, či ide o „národného“ alebo „komerčných“. Tým 

bude výsledná suma odmeny pre Správcu výberu mýta nezávislá na zmenách v rozložení vzťahov medzi 

Platiteľmi mýta a Poskytovateľmi mýtnych služieb. 

Národnému Poskytovateľovi mýtnych služieb bude prislúchať odmena za prevádzku Palubných 

jednotiek, lebo jeho povinnosťou bude poskytovať nediskriminačné Palubné jednotky bezodplatne 

Platiteľom mýta. 

Komerční Poskytovatelia mýtnych služieb sa môžu podieľať na úhrade nákladov Správcu výberu mýta 

v súvislosti so spracovaním dát v elektronickom mýtnom systéme.  

Po oddelení úlohy hlavného Poskytovateľa mýtnych služieb bude Správca výberu mýta plniť nižšie 

uvedené úlohy: 

a) evidencia vozidiel na účely výberu Mýta a k nim priradených Palubných jednotiek, 

b) evidencia vozidiel oslobodených od Mýta, 

c) vyrubenie Mýta na základe dát, odovzdaných Poskytovateľmi mýtnych služieb, 

d) príjem hromadných úhrad súhrnného Mýta od Poskytovateľov mýtnych služieb, 

e) spracovanie a publikácia dát, 

f) odovzdávanie dát pre výkon kontroly dodržiavania povinností, 

g) kontrola kvality a rozsahu plnenia služieb zabezpečovaných Poskytovateľmi mýtnych služieb. 

Správca výberu mýta bude za účelom plnenia predmetných úloh prevádzkovať elektronický mýtny 

systém, ktorý bude základnou službou podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Rozdelením úloh dôjde k vyčlenení technológií, ktoré v súčasnosti tvoria Komplexnú službu 

elektronického výberu mýta, ale pre ich povahu nenapĺňajú znaky základnej služby podľa zákona 

o kybernetickej bezpečnosti, akú sú napr. Zákaznícke miesta na čerpacích staniciach a ich pokladničné 

terminály. 
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Kontrola dodržiavania povinností Prevádzkovateľa vozidla a vodiča na úseku elektronického výberu mýta 

je predmetom osobitného projektu, a je mimo rámca tejto Štúdie uskutočniteľnosti. 

  

6.3.2.4 Hlavný Poskytovateľ mýtnych služieb  

Hlavný Poskytovateľ mýtnych služieb uzatvára Zmluvy o užívaní VÚC s Platiteľmi mýta v mene Správcu 

výberu mýta, eviduje ich vozidlá v elektronickom mýtnom systéme podľa ZVM, a poskytuje bezodplatne 

Platiteľom mýta nediskriminačné Palubné jednotky pre ich vozidlá. Palubné jednotky eviduje 

v elektronickom mýtnom systéme. Za Palubné jednotky poskytnuté Platiteľom mýta (t. j. „v prevádzke“) 

mu prislúcha odmena od Správcu výberu mýta. 

Hlavný Poskytovateľ mýtnych služieb zabezpečuje zákaznícke služby a informačnú a technickú podporu 

pre Platiteľov mýta a bude zmluvne zaviazaný dodržovať minimálne štandardy územnej a časovej 

dostupnosti Zákazníckych služieb. 

Hlavný Poskytovateľ mýtnych služieb prevádzkuje Palubné jednotky, zhromažďuje dáta z Palubných 

jednotiek a pravidelne dáta odovzdáva do elektronického mýtneho systému Správcu výberu mýta za 

účelom vyrubenia mýta. 

Hlavný Poskytovateľ mýtnych služieb vyberá od svojich zmluvných Platiteľov mýta úhrady Mýta, 

vyrubeného Správcom výberu mýta za prejazdené VÚC a vybrané úhrady súhrnne poukazuje na 

peňažný účet Správcu výberu mýta. 

Hlavný Poskytovateľ mýtnych služieb za poskytované služby dostáva odmenu od Správcu výberu mýta 

za rovnakých obchodných podmienok, ako komerční Poskytovatelia mýtnych služieb. 

 

6.3.2.5 Hlavný a komerčný Poskytovateľ mýtnych služieb - rozdiely  

Kvalitatívny rozdiel medzi službami zabezpečovanými hlavným a komerčnými Poskytovateľmi mýtnych 

služieb spočíva v tom, že hlavnému Poskytovateľovi mýtnych služieb môžu byť uložené špecifické 

povinnosti, napr. povinnosť bezodplatne poskytovať nediskriminačné Palubné jednotky Platiteľom mýta 

a povinnosti súvisiace s garantovanou minimálnou úrovňou časovej a územnej dostupnosti kanálov 

Zákazníckych služieb, najmä Zákazníckych miest rozmiestnených na VÚC a pri hraničných priechodoch. 

Za poskytovanie a prevádzku nediskriminačných Palubných jednotiek bude hlavnému Poskytovateľovi 

služieb patriť odmena, a s tým spojené náklady bude znášať Správca výberu mýta. V praxi to môže 

znamenať, že komerční Poskytovatelia mýtnych služieb poskytujú Palubné jednotky na náklady Platiteľov 

mýta, zatiaľ čo hlavný Poskytovateľ mýtnych služieb (t. j. vybraný Dodávateľ) na náklady Správcu výberu 

mýta.  

Proporcia rozdelenia objemu poskytovaných služieb medzi hlavného a komerčných Poskytovateľov 

mýtnych služieb sa bude v priebehu Projektu meniť v rozsahu od 100 % (všetky Zmluvy o užívaní VÚC 

a Palubné jednotky spravuje hlavný Poskytovateľ mýtnych služieb) až po 0 % (všetky Zmluvy o užívaní 

VÚC a Palubné jednotky spravujú viacerí komerční Poskytovatelia mýtnych služieb). 

Parametre Projektu musia byť nastavené takým spôsobom, aby zmena podielu komerčných 

Poskytovateľov mýtnych služieb na výbere mýta bola pre Správcu výberu mýta nákladovo neutrálna, 

alebo aby priniesla úspory, napr. v súvislosti s klesajúcimi výdavkami na Palubné jednotky, ak tieto budú 

vo väčšej miere zabezpečené komerčne. 

 

6.3.3 PREVÁDZKOVÉ POŽIADAVKY 

6.3.3.1 Prevádzkové požiadavky na Zákaznícke služby 

Zákaznícke služby sú jednou zo zložiek služieb Poskytovateľov mýtnych služieb. Zákaznícke služby sú 

určené pre vybavovanie požiadaviek Zákazníkov v súvislosti s elektronickým výberom mýta. Zákaznícke 

služby musia byť pre Zákazníkov trvale dostupné v nepretržitej prevádzke 7×24, poskytovanie 



Štúdia uskutočniteľnosti   Strana 110 z 231 
Komplexná služba spoplatnenia cestnej infraštruktúry  

 

 

čiastkových služieb vodičom na cestách musí byť zabezpečené s vysokou dostupnosťou. Zákaznícke 

služby obsahujú dve kľúčové oblasti:  

a) kanály poskytovania Zákazníckych služieb (niekedy tiež označované ako „Front-End“ služby 

pre Platiteľov mýta), 

b) agendu Riadenia vzťahov so Zákazníkmi („Back-End“ služby pre Platiteľov mýta). 

Zákaznícke služby zahŕňajú nižšie uvedené kanály poskytovania Zákazníckych služieb: 

a) Distribučné miesta a Distribučné miesta pri hraničných prechodoch, kde sú poskytované 

Zákaznícke služby v bežnom rozsahu, predovšetkým kde je možné uzatvoriť Zmluvu o užívaní 

VÚC v Režime predplateného mýta, zaevidovať vozidlo, získať a uviesť do prevádzky Palubnú 

jednotku, uhradiť Mýto; Distribučné miesta môžu byť vybavené aj predajnými kioskmi, 

b) Kontaktné miesta, kde sú poskytované Zákaznícke služby v rozšírenom rozsahu; rozšíreným 

rozsahom sa rozumie najmä uzatváranie Zmlúv o užívaní VÚC pre Režim následného platenia 

mýta, 

c) Call-centrum pre telefonickú podporu Zákazníkov, 

d) elektronické informačné kanály, využívajúce siete internet a mobilné technológie, vrátane 

využitia sociálnych sietí, 

e) elektronická Zákaznícka samoobsluha, podporujúca vybavovanie bežných požiadaviek 

Zákazníkov distančným spôsobom s využitím internetových a mobilných aplikácií, 

f) informačné kanály v masových médiách, ktoré budú využívané najmä pri zmenách s hromadným 

dopadom na všetkých Platiteľov mýta, napr. pri príprave prechodu na nový systém, podmienenou 

súčinnosťou Platiteľov mýta. 

Pod pojmom „agenda Riadenia vzťahov so Zákazníkmi“ sa v kontexte tohto Projektu rozumie najmä 

výkon nižšie uvedených činností: 

a) Uzatváranie a evidencia zmlúv o užívaní VÚC v mene Správcu výberu mýta, 

b) Zaevidovanie vozidiel do Elektronického mýtneho systému, a pridelenej Palubnej jednotky, 

c) Zabezpečenie platieb Mýta v hotovosti, Bankovými a Palivovými kartami a inými elektronickými 

prostriedkami, 

d) Vedenie agendy výberu úhrad mýta v Režime predplateného mýta, 

e) Vedenie agendy výberu úhrad mýta v Režime následného platenia mýta, 

f) Riadenie kreditného rizika v Režime následného platenia mýta, 

g) Vybavenie reklamácií a podnetov Zákazníkov, 

h) Vedenie účtovnej evidencie k výberu mýta od Platiteľov mýta, 

i) Vedenie registratúry, 

j) Kontrola a riadenie kvality Zákazníckych služieb, 

k) hromadné poukazovanie platieb za Mýto, prijatých od Platiteľov mýta na účet Správcu výberu 

mýta, 

l) odovzdávanie informácií o Registrovaných vozidlách do agendového systému Správcu výberu 

mýta. 

 

6.3.3.2 Prevádzkové požiadavky na poskytovanie a prevádzku Palubných jednotiek. 

Čiastkové služby poskytovania a prevádzky Palubných jednotiek sú zložkou služieb Poskytovateľov 

mýtnych služieb. Služby poskytovania a prevádzky Palubných jednotiek musia byť dostupné nepretržite 
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v režime 7×24 s vysokou dostupnosťou. Použitie Palubných jednotiek vo vozidlách podliehajúcich úhrade 

mýta je zo zákona povinné.  

Čiastkové služby obsahujú dve kľúčové oblasti:  

a) logistiku Palubných jednotiek, 

b) prevádzku Palubných jednotiek. 

Logistika Palubných jednotiek zahŕňa najmä nižšie uvedené činnosti: 

a) zabezpečenie dodávky nových Palubných jednotiek, 

b) skladovanie, evidencia a distribúcia Palubných jednotiek na Zákaznícke miesta, 

c) výdaj Palubných jednotiek Platiteľom mýta, 

d) spätný odber Palubných jednotiek od Platiteľov mýta, 

e) doplňovanie spotrebných materiálov a opakované uvádzanie vrátených Palubných jednotiek 

do obehu, 

f) skúšanie a opravy Palubných jednotiek, 

g) likvidácia vyradených Palubných jednotiek. 

 

Prevádzka Palubných jednotiek zahŕňa najmä nižšie uvedené čiastkové služby: 

a) zabezpečenie personalizácie Palubných jednotiek podľa údajov zaevidovaného vozidla, pre 

ktoré bola Palubná jednotka pridelená, 

b) sledovanie prevádzkových stavov Palubných jednotiek, vyhodnotenie chýb a kvality čiastkových 

služieb, 

c) aktualizácie softvéru Palubných jednotiek, 

d) aktualizácie kontextových a konfiguračných dát v Palubných jednotkách, 

e) zabezpečenie dátových prenosov a zber dát z Palubných jednotiek, 

f) spracovanie primárnych dát z Palubných jednotiek do formy Mýtnych deklarácií, 

g) odovzdanie Mýtnych deklarácií agendovému systému Správcu výberu mýta. 

 

6.3.3.3 Prevádzkové požiadavky na výkon agendy Správcu výberu mýta 

Výkon agendy Správcu výberu mýta musí byť zabezpečený v nepretržitej prevádzke 7×24, to sa nemusí 

týkať určitých interných úloh, ako je vedenie účtovnej evidencie alebo registratúry. Výkon agendy Správcu 

výberu mýta sa vecne rozdeľuje na nižšie uvedené oblasti: 

a) Evidencia a vyrubenie Mýta, 

b) Správa kontextových dát, 

c) Podporné činnosti. 

Oblasť Evidencie a vyrubenia Mýta zahŕňa nižšie uvedené procesy: 

a) Evidencia vozidiel podliehajúcich úhrade mýta, 

b) Evidencia vozidiel oslobodených od úhrady mýta, 

c) Evidencia Palubných jednotiek (OBU a OBE EETS), vrátane OBU a OBE neplatných pre výber 

mýta, 

d) Spracovanie mýtnych dát, kontrola a ocenenie mýtnych transakcií, 

e) Hromadné vyrubenie mýta Poskytovateľom Mýtnych služieb, 
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f) Príjem hromadnej úhrady mýta, kontrola a upomínanie platieb, 

g) Riadenie kreditného rizika. 

 Oblasť Správy kontextových dát zahŕňa nižšie uvedené procesy: 

a) Tvorba a údržba databázy geo-priestorových dát, opisujúcich VÚC (objekty virtuálnych „mýtnych 

brán“, Mýtne úseky a podúseky zakreslené v digitálnej mape), 

b) Správa databázy Sadzieb mýta, vr. udržiavania relácií k geo-priestorovým dátam (vo väzbe 

na Mýtne úseky a iné relevantné priestorové členenie, napr. hlukové mapy), 

c) Publikácia aktualizácií kontextových dát. 

Oblasť zabezpečenia Podporných činností zahŕňa nižšie uvedené procesy: 

a) Správa zmlúv s Poskytovateľmi mýtnych služieb (EETS), 

b) Účtovná evidencia, 

c) Registratúra, 

d) Kontrola a riadenie kvality prevádzky a/alebo služieb elektronického výberu Mýta ako celku, 

e) Štatistika a publikácia dát. 

6.3.4 ETAPY PROJEKTU 

Projekt sa rozdeľuje na tri etapy realizácie projektu, prevádzkové požiadavky sú opísané v nasledujúcich 

odsekoch v členení podľa etáp projektu. 

Projekt sa delí na nasledujúce etapy: 

a) Etapu 1 – Príprava Projektu, zahŕňa  

i. fázu Návrhu Projektu, 

ii. fázu Vybudovania Projektu, 

iii. fázu Počiatočnej informačnej kampane a predregistrácie vozidiel, 

b) Etapu 2 – prevádzkovania Projektu, 

c) Etapu 3 – ukončenia Projektu. 

Predpokladaná vecná náplň jednotlivých etáp Projektu je uvedená v tabuľke nižšie. 

Tab. 53 - Etapy Projektu a ich predpokladaná vecná náplň 

Etapa, fáza, úsek Elektronický výber mýta 

Etapa 1 – Príprava 

Projektu, fáza 

Návrh Projektu 

Činnosti súvisiace s návrhom a projektovou prípravou na vybudovanie Projektu, a to: 

a) spracovanie detailných procesných návrhov, 

b) spracovanie funkčných špecifikácií softvéru, 

c) spracovanie návrhu technickej, systémovej a aplikačnej architektúry, 

d) vypracovanie vykonávacej projektovej dokumentácie, 

e) obstaranie všetkých potrebných povolení, rozhodnutí, vyjadrení a ďalších dokumentov 

potrebných na vybudovanie Projektu. 

Etapa 1 – Príprava 

Projektu,  

fáza Vybudovanie 

Projektu 

Dodávky, zhotovenie stavieb a činnosti súvisiace s vybudovaním Projektu, a to: 

a) vybudovanie dátových centier, 

b) obstaranie všetkých potrebných práv na vybudovanie Projektu, 
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Etapa, fáza, úsek Elektronický výber mýta 

c) zabezpečenie dodávok potrebného počtu Palubných jednotiek a ich distribúciu, 

d) vytvorenie siete a infraštruktúry na poskytovanie Zákazníckych služieb, 

e) implementáciu a lokalizáciu informačných systémov, vrátane všetkých interných a externých 

rozhraní výmeny dát, 

f) zavedenie všetkých interných procesov na prevádzkovanie Projektu, 

g) zmluvné zabezpečenie a zavedenie externých procesov (procesov zabezpečovaných úplne 

alebo čiastočne tretími osobami) na prevádzkovanie Projektu, 

h) návrh, vypracovanie a zabezpečenie distribúcie všetkých právnych dokumentov potrebných 

vo vzťahu k platiteľom mýta a ostatným relevantným osobám (napr. prevádzkovatelia a vodiči 

vozidiel oslobodených od mýta), ako je napríklad Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest, 

obchodné podmienky a pod., 

i) zaškolenie prevádzkového personálu Dodávateľa, vrátane personálu Subdodávateľov, 

j) zaškolene personálu Objednávateľa (prípadne aj Objednávateľom poverených osôb), ktorý 

bude poverený kontrolou a riadením poskytovania Projektu a/alebo prevádzkovaním Projektu 

(podľa toho, čo bude relevantné), 

k) prípravu, schválenie a vydanie interných prevádzkových predpisov, 

l) vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania, 

m) vypracovanie a vydanie príručiek pre užívateľov VÚC, návrh, vypracovanie a zabezpečenie 

distribúcie informačných materiálov, 

n) získanie všetkých atestov, povolení, rozhodnutí, súhlasov, certifikátov a iných dokumentov 

potrebných na prevádzkovanie Projektu, 

o) vykonanie funkčných a integračných skúšok Projektu, 

p) vykonanie komplexných skúšok a pilotnej prevádzky Projektu, 

q) migrácia dát a počiatočné nastavenie Projektu na uvedenie do prevádzky v Etape 2, 

r) prevedenie Projektu do produktívnej Etapy 2 – Prevádzkovanie Projektu. 

Etapa 1 – Príprava 

Projektu, fáza 

počiatočnej 

informačnej 

kampane 

a predregistrácie 

vozidiel  

Počiatočná informačná kampaň a predregistrácia vozidiel obsahuje: 

a) návrh, prípravu a vykonanie úvodnej informačnej kampane pre vodičov a prevádzkovateľov 

vozidiel, 

b) návrh, prípravu a vykonanie počiatočnej registrácie vozidiel a prevádzkovateľov vozidiel 

na účely Projektu pred začatím výberu mýta prostredníctvom Projektu, vrátane uzatvárania 

Zmlúv o užívaní VÚC (ak to bude relevantné), 

c) poskytnutie Palubných jednotiek pre registrované vozidlá pred začatím výberu mýta 

zabezpečovaného v rámci Projektu. 

Etapa 2 – 

Prevádzkovanie 

Projektu, Skúšobná 

prevádzka 

Prevádzkovanie Projektu vo fáze Skúšobnej prevádzky zahŕňa nižšie uvedené činnosti: 

a) Poskytovanie Zákazníckych služieb,  

b) služby logistiky a prevádzky Palubných jednotiek, 

c) výkon agendy Správcu výberu mýta, 

d) prevádzkovanie technológií Elektronického mýtneho systému, 

e) odstraňovanie chýb a nedorobkov, optimalizácia Elektronického mýtneho systému. 

f) intenzívny dohľad na plnením KPI a SLA Projektu. 
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Etapa, fáza, úsek Elektronický výber mýta 

Etapa 2 – 

Prevádzkovanie 

Projektu 

Prevádzkovanie Projektu zahŕňa nižšie uvedené činnosti: 

a) Poskytovanie Zákazníckych služieb, 

b) služby logistiky a prevádzky Palubných jednotiek, 

c) výkon agendy Správcu výberu mýta, 

d) prevádzkovanie technológií Elektronického mýtneho systému, 

e) dohľad nad plnením KPI a SLA Projektu. 

Etapa 3 –  

ukončenie Projektu 

Etapa ukončenia Projektu zahŕňa: 

a) inventarizáciu záväzkov a pohľadávok a ich finančné vysporiadanie, 

b) odovzdanie dátovej základne, dokumentácie a informácií Objednávateľovi, 

c) odovzdanie súčastí Projektu, ktoré Dodávateľ užíval, a ktoré sú vo vlastníctve Objednávateľa, 

späť Objednávateľovi (ak je to relevantné), 

d) prevod súčastí Projektu do vlastníctva Objednávateľa (ak je to relevantné), a ak o to 

Objednávateľ požiada, 

e) technické a prevádzkové zaškolenie pracovníkov Objednávateľa k obsluhe súčastí Projektu, 

ktoré Dodávateľ užíval a/alebo ktoré budú prevedené do vlastníctva Objednávateľa (ak je to 

relevantné), 

f) likvidáciu nepotrebných súčastí Projektu 

 

 

6.3.5 ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU 

Základná doba trvania projektu v Etape 2 - Prevádzkovane je 5 rokov, s možnosťou opčného predĺženia 

o ďalších až 60 mesiacov formou voliteľnej opcie. Implementácia Projektu v Etape 1 je plánovaná na 15 

mesiacov, z toho 2 posledné mesiace bude prebiehať pilotná prevádzka EMS s predregistráciou vozidiel. 

Etapa 3 – Ukončenie projektu bude realizovaná formou voliteľnej opcie na konci prevádzkovania Projektu 

v termínoch a rozsahu určených Objednávateľom.  

  

 

Tab. 54 – Základný časový harmonogram 

Etapa, fáza, úsek Trvanie Plánovaný míľnik 

Etapa 1 – Príprava Projektu, fáza Návrh Projektu 3 mesiace 1.10.2021 – začiatok Projektu 

Etapa 1 – Príprava Projektu, fáza Vybudovanie Projektu 12 mesiacov 1.11.2022 – začiatok predregistrácie 

vozidiel 

31.12.2022 – dokončenie Etapy 1 

Etapa 1 – Príprava Projektu, fáza počiatočnej informačnej 

kampane  

6 mesiacov 1.8.2022 – začiatok informačnej 

kampane 

Etapa 2 – Prevádzkovanie Projektu 60 mesiacov 1.1.2023 – začiatok Etapy 2 
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Etapa, fáza, úsek Trvanie Plánovaný míľnik 

Etapa 2 – Prevádzkovanie Projektu, Skúšobná prevádzka 6 mesiacov 30.6.2023 – dokončenie Skúšobnej 

prevádzky 

Etapa 2A – Prevádzkovanie  Projektu v predlženej dobe  

(voliteľná opcia) 

predlženie až 

o 60 mesiacov 

1.1.2028 – začiatok Etapy 2A 

Etapa 3 – ukončenie Projektu (voliteľná opcia) až 9 mesiacov určí Objednávateľ pri uplatneniu opcie  

na konci prevádzkovania Projektu 

 

Rozsah a termíny plnenia v Etape 3 budú presne vymedzené v prípade uplatnenia príslušnej opcie, 

Objednávateľ bude mať právo využiť všetky, alebo iba niektoré čiastkové plnenia z rozsahu Etapy 3, 

alebo opciu ukončenia Projektu nevyužiť vôbec. Za tým účelom budú jednotlivé čiastkové plnenia Etapy 

3 ocenené individuálne v cenníku, ktorý bude súčasťou zmluvy na dodávku a podporu prevádzky EMS.  

 

 

Obr. 32 – Prehľadový časový harmonogram projektu v kontexte súvisiacich projektov kontrolného systému a 

elektronickej diaľničnej známky (eDZ) 

 

Obr. 33 - Časový harmonogram Projektu, detaily Etapy 1 - Príprava EMS 
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6.3.6 TECHNOLOGICKÉ POŽIADAVKY 

6.3.6.1 Palubné jednotky 

Projekt musí spĺňať technologické podmienky čl. 3 ods. 1 písm. a) Smernice EETS na účely 

elektronického výberu mýta, zabezpečovaného s použitím Palubných jednotiek inštalovaných vo 

vozidlách podliehajúcich úhrade mýta, a všetkých relevantných technických štandardov. 

a) Satelitné určovanie polohy 

Pre elektronický výber mýta v podmienkach Slovenskej republiky sú požadované Palubné 

jednotky využívajúce satelitné určovanie polohy vozidla, pretože nie je reálne možné zabezpečiť 

výstavbu prícestných zariadení (mýtnych brán) v rozsahu VÚC stanovených aktuálne platnou 

Vyhláškou. Súčasná sieť VÚC je rozdelená na 4 138 mýtnych úsekov, tvorených vyše 57 000 

podúsekmi, na ktorých je pohyb vozidiel sledovaný a vyhodnocovaný tak, aby bolo možné naplniť 

požiadavky § 5 ZVM. Z uvedeného dôvodu je potrebné vopred vylúčiť použitie technologických 

riešení, ako je mikrovlnná komunikácia krátkeho dosahu na 5,8 GHz,  vyžadujúcich výstavbu 

a prevádzku prícestných zariadení v rozsahu potrieb pokrytia aktuálneho rozsahu VÚC. 

b) Vedenie mýtneho účtu v Palubnej jednotke 

Požaduje sa vedenie „mýtneho účtu“, teda záznamu o prejazdenom a predplatenom Mýte 

vozidiel na úrovni centrálnej evidencie, a to na účely kontroly zostatku a obratov na mýtnych 

účtoch. Centrálne vedený mýtny účet vozidla je primárnou evidenciou výberu Mýta bez ohľadu 

na to, či je v Palubnej jednotke mýtny účet vedený, alebo nie. Toto opatrenie má za cieľ uľahčiť 

integráciu Palubných jednotiek Poskytovateľov mýtnych služieb v rámci zavádzania EETS, 

v neposlednom rade aj zjednodušiť Palubné jednotky a zlacniť ich výrobu. 

c) Diskrétne určovanie polohy 

Palubné jednotky sa požadujú realizovať v architektúre „tenkého klienta“. Mýto sa podľa ZVM 

vyberá za užívanie diskrétne stanovených Mýtnych úsekov, ktorých zoznam a dĺžka stanoví 

vyhláška. Mýtny systém musí zabezpečiť neustále vyhodnocovanie polohy vozidla vo vzťahu 

ku konkrétnemu Mýtnemu úseku tak, aby bolo možné rozhodnúť o použití konkrétneho Mýtneho 

úseku vozidlom a vyrubiť Mýto. Toto vyhodnocovanie polohových súradníc vozidla zistených 

Palubnou jednotkou pomocou satelitného určovania polohy sa vykonáva oproti referenčným 

priestorovým dátam – digitálnej mape – opisujúcim sieť VÚC. Vyhodnocovanie polohy vozidla sa 

môže uskutočňovať buď v Palubnej jednotke, alebo centrálne. Predpokladom pre správne 

vyhodnotenie polohy vozidla na úrovni Palubnej jednotky je, že Palubná jednotka má vo svojej 

pamäti vloženú aktuálnu digitálnu mapu. S ohľadom na množstvo Palubných jednotiek 

v prevádzke je náročné zabezpečiť priebežnú aktualizáciu geografických dát v Palubných 

jednotkách. Je potrebné si uvedomiť, že nadpolovičná väčšina vozidiel sa pohybuje aj mimo 

územia SR, a mimo územia SR je Palubná jednotka mimo prevádzky, bez spojenia, 

kedy k aktualizácii geografických dát nedochádza. Po návrate vozidla na územie SR Palubná 

jednotka najskôr zistí, že geografická dáta sú zastarané a začne si z centrálneho obslužného 

systému sťahovať nový geomodel, ktorý je potrebné následne inicializovať. S ohľadom na objem 

dát a kvalitu spojenia môže takáto aktivita trvať aj 10 – 15 minút počas ktorých je Palubná 

jednotka mimo prevádzky. Za tento čas môže vozidlo prejsť po diaľnici okolo 30 km bez úhrady 

Mýta. Z uvedeného dôvodu je oveľa vhodnejšie riešenie tzv. „tenkého klienta“ Palubnej jednotky, 

v rámci ktorého Palubná jednotka odovzdáva na centrálne spracovanie iba údaje o okamžitej 

polohe vozidla a vyhodnotenie použitého Mýtneho úseku sa vykonáva až na úrovni centrálneho 

systému. Použitie tenkého klienta zároveň nadobúda na význame v podmienkach rozširovania 

podielu komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb na celkovom výbere mýta. Správca výberu 

mýta má totiž iba obmedzené možnosti kontroly správnosti a aktuálnosti geografických dát, ktoré 

Poskytovatelia mýtnych služieb vkladajú do svojich Palubných jednotiek. Uvedené opatrenie, 

rovnako ako v predošlom prípade, zníži nároky na Palubné jednotky a zlacní ich výrobu aj 

prevádzku.  
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6.3.6.2 Spracovanie dát 

Infraštruktúra pre spracovanie dát musí byť realizovaná pre nepretržitú prevádzku v režime 7×24 

s vysokou dostupnosťou. Architektúra musí podporovať výkon údržby technológií bez výpadku služieb. 

Požaduje sa realizovať centrálny systém spracovania dát ako geograficky redundantný, infraštruktúra 

bude umiestnená v dvoch navzájom nezávislých dátových centrách. Každé z dátových centier musí 

spĺňať požiadavky na riešenie vysokej dostupnosti v úrovni najmenej Tier-III podľa štandardu ANSI TIA-

942. Systémy v dátových centrách musia byť vzájomne dátovo a funkčne prepojené takým spôsobom, 

aby bola trvale udržiavaná konzistentná dátová základňa v oboch systémoch. V prípade výpadku 

jedného zo systémov musí byť zabezpečené automatické presmerovanie spracovania dát na druhý 

systém bez výpadkov. 

Architektúra celého riešenia musí byť orientovaná na služby (SOA), jednotlivé softvérové aplikačné 

moduly musia byť vzájomne integrované prostredníctvom servisnej zbernice ESB, umožňujúcej flexibilné 

zmeny komponentov systému a jeho rozširovanie.    

Technické riešenie musí spĺňať podmienky stanovené právnymi predpismi, najmä predpismi uvedenými 

v čl.3.3, a všetkými aplikovateľnými technickými štandardmi. 

Architektúra riešenia EMS v kontexte nadväzujúcich informačných systémov NDS, verejnej správy 

a ostatných subjektov je uvedená na nasledujúcom obrázku. 

Celý projekt zahŕňa tri hlavné komponenty: 

a) zákaznícke služby, 

b) poskytovanie a prevádzka palubných jednotiek, 

c) výkon agendy Správcu výberu mýta, 

vzájomne funkčne prepojené prostredníctvom integračnej zbernice ESB. 

 

Obr. 34 - Architektúra EMS a nadväzujúce informačné systémy 
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7 PRÍPRAVNÉ TRHOVÉ KONZULTÁCIE 

Dňa 23. 12. 2019 bolo v zmysle §25 Zákona o verejnom obstarávaní v rámci realizácie procesu 

prípravných trhových konzultácií, oslovených 17 vybraných subjektov z oblasti spoplatnenia užívania 

cestnej infraštruktúry z geografického prostredia Európy. Výzva a dotazník bol zároveň zverejnený na 

webovom sídle Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. 

7.1 CIELE 

Cieľom prípravných trhových konzultácií (ďalej aj „PTK”) bola príprava a informovanie hospodárskych 

subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania a žiadosť vybraných nezávislých odborníkov, 

inštitúcií alebo účastníkov trhu o rady, ktoré možno použiť pri plánovaní alebo realizácii prípravy postupu 

verejného obstarávania.  

V rámci vyššie uvedeného cieľa prípravných trhových konzultácií potrebovala NDS získať najmä odborný 

názor dodávateľov na štruktúru, vlastnosti a rozsah riešenia spoplatnenia užívania vymedzených úsekov 

ciest ako podklad k nastaveniu požiadaviek na predmet zákazky príslušného verejného obstarávania / 

obstarávaní. 

7.2 POSTUP 

S ohľadom na povahu a predmet projektu potenciálni dodávatelia pochádzajú (až na výnimky) z iných 

krajín, ako je Slovensko. Z tohto dôvodu bol zvolený korešpondenčný prístup k vykonaniu PTK 

a dodávatelia, ktorí sa podieľajú na realizácii projektov spoplatnenia v rámci Európskeho hospodárskeho 

priestoru boli oslovení individuálnym listom, ktorého prílohou bol opis jestvujúceho riešenia výberu mýta 

a výberu úhrady elektronickej diaľničnej známky v SR a dotazník, obsahujúci 49 konkrétnych otázok 

a pokyny na spracovanie odpovedí. Týmto postupom bolo možné zabezpečiť porovnanie a vyhodnotenie 

odpovedí. Okrem toho bolo v rámci PTK možné využiť aj priame telekonferenčné spojenie. 

Na zabezpečenie čo najširšieho počtu respondentov boli súčasne všetky informácie, pokyny a dotazník 

zverejnené na webovom sídle NDS v slovenskom a anglickom jazyku. Verejnosť tak mala možnosť 

zapojiť sa do PTK bez obmedzenia. Túto možnosť využil jeden subjekt.   

Respondenti boli požiadaní zaslať vyplnený dotazník späť do 17. januára 2020, pričom dva subjekty 

požiadali o predĺženie lehoty na odpoveď do konca januára 2020. NDS si ďalej vyhradila právo položiť 

doplňujúce otázky a/alebo vyzvať určitého dodávateľa, aby objasnil niektoré jeho odpovede na 

vzájomnom osobnom alebo telekonferenčnom rokovaní. 

7.3 VÝSLEDKY 

Zo 17 oslovených subjektov odpovedali na zaslaný dotazník 4 subjekty, 1 subjekt reagoval na dotazník 

zverejnený na stránkach NDS a 1 subjekt, ako hlavný akcionár jedného z oslovených subjektov, poskytol 

taktiež svoje odpovede. Subjekty boli z mýtnych domén Slovenska a Českej republiky, Rakúska, 

Nemecka a Belgicka. Nielen geografická rozmanitosť, ale aj odborné skúsenosti týchto subjektov 

z rôznych oblastí výberu mýta tak predstavujú rozmanitú škálu získaných rád a odborných skúseností, 

z ktorých bude NDS čerpať v rámci ďalších prác pri plánovaní a/alebo realizácii prípravy komplexných 

súťažných podkladov pre návrh, vybudovanie a prevádzku Projektu. 

Vyhodnotenie dotazníka pozostávalo z kvantitatívnej a kvalitatívnej interpretácie získaných odpovedí 

od subjektov, podrobnosti sú uvedené v záverečnej správe k PTK, ktorá je prílohou č. 1 tohto dokumentu. 

Sumarizované zhrnutie hlavných záverov je uvedené nižšie. 
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Tab. 55 – Sumarizované zhrnutie záverov vyhodnotenia PTK 

Perspektíva Prevažujúci názor respondentov 

Dodávateľský model  

Nebol vyslovený jednoznačne vyhranený názor, predmetom projektu by malo byť: 

 dodávka systémov a komponentov NDS a ich prevádzkovanie vlastnými silami NDS (44,4 % odpovedí), 
alebo 

 komplexná služba zabezpečenia procesov (outsourcing) (44,4 % odpovedí),  

pričom OBU (určené výlučne pre národné použitie) by mali zostať vo vlastníctve dodávateľa a mali by byť 
poskytované NDS formou služby, súbežne s OBE zabezpečovanými v rámci EETS  

 

Biznis architektúra 

Najvýhodnejšie je realizovať Projekt ako jednotný integrovaný celok, zahŕňajúci výkonové spoplatnenie, 
časové spoplatnenie a kontrolu vozidiel na úseku spoplatnenia, avšak tento názor nie je striktne vyhranený, 
iba 36,4 % odpovedí. Tento celok rozdeliť na samostatné oddeliteľné subsystémy pre agendu Hlavného 
poskytovateľa mýtnych služieb a agendu Správcu výberu mýta, pričom niektoré súčasti môžu, ale nemusia byť 
prierezové (účtovníctvo, registratúra)  

 Mierne sa preferuje povinné použitie OBU i pre vozidlá oslobodené od úhrady mýta. 

 Výrazne sa preferuje poskytovanie zákazníckych služieb pomocou self-care zóny internetu a mobilných 
aplikácií (72,7 %  odpovedí). 

Model tvorby ceny 

 Variabilná zložka odmeny založená na percentuálnej provízii zo sumy výberu úhrad v kombinácii 
s ďalšími parametrami – počet obchodných operácií, počet spracovaných mýtnych transakcií, časová 
zložka viazaná na rozsah plnenia cez jednotkové ceny (72,7 % odpovedí) 

 Osobitne sa odporúča zohľadniť míľniky a nastaviť míľnikové platby ceny v Etape vybudovania (napr. 
obdobne ako pri metóde POC podľa IFRS) 

 Zákaznícke služby odmeňovať odmenou založenou na percentuálnej provízii zo sumy výberu úhrad 
(54,5 % odpovedí) alebo na kombinácii viacerých parametrov 

 Odmena za platobné transakcie palivovými kartami sa preferuje na províznom princípe s použitím 
blended-rate (66,7 % odpovedí) 

 

Odpovede obsahovali aj niektoré vyjadrenia k cenám: 

 Indikovaná cena za dodávku OBU je v diapazóne 76 až 100 Eur / kus 

 Odmena Poskytovateľov mýtnych služieb (EETS) by mala byť na úrovni 5,0 až 7,0 % z objemu výberu 
mýta, v závislosti na požadovaných zárukách a úrovni kvality služieb; celková suma nákladov na výber 
mýta by nemala prevýšiť 20 % z vybraného mýta 

Časový horizont 

Doba trvania zmluvy v rozmedzí 12 až 15 rokov (72,7 % odpovedí). 

 Čas potrebný na implementáciu – Etapu vybudovania – je 18 až 24 mesiacov   

 Čas potrebný na počiatočnú informačnú kampaň a predregistráciu je 6 a viac mesiacov 

 Čas potrebný na skúšobnú prevádzku je 4 až 6 mesiacov 

 Čas potrebný na ukončenie prevádzky – Etapa ukončenia – je 2 až 3 mesiace 

Technológia 

 Satelitné určovanie polohy (90,9 % odpovedí) pre výber mýta, preferuje sa riešenie založené na tzv. 
tenkom klientovi OBU 

 Automatizované rozpoznanie EČV (tzv. ANPR)  

Ostatné parametre 
projektu 

 Hustota obchodných miest na úhradu mýta na diaľniciach a rýchlostných cestách – jedno obchodné 
miesto na každých 50 km dĺžky VÚC a na hraničných priechodoch 

 Požadovaná správnosť výberu mýta by mala byť minimálne 99,0 % na diaľniciach a rýchlostných cestách 
a 95 % na cestách I. triedy, určená s celkovou pravdepodobnosťou 99,95 % 

 Požadované ukazovatele kvality služieb by mali byť založené na meraní dostupnosti parciálnych služieb, 
s typickou úrovňou 99,5 % 
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8 ANALÝZA ALTERNATÍV 

8.1 ALTERNATÍVY ROZSAHU SPOPLATNENIA 

Analýza alternatív vychádza z výsledkov analýzy dopytu ponuky, ktorá je obsahom kap. 5. Vzájomné 

porovnanie navrhovaných alternatív bolo vykonané na základe porovnania výnosov a nákladov 

v základnom desaťročnom časovom horizonte prevádzkovania Projektu.  

Analýze alternatív rozsahu spoplatnenia budú podrobené 3 rôzne možnosti, zahŕňajúce rôzny rozsah 

VÚC: 

a) základná alternatíva 1, ktorá uvažuje so zachovaním jestvujúceho rozsahu spoplatnenia ciest 

I. triedy, t. j. zahŕňa všetky VÚC doteraz spoplatnené nenulovou Sadzbou mýta; alternatíva 

1 počíta v budúcich rokoch iba s organickým rastom dopravných výkonov a predlžovaním 

rozsahu VÚC o novo vybudované úseky diaľnic, rýchlostných ciest a v obmedzenej miere tiež 

úsekov ciest I. triedy; 

b) rozšírená alternatíva 2, ktorá pokrýva rozsah alternatívy 1 a k tomu rozširuje rozsah 

spoplatnenia o všetky VÚC na ostatných cestách I. triedy okrem úsekov nachádzajúcich sa 

v intravilánoch obcí, doteraz spoplatnených nulovou Sadzbou mýta; alternatíva počíta 

s aplikáciou rovnakých Sadzieb mýta, ako prislúchajú cestám I. triedy, ktoré nie sú súbežné 

s diaľnicami a rýchlostnými cestami, 

c) alternatíva 3 – diaľnice, rýchlostné cesty a všetky cesty I. triedy vrátane intravilánov obcí, 

ktorá pokrýva rozsah alternatívy 2 a k tomu rozširuje rozsah spoplatnenia o všetky VÚC na 

cestách I. triedy nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí, doteraz spoplatnených nulovou Sadzbou 

mýta; alternatíva počíta s aplikáciou rovnakých Sadzieb mýta, ako prislúchajú cestám I. triedy, 

ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami, 

d) alternatíva 4 – diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy a vybrané úseky ciest II. a III. triedy 

vrátane intravilánov obcí, ktorá pokrýva rozsah alternatívy 3 a k tomu rozširuje rozsah 

spoplatnenia o vybrané VÚC na cestách II. a III. triedy vrátane úsekov nachádzajúcich sa 

v intravilánoch obcí; alternatíva počíta s aplikáciou rovnakých Sadzieb mýta, ako prislúchajú 

cestám I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami. 

Hodnotenie alternatív vychádza z analýzy dopytu a ponuky, najmä prognóz dopravných výkonov 

a odhadovaných výnosov z výberu mýta za obdobie realizácie Projektu (2023 – 2032), ktoré sú obsahom 

kapitoly 5 vyššie. 

 

8.1.1 ALTERNATÍVA 1 – ZÁKLADNÁ 

Návrh základnej alternatívy rozsahu spoplatnenia vychádza z jestvujúceho rozsahu VÚC spoplatnených 

nenulovou sadzbou mýta, s rozšírením o spoplatnenie diaľničného prieťahu D1, D2 Bratislava. 

Navrhovaný rozsah VÚC, prognózované dopravné výkony a odhadovaný výber mýta sú uvedené 

v tabuľke nižšie. S výberom mýta na úsekoch, doteraz spoplatnených nulovou sadzbou mýta sa 

v alternatíve 1 v budúcnosti nepočíta. 
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Tab. 56 - Navrhovaný rozsah VÚC, dopravné výkony a výnosy z výberu mýta za roky 2023 – 2032, alternatíva 1 – 
základná  

Vymedzené úseky ciest 
Dĺžka VÚC  

v 1. roku prevádzky 
(2023) 

Priemerná dĺžka 
VÚC  

(2023 - 2032) 

Priemerné ročné 
dopravné výkony 

(2023 - 2032) 

Výnosy z výberu 
mýta za 10 rokov 

prevádzky bez DPH 

  [km] [km] [tis. voz.km/rok] [tis. Eur] 

Diaľnice 534,99 573,06 778 860 1 370 466 

Rýchlostné cesty 304,39 442,67 313 112 533 279 

Cesty I. triedy súbežné s diaľnicami a rýchlostnými 
cestami 

444,77 542,12 46 614 68 225 

Cesty I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami 
a rýchlostnými cestami 

1 183,02 1 123,43 461 718 570 532 

Ostatné cesty I. triedy         

Ostatné cesty I. triedy, nachádzajúce sa 
v intravilánoch obcí 

        

Spolu  2 467,2 2 681,3 1 600 304 2 542 502 

Zdroj: údaje z tabuľky Tab. 30 a Tab. 35 

Pre posúdenie vhodnosti alternatívy 1 na realizáciu stanovujeme pomocné indikátory medznej 

nákladovej výnosnosti podľa definície 

𝑐𝑀 =
𝐶𝑀
𝑀

× 100 

kde: 

cm je indikátor medznej nákladovej výnosnosti (nákladovosti) v %, 

CM sú medzné celkové náklady na zabezpečenie výberu mýta v Eur, 

M suma výnosov z vybraného mýta. 

Benchmarking hodnôt indikátora nákladovej výnosnosti projektov ETC na Slovensku a v okolitých 

krajinách je jedným z výstupov štúdie „Komparatívna analýza systémov spoplatnenia ETC“, spracovanej 

VÚD Žilina, 2020 [2], viď tabuľka nižšie. Platí, že čím je hodnota indikátora nižšia, tým je projekt finančne 

výhodnejší. 

Tab. 57 – Indikátor nákladovej výnosnosti projektov ETC v okolitých krajinách podľa Štúdie VÚD [2] 

Krajina 
Priemerná ročná 

nákladová výnosnosť 

Slovensko 54 % 

Nemecko 15 % 

Poľsko 58 % 

Rakúsko 12 % 

Česká republika 36 % 

Zdroj: Štúdia VÚD [1] 

Najlepšiu hodnotu nákladovej výnosnosti vykazuje Rakúsko, avšak uvádzaný údaj je potrebné brať 

s rezervou, pretože nie je z dostupných zdrojov [1] zrejmé, do akej miery a či vôbec tento údaj zohľadňuje 

všetky počiatočné náklady na vybudovanie systému ETC v Rakúsku. 
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Cieľová hodnota c pre Slovenskú republiku by sa mala ideálne približovať Nemecku, ktoré využíva 

rovnakú technológiu ako je v súčasnosti používaná na Slovensku, avšak je potrebné mať na zreteli 

podstatne vyššie intenzity dopravy na nemeckých diaľniciach a tým i vyššie výnosy z výberu mýta. 

Za medznú (najvyššiu prijateľnú) hodnotu nákladovej výnosnosti je možné považovať c = 25 %.  

Tab. 58 – Cieľová a medzná hodnota nákladovej výnosnosti pre projekt ETC, alternatíva 1 - základná 

Ukazovateľ 
Suma bez DPH  

[tis. Eur] 

Odhadované výnosy z výberu mýta za roky 2023 - 2032 2 542 502 

Maximálne celkové náklady na zabezpečenie výberu mýta pri priemernej nákladovosti 15 %   381 375 

Maximálne celkové náklady na zabezpečenie výberu mýta pri priemernej nákladovosti 20 %   508 500 

Maximálne celkové náklady na zabezpečenie výberu mýta pri priemernej nákladovosti 25 %   635 625 

Zdroj: údaje z tabuľky Tab. 35 

Údaje z tabuľky Tab. 58 sú základným vstupom pre rozhodnutie o uskutočniteľnosti alternatívy v rámci 

nasledujúcej finančnej a ekonomickej analýzy. Projekt bude finančne a ekonomicky výhodný, ak celkové 

náklady na životný cyklus projektu nepresiahnu 381 375 tis. Eur, a bude uskutočniteľný, ak náklady 

nepresiahnu sumu 635 625 tis. Eur za predpokladu, že budú preukázané významné ekonomické (nielen 

fiškálne) prínosy.   

 

 

 

8.1.2 ALTERNATÍVA 2 – ROZŠÍRENÁ NA VŠETKY CESTY I. TRIEDY OKREM INTRAVILÁNOV 

Návrh alternatívy rozsahu spoplatnenia vychádza z jestvujúceho rozsahu VÚC spoplatnených nenulovou 

sadzbou mýta, s rozšírením o spoplatnenie: 

a) diaľničného prieťahu D1, D2 Bratislava, 

b) ostatných ciest I. triedy.  

O rozšírení spoplatnenia na úseky ostatných ciest I. triedy, nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí sa 

v alternatíve 2 nepredpokladá. Cieľom rozšírenia je zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých 

užívateľov ciest I. triedy. Navrhovaný rozsah VÚC, prognózované dopravné výkony a predpokladané 

výnosy z výberu mýta sú uvedené v tabuľke nižšie. S výberom mýta na ostatných úsekoch, doteraz 

spoplatnených nulovou sadzbou mýta, sa v alternatíve 2 v budúcnosti nepočíta. 
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Tab. 59 - Navrhovaný rozsah VÚC, dopravné výkony a výnosy z výberu mýta za roky 2023 – 2032, alternatíva 2 – 
rozšírenie spoplatnenia na ostatné cesty I. triedy 

Vymedzené úseky ciest 
Dĺžka VÚC  

v 1. roku prevádzky 
(2023) 

Priemerná dĺžka 
VÚC  

(2023 - 2032) 

Priemerné ročné 
dopravné výkony 

(2023 - 2032) 

Výnosy z výberu 
mýta za 10 rokov 

prevádzky bez DPH 

  [km] [km] [tis. voz.km/rok] [tis. Eur] 

Diaľnice 534,99 573,06 778 860 1 370 466 

Rýchlostné cesty 304,39 442,67 313 112 533 279 

Cesty I. triedy súbežné s diaľnicami a rýchlostnými 
cestami 

444,77 542,12 46 614 68 225 

Cesty I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami 
a rýchlostnými cestami 

1 183,02 1 123,43 461 718 570 532 

Ostatné cesty I. triedy 590,23 590,23 54 609 72 384 

Ostatné cesty I. triedy, nachádzajúce sa 
v intravilánoch obcí 

        

Spolu  3 057,4 3 271,5 1 654 913 2 614 886 

Zdroj: údaje z tabuľky Tab. 30 a  Tab. 37 

Pre posúdenie vhodnosti alternatívy 2 na realizovanie stanovujeme pomocné indikátory medznej 

nákladovej výnosnosti podľa definície v ods. 8.1.1. 

Rovnako ako v predošlom prípade stanovujeme medzné hodnoty nákladovej výnosnosti c.  

Tab. 60 – Cieľová a medzná hodnota nákladovej výnosnosti pre projekt ETC, alternatíva 2 – rozšírená na cesty 
I. triedy 

Ukazovateľ 
Suma bez DPH  

[tis. Eur] 

Odhadované výnosy z výberu mýta za roky 2023 – 2032 2 614 886 

Maximálne celkové náklady na zabezpečenie výberu mýta pri priemernej nákladovosti 15 %   392 233 

Maximálne celkové náklady na zabezpečenie výberu mýta pri priemernej nákladovosti 20 %   522 977 

Maximálne celkové náklady na zabezpečenie výberu mýta pri priemernej nákladovosti 25 %   653 722 

Zdroj: údaje z tabuľky Tab. 37 

Na základe vyššie uvedených údajov je možné konštatovať, že projekt v alternatíve 2 bude finančne a 

ekonomicky výhodný, ak celkové náklady na životný cyklus projektu nepresiahnu 392 233 tis. Eur, a bude 

uskutočniteľný, ak náklady nepresiahnu sumu 653 722 tis. Eur za predpokladu, že súčasne budú 

preukázané významné ekonomické (nielen fiškálne) prínosy.   
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8.1.3 ALTERNATÍVA 3 – CESTY I. TRIEDY VRÁTANE SPOPLATNENIA INTRAVILÁNOV OBCÍ 

Návrh alternatívy rozsahu spoplatnenia zahŕňa spoplatnenie všetkých úsekov diaľnic, rýchlostných ciest 

a ciest I. triedy vrátane spoplatnenia intravilánov obcí. 

Cieľom rozšírenia je zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých užívateľov ciest I. triedy a regulovať 

prípadnú tranzitnú premávku cez centrá obcí, ak existuje dostupný obchvat obce. Navrhovaný rozsah 

VÚC je uvedený v tabuľke nižšie. S výberom mýta na cestách II. a III. triedy sa v alternatíve 3 

v budúcnosti nepočíta. 

Tab. 61 - Navrhovaný rozsah VÚC, dopravné výkony a výnosy z výberu mýta za roky 2023 – 2032, alternatíva 3 – 

rozšírenie spoplatnenia na ostatné cesty I. triedy vrátane intravilánov obcí. 

Vymedzené úseky ciest 
Dĺžka VÚC  

v 1. roku prevádzky 
(2023) 

Priemerná dĺžka 
VÚC  

(2023-2032) 

Priemerné ročné 
dopravné výkony 

(2023-2032) 

Výnosy z výberu 
mýta za 10 rokov 

prevádzky bez DPH 

  [km] [km] [tis. voz.km/rok] [tis. Eur] 

Diaľnice 534,99 573,06 778 860 1 370 466 

Rýchlostné cesty 304,39 442,67 313 112 533 279 

Cesty I. triedy súbežné s diaľnicami a rýchlostnými 
cestami 

444,77 542,12 46 614 68 225 

Cesty I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a 
rýchlostnými cestami 

1 183,02 1 123,43 461 718 570 532 

Ostatné cesty I. triedy 590,23 590,23 54 609 72 384 

Ostatné cesty I. triedy, nachádzajúce sa 
v intravilánoch obcí 

1 485 1 485 29 345 293 449 

Spolu  4 542,8 4 756,9 1 684 257 2 908 335 

Zdroj: údaje z tabuľky Tab. 37 a Tab. 39 

Pre posúdenie vhodnosti alternatívy 3 na realizáciu stanovujeme pomocné indikátory medznej 

nákladovej výnosnosti podľa definície v ods. 8.1.1. 

Rovnako ako v predošlom prípade stanovujeme medzné hodnoty nákladovej výnosnosti c.  

Tab. 62 – Cieľová a medzná hodnota nákladovej výnosnosti pre projekt ETC, alternatíva 3 – rozšírenie spoplatnenia 

na ostatné cesty I. triedy vrátane intravilánov obcí. 

Ukazovateľ 
Suma bez DPH  

[tis. Eur] 

Odhadované výnosy z výberu mýta za roky 2023 – 2032 2 908 335 

Maximálne celkové náklady na zabezpečenie výberu mýta pri priemernej nákladovosti 15 %   436 250 

Maximálne celkové náklady na zabezpečenie výberu mýta pri priemernej nákladovosti 20 %   581 667 

Maximálne celkové náklady na zabezpečenie výberu mýta pri priemernej nákladovosti 30 %   727 084 

Zdroj: údaje z tabuľky Tab. 37 a Tab. 39 

Projekt v alternatíve 3 bude finančne a ekonomicky výhodný, ak celkové náklady na životný cyklus 

projektu nepresiahnu 436 250 tis. Eur, a bude uskutočniteľný, ak náklady nepresiahnu sumu 727 084 tis. 

Eur za predpokladu, že súčasne budú preukázané významné ekonomické prínosy.   
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8.1.4 ALTERNATÍVA 4 – CESTY I. TRIEDY, A VYBRANÉ ÚSEKY CIEST II. A III. TRIEDY VRÁTANE 

SPOPLATNENIA INTRAVILÁNOV OBCÍ 

Návrh alternatívy rozsahu spoplatnenia zahŕňa spoplatnenie všetkých úsekov diaľnic, rýchlostných ciest 

a ciest I. triedy, vybrané segmenty cestných ťahov II. triedy a vybrané úseky ciest III. triedy, a to vrátane 

spoplatnenia intravilánov obcí. 

Cieľom rozšírenia je  regulovať prípadnú tranzitnú premávku na súbežných cestách s diaľnicami 

a rýchlostnými cestami, v prípade ciest II. a III. aj aj na úsekoch súbežných s cestami I. triedy a tranzitnú 

premávku cez centrá obcí. Navrhovaný rozsah VÚC je uvedený v tabuľke nižšie.  

Tab. 63 - Navrhovaný rozsah VÚC, dopravné výkony a výnosy z výberu mýta za roky 2023 – 2032, alternatíva 4 – 
rozšírenie spoplatnenia na všetky cesty I. triedy, vybrané úseky ciest II. a III. triedy vrátane intravilánov obcí. 

Vymedzené úseky ciest 
Dĺžka VÚC  

v 1. roku prevádzky 
(2023) 

Priemerná dĺžka 
VÚC  

(2023-2032) 

Priemerné ročné 
dopravné výkony 

(2023-2032) 

Výnosy z výberu 
mýta za 10 rokov 

prevádzky bez DPH 

  [km] [km] [tis. voz.km/rok] [tis. Eur] 

Diaľnice 534,99 573,06 778 860 1 370 466 

Rýchlostné cesty 304,39 442,67 313 112 533 279 

Cesty I. triedy súbežné s diaľnicami a rýchlostnými 
cestami 

444,77 542,12 46 614 68 225 

Cesty I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a 
rýchlostnými cestami 

1 183,02 1 123,43 461 718 570 532 

Ostatné cesty I. triedy 590,23 590,23 54 609 72 384 

Ostatné cesty I. triedy, nachádzajúce sa 
v intravilánoch obcí 

1 485,43 1 485,43 29 345 293 449 

Vybrané úseky ciest II. triedy, vrátane intravilánov 
obcí 

315,75 315,75 101 418 134 431 

Vybrané úseky ciest III. triedy, vrátane intravilánov 
obcí 

12,11 12,11 4 396 5 826 

Spolu  4 870,7 5 084,8 1 790 071,3 3 048 592,4 

Zdroj: údaje z tabuľky Tab. 37, Tab. 39, Tab. 42, a Tab. 44 

Pre posúdenie vhodnosti alternatívy 4 na realizáciu stanovujeme pomocné indikátory medznej 

nákladovej výnosnosti podľa definície v ods. 8.1.1. 

Rovnako ako v predošlom prípade stanovujeme medzné hodnoty nákladovej výnosnosti c.  
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Tab. 64 – Cieľová a medzná hodnota nákladovej výnosnosti pre projekt ETC, alternatíva 4 – rozšírenie spoplatnenia 
na všetky cesty I. triedy, vybrané úseky ciest II. a III. triedy vrátane intravilánov obcí. 

Ukazovateľ 
Suma bez DPH  

[tis. Eur] 

Odhadované výnosy z výberu mýta za roky 2023 – 2032 3 048 592 

Maximálne celkové náklady na zabezpečenie výberu mýta pri priemernej nákladovosti 15 %   457 289 

Maximálne celkové náklady na zabezpečenie výberu mýta pri priemernej nákladovosti 20 %   609 718 

Maximálne celkové náklady na zabezpečenie výberu mýta pri priemernej nákladovosti 30 %   762 148 

Zdroj: údaje z tabuľky Tab. 37, Tab. 39, Tab. 42, a Tab. 44 

Projekt v alternatíve 4 bude finančne a ekonomicky výhodný, ak celkové náklady na životný cyklus 

projektu nepresiahnu 457 289 tis. Eur, a bude uskutočniteľný, ak náklady nepresiahnu sumu 762 148 tis. 

Eur za 10 rokov prevádzkovania projektu za predpokladu, že súčasne budú preukázané významné 

ekonomické prínosy.   

 

8.1.5 VYHODNOTENIE ALTERNATÍV ROZSAHU SPOPLATNENIA 

Vyhodnotenie alternatív rozsahu spoplatnenia sleduje naplnenie hlavného strategického cieľa Projektu, 

formulovaného v ods. 6.1.1 pod písm. b): 

„Zabezpečiť maximálne možné výnosy z výberu mýta s vysokou efektívnosťou s cieľom prispieť 

k udržateľnému financovaniu cestnej infraštruktúry a pokrytiu externých nákladov dopravy.“  

V tomto článku 8.1 boli definované 4 rôzne alternatívy rozsahu spoplatnenia, zahŕňajúce rôzny rozsah 

VÚC: 

a) základná alternatíva 1, ktorá uvažuje so zachovaním jestvujúceho rozsahu spoplatnenia diaľnic, 

rýchlostných ciest a ciest I. triedy, t. j. zahŕňa všetky VÚC doteraz spoplatnené nenulovou 

Sadzbou mýta; alternatíva 1 počíta v budúcich rokoch iba s organickým rastom dopravných 

výkonov a predlžovaním rozsahu VÚC o novo vybudované úseky diaľnic, rýchlostných ciest 

a v obmedzenej miere tiež úsekov ciest I. triedy; 

b) rozšírená alternatíva 2, ktorá pokrýva rozsah alternatívy 1 a k tomu rozširuje rozsah 

spoplatnenia o všetky VÚC na ostatných cestách I. triedy okrem úsekov nachádzajúcich sa 

v intravilánoch obcí, doteraz spoplatnených nulovou Sadzbou mýta; alternatíva počíta 

s aplikáciou rovnakých Sadzieb mýta, ako prislúchajú cestám I. triedy, ktoré nie sú súbežné 

s diaľnicami a rýchlostnými cestami, 

c) alternatíva 3 – diaľnice, rýchlostné cesty a všetky cesty I. triedy vrátane intravilánov obcí, 

ktorá pokrýva rozsah alternatívy 2 a k tomu rozširuje rozsah spoplatnenia o všetky VÚC na 

cestách I. triedy nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí, doteraz spoplatnených nulovou Sadzbou 

mýta; alternatíva počíta s aplikáciou rovnakých Sadzieb mýta, ako prislúchajú cestám I. triedy, 

ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami, 

d) alternatíva 4 – diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy a vybrané úseky ciest II. a III. triedy 

vrátane intravilánov obcí, ktorá pokrýva rozsah alternatívy 3 a k tomu rozširuje rozsah 

spoplatnenia o vybrané VÚC na cestách II. a III. triedy vrátane úsekov nachádzajúcich sa 

v intravilánoch obcí; alternatíva počíta s aplikáciou rovnakých Sadzieb mýta, ako prislúchajú 

cestám I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami. 

Hodnotenie alternatív vychádza z analýzy dopytu a ponuky, najmä prognóz dopravných výkonov 

a odhadovaných výnosov z výberu mýta za obdobie realizácie Projektu (2023 – 2032), ktoré sú obsahom 

kapitoly 5 vyššie. 
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Výsledné ukazovatele hodnotenia alternatív rozsahu spoplatnenia sú vzájomne porovnané v tabuľke 

nižšie. Údaj „Čisté výnosy“ znamená rozdiel medzi odhadovanými výnosmi z výberu mýta a výdavkami 

na zabezpečenie výberu mýta.  

Tab. 65 - Porovnanie výsledkov hodnotenia alternatív podľa rozsahu spoplatnenia 

Ukazovateľ M. j. 
Alternatíva 1 

Základná 
Alternatíva 2 
Rozšírená 

Alternatíva 3 
Všetky cesty 

I. triedy 

Alternatíva 4 
Všetky cesty 

I. triedy 
a vybrané 

úseky ciest II. 
a III. triedy 

Rozsah spoplatnených VÚC km 2 681,3 3 271,5 4 756,9 4 870,7 

Dopravné výkony 
tis. 

voz.km/rok 
1 600 304,0 1 654 912,6 1 684 257,5 

1 790 071,3 

Výnosy z výberu mýta (2023-2032) tis. Eur 2 542 501,8 2 614 886,2 2 908 334,9 3 048 592,4 

Indikatívne náklady na spoplatnenie pri zadanej 
nákladovosti do 15% (2023-2032) 

tis. Eur 381 375,3 392 232,9 436 250,2 
457 288,9 

Čisté výnosy z výberu mýta (2023-2032) tis. Eur 2 161 126,6 2 222 653,3 2 472 084,7 2 591 303,5 

Ročné priemerné čisté výnosy z 1 km VÚC tis.Eur/km.rok 80,6 67,9 52,0 53,2 

Zdroj: články 8.1.1 až 8.1.4 vyššie 

Porovnanie najdôležitejších ukazovateľov hodnotenia je zobrazené na priložených grafoch. 

 

 

Obr. 35 - Stredný kilometrický rozsah VÚC pre navrhované alternatívy rozsahu spoplatnenia 
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Obr. 36 - Porovnanie alternatív rozsahu spoplatnenia - odhadované čisté výnosy z výberu mýta za 10 rokov 

prevádzky (2023 - 2032) 

Z pohľadu naplnenia hlavného cieľa Projektu, ktorým je zabezpečiť maximálne možné výnosy z výberu 

mýta, sa ukazuje ako najvýhodnejšia alternatíva 4 – spoplatnenie všetkých VÚC na cestách I. triedy, 

vrátane intravilánov obcí. Avšak hlavný cieľ stanovuje navyše podmienku vysokej efektívnosti. Pre 

porovnanie efektívnosti alternatív je najvhodnejšie použiť ukazovateľ priemerných ročných čistých 

výnosov z výberu mýta na 1 km spoplatnených VÚC, pričom platí, že čím vyššie číslo, tým je alternatíva 

efektívnejšia. 

 

 

Obr. 37 - Porovnanie alternatív rozsahu spoplatnenia – priemerné ročné čisté výnosy z výberu mýta na 1 km 
spoplatnených VÚC 

Pri rozhodovaní o výbere najvhodnejšej alternatívy podľa naplnenia hlavných cieľov Projektu by bolo 

správne uprednostniť ukazovateľ celkových čistých výnosov pred priemerným výnosom na 1 km VÚC. 

Potom vychádza ako najvhodnejšia alternatíva 4 , viď Obr. 36. 

Na druhej strane zavedenie alternatívy 4 znamená zníženie efektívnosti celého systému o 34 % 

v porovnaní s alternatívou 1, to znamená, že alternatíva 4 nenapĺňa strategický cieľ z pohľadu 

dosahovania vysokej efektívnosti.  
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Rozšírenie spoplatnenia na úseky v intravilánoch obcí v alternatíve 3 alebo 4 navyše spojené s 

významným rizikom neprijatia zo strany dopravcov a verejnosti. 

S odvolaním na vyššie uvedené závery bude primárne posudzovanie ostatných alternatív návrhu riešenia 

elektronického výberu mýta vychádzať z rozsahu spoplatnenia v základnej alternatíve 1.  

Tým nie je dotknutá možnosť kedykoľvek v budúcnosti rozsah spoplatnenia zmeniť, lebo cieľom 

a výstupom projektu je zavedenie flexibilného nástroja, podporujúceho flexibilitu a ekonomicky 

nenáročné zavádzanie zmien rozsahu spoplatnenia. Tento nástroj, nový EMS, musí umožniť 

rozlíšenie lokálnej a tranzitnej premávky najmä na úsekoch v intravilánoch obcí tak, aby 

spoplatnenie prejazdu intravilánom obcí mohlo byť selektívne aplikované iba na tranzitnú 

premávku. 

 

8.2 TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIE 

Navrhované technologické riešenie je v súlade s ustanovením článku 3 Smernice EETS a sústredí sa 

na dve základné technologické možnosti riešenia elektronického výberu mýta: 

a) použitie mikrovlnnej technológie komunikácie krátkeho dosahu v pásme 5,8 GHz, ktoré je 

vyhradené pre služby dopravnej telematiky (DSRC), 

b) použitie technológie satelitného určovania polohy (GNSS) a mobilnej komunikácie. 

Navrhované alternatívy technologického riešenia sú vzájomne porovnané podľa ukazovateľa celkových 

nákladov Projektu (TCO). Do životného cyklu Projektu sú zahrnuté investičné náklady na vybudovanie 

Projektu v Etape 1, prevádzkové náklady v Etape 2 a náklady na ukončenie a likvidáciu nepotrebného 

majetku v Etape 3.  

Navrhované alternatívy vychádzajú zo základného rozsahu spoplatnenia podľa čl. 8.1.1 a desaťročného 

časového horizontu prevádzkovania Projektu. To znamená, že indikatívne náklady životného cyklu 

projektu nezahŕňajú VÚC spoplatnené nulovou sadzbou mýta. Vstupné parametre pre obe posudzované 

alternatívy sú spoločné: 

a) kilometrický rozsah spoplatnených VÚC, 

b) plánovaný počet Mýtnych úsekov, 

c) priemerný ročný dopyt po Palubných jednotkách. 

Použité spoločné vstupné parametre pre porovnanie alternatív technologického riešenia sú uvedené 

v tabuľkách nižšie.  

Tab. 66 - Rozsah spoplatnených VÚC, použitý pre porovnanie technologických alternatív 

Dĺžka VÚC [km] 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Diaľnice 535,0 535,0 549,9 563,4 563,4 589,2 589,2 592,8 606,3 606,3 

Rýchlostné cesty 304,4 317,9 322,3 340,9 388,0 408,4 516,6 554,5 625,0 648,8 

Cesty I. triedy, súbežné s diaľnicami 
a rýchlostnými cestami 

444,8 447,8 465,8 486,8 506,8 523,5 595,5 617,5 665,5 667,5 

Cesty I. triedy, ktoré nie sú súbežné 
s diaľnicami a rýchlostnými cestami 

1 183,0 1 180,0 1 167,8 1 173,6 1 153,6 1 144,7 1 091,7 1 079,2 1 031,2 1 029,2 

Spolu 2 467,2 2 480,7 2 505,7 2 564,7 2 611,9 2 665,8 2 793,0 2 844,0 2 928,0 2 951,8 

Zdroj: článok 8.1.1 
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Z Vyhlášky a plánovaného rozšírenia kilometrického rozsahu VÚC v dôsledku výstavby nových diaľnic 

a rýchlostných ciest je odvodený plánovaný počet Mýtnych úsekov. Mýtne úseky sú základným prvkom, 

definujúcim sieť VÚC a určujúcim rozsah elektronického mýtneho systému. 

Tab. 67 – Plánovaný počet Mýtnych úsekov, použitý pre porovnanie technologických alternatív 

Mýtne úseky, počet [-] 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Diaľnice 82 82 84 87 87 90 90 91 93 93 

Rýchlostné cesty 71 74 75 79 90 95 120 129 145 151 

Cesty I. triedy, súbežné s diaľnicami 
a rýchlostnými cestami 345 348 362 378 393 406 462 479 516 518 

Cesty I. triedy, ktoré nie sú súbežné 
s diaľnicami a rýchlostnými cestami 779 777 769 773 760 754 719 711 679 678 

Spolu 1 277 1 281 1 290 1 317 1 330 1 345 1 391 1 410 1 433 1 440 

Zdroj: Vyhláška, predpokladané zmeny rozsahu VÚC opísané v čl. 5.2.3 

Druhým podstatným parametrom, určujúcim rozsah elektronického mýtneho systému, je dopyt po 

Palubných jednotkách a množstvo Palubných jednotiek v prevádzke. Palubnými jednotkami v prevádzke 

sa na účely tejto analýzy rozumejú tie jednotky, ktoré sa nachádzajú u Platiteľov mýta a ich stav je 

aktívny, t. j. neboli zablokované pre nečinnosť.  

Počet Palubných jednotiek v prevádzke je dlhodobo ustálený v diapazóne 260 až 280 tis. kusov. Okrem 

toho model musí počítať s neustálym dopĺňaním zásob disponibilných OBU v logistickej sieti 

a priebežnou výmenou opotrebovaných kusov, pri strednej dĺžke ich životnosti 5 rokov. Na základe 

analýzy dopytu a ponuky bol stanovený počiatočný počet OBU v objeme 420 tis. kusov, ktoré musia byť 

k dispozícii počas prípravy v Etape 1 (fáza Predregistrácie) a prvého roku prevádzky v Etape 2. Potom 

nasledujú postupné ročné dodávky, ktoré boli v modely lineárne rozložené tak, aby za 10 rokov prevádzky 

došlo k výmene všetkých prevádzkovaných jednotiek za nové jedenkrát.  

Tab. 68 – Predpokladaný rozsah dodávok a počet Palubných jednotiek v prevádzke, použitý pre porovnanie 
technologických alternatív 

Palubné jednotky, počet  
[tis. ks] 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Počiatočná dodávka OBU 420 
         

 

Pribežné dodávky OBU 
 

28 28 28 28 28 28 28 28 28 0 

Prevádzka OBU 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 

Zdroj: Analýza dopytu a ponuky OBU, operatívna evidencia NDS, štatistiky mýtneho systému 

 

Ostatné prevádzkové parametre, ako je rozsah Zákazníckych služieb a podporné služby, účtovníctvo, 

registratúra, štatistiky a DWH majú na rozhodovanie o technologickej alternatíve neutrálne dopady, 

a preto nebudú do analýzy technologických alternatív vstupovať. Na strane centrálneho systému sa 

analýza týka iba funkčného bloku zberu a vyhodnotenia dát z Palubných jednotiek a služieb spojených 

s manažmentom zmien rozsahu VÚC.  

Alternatívy (resp. odhady nákladov) sú spracované pre dodávateľský model založený na vlastníctve 

technológií a ich prevádzkovaní vlastnými silami NDS. 
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8.2.1 ALTERNATÍVA 1 – MIKROVLNNÁ TECHNOLÓGIA  

Elektronický mýtny systém využívajúci mikrovlnnú technológiu vyžaduje rozmiestnenie pevných tzv. 

„registračných staníc“ na vymedzených úsekoch ciest, ktoré zaznamenávajú prejazd každého vozidla, 

vybaveného funkčnou Palubnou jednotkou. Platí úmera, že každý Mýtny úsek musí byť vybavený jednou 

registračnou stanicou – Mýtnou bránou. 

Registračná stanica je tvorená rádiovou súpravou vysielač-prijímač pracujúcou v pásme 5,8 GHz, ktorá 

zabezpečuje vyhradenú komunikáciu krátkeho dosahu (DSRC), a to pre každý jazdný pruh, a na 

diaľniciach (prípadne aj na rýchlostných cestách, podľa miestnej situácie) aj pre odstavný pruh. 

Registračnú stanicu ďalej tvorí radič, ktorého úlohou je riadiť a vykonávať komunikáciu medzi 

registračnou stanicou a OBU vo vozidle, vrátane identifikácie, autentizácie, šifrovania a kontroly integrity 

prenášaných správ. Radič spracované dáta o prejazde vozidla odovzdáva do dátového centra na ďalšie 

spracovanie. Konštrukčne je registračná stanica tvorená nosnou konštrukciou, na ktorej spočívajú 

vysielače a prijímače pre každý jazdný pruh predmetnej diaľnice, rýchlostnej cesty alebo cesty, 

rozvodnou skriňou, a káblovým prepojením všetkých prvkov stanice. Nosná konštrukcia je spravidla 

oceľový portál alebo poloportál. Nevyhnutnou súčasťou registračnej stanice je prípojka napájania 

rozvodnej siete nízkeho napätia a pripojenie na vyhradený dátový okruh telekomunikačnej siete. 

Doplnkovými zariadeniami mýtnej stanice sú zvodidlá a ochranné mreže a zábrany. 

V Etape 1 – Príprava Projektu musia byť vybudované všetky registračné stanice na celej sieti VÚC pred 

začatím výberu mýta, to znamená realizovať stavebnú časť, ktorá podlieha stavebnému konaniu podľa 

zákona a dodávku technologickej časti. 

8.2.1.1 Celkové náklady životného cyklu Projektu 

Celkové náklady Projektu v alternatíve 1 vychádzajú s obstarávacích (investičných) nákladov 

na vybudovanie registračných staníc, prevádzkových nákladov na prevádzku, údržbu a opravy 

registračných staníc, a potom z nákladov na obstaranie a prevádzku Palubných jednotiek.  

Do celkových nákladov sú zahrnuté náklady na ekologickú likvidáciu súčastí mýtneho systému 

a odstránenie stavieb registračných staníc. 

Model nákladov ráta s rôznym prevedením portálov mýtnych staníc podľa druhu cesty: portál pre 2 jazdné 

pruhy + 1 odstavný pruh, obojsmerne pokrývajúci diaľnice, portál pre 2 jazdné pruhy, obojsmerne 

pokrývajúci rýchlostné cesty, jednosmerný odľahčený poloportál pre cesty I. triedy. Uvažuje sa 

s prevedením bez pochôdzkových lávok pre obsluhu.  

Tab. 69 - Odhadované priemerné jednotkové náklady na výstavbu a likvidáciu registračných mýtnych staníc (cenová 
úroveň 2020) 

Odhadované náklady na výstavbu a likvidáciu mýtnych staníc na VÚC 
Priemerné náklady na 1 stanicu 

Konfigurácia 

Odhadované 
investičné 
náklady  

[Eur] 

Odhadované 
náklady na 
likvidáciu 

[Eur] 

Diaľnice Portál 2×(2+1) 108 800,00 8 704,00 

Rýchlostné cesty Portál 2×2 97 920,00 7 834,00 

Cesty I. triedy, súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami 2× Stĺpik 27 200,00 2 176,00 

Cesty I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami 2× Stĺpik 27 200,00 2 176,00 

Zdroj: kvalifikovaný odhad  

Prevádzkové náklady zahŕňajú najmä telekomunikačné služby a dátové prenosy, odber elektriny, 

stráženie a trvalý monitoring prieniku nepovolaných osôb, integrity a funkcie zariadení. Údržba zahŕňa 

preventívne práce, kontroly a revízie a následné opravy a výmeny porúchaných alebo opotrebovaných 

súčastí. 
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Tab. 70 - Odhadované priemerné mesačné náklady na prevádzku a údržbu registračných mýtnych staníc (cenová 
úroveň 2020) 

Odhadované priemerné mesačné náklady prevádzku a údržbu mýtnych staníc  
Priemerné náklady na 1 stanicu 

Konfigurácia 
Prevádzka  

[Eur] 
Údržba 
[Eur] 

Diaľnice Portál 2×(2+1) 750,00 1 600,00 

Rýchlostné cesty Portál 2×2 750,00 1 600,00 

Cesty I. triedy, súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami 2× Stĺpik 425,00 1 070,00 

Cesty I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami 2× Stĺpik 425,00 1 070,00 

Zdroj: kvalifikovaný odhad  

 

Priemerné náklady na Palubné jednotky boli stanovené na základe publikovaných cien (napr. výška 

kaucie / zábezpeky) v okolitých krajinách a výsledkov PTK. 

Tab. 71 - Odhadované jednotkové náklady na Palubné jednotky (cenová úroveň 2020) 

Odhadované náklady na Palubné jednotky 
Priemerné náklady na 1 OBU 

m. j. 
Jednotkové náklady 

[Eur] 

Obstaranie (dodávka) 1 kusu DSRC OBU kusy 8,50 

Prevádzka 1 kusu DSRC OBU a mesiac kus / mesiac 0,00 

Ekologická likvidácia 1 kusu DSRC OBU kusy 0,68 

Zdroj: kvalifikovaný odhad  

Náklady na dodávku a implementáciu systému zberu a spracovania dát boli stanovené kvalifikovaným 

odhadom. Náklady na obslužný personál boli stanovené na základe priemerných osobných nákladov 

NDS podľa Prílohy 14, valorizované harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien v januári 2020 

oproti januáru 2019 (SŠÚ, HICP=3,20%).  

Tab. 72 - Odhadované jednotkové náklady na centrálny systém zberu mýtnych dát, programovacie zariadenia 

k Palubným jednotkám a služby spracovania dát (cenová úroveň 2020) 

Odhadované náklady na Palubné jednotky 
Priemerné náklady na 1 OBU 

m. j. 
Náklady 

[Eur] 

Dodávka a implementácia systému zberu a spracovania dát súbor 850 000,00 

Programovacie stanice OBU kus  7 200,00 

Priestorové zabezpečenie (housing ICT), služby mesiac  5 400,00 

Osobné náklady, prevádzka systému a spracovanie mýtnych dát mesiac 42 878,00 

Priestorové zabezpečenie, ostatné náklady oddelenia sprac. mýtnych dát mesiac 1 540,00 

Náklady na ekologickú likvidáciu  súbor 35 000,00 

Zdroj: kvalifikovaný odhad  
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Plánovaný počet mýtnych staníc je stanovený na základe počtu mýtnych úsekov s tým, že portály pokrývajú oba smery jazdy, jednoduché stĺpiky a poloportály jeden smer 

jazdy. Počet mýtnych úsekov uvedený v  Tab. 67 zahŕňa osobitný mýtny úsek pre každý smer jazdy. Pre obojsmerné portály je počet mýtnych úsekov potrebné vydeliť 2. 

Plánovaný počet mýtnych staníc zahŕňa iba úseky spoplatnené nenulovou sadzbou mýta. 

Tab. 73 - Plánovaný počet registračných mýtnych staníc 

Počet registračných mýtnych staníc na VÚC 
Etapa 1 

2022 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Etapa 3 
2033 

Diaľnice 39 41 41 42 44 44 45 45 46 47 47 47 

Rýchlostné cesty 32 36 37 38 40 45 48 60 65 73 76 76 

Cesty I. triedy, súbežné s diaľnicami 

a rýchlostnými cestami 334 345 348 362 378 393 406 462 479 516 518 518 

Cesty I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami 
a rýchlostnými cestami 788 779 777 769 773 760 754 719 711 679 678 678 

Spolu 1 193 1 201 1 203 1 211 1 235 1 242 1 253 1 286 1 301 1 315 1 319 1 319 

Zdroj: vlastný výpočet na základe údajov z Tab. 67 s prihliadnutím ku konfigurácii mýtnych staníc podľa Tab. 69 

 

Tab. 74 – Odhad nákladov na vybudovanie registračných mýtnych staníc v alternatíve 1, a ich likvidáciu v Etape 3 

Náklady na vybudovanie a likvidáciu mýtnych 
staníc [Eur] 

Etapa 1 
2022 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Etapa 3 

2033 

Diaľnice 4 243 200 217 600 0 108 800 217 600 0 108 800 0 108 800 108 800 0 409 088 

Rýchlostné cesty 3 133 440 391 680 97 920 97 920 195 840 489 600 293 760 1 175 040 489 600 783 360 293 760 595 354 

Cesty I. triedy, súbežné s diaľnicami a 
rýchlostnými cestami 

9 084 800 299 200 81 600 380 800 435 200 408 000 353 600 1 523 200 462 400 1 006 400 54 400 1 127 168 

Cesty I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami 
a rýchlostnými cestami 

21 433 600 19 584 4 352 17 408 108 800 28 288 13 056 76 160 17 408 69 632 2 176 1 475 328 

Spolu 37 895 040 928 064 183 872 604 928 957 440 925 888 769 216 2 774 400 1 078 208 1 968 192 350 336 3 606 938 

Zdroj: výpočet na základe údajov z Tab. 69 a   Tab. 73 
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Tab. 75 – Odhad nákladov na prevádzku a údržbu registračných mýtnych staníc v alternatíve 1 

Náklady na prevádzku a údržbu mýtnych staníc 
[Eur] 

Etapa 1 
2022 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Etapa 3 

2033 

Počet mesiacov prevádzky 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 

Diaľnice 274 950 1 156 200 1 156 200 1 184 400 1 240 800 1 240 800 1 269 000 1 269 000 1 297 200 1 325 400 1 325 400 0 

Rýchlostné cesty 225 600 1 015 200 1 043 400 1 071 600 1 128 000 1 269 000 1 353 600 1 692 000 1 833 000 2 058 600 2 143 200 0 

Cesty I. triedy, súbežné s diaľnicami a 
rýchlostnými cestami 

1 497 990 6 189 300 6 243 120 6 494 280 6 781 320 7 050 420 7 283 640 8 288 280 8 593 260 9 257 040 9 292 920 0 

Cesty I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami 
a rýchlostnými cestami 

3 534 180 13 975 260 13 939 380 13 795 860 13 867 620 13 634 400 13 526 760 12 898 860 12 755 340 12 181 260 12 163 320 0 

Spolu 5 532 720 22 335 960 22 382 100 22 546 140 23 017 740 23 194 620 23 433 000 24 148 140 24 478 800 24 822 300 24 924 840 0 

Zdroj: výpočet na základe údajov z Tab. 70 a Tab. 73 

 

 

Tab. 76 – Odhad nákladov na obstaranie a prevádzku Palubných jednotiek v alternatíve 1 

Náklady na prevádzku a údržbu mýtnych staníc 
[Eur] 

Etapa 1 
2022 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Etapa 3 

2033 

Počet mesiacov prevádzky 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 

Náklady na obstaranie nových OBU, počiatočná 
dodávka 

3 570 000            

Náklady na obstaranie nových OBU, priebežné 
dodávky 

  238 000 238 000 238 000 238 000 238 000 238 000 238 000 238 000 238 000 0 0 

Náklady na prevádzku OBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Náklady na likvidáciu OBU                       190 400 

Spolu 3 570 000 238 000 238 000 238 000 238 000 238 000 238 000 238 000 238 000 238 000 0 190 400 

Zdroj: výpočet na základe údajov z Tab. 68 a Tab. 71   
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Tab. 77 – Odhad nákladov na centrálny systém, programovacie stanice k OBU a spracovanie mýtnych dát v alternatíve 1 

Náklady na prevádzku a údržbu mýtnych staníc 
[Eur] 

Etapa 1 
2022 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Etapa 3 

2033 

Počet mesiacov prevádzky 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 

Dodávka a implementácia systému zberu 
a spracovania dát 850 000                     

 

Programovacie stanice OBU, 125 kusov 900 000                     
 

Priestorové zabezpečenie (housing ICT), služby 32 400 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 5 400 

Osobné náklady, prevádzka  257 268 514 536 514 536 514 536 514 536 514 536 514 536 514 536 514 536 514 536 514 536 42 878 

Priestorové zabezpečenie, ostatné náklady 
oddelenia 9 240 18 480 18 480 18 480 18 480 18 480 18 480 18 480 18 480 18 480 18 480 1 540 

Náklady na ekologickú likvidáciu                        35 000 

Spolu 2 048 908 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 84 818 

Zdroj: výpočet na základe údajov z Tab. 72 
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Tab. 78 – Zhrnutie nákladov životného cyklu projektu (TCO)  v alternatíve 1 

Náklady životného cyklu projektu (TCO)   
v alternatíve 2  

[Eur] 

Etapa 1 
2022 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Etapa 3 

2033 

Investičné náklady 

Mýtne zariadenia na VÚC (RSE) 37 895 040 928 064 183 872 604 928 957 440 925 888 769 216 2 774 400 1 078 208 1 968 192 350 336 
 

Palubné jednotky 3 570 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centrálny systém 1 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu investičné náklady 43 215 040 928 064 183 872 604 928 957 440 925 888 769 216 2 774 400 1 078 208 1 968 192 350 336 0 

             

Prevádzkové náklady 

Mýtne zariadenia na VÚC (RSE) 5 532 720 22 335 960 22 382 100 22 546 140 23 017 740 23 194 620 23 433 000 24 148 140 24 478 800 24 822 300 24 924 840 3 606 938 

Palubné jednotky 0 238 000 238 000 238 000 238 000 238 000 238 000 238 000 238 000 238 000 0 190 400 

Centrálny systém 298 908 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 84 818 

Spolu prevádzkové náklady 5 831 628 23 171 776 23 217 916 23 381 956 23 853 556 24 030 436 24 268 816 24 983 956 25 314 616 25 658 116 25 522 656 3 882 156 

Spolu náklady 49 046 668 24 099 840 23 401 788 23 986 884 24 810 996 24 956 324 25 038 032 27 758 356 26 392 824 27 626 308 25 872 992 3 882 156 

Sadzba pre diskontovanie 4,0 %                         

Spolu diskontované náklady 45 346 402 21 424 670 20 003 946 19 715 470 19 608 491 18 964 755 18 295 045 19 502 653 17 830 046 17 945 523 16 160 194 2 331 522 

Zdroj: sumarizácia údajov z Tab. 74  až Tab. 77   
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8.2.1.2 SWOT analýza, alternatíva 1 – mikrovlnná technológia 

Na základe prevádzkových vlastností technického riešenia založeného na mikrovlnnej technológii boli 

identifikované nižšie uvedené silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby. 

Tab. 79 - SWOT analýza – mikrovlnná technológia 

Silné stránky Slabé stránky 

 Jednoduchá a lacná palubná jednotka 

 Palubná jednotka nevyžaduje napájanie z palubnej siete 
vozidla 

 

 Nutnosť výstavby vysokého počtu prícestných zariadení – 
registračných mýtnych staníc (mýtnych brán) 

 Nevhodnosť pre rozsiahle a zložité cestné siete ciest I. triedy 
a nižších tried a intravilány obcí 

 Riešenie nie je schopné za primeraných ekonomických 
nákladov naplniť požiadavky § 5 ZVM v platnom znení vo 
vzťahu k detekcii prejdenia mýtnych podúsekov 

 Riešenie nie je schopné za primeraných ekonomických 
nákladov naplniť požiadavky Vyhlášky v aktuálne platnom 
znení, týkajúce sa VÚC na ostatných cestách I. triedy, cestách 
II. a III. triedy spoplatnených nulovou sadzbou mýta 

 Nízka flexibilita zavádzania zmien v sieti vymedzených úsekov 
ciest, zapríčinená nutnosťou výstavby prícestných zariadení 

 Nutnosť odstrániť značné množstvo nevyužiteľných stavieb na 
konci Projektu 

 Nemožnosť aktualizácie softvéru v Palubných jednotkách na 
diaľku, obmedzujúca zavádzanie zmien v režime spoplatnenia 

Príležitosti Hrozby 

 Zber dát o premávke vozidiel na účely JISCD a NSDI  

 

 Zmena v prístupe orgánov Únie k podpore a rozvoji 
mikrovlnnej technológie na účely výberu mýta v súvislosti 
s rozvojom inteligentných dopravných systémov a C-ITS, 
smerujúca k útlmu mikrovlnnej technológie 

 Poškodzovanie prícestných zariadení, zámerne alebo 
v dôsledku mimoriadnych udalostí 

S ohľadom na skutočnosť, že mikrovlnná technológia vyžaduje prícestné registračné stanice na každom 

úseku cesty, kde sa má vykonávať detekcia vozidiel, nie je ekonomicky únosné uvažovať s pokrytím VÚC 

na ostatných cestách I. triedy, cestách II. a III. triedy spoplatnených nulovou sadzbou mýta – počet 

mýtnych staníc a s tým súvisiace investičné a prevádzkové náklady by vzrástli viac ako trojnásobne. 

Počet mýtnych úsekov z 1 277 (2023) a tým i mýtnych staníc by v takom prípade vzrástol na 4 157. 

Podobne to platí i pre detekciu vozidiel na mýtnych podúsekoch, ktorých je v súčasnosti definovaných 

niekoľko desiatok tisíc.  

Z uvedených dôvodov je mikrovlnná technológia menej vhodná pre zavádzanie v podmienkach 

Slovenskej republiky, resp. jej zavedenie je podmienené nevyhnutnou zmenou §5 ZVM a Vyhlášky. 

 

8.2.2 ALTERNATÍVA 2 – SATELITNÉ URČOVANIE POLOHY 

Elektronický mýtny systém využívajúci technológiu satelitného určovania polohy nevyžaduje 

rozmiestnenie prícestných zariadení na VÚC. Na druhej strane implementácia systému vyžaduje 

vyhotovenie digitálnej mapy, opisujúcej vymedzené úseky ciest a obsahujúcej množstvo geo-objektov, 

podporujúcich správnu lokáciu vozidla idúceho na Mýtnom úseku. 

V Etape 1 – Príprava projektu musí byť vyhotovená digitálna mapa, opisujúca vymedzené úseky ciest 

a obsahujúca potrebné množstvo všetkých geo-objektov, podporujúcich správnu identifikáciu vozidla 

idúceho na Mýtnom úseku. Digitálna mapa musí byť dokončená a lokalizačné funkcie musia byť reálne 

vyskúšané v premávke pred začatím výberu mýta v Etape 2. 



Štúdia uskutočniteľnosti   Strana 138 z 231 
Komplexná služba spoplatnenia cestnej infraštruktúry  

 

 

8.2.2.1 Celkové náklady životného cyklu projektu 

Celkové náklady projektu v alternatíve 2 vychádzajú z obstarávacích (investičných) nákladov na dodávku 

centrálneho systému spracovania mýtnych dát, zhotovenie digitálnej mapy, prevádzkových nákladov na 

správu geo-objektov, na prevádzku zberu mýtnych dát, a potom z nákladov na obstaranie a prevádzku 

Palubných jednotiek. 

Do celkových nákladov sú zahrnuté náklady na ekologickú likvidáciu súčastí mýtneho systému. 

Podstatnou zložkou nákladov na vybudovanie systému je vyhotovenie digitálnej mapy VÚC a definícia 

geo-objektov. Priemerné náklady na definíciu jedného mýtneho úseky boli stanovené kvalifikovaným 

odhadom na základe reálnych skúseností NDS. 

Tab. 80 - Odhadované jednotkové náklady na prípravu geo-dát na jeden mýtny úsek (cenová úroveň 2020) 

Odhadované náklady na tvorbu digitálnej mapy 
Priemerné náklady na 1 mýtny úsek 

m. j. 
Náklady 

[Eur] 

Diaľnice mýtny úsek 3 450,00 

Rýchlostné cesty mýtny úsek 3 450,00 

Cesty I. triedy, súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami mýtny úsek 3 450,00 

Cesty I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami mýtny úsek 3 450,00 

Zdroj: kvalifikovaný odhad  

 K tomu je potrebné pripočítať personálne náklady na management databázy geo-grafických dát, najmä 

na sledovanie zmien v sieti VÚC, a to trvalých aj krátkodobých. Náklady na management geo-dát, resp. 

„Správu kontextových dát“ sa týkajú počiatočnej investície v Etape 1, ako aj prevádzky v Etape 2. Osobné 

náklady na personál boli stanovené na základe priemerných osobných nákladov NDS podľa Prílohy 14, 

valorizované harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien v januári 2020 oproti januáru 2019 (SŠÚ, 

HICP=3,20%). 

Tab. 81 - Odhadované priemerné mesačné náklady na správu geo-dát (cenová úroveň 2020) 

Odhadované náklady na správu a riadenie zmien digitálnej mapy 
Priemerné náklady na 1 mýtny úsek 

m. j. 
Náklady 

[Eur] 

Osobné náklady, odd. správy kontextových dát mesiac 9 300,00 

Priestorové zabezpečenie, ostatné náklady oddelenia mesiac 1 200,00 

Zdroj: Príloha 14 

Priemerné náklady na Palubné jednotky boli stanovené na základe publikovaných cien (napr. výška 

kaucie / zábezpeky) v okolitých krajinách a výsledkov PTK. 

Tab. 82 - Odhadované jednotkové náklady na Palubné jednotky (cenová úroveň 2020) 

Odhadované náklady na Palubné jednotky 
Priemerné náklady na 1 OBU 

m. j. 
Jednotkové náklady 

[Eur] 

Obstaranie (dodávka) 1 kusu GNSS OBU kusy 85,00 

Prevádzka 1 kusu GNSS OBU a mesiac  1 OBU a mesiac 1,15 

Dátové služby v mobilnej sieti GSM (1 SIM karta / OBU), 1 mesiac 1 SIM a mesiac 0,65 

Ekologická likvidácia 1 kusu GNSS OBU kusy 6,80 

Zdroj: kvalifikovaný odhad  
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Náklady na dodávku a implementáciu systému zberu a spracovania dát boli stanovené kvalifikovaným 

odhadom. V porovnaní s DSRC systémom sú náklady vyššie, pretože náklady zahŕňajú navyše 

subsystém mapového priradenia, ktorý musí byť kapacitne dimenzovaný na routing polohových dát nad 

digitálnou mapou pre 60 tis. vozidiel, ktoré sa nachádzajú súčasne na VÚC. Náklady na obslužný 

personál boli stanovené na základe priemerných osobných nákladov NDS podľa Prílohy 14, valorizované 

harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien v januári 2020 oproti januáru 2019 (SŠÚ, HICP=3,20%). 

Tab. 83 - Odhadované náklady na centrálny systém zberu mýtnych dát a služby spracovania dát (cenová úroveň 
2020) 

Odhadované náklady na Palubné jednotky 
Priemerné náklady na 1 OBU 

m. j. 
Náklady 

[Eur] 

Dodávka a implementácia systému zberu a spracovania dát súbor 1 200 000,00 

Priestorové zabezpečenie (housing ICT), služby mesiac  5 400,00 

Osobné náklady, prevádzka systému a spracovanie mýtnych dát mesiac 42 878,00 

Priestorové zabezpečenie, ostatné náklady oddelenia sprac. mýtnych dát mesiac 1 540,00 

Náklady na ekologickú likvidáciu  súbor 24 000,00 

Zdroj: kvalifikovaný odhad  

Programovanie Palubných jednotiek sa vykonáva centrálne, prostredníctvom mobilnej komunikačnej 

siete a tak nie sú potrebné hardvérové programovacie jednotky, ako v alternatíve 1 – DSRC.
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Tab. 84 - Plánovaný počet mýtnych úsekov 

Počet mýtnych úsekov na VÚC 
Etapa 1 

2022 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Diaľnice 77 82 82 84 87 87 90 90 91 93 93 

Rýchlostné cesty 63 71 74 75 79 90 95 120 129 145 151 

Cesty I. triedy, súbežné s diaľnicami 

a rýchlostnými cestami 
334 345 348 362 378 393 406 462 479 516 518 

Cesty I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami 
a rýchlostnými cestami 

788 779 777 769 773 760 754 719 711 679 678 

Spolu 1 262 1 277 1 281 1 290 1 317 1 330 1 345 1 391 1 410 1 433 1 440 

Zdroj: údaje z Tab. 67  

 

Tab. 85 – Odhad nákladov na vytvorenie geografických objektov v digitálnej mape v alternatíve 2 

Tvorba geo-objektov  
[Eur] 

Etapa 1 
2022 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Diaľnice 265 650 17 250 0 6 900 10 350 0 10 350 0 3 450 6 900 0 

Rýchlostné cesty 217 350 27 600 10 350 3 450 13 800 37 950 17 250 86 250 31 050 55 200 20 700 

Cesty I. triedy, súbežné s diaľnicami a 
rýchlostnými cestami 

1 152 300 37 950 10 350 48 300 55 200 51 750 44 850 193 200 58 650 127 650 6 900 

Cesty I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami 
a rýchlostnými cestami 

2 718 600 31 050 6 900 27 600 13 800 44 850 20 700 120 750 27 600 110 400 3 450 

Spolu 4 353 900 113 850 27 600 86 250 93 150 134 550 93 150 400 200 120 750 300 150 31 050 

Zdroj: výpočet na základe údajov z Tab. 80 a Tab. 84 
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Tab. 86 – Odhad nákladov na správu kontextových dáta vr. geo-objektov a digitálnej mapy v alternatíve 2 

Náklady na prevádzku a údržbu mýtnych staníc 
[Eur] 

Etapa 1 
2022 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Počet mesiacov prevádzky 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Osobné náklady, odd. správy kontextových dát 55 800 111 600 111 600 111 600 111 600 111 600 111 600 111 600 111 600 111 600 111 600 

Priestorové zabezpečenie, ostatné náklady 
oddelenia 7 200 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 

Spolu 63 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 126 000 

Zdroj: výpočet na základe údajov z Tab. 81 a Tab. 84 

 

 

Tab. 87 – Odhad nákladov na obstaranie a prevádzku Palubných jednotiek v alternatíve 2 

Náklady na prevádzku a údržbu mýtnych staníc 
[Eur] 

Etapa 1 
2022 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Etapa 3 

2033 

Počet mesiacov prevádzky 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 

Náklady na obstaranie nových OBU, počiatočná 
dodávka 

35 700 000            

Náklady na obstaranie nových OBU, priebežné 
dodávky 

  2 380 000 2 380 000 2 380 000 2 380 000 2 380 000 2 380 000 2 380 000 2 380 000 2 380 000 0 0 

Náklady na prevádzku OBU 1 512 000 6 048 000 6 048 000 6 048 000 6 048 000 6 048 000 6 048 000 6 048 000 6 048 000 6 048 000 6 048 000   

Náklady na likvidáciu OBU 
           

1 904 000 

Spolu 37 212 000 8 428 000 8 428 000 8 428 000 8 428 000 8 428 000 8 428 000 8 428 000 8 428 000 8 428 000 6 048 000 1 904 000 

Zdroj: výpočet na základe údajov z Tab. 68 a  Tab. 82 
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Tab. 88 – Odhad nákladov na centrálny systém, prevádzku a spracovanie mýtnych dát v alternatíve 2 

Náklady na prevádzku a údržbu mýtnych staníc 
[Eur] 

Etapa 1 
2022 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Etapa 3 

2033 

Počet mesiacov prevádzky 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 

Dodávka a implementácia systému zberu 
a spracovania dát 

1 200 000                      

Priestorové zabezpečenie (housing ICT), služby 32 400 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 5 400 

Osobné náklady, prevádzka  257 268 514 536 514 536 514 536 514 536 514 536 514 536 514 536 514 536 514 536 514 536 42 878 

Priestorové zabezpečenie, ostatné náklady 
oddelenia 9 240 18 480 18 480 18 480 18 480 18 480 18 480 18 480 18 480 18 480 18 480 1 540 

Náklady na ekologickú likvidáciu                        24 000 

Spolu 1 498 908 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 73 818 

Zdroj: výpočet na základe údajov z Tab. 83 
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Tab. 89 – Zhrnutie nákladov životného cyklu projektu (TCO) v alternatíve 2 

Nákladov životného cyklu projektu (TCO)   
v alternatíve 2  

[Eur] 

Etapa 1 
2022 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Etapa 3 

2033 

Investičné náklady 

Definícia geografických objektov v digitálnej 
mape 

4 353 900                       

Palubné jednotky 35 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centrálny systém 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu investičné náklady 41 253 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             

Prevádzkové náklady 

Správa geografických objektov v digitálnej mape 63 000 239 850 153 600 212 250 219 150 260 550 219 150 526 200 246 750 426 150 157 050 0 

Palubné jednotky 1 512 000 8 428 000 8 428 000 8 428 000 8 428 000 8 428 000 8 428 000 8 428 000 8 428 000 8 428 000 6 048 000 1 904 000 

Centrálny systém 298 908 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 597 816 73 818 

Spolu prevádzkové náklady 1 873 908 9 265 666 9 179 416 9 238 066 9 244 966 9 286 366 9 244 966 9 552 016 9 272 566 9 451 966 6 802 866 1 977 818 

Spolu 43 127 808 9 265 666 9 179 416 9 238 066 9 244 966 9 286 366 9 244 966 9 552 016 9 272 566 9 451 966 6 802 866 1 977 818 

Sadzba pre diskontovanie 4,0 %                         

Spolu diskontované náklady 39 874 083 8 237 143 7 846 603 7 593 017 7 306 431 7 056 875 6 755 206 6 711 120 6 264 213 6 139 817 4 249 050 1 187 826 

Zdroj: sumarizácia údajov z  Tab. 85 až Tab. 88 
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8.2.2.2 SWOT analýza, alternatíva 2 – satelitná technológia 

Na základe prevádzkových vlastností technického riešenia založeného na satelitnej technológii boli 

identifikované nižšie uvedené silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby. 

Tab. 90 - SWOT analýza – technológia satelitného určovania polohy 

Silné stránky Slabé stránky 

 Pokroková technológia preferovaná koncepciou inteligentných 
dopravných systémov DG MOVE vo väzbe na projekt Galileo  

 Vhodnosť pre rozsiahle a zložité cestné siete, vrátane ciest 
nižších tried a intravilánov obcí, naplnenie podmienok 
Vyhlášky a § 5 ZVM 

 Flexibilita zavádzania zmien topológie cestnej siete 
(vymedzených úsekov ciest), ktorá sa odohráva v rovine 
aktualizácie digitálnej mapy 

 Bez nutnosti výstavby prícestných zariadení, ako sú mýtne 
brány (okrem zariadení kontrolného systému) 

 Technicky komplikovanejšie a tým i nákladnejšie palubné 
jednotky 

 Nutnosť zabezpečiť trvalé elektrické napájanie palubnej 
jednotky vo vozidle  

Príležitosti Hrozby 

 Zber dát o premávke vozidiel na účely JISCD a NSDI  

 Monitoring presnej polohy vozidiel prevážajúcich nebezpečný, 
nadmerný náklad a živé zvieratá 

 Poskytovanie aditívnych telematických služieb s pridanou 
hodnotou 

 Vypnutie verejných služieb globálneho družicového systému 
určovania polohy GPS alebo Glonass predtým, ako bude 
zabezpečené plné a garantované pokrytie regiónu signálom 
satelitnej siete Galileo 

 

Satelitná technológia bez výhrad spĺňa podmienky stanovené v § 5 ZVM a Vyhlášky. Poskytuje vysokú 

flexibilitu zmien nielen vo vzťahu k topológii cestnej siete, ale i k zmene režimu výberu mýta vďaka 

možnosti aktualizovať softvér v Palubných jednotkách na diaľku, bez nutnosti súčinnosti zo strany 

Prevádzkovateľa vozidla.  

Nevýhodou je nutnosť zabezpečiť napájanie Palubnej jednotky z palubnej siete vozidla a jej vyššia 

obstarávacia cena v porovnaní s mikrovlnnými Palubnými jednotkami.  

Nezávislosť určovania polohy na prícestných zariadeniach dáva príležitosť na využitie satelitných 

Palubných jednotiek v rámci európskej interoperability (EETS) i v iných krajinách.  

Satelitná technológia je vhodná na použitie v podmienkach Slovenskej republiky. 

 

8.2.3 VYHODNOTENIE ALTERNATÍV TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Na základe porovnania výsledkov SWOT analýzy je možné konštatovať, že satelitná technológia je 

vhodná pre použitie v podmienkach Slovenskej republiky. Mikrovlnná technológia je menej vhodná, 

pretože vyžaduje výstavbu a prevádzku vysokého počtu prícestných mýtnych staníc. Nie je ekonomicky 

uskutočniteľné zabezpečiť ich výstavbu na každom mýtnom podúseku, a tak mikrovlnný systém nebude 

napĺňať požiadavky §5 ZVM, a iba v prípade vynakladania značných nákladov dokáže pokryť ostatné 

cesty I. triedy, cesty II. a III. triedy spoplatnené nulovou sadzbou mýta.  

Na účely porovnateľnosti nákladov životného cyklu Projektu v oboch alternatívach boli náklady vztiahnuté 

iba na sieť VÚC spoplatnených nenulovou sadzbou mýta, v opačnom prípade by bola mikrovlnná 

technológia pri posudzovaní príliš znevýhodnená. 
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Tab. 91 - Zhrnutie celkových nákladov životného cyklu Projektu pre alternatívy technologického riešenia, použitá 
diskontná sadzba 4,0 % 

Celkové náklady Projektu za Etapu 1, 2 a 3 

10 rokov prevádzky Projektu 

Suma TCO, 
diskontovaná 

[Eur] 
Index 

Investície, 
diskontované 

[Eur] 

Prevádzkové 
náklady, 

diskontované 
[Eur] 

Alternatíva 1: Mikrovlnný systém 237 128 717 2,17 47 631 471 189 497 246 

Alternatíva 2: Satelitný systém 109 221 384 1,00 38 141 550 71 079 835 

 

Údaje v stĺpci „Index“ znamenajú pomer sumy TCO daného variantu k variantu s najnižšou sumou TCO. 

Na základe porovnania celkových nákladov životného cyklu Projektu je možné označiť alternatívu 

použitia technológie satelitného určovania polohy za ekonomicky výhodnejšiu.  

Vyhodnotenie alternatív technického riešenia dáva jednoznačný záver v prospech využitia 

technológie satelitného určovania polohy, a to tak z pohľadu prevádzkových a funkčných 

vlastností, ako aj z pohľadu nižších celkových nákladov na životný cyklus Projektu.  

Posudzovanie alternatív v ďalších odsekoch bude vychádzať z použitia satelitnej technológie určovania 

polohy vozidla. 

 

 

8.3 ZÁKAZNÍCKE SLUŽBY 

8.3.1 ALTERNATÍVA 1 – KOMPLEXNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ DODÁVATEĽOM 

Predmetom Projektu v alternatíve 1 bude poskytovanie Zákazníckych služieb Dodávateľom v mene 

Objednávateľa na základe poverenia, pričom všetky potrebné materiálne a personálne zdroje  potrebné 

na poskytovanie služieb si na svoj náklad zabezpečí Dodávateľ. Za poskytované služby bude 

Dodávateľovi patriť provízna odmena z vybraného mýta, stanovená mesačne na základe pevnej 

percentuálnej sadzby. 

8.3.1.1 Dodávateľský model a model nákladov 

Tab. 92 - Dodávateľský model v alternatíve komplexných Zákazníckych služieb 

 Charakteristika 

Dodávateľský 
model 

Poskytovanie komplexných služieb, všetky materiálne, priestorové a personálne zdroje zabezpečuje na svoj náklad 
Dodávateľ.   

 

Charakteristika hlavných prvkov Zákazníckych služieb v alternatíve 1 je uvedená v tabuľke nižšie.  

Tab. 93 - Hlavné prvky Zákazníckych služieb v komplexnej alternatíve 1 

Hlavný prvok Rozsah, charakteristika Zodpovednosť Dodávateľa Zodpovednosť NDS 

Prevádzka kanálov Zákazníckych služieb 

Distribučné 
miesta 

2× DP na každých 50 km diaľnic a rýchlostných 
ciest; a 

1× DP na každých 50 km spoplatnených ciest I. 
triedy 

 

 

Poskytuje Zákaznícke služby 
v sieti DP, plní stanovené SLA 

Kontrola plnenia Dodávateľa 
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Hlavný prvok Rozsah, charakteristika Zodpovednosť Dodávateľa Zodpovednosť NDS 

Distribučné 
miesta pri 
hraničných 
priechodoch 

10× BDP na diaľniciach a rýchlostných cestách 
D2(CZ), D2(HU), D3(PL), R4(AT) 

18× BDP na cestách I. triedy 

 

 

Poskytuje Zákaznícke služby 
v sieti BDP, plní stanovené SLA 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Kontaktné 
miesta 

8× CP, krajské mestá 

 

 

Poskytuje Zákaznícke služby 
v sieti CP, plní stanovené SLA 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Call-centrum Služby telefonickej podpory Zákazníkov Poskytuje Zákaznícke služby 
prostredníctvom Call-centra, 
plní stanovené SLA 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Elektronické 
kanály 

Internetový portál so Zákazníckou 
samoobsluhou 

Mobilná aplikácia so Zákazníckou 
samoobsluhou 

Poskytuje Zákaznícke služby 
prostredníctvom elektronických 
kanálov, plní stanovené SLA 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Informačné 
médiá 

Inzercia v médiách počas Etapy 1 - 
Predregistrácie vozidiel a prechodu na nový 
mýtny systém po obmedzený čas 

 

 

Zabezpečuje informačné 
služby, inzerciu v médiách 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Výkon agendy Riadenia vzťahov so Zákazníkmi 

Výkon agendy Správa 500 tis. mýtnych účtov vozidiel 

Správa 500 tis. Zmlúv o užívaní VÚC 

Denné spravovanie pohybov na 60 tis. mýtnych 
účtoch 

Denné zaúčtovanie do 3,5 mil. mýtnych 
transakcií 

Denné vysporiadanie a zaúčtovanie do 10 tis. 
platobných transakcií vr. platieb Palivovými 
kartami 

Denné spracovanie požiadaviek Zákazníkov do 
500 vybavených vecí/hovorov  

Denné aktualizovanie obsahu informačných 
portálov 

Denný reporting kvality a rozsahu plnenia 
služieb 

Zabezpečuje výkon agendy 
Riadenia vzťahov so 
Zákazníkmi, plní stanovené 
SLA 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Služby 
platobnej 
infraštruktúry 

Clearing platobných transakcií realizovaných 
Palivovými a Platobnými kartami 

Clearing platobných transakcií realizovaných 
elektronickými kanálmi 

Služby clearingu platobných 
operácií 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Služby 
hromadnej 
tlače 
a rozosielania 
dokladov 

Hromadná tlač a rozosielanie daňových 
dokladov Platiteľom mýta a/alebo 
korešpondencie Zákazníkom v listinnej forme, do 
1 000 listov / 10 000 strán mesačne 

Služby hromadnej tlače, 
obálkovania a odosielania listov 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

 

Za poskytované služby bude Dodávateľovi patriť odmena, stanovená percentuálnou sadzbou zo sumy 

vybraného mýta za daný mesiac, ktorá zahŕňa všetky čiastkové plnenia Dodávateľa, vrátane služieb 

platobnej infraštruktúry a platobných transakcií realizovaných Palivovými a Platobnými kartami. 

Pre stanovenie odmeny za určité služby, poskytnuté počas Etapy 1 a Etapy 3 nie je možné aplikovať 

províznu schému stanovenia odmeny, pretože v Etape 1 a Etape 3 sa nevyberá Mýto. Za služby v Etape 

1 a Etape 3 bude Dodávateľovi patriť odmena, stanovená na základe cenníka čiastkových, mesačných 

a jednotkových cien podľa skutočného rozsahu plnenia čiastkových služieb.   
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Ostatné náklady na strane NDS budú zahŕňať náklady na kontrolu a riadenie komplexných Zákazníckych 

služieb poskytovaných Dodávateľom a na služby Supervízora.  

Do celkovej bilancie nákladov NDS na Zákaznícke služby je zahrnutý aj nárok na odmenu pre všetkých 

komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb, ktorí budú oprávnení poskytovať Mýtne služby na VÚC 

v Slovenskej republike. S pôsobením Poskytovateľov mýtnych služieb v Etape 1 – Príprava Projektu 

a Etape 3 – Ukončenie Projektu sa neráta, resp. v Etape 1 a Etape 3 nevzniká nárok na odmenu 

Poskytovateľov mýtnych služieb.  

Pre stanovenie odmeny za služby komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb sa navrhuje použiť 

rovnaká percentuálna sadzba odmeny, ako sa použije na výpočet odmeny hlavného Poskytovateľa 

mýtnych služieb, položka cenníka C1.1. 

Identifikované závislosti nákladov na zabezpečenie Zákazníckych služieb sú uvedené v tabuľke nižšie. 

Tab. 94 – Závislosti nákladov na parametroch Projektu v komplexnej alternatíve Zákazníckych služieb 

 Charakteristika 

Závislosť 1. Kilometrický rozsah spoplatnených úsekov VÚC – určuje počet DP, BDP 

2. Zmena Sadzby mýta – priamo úmerne určuje sumu odmeny hlavného  ako aj komerčných Poskytovateľov 
mýtnych služieb 

3. Podiel komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb na výbere Mýta – určuje objem čiastkových služieb 
poskytovaných Dodávateľom od 0 % do 100 %  

4. Zmeny intenzity dopravy / dopravných výkonov, ovplyvňujúce sumu vybraného Mýta – určuje odmenu hlavného  
ako aj komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb 

5. Objem úhrad realizovaných Palivovými a Platobnými kartami – určuje sumu províznej odmeny Dodávateľa za 
platobné transakcie v Etape 1 (úhrady predplateného mýta) a Etape 3 (doplatky dlžného mýta)  

 

Zhrnutie aplikovateľných cenníkových položiek pre alternatívu 1 je v tabuľke nižšie. 

Tab. 95 - Nákladové položky pre komplexnú alternatívu Zákazníckych služieb 

Položka Vec Metrika Metóda stanovenia nákladov 
Jednotková cena 

v Eur  
/ sadzba v % 

C1.1  Odmena za komplexné Zákaznícke 
služby v Etape 2 

pevná percentná sadzba 
z vybranej sumy Mýta za 
mesiac 

Odhad na základe výsledkov 
PTK 

6,80% 

C1.2  Odmena za prevádzkovú 
pripravenosť 1 DP 

1 DP a mesiac Odhad na báze prieskumu trhu 420,00 

C1.3  Odmena za prevádzkovú 
pripravenosť 1 BDP 

1 BDP a mesiac Odhad na báze prieskumu trhu 840,00 

C1.4  Odmena za prevádzkovú 
pripravenosť 1 CP 

1 CP a mesiac Odhad na báze prieskumu trhu 2 500,00 

C1.5  Služby prevádzky 1 DP v Etape 1 
a Etape 3 

1 DP a mesiac Odhad na základe prieskumu 
trhu 

350,00 

C1.6  Služby prevádzky 1 BDP v Etape 1 
a Etape 3 

1 BDP a mesiac Odhad na základe prieskumu 
trhu 

700,00 

C1.7  Služby prevádzky 1 CP v Etape 1 
a Etape 3 

1 CP a mesiac Odhad na základe prieskumu 
trhu 

2 000,00 

C1.8  Služby prevádzky Call-centra 
v Etape 1 a Etape 3 

1 mesiac Odhad na základe prieskumu 
trhu 

38 000,00 

C1.9  Služby prevádzky elektronických 
kanálov Zákazníckych služieb 
v Etape 1 a Etape 3 

1 mesiac Odhad na základe prieskumu 
trhu 

24 500,00 
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Položka Vec Metrika Metóda stanovenia nákladov 
Jednotková cena 

v Eur  
/ sadzba v % 

C1.10  Služby informačnej kampane 
v Etape 1 a Etape 3 

1 mesiac Odhad na základe prieskumu 
trhu 

40 000,00 

C1.11  Služby výkonu agendy Riadenia 
vzťahov so Zákazníkmi v Etape 1 
a Etape 3 

1 mesiac Odhad na základe prieskumu 
trhu 

46 400,00 

C1.12  Odmena za platobné transakcie 
realizované Palivovými a Platobnými 
kartami 

percentná sadzba 
z peňažného objemu 
platobných transakcií 

Kvalifikovaný odhad pri 
nastavení stropu do 3,0 % 

2,75% 

C1.13  Kontrola a projektový management, 
vykonávaný pracovníkmi NDS 

mesačné osobné náklady  Príloha 14 17 331,00 

C1.14  Služby Supervízora  1 mesiac Odhad na základe ceny 
dostupnej z verených zdrojov7 

80 000,00 

 

C1.15  Odmena Poskytovateľov mýtnych 
služieb 

pevná percentná sadzba 
z vybranej sumy Mýta za 
mesiac 

Odhad na báze výsledkov PTK 6,80% 

 

Podrobnosti viď Príloha 15, hárok Zákaznícke služby.  

Výsledný model odhadovaných nákladov na Zákaznícke služby v alternatíve 1 je v nasledujúcej tabuľke.

                                                      

 

7 Tlačová správa na webovom sídle ŘSD ČR https://www.rsd.cz/aktuality 

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/archiv-aktualit-rsd/!ut/p/a1/lZDLDoIwFES_xS9gsJSWZWljKfjAB4psDCtDoujC-P0W4gaIqLO7yTm5k3EKJ3eKunxW5_JR3ery0tyFf0pMYtxQIuFEMAiPpYJulAvuW-BoAXyIQNcHTOOHiqZaEnC8_RGg4-vlikOkGjHZGmBG-74mMYVYZxzBXrrYsd98qUXksblt7PEpjAojxYKFLeP_-38AfNnv4BQtMtagBcYm7pUcbHC_ZjY5KiMmLzHrg-M!/?1dmy&current=true&urile=wcm%3Apath%3A%2Fportal%2Bsite%2Fz6_000000000000000000000000a0%2Fz6_cgah47l0004820idbhd79m00i6%2Fz6_kiki1bc0k0bcc0a4f504pn0oa4%2Fz6_kiki1bc0k83a70a47pa5rd1086%2Fe125f115-448f-4d36-b1b6-db335b656e0a
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Tab. 96 - Model nákladov pre komplexné Zákaznícke služby v alternatíve 1 

Položka Vec 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

C1.1 Odmena za komplexné Zákaznícke služby v Etape 2 0 15 162 192 14 623 899 13 238 997 11 845 028 10 312 919 8 733 288 8 021 868 7 223 178 6 852 884 6 807 067 0 

C1.2 Odmena za prevádzkovú pripravenosť 1 DP 97 020 388 080 388 080 388 080 403 200 403 200 413 280 413 280 413 280 423 360 423 360 105 840 

C1.3 Odmena za prevádzkovú pripravenosť 1 BDP 70 560 282 240 282 240 282 240 282 240 282 240 282 240 282 240 282 240 282 240 282 240 70 560 

C1.4 Odmena za prevádzkovú pripravenosť 1 CP 60 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 60 000 

C1.5 Služby prevádzky 1 DP v Etape 1 a Etape 3 80 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 200 

C1.6 Služby prevádzky 1 BDP v Etape 1 a Etape 3 58 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 800 

C1.7 Služby prevádzky 1 CP v Etape 1 a Etape 3 48 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 000 

C1.8 Služby prevádzky Call-centra v Etape 1 a Etape 3 114 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 000 

C1.9 
Služby prevádzky elektronických kanálov Zákazníckych 
služieb v Etape 1 a Etape 3 

73 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 500 

C1.10 Služby informačnej kampane v Etape 1 a Etape 3 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 000 

C1.11 
Služby výkonu agendy Riadenia vzťahov so Zákazníkmi 
v Etape 1 a Etape 3 

139 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 200 

C1.12 
Odmena za platobné transakcie realizované Palivovými 
a Platobnými kartami 

1 161 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C1.13 
Kontrola a projektový management, vykonávaný 
pracovníkmi NDS; kategória špecialista 

216 374 220 702 225 116 229 618 234 210 238 894 243 672 248 546 253 517 258 587 263 759 134 517 

C1.14 Služby Supervízora  240 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 240 000 

C1.15 Odmena Poskytovateľov mýtnych služieb 0 798 010 1 624 878 3 309 749 5 076 441 6 875 280 8 733 288 9 804 506 10 834 767 11 421 474 11 590 412 0 

  Spolu náklady 2 600 113 18 051 224 18 344 212 18 648 684 19 041 119 19 312 534 19 605 768 19 970 440 20 206 982 20 438 545 20 566 838 1 252 617 

 Spolu náklady, diskontované, diskontná sadzba 4 % 2 403 951 16 047 473 15 680 710 15 327 859 15 048 473 14 675 938 14 325 742 14 030 966 13 651 113 13 276 489 12 845 986 752 289 

Zdroj: Príloha 15 
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8.3.1.2 SWOT analýza k zabezpečeniu Zákazníckych služieb v alternatíve 1  

Na základe vlastností návrhu riešenia Zákazníckych služieb založeného na komplexných službách boli 

identifikované nižšie uvedené silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby. 

Tab. 97 - SWOT analýza - komplexné Zákaznícke služby 

Silné stránky Slabé stránky 

 Vyrovnané podmienky pre hlavného (Dodávateľa) 
a komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb 

 Nezávislosť nákladov na Zákaznícke služby na trhovom 
podiele komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb na 
výbere mýta – neutrálne dopady na náklady Správcu výberu 
mýta 

 Sadzba pre výpočet odmeny komerčných Poskytovateľov 
služieb stanovená na základe výsledkov obchodnej súťaže   

 Optimalizácia nákladov na služby 

 Prevádzkovanie zabezpečuje kvalifikovaný a skúsený 
Dodávateľ – zníženie chybovosti vo fáze nábehu Projektu 

 Nulové požiadavky na navýšenie personálnych kapacít 
Objednávateľa a súvisiace materiálne zdroje 

 Koncentrovaná zodpovednosť za kvalitu, rozsah, územnú 
a časovú dostupnosť služieb na strane jedného Dodávateľa – 
hlavného Poskytovateľa mýtnych služieb 

 Ukončenie Projektu bez nutnosti riešiť majetkové otázky 

 Žiadna administratíva v súvislosti so správou veľkého rozsahu 
majetku – evidencia, zaraďovanie, vyraďovanie, inventarizácia, 
zhodnocovanie a pod. 

 Závislosť na jednom Dodávateľovi, najmä problematické 
stanovenie ceny v prípade realizácie dodatočných úprav 
a zmien počas prevádzkovania Projektu 

 Nulové možnosti získať reálne prevádzkové skúsenosti pri 
výkone prevádzkových procesov (neformálne osobné 
skúsenosti sú neprenositeľné) 

 Nemožnosť prevziať infraštruktúru na konci Projektu 
a zabezpečiť kontinuitu jej prevádzky 

 Organizačné dopady na platiteľov mýta pri ukončení Projektu 
(preregistrácia a výmena OBU) 

 Nutnosť intenzívne riešiť ukončenie Projektu: sprístupnenie 
informácií, odovzdanie dát a dokumentácie 

 

 

Príležitosti Hrozby 

 Pokračujúca spolupráca s hlavným Poskytovateľom mýtnych 
služieb aj po prevzatí výkonu nadväzujúcej agendy Správcu 
výberu mýta do rúk NDS – pri zachovaní rovnakých podmienok 
s komerčnými Poskytovateľmi mýtnych služieb a bez dopadov 
na Platiteľov mýta (nebude nutná nová registrácia vozidiel 
a výmena Palubných jednotiek)    

 

 

 Neposkytnutie zmluvnej súčinnosti alebo obštrukcie 
Dodávateľa pri ukončení Projektu 

 Nemožnosť nájsť zhodu s Dodávateľom o podmienkach 
implementácie Zmeny zapríčiňujúcej nenaplnenie nových 
zákonných alebo iných požiadaviek, kladených na Projekt 

 Zle nastavený provízny model odmeňovania môže zapríčiniť 
neprimeraný rast zisku Dodávateľa pri zmene Sadzby mýta 

 Zlyhanie na strane Dodávateľa - oneskorenie Dodávateľa 
s plnením záväzkov, neschopnosť Dodávateľa splniť záväzok 
v požadovanom rozsahu a kvalite 
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8.3.2 ALTERNATÍVA 2 – KOMBINOVANÉ SLUŽBY ZABEZPEČOVANÉ NDS A DODÁVATEĽOM 

Predmetom projektu v alternatíve 2 bude dodávka a implementácia systémov, podporujúcich 

poskytovanie Zákazníckych služieb vlastnými silami Objednávateľa, a technická podpora prevádzky 

predmetných systémov Dodávateľom. Určité vybrané Zákaznícke služby bude na základe poverenia 

Objednávateľa vykonávať Dodávateľ.   

8.3.2.1 Dodávateľský model a model nákladov 

Tab. 98 - Dodávateľský model v kombinovanej alternatíve Zákazníckych služieb 

 Charakteristika 

Dodávateľský 
model 

Dodávateľ vybuduje a implementuje infraštruktúru pre poskytovanie Zákazníckych služieb, a odovzdá ju 
Objednávateľovi do jeho vlastníctva. 

Objednávateľ zabezpečuje poskytovanie Zákazníckych služieb s použitím vlastných materiálnych, priestorových 
a personálnych zdrojov. 

Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi služby technickej podpory prevádzky infraštruktúry Zákazníckych služieb.  

Dodávateľ vykonáva z poverenia Objednávateľa a v jeho mene určité vybrané Zákaznícke služby.   

 

Charakteristika hlavných prvkov Zákazníckych služieb v alternatíve 2 je uvedená v tabuľke nižšie.  

Tab. 99 - Hlavné prvky Zákazníckych služieb v kombinovanej alternatíve 2 

Hlavný prvok Rozsah, charakteristika Zodpovednosť Dodávateľa Zodpovednosť NDS 

Prevádzka kanálov Zákazníckych služieb 

Distribučné 
miesta 

2× DP na každých 50 km diaľnic a rýchlostných 
ciest; a 

1× DP na každých 50 km spoplatnených ciest I. 
triedy 

 

 

Dodávka technológií 

Prevádzka DP a služby 
Zákazníkom 

Prevádzka a údržba technológií 

Vlastníctvo technológií  

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Distribučné 
miesta pri 
hraničných 
priechodoch 

10× BDP na diaľniciach a rýchlostných cestách 
D2(CZ), D2(HU), D3(PL), R4(AT) 

18× BDP na cestách I. triedy 

 

 

Dodávka technológií 

Technická podpora, opravy 
a údržba technológií  

  

 

Vlastníctvo technológií 
Prevádzka BDP a služby 
Zákazníkom 

Prevádzka technológií 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Kontaktné 
miesta 

8× CP, krajské mestá 

 

 

Dodávka technológií 

Technická podpora, opravy 
a údržba technológií  

  

 

Vlastníctvo technológií 
Prevádzka CP a služby 
Zákazníkom 

Prevádzka technológií 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Call-centrum Služby telefonickej podpory Zákazníkov Dodávka technológií 

Technická podpora, opravy 
a údržba technológií  

 

Vlastníctvo technológií 
Prevádzka Call-centra a služby 
Zákazníkom 

Prevádzka technológií 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Elektronické 
kanály 

Internetový portál so Zákazníckou 
samoobsluhou 

Mobilná aplikácia so Zákazníckou 
samoobsluhou 

Dodávka technológií 

Technická podpora, opravy 
a údržba technológií  

  

 

Vlastníctvo technológií 
Prevádzka BDP 

Prevádzka technológií 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Informačné 
médiá 

Inzercia v médiách počas Etapy 1 - 
Predregistrácia vozidiel a prechod na nový 
mýtny systém po obmedzený čas 

 

 

Informačné služby, inzercia Kontrola plnenia Dodávateľa 
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Hlavný prvok Rozsah, charakteristika Zodpovednosť Dodávateľa Zodpovednosť NDS 

Výkon agendy Riadenia vzťahov so Zákazníkmi 

Výkon agendy Správa 500 tis. mýtnych účtov vozidiel 

Správa 500 tis. Zmlúv o užívaní VÚC 

Denné spravovanie pohybov na 60 tis. mýtnych 
účtoch 

Denné zaúčtovanie do 3,5 mil. mýtnych 
transakcií 

Denné vysporiadanie a zaúčtovanie do 10 tis. 
platobných transakcií vr. platieb Palivovými 
kartami 

Denné spracovanie požiadaviek Zákazníkov do 
500 vybavených vecí/hovorov  

Denné aktualizovanie obsahu informačných 
portálov 

Denný reporting kvality a rozsahu plnenia 
služieb 

Implementácia procesov 

Technická podpora, údržba 
biznis aplikácií  

 

 

Výkon agendy 

Prevádzka biznis aplikácií 
agendového systému 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Prevádzka 
a údržba  
technológií 

Centrálny systém CRM v hlavnom dátovom 
centre 

Centrálny systém CRM v záložnom dátovom 
centre 

Počítačová sieť 

Pracovné stanice používateľov  

Periférne zariadenia 

Dodávka technológií 

Technická podpora, opravy 
a údržba technológií  

  

 

Vlastníctvo technológií  

Prevádzka technológií 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Služby 
platobnej 
infraštruktúry 

Clearing platobných transakcií realizovaných 
Palivovými a Platobnými kartami 

Clearing platobných transakcií realizovaných 
elektronickými kanálmi 

Dodávka technológií – 
platobných POS terminálov 

Služby clearingu platobných 
operácií 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Služby 
hromadnej 
tlače 
a rozosielania 
dokladov 

Hromadná tlač a rozosielanie daňových 
dokladov Platiteľom mýta a/alebo 
korešpondencie Zákazníkom v listinnej forme, do 
1 000 listov / 10 000 strán mesačne 

Služby hromadnej tlače, 
obálkovania a odosielania listov 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

 

Za realizované dodávky bude Dodávateľovi patriť odmena, stanovená na základe cenníka čiastkových 

cien. Odmena Dodávateľa za služby bude stanovená na základe mesačných alebo jednotkových cien. 

Odmena za platobné transakcie uskutočnené Palivovými a Platobnými kartami bude určená percentom 

z peňažného objemu platobných transakcií.  

Ostatné náklady na strane NDS budú zahŕňať náklady na materiálne, priestorové a personálne 

zabezpečenie prevádzky vrátane výkonu biznis procesov Zákazníckych služieb a obstaranie súvisiacich 

služieb.  

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, je potrebné do celkovej bilancie nákladov NDS na Zákaznícke 

služby zahrnúť aj nárok na odmenu pre všetkých komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb, ktorí budú 

oprávnení poskytovať Mýtne služby na VÚC v SR. Nárok na odmenu Poskytovateľov mýtnych služieb 

za prípadné služby poskytnuté Zákazníkom v Etape 1 a Etape 3 nevzniká. 

Pre stanovenie odmeny za poskytnuté služby komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb bude použitá 

percentuálna sadzba odmeny, stanovená Zmluvou o poskytovaní mýtnych služieb uzatváranou medzi 

Správcom výberu mýta a Poskytovateľmi mýtnych služieb, položka C2.41.   

Identifikované závislosti nákladov na zabezpečenie Zákazníckych služieb sú uvedené v tabuľke nižšie. 
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Tab. 100 – Závislosti nákladov na parametroch Projektu v kombinovanej alternatíve Zákazníckych služieb 

 Charakteristika 

Závislosť 1. Kilometrický rozsah spoplatnených úsekov VÚC – určuje počet prevádzkovaných DP, BDP 

2. Podiel komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb na výbere Mýta – určuje výkonnostné zaťaženie 
(nevyužívanie) Zákazníckych služieb od 0 % do 100 %  

3. Podiel komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb na výbere Mýta – určuje sumu odmeny komerčných 
Poskytovateľov mýtnych služieb 

4. Objem úhrad realizovaných Palivovými a Platobnými kartami – určuje sumu províznej odmeny vydavateľom 
kariet a zúčtovacej banke za platobné transakcie   

5. Zmena Sadzby mýta – priamo úmerne určuje sumu odmeny komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb 

 

Tab. 101 - Nákladové položky pre kombinovanú alternatívu Zákazníckych služieb 

Položka Vec Metrika Metóda stanovenia nákladov 
Jednotková cena 

v Eur  
/ sadzba v % 

C2.1  Implementácia procesov 
Zákazníckych služieb 

1 súbor Príloha 21, UCPA analýza 1 293 838,13 

C2.2  Technický rozvoj IS/IT 
Zákazníckych služieb 

1 súbor 
12% z nákladov na implementáciu 
p.a. 

155 261,00 

C2.3  Dodávka technológií pre 1 DP 1 DP Odhad na základe prieskumu trhu 1 800,00 

C2.4  Služby prevádzky 1 DP 1 DP a mesiac Odhad na základe prieskumu trhu 755,00 

C2.5  Údržba a opravy technológií DP 1 DP a mesiac Odhad na základe prieskumu trhu 72,00 

C2.6  Likvidácia technológií DP 1 DP Odhad na základe prieskumu trhu 72,00 

C2.7  Dodávka technológií pre 1 BDP 1 BDP Odhad na základe prieskumu trhu 3 600,00 

C2.8  Priestorové zabezpečenie 1 BDP 1 BDP a mesiac 60 m2 plocha + služby (el., dáta) 690,00 

C2.9  Personálne zabezpečenie 
prevádzky BDP (vr. zaškolenia 
personálu) 

mesačné osobné 
náklady  

Príloha 14 18 701,00 

 

C2.10  Materiálne zabezpečenie prevádzky 
BDP 

1 BDP a mesiac POS materiály, tlačivá, tonery, 
papier 

180,00 

C2.11  Údržba a opravy technológií BDP 1 BDP a mesiac Odhad na základe prieskumu trhu 144,00 

C2.12  Likvidácia technológií BDP 1 BDP Odhad na základe prieskumu trhu 144,00 

C2.13  Dodávka technológií pre 1 CP 1 CP Odhad na základe prieskumu trhu 10 800,00 

C2.14  Priestorové zabezpečenie 1 CP 1 CP a mesiac 80 m2 plocha + služby (el., dáta) 1 180,00 

C2.15  Materiálne zabezpečenie prevádzky 
CP 

1 CP a mesiac POS materiály, tlačivá, tonery, 
papier 

360,00 

C2.16  Údržba a opravy technológií CP 1 CP a mesiac Odhad na základe prieskumu trhu 432,00 

C2.17  Likvidácia technológií CP 1 CP Odhad na základe prieskumu trhu 432,00 

C2.18  Dodávka technológií pre Call-
centrum 

1 súbor   600 000,00 

C2.19  Priestorové zabezpečenie pre Call-
centrum 

1 mesiac 120 m2 plocha + služby 1 860,00 

C2.20  Materiálne zabezpečenie prevádzky 
Call-centra 

1 mesiac Spotrebný materiál 300,00 
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Položka Vec Metrika Metóda stanovenia nákladov 
Jednotková cena 

v Eur  
/ sadzba v % 

C2.21  Údržba a opravy technológií Call-
centra 

1 mesiac Odhad na základe prieskumu trhu 2 000,00 

C2.22  Likvidácia technológií Call-centra 1 súbor Odhad na základe prieskumu trhu 12 000,00 

C2.23  Dodávka technológií pre 
elektronické kanály Zákazníckych 
služieb 

1 súbor Odhad na základe prieskumu trhu 360 000,00 

C2.24  Priestorové zabezpečenie pre 
elektronické kanály Zákazníckych 
služieb 

1 mesiac 80 m2 plocha + služby 1 860,00 

C2.25  Personálne zabezpečenie 
prevádzky call-centra a 
elektronických kanálov 
Zákazníckych služieb  

mesačné osobné 
náklady 

Príloha 14,  51 930,00 

C2.26  Materiálne zabezpečenie prevádzky 
elektronických kanálov 
Zákazníckych služieb 

1 mesiac Spotrebný materiál 300,00 

C2.27  Údržba a opravy technológií 
elektronických kanálov 
Zákazníckych služieb 

1 mesiac Odhad na základe prieskumu trhu 1 200,00 

C2.28  Likvidácia technológií elektronických 
kanálov Zákazníckych služieb 

1 súbor Odhad na základe prieskumu trhu 7 200,00 

C2.29  Služby informačnej kampane 1 mesiac Odhad na základe prieskumu trhu 40 000,00 

C2.30  Priestorové zabezpečenie pre výkon 
agendy Riadenia vzťahov so 
Zákazníkmi 

1 mesiac 120 m2 plocha + služby 1 860,00 

C2.31  Personálne zabezpečenie výkonu 
agendy Riadenia vzťahov so 
Zákazníkmi (vr. zaškolenia 
personálu) 

mesačné osobné 
náklady  

Príloha 14 132 696,00 

 

C2.32  Materiálne zabezpečenie pre výkon 
agendy Riadenia vzťahov so 
Zákazníkmi 

1 mesiac Spotrebný materiál 600,00 

C2.33  Dodávka technológií pre Riadenie 
vzťahov so Zákazníkmi (CRM) 

1 súbor Odhad na základe prieskumu trhu 640 000,00 

C2.34  Priestorové zabezpečenie pre 
technológiu CRM 

1 mesiac 48 m2 plocha + služby 960,00 

C2.35  Materiálne zabezpečenie prevádzky 
technológií CRM 

1 mesiac Spotrebný materiál 360,00 

C2.36  Údržba a opravy technológií CRM 1 mesiac Odhad na základe prieskumu trhu 2 100,00 

C2.37  Likvidácia technológií CRM 1 súbor Odhad na základe prieskumu trhu 12 800,00 

C2.38  Odmena za platobné transakcie 
realizované Palivovými 
a Platobnými kartami 

percentná sadzba 
z peňažného objemu 
platobných transakcií 

Kvalifikovaný odhad pri nastavení 
stropu do 3,0 % 

2,75% 

C2.39  Integrácia služieb hromadnej tlače 1 súbor Odhad na základe prieskumu trhu 16 000,00 

C2.40  Odmena za služby hromadnej tlače, 
dve zložky: (i) počet hárkov, (ii) 
obálka + franko 

1 vytlačený hárok 
(obojstranne) 

1 odoslaný list 

Odhad na základe prieskumu trhu 0,80 

2,15 
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Položka Vec Metrika Metóda stanovenia nákladov 
Jednotková cena 

v Eur  
/ sadzba v % 

C2.41  Odmena Poskytovateľov mýtnych 
služieb 

pevná percentná sadzba 
z vybranej sumy Mýta za 
mesiac 

Odhad na báze výsledkov PTK 
6,80% 

Podrobnosti viď Príloha 15, hárok Zákaznícke služby.  
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Výsledný model odhadovaných nákladov na Zákaznícke služby v alternatíve 2 je v nasledujúcej tabuľke. 

Tab. 102 - Model nákladov pre kombinované Zákaznícke služby zabezpečované NDS a Dodávateľom v alternatíve 2 

Položka Vec 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

C2.1 Implementácia procesov Zákazníckych služieb 1 293 838                       

C2.2 Technický rozvoj IS/IT Zákazníckych služieb   155 261 155 261 155 261 155 261 155 261 155 261 155 261 155 261 155 261 155 261   

C2.4 Dodávka technológií pre 1 DP 138 600 0 0 0 5 400 0 3 600 0 0 3 600 0 0 

C2.5 Služby prevádzky 1 DP 174 405 697 620 697 620 697 620 724 800 724 800 742 920 742 920 742 920 761 040 761 040 190 260 

C2.6C2.7 Údržba a opravy technológií DP 16 632 66 528 66 528 66 528 69 120 69 120 70 848 70 848 70 848 72 576 72 576 18 144 

C2.8 Likvidácia technológií DP                       6 048 

C2.9 Dodávka technológií pre 1 BDP 100 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C2.10 Priestorové zabezpečenie 1 BDP 57 960 231 840 231 840 231 840 231 840 231 840 231 840 231 840 231 840 231 840 231 840 57 960 

C2.11 Personálne zabezpečenie prevádzky BDP 1 634 348 6 668 139 6 801 501 6 937 531 7 076 282 7 217 808 7 362 164 7 509 407 7 659 595 7 812 787 7 969 043 2 032 106 

C2.12 Materiálne zabezpečenie prevádzky BDP 15 120 60 480 60 480 60 480 60 480 60 480 60 480 60 480 60 480 60 480 60 480 15 120 

C2.13 Údržba a opravy technológií BDP 12 096 48 384 48 384 48 384 48 384 48 384 48 384 48 384 48 384 48 384 48 384 12 096 

C2.14 Likvidácia technológií BDP                       4 032 

C2.15 Dodávka technológií pre 1 CP 86 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C2.16 Priestorové zabezpečenie 1 CP 28 320 113 280 113 280 113 280 113 280 113 280 113 280 113 280 113 280 113 280 113 280 28 320 

C2.17 Materiálne zabezpečenie prevádzky CP 8 640 34 560 34 560 34 560 34 560 34 560 34 560 34 560 34 560 34 560 34 560 8 640 

C2.18 Údržba a opravy technológií CP 10 368 41 472 41 472 41 472 41 472 41 472 41 472 41 472 41 472 41 472 41 472 10 368 

C2.19 Likvidácia technológií CP                       3 456 

C2.20 Dodávka technológií pre Call-centrum 600 000                       

C2.21 Priestorové zabezpečenie pre Call-centrum 5 580 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 5 580 

C2.22 Materiálne zabezpečenie prevádzky Call-centra 900 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 900 

C2.23 Údržba a opravy technológií Call-centra 6 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 6 000 

C2.24 Likvidácia technológií Call-centra                       12 000 

C2.25 
Dodávka technológií pre elektronické kanály Zákazníckych 
služieb 

360 000                       
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Položka Vec 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

C2.26 
Priestorové zabezpečenie pre elektronické kanály 
Zákazníckych služieb 

5 580 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 5 580 

C2.27 
Personálne zabezpečenie call-centra (vr. zaškolenia 
personálu) 

324 168 661 302 674 528 688 019 701 779 715 815 730 131 744 734 759 629 774 821 790 318 403 062 

C2.28 
Materiálne zabezpečenie prevádzky elektronických kanálov 
Zákazníckych služieb 

900 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 900 

C2.29 
Údržba a opravy technológií elektronických kanálov 
Zákazníckych služieb 

3 600 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 3 600 

C2.30 
Likvidácia technológií elektronických kanálov Zákazníckych 
služieb 

                      7 200 

C2.31 Služby informačnej kampane 240 000                     120 000 

C2.32 
Priestorové zabezpečenie pre výkon agendy Riadenia vzťahov 
so Zákazníkmi 

5 580 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 5 580 

C2.33 
Personálne zabezpečenie Zákazníckych služieb (vr. 
zaškolenia personálu) 

828 342 1 689 817 1 723 613 1 758 085 1 793 247 1 829 112 1 865 694 1 903 008 1 941 068 1 979 890 2 019 487 1 029 939 

C2.34 
Materiálne zabezpečenie pre výkon agendy Riadenia vzťahov 
so Zákazníkmi (CRM) 

1 800 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 1 800 

C2.35 Dodávka technológií pre Riadenie vzťahov so Zákazníkmi  640 000                       

C2.36 Priestorové zabezpečenie pre technológiu CRM 2 880 11 520 11 520 11 520 11 520 11 520 11 520 11 520 11 520 11 520 11 520 2 880 

C2.37 Materiálne zabezpečenie prevádzky technológií CRM 1 080 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 1 080 

C2.38 Údržba a opravy technológií CRM 6 300 25 200 25 200 25 200 25 200 25 200 25 200 25 200 25 200 25 200 25 200 6 300 

C2.39  Likvidácia technológií CRM                       12 800 

C2.37 
Odmena za platobné transakcie realizované Palivovými 
a Platobnými kartami 

  5 297 848 5 109 762 4 625 861 4 138 792 3 603 455 3 051 513 2 802 935 2 523 863 2 394 478 2 378 469   

C2.40 Integrácia služieb hromadnej tlače 16 000                       

C2.41 
Odmena za služby hromadnej tlače, dve zložky: (i) počet 
hárkov, (ii) obálka + franko  

4 800 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 4 800 

1 290 5 160 5 160 5 160 5 160 5 160 5 160 5 160 5 160 5 160 5 160 1 290 

C2.42 Odmena Poskytovateľov mýtnych služieb 0 798 010 1 624 878 3 309 749 5 076 441 6 875 280 8 733 288 9 804 506 10 834 767 11 421 474 11 590 412 0 

  Spolu náklady 6 632 326 16 749 701 17 568 868 18 953 831 20 456 298 21 905 827 23 430 595 24 448 795 25 403 128 26 091 103 26 451 782 4 017 840 

 Spolu náklady, diskontované, diskontná sadzba 4 % 6 131 958 14 890 423 15 017 942 15 578 668 16 166 910 16 646 628 17 120 507 17 177 399 17 161 443 16 948 283 16 521 705 2 413 011 

Zdroj: Príloha 15 
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8.3.2.2 SWOT analýza k zabezpečeniu Zákazníckych služieb v alternatíve 2  

Na základe vlastností návrhu riešenia Zákazníckych služieb založeného na službách zabezpečovaných 

vlastnými silami NDS a Dodávateľom boli identifikované nižšie uvedené silné a slabé stránky, príležitosti 

a hrozby. 

Tab. 103 - SWOT analýza – kombinované zabezpečenie Zákazníckych služieb v alternatíve 2 

Silné stránky Slabé stránky 

 Optimalizácia nákladov na prípravu a realizáciu Projektu 

 Vlastníctvo všetkých technologických komponentov na strane 
NDS 

 Zníženie závislosti na jednom či niekoľkých Dodávateľoch 

 Zníženie rizík, spojených so zlyhaním Dodávateľa (napr. 
v prípade straty schopnosti plniť zmluvné záväzky) 

 Projekt môže pokračovať kontinuálne po neurčitú dobu, bez 
dopadov na Platiteľov mýta v súvislosti so zmenami 
prevádzkovateľa Projektu  

 Zabezpečenie služieb Distribučných miest, ktoré nie je vhodné 
/ možné zabezpečiť vlastnými silami Objednávateľa formou 
služieb Dodávateľa 

 Zabezpečenie technickej podpory a údržby technológií 
kvalifikovaným Dodávateľom 

 Nutnosť zabezpečiť a vycvičiť kvalifikované personálne 
kapacity na výkon prevádzkových procesov 

 Nutnosť zabezpečiť dostatočné priestorové a materiálne zdroje 
na výkon prevádzkových, riadiacich a kontrolných procesov 

 Fixné náklady na Zákaznícke služby a ich infraštruktúru 
vynakladané bez ohľadu na dopyt po Zákazníckych službách 

 Závislosť na dodávateľoch proprietárneho softvéru, 
obmedzené možnosti nakladania so softvérom, najmä 
realizácie jeho úprav a zmien 

 Riešenie problémov s koordináciou služieb a integračných 
problémov je v zodpovednosti Objednávateľa 

 Obmedzené možnosti riešenia materializovaných rizík, ak 
bude nevyhnutné obstarať dodatočné dodávky, práce a služby 
na zmiernenie dopadov rizika 

 Nárast administratívy v súvislosti so správou veľkého rozsahu 
majetku – evidencia, zaraďovanie, vyraďovanie, inventarizácia, 
zhodnocovanie a pod. 

Príležitosti Hrozby 

 Možnosť pravidelne obstarávať prevádzkové materiály 
a súčasti (napr. náhradné diely) verejným obstarávaním za 
aktuálne a nie fixné, vopred stanovené ceny  

 Možnosť vybudovať silné kompetencie v oblasti projektovania 
a realizácie dodávok telematických systémov a súvisiacich 
služieb a softvérových aplikácií 

 Vyššia flexibilita pre implementáciu zmien, ak budú k dispozícii 
vlastné odborné kapacity 

 Neefektívne využitie infraštruktúry Zákazníckych služieb, ak 
dôjde k nárastu podielu komerčných Poskytovateľov mýtnych 
služieb na výbere mýta, s možnosťou vzniku uviaznutých 
nákladov 

 Zvýšená chybovosť vo fáze nábehu Projektu, zapríčinená 
získavaním prvých skúseností obslužného personálu 
a následný výpadok výnosov v dôsledku chýb, zlyhaní 
a materializácie rizík 

 Nedostatočné včasné naplnenie potrebných personálnych 
zdrojov z dôvodu nedostatočnej ponuky na trhu práce, 
zapríčiňujúce omeškanie prípravy a realizácie Projektu a/alebo 
prevádzkové výpadky 

 Náhradné diely a prevádzkové materiály musia byť 
obstarávané podľa Zákona o verejnom obstarávaní, a tak 
nemusia byť zabezpečené včas 

 Zlyhanie na strane Dodávateľa - oneskorenie Dodávateľa 
s plnením záväzkov, neschopnosť Dodávateľa splniť záväzok 
v požadovanom rozsahu a kvalite 

 

8.3.3 ALTERNATÍVA 3 – ZÁKAZNÍCKE SLUŽBY ZABEZPEČOVANÉ KOMERČNÝMI 

POSKYTOVATEĽMI MÝTNYCH SLUŽIEB 

Predmetom Projektu v alternatíve 3 bude poskytovanie Zákazníckych služieb komerčnými 

Poskytovateľmi mýtnych služieb, pričom zabezpečenie všetkých zdrojov potrebných na poskytovanie 

služieb bude ich zodpovednosťou. Za poskytované služby bude komerčným Poskytovateľom mýtnych 

služieb patriť provízna odmena z vybraného mýta, stanovená mesačne na základe Zmluvy o poskytovaní 

mýtnych služieb uzatvorenej medzi Správcom výberu mýta a Poskytovateľmi mýtnych služieb. 

NDS zabezpečí informovanie Zákazníkov prostredníctvom úvodnej informačnej kampane, realizovanej 

vybraným dodávateľom a taktiež prostredníctvom informácií, publikovaných na svojom webovom sídle. 
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8.3.3.1 Dodávateľský model a model nákladov 

Tab. 104 - Dodávateľský model v alternatíve Zákazníckych služieb poskytovaných komerčne 

 Charakteristika 

Dodávateľský 
model 

Poskytovanie služieb komerčnými Poskytovateľmi mýtnych služieb, všetky materiálne, priestorové a personálne zdroje 
zabezpečujú na svoj náklad Poskytovatelia mýtnych služieb.   

 

Charakteristika hlavných prvkov Zákazníckych služieb v alternatíve 3 je uvedená v tabuľke nižšie.  

Tab. 105 - Hlavné prvky Zákazníckych služieb v komerčnej alternatíve Zákazníckych služieb 3 

Hlavný prvok Rozsah, charakteristika Zodpovednosť Dodávateľa Zodpovednosť NDS 

Zákaznícke služby, poskytované komerčne 

Mýtne služby Podľa zmluvných podmienok, ktoré si spolu 
dohodnú Zákazník a Poskytovateľ mýtnych 
služieb 

 

 

[Netýka sa] Kontrola plnenia podmienok 
Zmluvy o poskytovaní Mýtnych 
služieb 

Ostatné služby, zabezpečované NDS 

Informačné 
kampaň 

Inzercia v médiách počas Etapy 1 a prechodu na 
nový mýtny systém po obmedzený čas 

 

 

Zabezpečuje informačné 
služby, inzerciu v médiách 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

 

Poskytovateľom mýtnych služieb bude patriť odmena, stanovená percentuálnou sadzbou zo sumy 

vybraného mýta za daný mesiac, ktorá zahŕňa všetky náklady Poskytovateľov mýtnych služieb, vrátane 

služieb platobnej infraštruktúry a platobných transakcií realizovaných Palivovými a Platobnými kartami.   

Ostatné náklady na strane NDS budú zahŕňať náklady na informačnú kampaň, kontrolu a riadenie 

komerčných Zákazníckych služieb a na služby Supervízora.  

Pre stanovenie odmeny za poskytnuté služby komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb bude použitá 

percentuálna sadzba odmeny, stanovená Zmluvou o poskytovaní mýtnych služieb uzatváranou medzi 

Správcom výberu mýta a Poskytovateľmi mýtnych služieb, položka cenníka C3.1.  

S pôsobením Poskytovateľov mýtnych služieb v Etape 1 – Príprava Projektu a Etape 3 – Ukončenie 

Projektu sa neráta, resp. v Etape 1 a Etape 3 nevzniká nárok na odmenu Poskytovateľov mýtnych 

služieb.  

Identifikované závislosti nákladov na zabezpečenie Zákazníckych služieb sú uvedené v tabuľke nižšie. 

Tab. 106 – Závislosti nákladov na parametroch Projektu v komerčnej alternatíve Zákazníckych služieb 

 Charakteristika 

Závislosť 1. Zmeny intenzity dopravy / dopravných výkonov, ovplyvňujúce sumu vybraného Mýta – určuje odmenu 
komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb 

2. Zmena Sadzby mýta – priamo úmerne určuje sumu odmeny komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb 

3. Zmeny rozsahu VÚC – môže vyvolať zmenu počtu IPM  

 

Zhrnutie aplikovateľných cenníkových položiek pre alternatívu 3 je v tabuľke nižšie. 
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Tab. 107 - Nákladové položky pre komerčnú alternatívu Zákazníckych služieb 

Položka Vec Metrika Metóda stanovenia nákladov 
Jednotková cena 

v Eur  
/ sadzba v % 

C3.1  Odmena Poskytovateľov mýtnych 
služieb 

pevná percentná sadzba 
z vybranej sumy Mýta za 
mesiac 

Odhad na báze výsledkov PTK 6,80% 

C3.2  Personálne zabezpečenie kontroly 
Poskytovateľov mýtnych služieb 

priemerné mesačné osobné 
náklady na 1 pracovníka 

Príloha 14, 2× špecialista 5 350,00 

C3.3  Služby úvodnej informačnej kampane 1 mesiac Odhad na báze prieskumu trhu 40 000,00 

C3.4  Kontrola a projektový management, 
vykonávaný pracovníkmi NDS 

mesačné osobné náklady  Príloha 14 17 331,00 

 

C3.5  Služby Supervízora  1 mesiac Odhad na základe ceny 
dostupnej z verených zdrojov 

80 000,00 

Podrobnosti viď Príloha 15, hárok Zákaznícke služby 

. 
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Tab. 108 - Model nákladov pre Zákaznícke služby zabezpečované komerčnými Poskytovateľmi mýtnych služieb v alternatíve 3 

Položka Vec 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

C3.1 Odmena Poskytovateľov mýtnych služieb 0 15 960 203 16 248 777 16 548 746 16 921 469 17 188 199 17 466 575 17 826 374 18 057 946 18 274 358 18 397 479 0 

C3.2 
Personálne zabezpečenie kontroly Poskytovateľov mýtnych 
služieb 

0 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200 0 

C3.3 Služby informačnej kampane 240 000 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 000 

C3.4 
Kontrola a projektový management, vykonávaný pracovníkmi 
NDS; kategória špecialista 

108 187 220 702 225 116 229 618 234 210 238 894 243 672 248 546 253 517 258 587 263 759 67 258 

C3.5 Služby Supervízora výberu Mýta 0 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 0 

  Spolu náklady 348 187 17 325 104 17 498 092 17 802 564 18 179 879 18 451 294 18 734 448 19 099 120 19 335 662 19 557 145 19 685 438 187 258 

  Spolu náklady, diskontované, diskontná sadzba 4,0 % 321 918 15 401 955 14 957 443 14 632 410 14 367 822 14 021 467 13 689 077 13 418 788 13 062 481 12 703 948 12 295 466 112 463 

Zdroj: Príloha 15 

 

 



Štúdia uskutočniteľnosti   Strana 162 z 231 
Komplexná služba spoplatnenia cestnej infraštruktúry  

 

 

 

8.3.3.2 SWOT analýza k zabezpečeniu Zákazníckych služieb v alternatíve 3 

Riešenie Zákazníckych služieb založené na komerčných službách vykazuje nižšie uvedené silné a slabé 

stránky, príležitosti a hrozby. 

Tab. 109 - SWOT analýza – Vertikálne integrovaná architektúra, s obmedzením 

Silné stránky Slabé stránky 

 Nulové náklady na Zákaznícke služby v Etape 1 – Príprava 
Projektu 

 Vyrovnané podmienky pre všetkých Poskytovateľov mýtnych 
služieb 

 Nezávislosť nákladov na Zákaznícke služby na trhovom 
podiele jednotlivých Poskytovateľov mýtnych služieb na výbere 
mýta – neutrálne dopady na náklady Správcu výberu mýta 

 Optimalizácia nákladov na služby 

 Ukončenie Projektu bez nutnosti riešiť majetkové otázky 

 Negarantovaná územná a časová dostupnosť zákazníckych 
služieb pre Platiteľov mýta 

 Alternatíva nerieši potreby príležitostných používateľov VÚC 

 Sadzba pre výpočet odmeny komerčných Poskytovateľov 
služieb nebude stanovená na základe výsledkov obchodnej 
súťaže a je nutné ju dojednať pri uzatváraní Zmluvy medzi 
Poskytovateľom mýtnych služieb a Správcom výberu mýta    

 Nemožnosť prevziať infraštruktúru na konci Projektu 
a zabezpečiť kontinuitu jej prevádzky 

Príležitosti Hrozby 

 Zabezpečenie garantovanej úrovne dostupnosti Zákazníckych 
služieb môže byť aplikované ako podmienka pristúpenia 
záujemcu k poskytovaniu EETS 

 Nedostatočná ponuka / nepripravenosť na strane 
Poskytovateľov mýtnych služieb 

 Zlyhanie na strane niektorého Poskytovateľa mýtnych služieb - 
oneskorenie s plnením záväzkov, neschopnosť splniť záväzok 
v požadovanom rozsahu a kvalite 

 Služby nebudú dostupné pre príležitostných používateľov VÚC 

 

8.3.4 VYHODNOTENIE ALTERNATÍV RIEŠENIA ZÁKAZNÍCKYCH SLUŽIEB 

Pre všetky posudzované alternatívy bol spracovaný modelový odhad investičných nákladov na dodávku 

OBU a vybudovanie infraštruktúry (Etapa 1, 2022), nákladov na prevádzku (Etapa 2), ukončenie 

a likvidáciu OBU (Etapa 3) na konci Projektu. 

Rekapitulácia a porovnanie výsledkov modelovania nákladov je v tabuľke a priložených grafoch. 

Tab. 110 - Vyhodnotenie alternatív zabezpečenia Zákazníckych služieb 

Celkové náklady Projektu za Etapu 1, 2 a 3 
Celkové náklady, 

diskontované 
[Eur] 

Index 
Investície, 

diskontované 
[Eur] 

Prevádzkové 
náklady 

diskontované 
[Eur] 

Alternatíva 1 
Komplexné služby 

148 066 989 1,00 2 403 951 145 663 038 

Alternatíva 2 
Zákaznícke služby zabezpečuje NDS a Dodávateľ 

171 774 876 1,16 6 131 958 165 642 918 

Alternatíva 3 
Komerčné Zákaznícke služby 

138 985 238 0,94 321 918 138 663 320 

 

Údaje v stĺpci „Index“ znamenajú pomer sumy TCO daného variantu k variantu s najnižšou sumou TCO. 

Alternatíva 2 je o 16 % nákladnejšia, ako alternatíva 1, a preto je menej výhodná. Uvedený rozdiel 

spočíva najmä v tom, že zabezpečenie služieb prevádzky Dodávateľským spôsobom (outsourcing biznis 

procesov) môže vo väčšej miere využívať synergie zdrojov Dodávateľa. Vyššie investičné náklady 

v alternatíve 2 sú zapríčinené tiež prípravou a zaškolením personálnych zdrojov na strane NDS. 
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Obr. 38 - Porovnanie celkových nákladov životného cyklu projektu na Zákaznícke služby, diskontované, diskontná 

sadzba 4,0 % 

 

Obr. 39 - Náklady na zabezpečenie Zákazníckych služieb a ich porovnanie v čase, diskontované, diskontná sadzba 
4,0 % 

Na účely porovnateľnosti nákladov životného cyklu Projektu v oboch alternatívach boli náklady vztiahnuté 

iba na sieť VÚC spoplatnených nenulovou sadzbou mýta (alternatíva 1 návrhu rozsahu spoplatnenia) 

a použití technológie satelitného určovania polohy (alternatíva 2 v posúdení technológií). 

Na základe vyhodnotenia nákladov životného cyklu projektu je vhodné zabezpečiť Zákaznícke 

služby dodávateľským spôsobom podľa alternatívy 1. Alternatíva 3 nerieši potreby príležitostných 

používateľov VÚC a preto nie je možné ju odporúčať k realizácii, aj keď vykazuje najnižšie TCO. 
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8.4 PALUBNÉ JEDNOTKY 

8.4.1 ALTERNATÍVA 1 – PALUBNÉ JEDNOTKY ZABEZPEČOVANÉ V RÁMCI KOMPLEXNÝCH 

SLUŽIEB DODÁVATEĽA 

Predmetom projektu v alternatíve 1 bude poskytovanie služieb logistiky a prevádzky Palubných jednotiek 

Dodávateľom, pričom všetky potrebné materiálne a personálne zdroje potrebné na poskytovanie služieb 

si na svoj náklad zabezpečí Dodávateľ. Za poskytované služby bude Dodávateľovi patriť odmena, 

stanovená mesačne na základe skutočného počtu Palubných jednotiek v prevádzke. 

Palubnými jednotkami v prevádzke sa rozumejú tie Palubné jednotky, ktoré boli poskytnuté Platiteľom 

mýta a ktoré neboli zablokované pre stratu, poškodenie alebo odcudzenie. 

8.4.1.1 Dodávateľský model a model nákladov 

Tab. 111 - Dodávateľský model v alternatíve komplexných služieb logistiky a prevádzky OBU Dodávateľa 

 Charakteristika 

Dodávateľský 
model 

Poskytovanie komplexných služieb logistiky a prevádzky Palubných jednotiek, všetky materiálne, priestorové 
a personálne zdroje zabezpečuje na svoj náklad Dodávateľ.   

 

Charakteristika hlavných prvkov logistiky a prevádzky Palubných jednotiek v alternatíve 1 je uvedená 

v tabuľke nižšie.  

Tab. 112 - Hlavné prvky komplexných služieb logistiky a prevádzky Palubných jednotiek v alternatíve 1 

Hlavný prvok Rozsah, charakteristika Zodpovednosť Dodávateľa Zodpovednosť NDS 

Logistika OBU Zabezpečenie počiatočnej disponibilnej zásoby 
OBU, počet 420 tis. ks 

Distribúcia OBU v distribučnej sieti DP, BDP 
a CP  

Logistické operácie s OBU v distribučnej sieti: 
vydanie OBU Zákazníkovi, spätný odber OBU od 
Zákazníka, uvedenie vrátených OBU od 
Zákazníkov do obehu v distribučnej sieti 

Likvidácia vyradených OBU 

Udržiavanie minimálnej disponibilnej zásoby 
OBU (dopĺňanie počtu) dodávkou nových OBU  

Poskytuje komplexné služby 
logistiky OBU, plní stanovené 
SLA 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Prevádzka OBU Zber a spracovanie dát OBU 

Telekomunikačné služby OBU 

Administrácia a správa OBU 

(Predpokladaný stredný počet OBU v aktívnej 
prevádzke je 280 tis. ks) 

Poskytuje komplexné služby 
prevádzky OBU, plní stanovené 
SLA 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

 

Za poskytované služby bude Dodávateľovi patriť pravidelná mesačná odmena, stanovená na základe 

skutočného počtu OBU v aktívnej prevádzke s použitím jednotkovej ceny za 1 ks OBU v aktívnej 

prevádzke. Odmena zahŕňa všetky čiastkové plnenia Dodávateľa, vrátane obstarávania nových 

Palubných jednotiek a na dopĺňanie spotrebných materiálov, ako sú káble, montážne kity, obaly, 

napájacie batérie.   

Ostatné náklady na strane NDS budú zahŕňať náklady na kontrolu a riadenie komplexných služieb 

logistiky a prevádzky OBU poskytovaných Dodávateľom a na služby Supervízora.  

Dodávateľ vystupuje v alternatíve 1 v postavení „hlavného Poskytovateľa mýtnych služieb“. Údaje v  Tab. 

114 nezahŕňajú náklady na služby komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb. Odmena komerčných 

Poskytovateľov mýtnych služieb za služby logistiky a prevádzky Palubných jednotiek bude zahrnutá 

v províznej odmene Poskytovateľov mýtnych služieb za Zákaznícke služby, uvedenej v čl.8.3.  



Štúdia uskutočniteľnosti   Strana 165 z 231 
Komplexná služba spoplatnenia cestnej infraštruktúry  

 

 

Identifikované závislosti nákladov na logistiku a prevádzku Palubných jednotiek sú uvedené v tabuľke 

nižšie. 

Tab. 113 – Závislosti nákladov na zabezpečenie komplexných služieb logistiky a prevádzky Palubných jednotiek 
v alternatíve 1 na parametroch Projektu 

 Charakteristika 

Závislosť 1. Podiel komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb na výbere Mýta – určuje objem čiastkových služieb 
poskytovaných Dodávateľom od 0 % do 100 %  

2. Zmeny intenzity dopravy / dopravných výkonov, ovplyvňujúce počet OBU v aktívnej prevádzke – určuje odmenu 
Dodávateľa  

3. Kilometrický rozsah spoplatnených úsekov VÚC – rozšírenie rozsahu VÚC môže vyvolať  lokálne navýšenie 
dopytu po OBU 

 

Zhrnutie aplikovateľných cenníkových položiek pre alternatívu 1 je v tabuľke nižšie. 

Tab. 114 - Nákladové položky pre komplexné služby logistiky a prevádzky Palubných jednotiek 

Položka Vec Metrika Metóda stanovenia nákladov 
Jednotková cena 

v Eur  
/ sadzba v % 

C4.1  Odmena za komplexné služby 
logistiky a prevádzky OBU 

1 OBU v aktívnej prevádzke 
a mesiac 

Príloha 13, hárok GNSS 
2,60 

C4.2  Kontrola a projektový management, 
vykonávaný pracovníkmi NDS 

mesačné osobné náklady  Príloha 14 
8 450,00 

C4.3  Služby Supervízora výberu Mýta 1 mesiac Zahrnuté v cene Zákazníckych 
služieb 

0,00 

 

Podrobnosti viď Príloha 15, hárok Palubné jednotky.  

Výsledný model odhadovaných nákladov na Palubné jednotky v alternatíve 1 je v nasledujúcej tabuľke.
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Tab. 115 - Model nákladov pre komplexné služby logistiky a prevádzky Palubných jednotiek v alternatíve 1 

Položka Vec 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

C4.1 
Odmena za komplexné služby logistiky a prevádzky OBU 
(GNSS) 

2 184 000 8 299 200 7 862 400 6 988 800 6 115 200 5 241 600 4 368 000 3 931 200 3 494 400 3 276 000 3 232 320 0 

C4.2 
Kontrola a projektový management, vykonávaný pracovníkmi 
NDS 

26 374 107 606 109 759 111 954 114 193 116 477 118 806 121 182 123 606 126 078 128 600 0 

C4.3 Služby Supervízora  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Spolu 2 210 374 8 406 806 7 972 159 7 100 754 6 229 393 5 358 077 4 486 806 4 052 382 3 618 006 3 402 078 3 360 920 0 

 Spolu náklady diskontované, diskontná sadzba 4,0% 2 043 615 7 473 620 6 814 635 5 836 302 4 923 180 4 071 698 3 278 465 2 847 150 2 444 195 2 209 925 2 099 221 0 

Zdroj: Príloha 15 
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8.4.1.2 SWOT analýza k zabezpečeniu Palubných jednotiek v alternatíve 1  

Na základe vlastností návrhu zabezpečenia Palubných jednotiek založeného na komplexných službách 

Dodávateľa boli identifikované nižšie uvedené silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby. 

Tab. 116 - SWOT analýza - komplexné služby zabezpečenia Palubných jednotiek v alternatíve 1 

Silné stránky Slabé stránky 

 Optimalizácia nákladov na Palubné jednotky – odmena sa platí 
iba za aktívne jednotky v prevádzke 

 Pozitívny dopad rastu podielu komerčných Poskytovateľov 
mýtnych služieb na výbere mýta, to znamená úsporu nákladov 
na Palubné jednotky 

 Odmena za logistiku Palubných jednotiek je už zahrnutá do 
celkovej províznej odmeny za služby hlavného Poskytovateľa 
mýtnych služieb 

 Ukončenie Projektu bez nutnosti riešiť majetkové otázky 

 Žiadna administratíva v súvislosti so správou veľkého rozsahu 
majetku – evidencia, zaraďovanie, vyraďovanie, inventarizácia, 
zhodnocovanie a pod. 

 Prevádzkové riziká znáša Dodávateľ 

 Dodávateľovi patrí iba odplata za Palubné jednotky v aktívnej 
prevádzke a pri poklese dopytu môžu zostať Dodávateľovi 
Palubné jednotky nevyužité na sklade, zaistenie tohto rizika 
môže viesť k vyššej jednotkovej cene za služby prevádzky 
OBU 

 Pevná jednotková cena za služby prevádzky OBU po dobu 
trvania Projektu, OBU ako komodita môže časom zlacnieť  

 Nulové možnosti získať reálne prevádzkové skúsenosti pri 
výkone prevádzkových procesov (neformálne osobné 
skúsenosti sú neprenositeľné) pre prípad odkúpenia 
čiastkových služieb a OBU 

 Zábezpeku za OBU vyberá vo svojom mene Dodávateľ, čo 
komplikuje administratívny proces: okrem Zmluvy o užívaní 
VÚC sa uzatvára Zmluva o výpožičke OBU  

 

 

Príležitosti Hrozby 

 Pokračujúca spolupráca s hlavným Poskytovateľom mýtnych 
služieb na úseku zabezpečenia Palubných jednotiek aj po 
prevzatí výkonu nadväzujúcej agendy Správcu výberu mýta do 
rúk NDS – bez dopadov na Platiteľov mýta (nebude nutná 
nová registrácia vozidiel a výmena Palubných jednotiek)    

 Možnosť odkúpiť Palubné jednotky a infraštruktúru zberu dát 
do majetku NDS 

 

 

 Nemožnosť nájsť zhodu s Dodávateľom o podmienkach 
implementácie Zmeny zapríčiňujúcej nenaplnenie nových 
zákonných alebo iných požiadaviek, kladených na projekt 

 Zlyhanie na strane Dodávateľa - oneskorenie Dodávateľa 
s plnením záväzkov, neschopnosť Dodávateľa splniť záväzok 
v požadovanom rozsahu a kvalite 

 Organizačné dopady na Platiteľov mýta pri ukončení Projektu 
(preregistrácia a výmena OBU) 

 

 

8.4.2 ALTERNATÍVA 2 – PALUBNÉ JEDNOTKY ZABEZPEČOVANÉ NDS 

Dodávateľ v alternatíve 2 bude dodávať Palubné jednotky, náhradné diely a príslušenstvo 

Objednávateľovi. Za realizované dodávky bude patriť Dodávateľovi odmena, stanovená na základe 

cenníka jednotkových cien. 

Logistiku a prevádzku Palubných jednotiek, a všetky materiálne a personálne zdroje potrebné 

na poskytovanie služieb si na svoj náklad zabezpečí Objednávateľ.  

 

8.4.2.1 Dodávateľský model a model nákladov 

Tab. 117 - Dodávateľský model v alternatíve logistiky a prevádzky OBU zabezpečované Objednávateľom 

 Charakteristika 

Dodávateľský 
model 

Objednávateľ si obstará OBU do svojho vlastníctva, a zabezpečuje vlastnými silami logistiku a prevádzku OBU.   

 

Charakteristika hlavných prvkov logistiky a prevádzky Palubných jednotiek v alternatíve 2 je uvedená 

v tabuľke nižšie.  
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Tab. 118 - Hlavné prvky komplexných služieb logistiky a prevádzky Palubných jednotiek v alternatíve 2 

Hlavný prvok Rozsah, charakteristika Zodpovednosť Dodávateľa Zodpovednosť NDS 

Logistika OBU Dodávka technológií riadenia logistiky vr. 
zabezpečenia dátových služieb pre OBU 

Zabezpečenie počiatočnej disponibilnej zásoby 
OBU, počet 420 tis. ks 

Zabezpečenie priebežných dodávok OBU, do 24 
tis. ks OBU ročne 

Zabezpečenie spotrebných materiálov k OBU: 
do 280 tis. setov ročne 

Priestorové zabezpečenie logistiky – sklady, 
strediska údržby OBU, strediská Západ, Stred, 
Východ  

Výkon logistických procesov, vr. evidencie 
majetku personálom NDS 

Transport OBU medzi logistickými strediskami 
a Zákazníckymi miestami 

Prevádzka technológií riadenia logistiky 
a evidencie majetku 

Údržba a opravy technológií riadenia logistiky 

Likvidácia OBU 

Likvidácia technológií pre podporu riadenia 
logistiky 

Dodávka technológií riadenia 
logistiky 

Dodávka OBU  

Dodávka náhradných dielov 
a spotrebných materiálov 
k OBU 

Technická podpora, údržba 
a opravy technológií logistiky 

Vlastníctvo OBU 

Vlastníctvo technológií  

Výkon logistických procesov 
a zásobovanie Zákazníckych 
miest 

Prevádzka skladov a stredísk 
údržby OBU 

Prevádzka technológií riadenia 
logistiky OBU 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Prevádzka OBU Dodávka technológií pre zber a spracovanie dát 
z OBU 

Priestorové zabezpečenie pre technológie zberu 
a spracovania dát z OBU – inštalácia v hlavnom 
a záložnom dátovom centre 

Výkon procesov zberu a spracovania dát z OBU 
personálom NDS 

Materiálne zabezpečenie prevádzky technológií 
pre zber a spracovanie dát z OBU 

Údržba a opravy technológií pre zber 
a spracovanie dát z OBU 

Likvidácia technológií pre zber a spracovanie dát 
z OBU 

Dodávka technológií 
spracovania dát 

Technická podpora, údržba 
a opravy technológií logistiky 

Prevádzka technológií 
spracovania dát OBU 

Spracovanie dát a prevádzka 
OBU  

Kontrola plnenia Dodávateľa 

 

Za realizované dodávky OBU, náhradných dielov a spotrebného materiálu bude Dodávateľovi patriť 

odmena, stanovená na základe skutočného rozsahu plnenia s použitím cenníka jednotkových cien.  

Ostatné náklady na strane NDS budú zahŕňať náklady na materiálne, priestorové a personálne 

zabezpečenie logistiky a prevádzky OBU vrátane spracovania dát z OBU a obstaranie súvisiacich 

služieb.   

Odmena komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb za služby logistiky a prevádzky Palubných 

jednotiek bude zahrnutá v províznej odmene Poskytovateľov mýtnych služieb za Zákaznícke služby, 

uvedenej v čl. 8.2.  

Identifikované závislosti nákladov na logistiku a prevádzku Palubných jednotiek sú uvedené v tabuľke 

nižšie. 

Tab. 119 – Závislosti nákladov na služby logistiky a prevádzky Palubných jednotiek na parametroch Projektu 
v alternatíve 2 

 Charakteristika 

Závislosť 1. Podiel komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb na výbere Mýta – určuje dopyt po dodávkach nových OBU 
do logistickej siete, znižuje využiteľnosť OBU vo vlastníctve Objednávateľa 

2. Zmeny intenzity dopravy / dopravných výkonov, ovplyvňujúce počet OBU v aktívnej prevádzke – určuje dopyt 
po OBU  
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 Charakteristika 

3. Kilometrický rozsah spoplatnených úsekov VÚC – rozšírenie rozsahu VÚC môže vyvolať  lokálne navýšenie 
dopytu po OBU 

 

 

Zhrnutie aplikovateľných cenníkových položiek pre alternatívu 2 je v tabuľke nižšie. 

Tab. 120 - Nákladové položky pre služby logistiky a prevádzky Palubných jednotiek zabezpečované NDS 

Položka Vec Metrika Metóda stanovenia nákladov 
Jednotková cena 

v Eur  
/ sadzba v % 

C5.1  Dodávka technológií pre podporu 
riadenia logistiky 

1 súbor Odhad na báze prieskumu trhu 750 000,00 

C5.2  Dodávka OBU 1 ks OBU Príloha13, hárok GNSS 85,00 

C5.3  Dodávka spotrebných materiálov 
k OBU 

1 set Odhad na báze prieskumu trhu 6,50 

C5.4  Priestorové zabezpečenie logistiky, 
1 stredisko 

priemerné mesačné náklady 
na 1 stredisko 

500 m2 plocha + služby 5 850,00 

 

C5.5  Personálne zabezpečenie logistiky  mesačné osobné náklady 
na 1 stredisko 

Príloha 14 19 450,00 

 

C5.6  Transportné náklady distribúcie OBU priemerné mesačné náklady 
na 1 stredisko 

Odhad na báze prieskumu trhu 14 000,00 

C5.7  Materiálne zabezpečenie výkonu 
logistiky 

priemerné mesačné náklady 
na 1 stredisko 

Spotrebný materiál 1 800,00 

C5.8  Údržba a opravy technológií riadenia 
logistiky 

1 mesiac Odhad na báze prieskumu trhu 2 500,00 

C5.9  Implementácia procesov spracovania 
dát z OBU a riadenia logistiky 

1 súbor 
Príloha 21 737 465,06 

 

C5.10  Technický rozvoj IS/IT spracovania 
dát OBU a logistiky 

1 súbor 
12% z nákladov na 
implementáciu p.a. 

88 496,00 

C5.11  Likvidácia OBU 1 ks OBU Odhad na báze prieskumu trhu 2,13 

C5.12  Likvidácia technológií pre podporu 
riadenia logistiky 

1 súbor Odhad na báze prieskumu trhu 30 000,00 

C5.13  Dodávka technológií pre zber 
a spracovanie dát z OBU 

1 súbor Odhad na báze prieskumu trhu 600 000,00 

C5.14  Priestorové zabezpečenie prevádzky 
technológií pre zber a spracovanie 
dát z OBU 

1 mesiac 80 m2 plocha + služby (el., 
dáta) 

1 180,00 

C5.15  Personálne zabezpečenie 
spracovania dát z OBU 

mesačné osobné náklady  Príloha 14,  63 821,00 

 

C5.16  Materiálne zabezpečenie prevádzky 
technológií pre zber a spracovanie 
dát z OBU 

priemerné mesačné náklady Spotrebný materiál 360,00 

C5.17  Likvidácia technológií pre zber 
a spracovanie dát z OBU 

1 súbor Odhad na báze prieskumu trhu 24 000,00 

 

Podrobnosti viď Príloha 15, hárok Palubné jednotky.  

Výsledný model odhadovaných nákladov na Palubné jednotky v alternatíve 2 je v nasledujúcej tabuľke.
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Tab. 121 - Model nákladov pre Palubné jednotky zabezpečované NDS v alternatíve 2 

Položka Vec 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

C5.1 Dodávka technológií pre podporu riadenia logistiky 750 000                       

C5.2 Dodávka OBU 35 700 000 2 261 000 2 142 000 1 904 000 1 666 000 1 428 000 1 190 000 1 071 000 952 000 892 500 0 0 

C5.3 Dodávka spotrebných materiálov k OBU 0 172 900 163 800 145 600 127 400 109 200 91 000 81 900 72 800 68 250 0 0 

C5.4 Priestorové zabezpečenie logistiky, 1 stredisko 105 300 210 600 210 600 140 400 140 400 140 400 140 400 70 200 70 200 70 200 70 200 35 100 

C5.5 Personálne zabezpečenie výkonu logistiky, 1 stredisko  364 244 743 058 757 919 515 385 525 693 536 206 546 931 278 935 284 513 290 204 296 008 150 964 

C5.6 Transportné náklady distribúcie OBU 84 000 168 000 168 000 168 000 168 000 168 000 168 000 168 000 168 000 168 000 168 000 84 000 

C5.7 Materiálne zabezpečenie výkonu logistiky 10 800 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 10 800 

C5.8 Údržba a opravy technológií riadenia logistiky 15 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 15 000 

C5.9 
Implementácia procesov spracovania dát z OBU a riadenia 
logistiky 

737 465                       

    88 496 88 496 88 496 88 496 88 496 88 496 88 496 88 496 88 496 88 496   

C5.10 Likvidácia OBU    16 958 16 065 14 280 12 495 10 710 8 925 8 033 7 140 6 694 595 000 

C5.11 Likvidácia technológií pre podporu riadenia logistiky                       30 000 

C5.12 Dodávka technológií pre zber a spracovanie dát z OBU 600 000                       

C5.13 
Priestorové zabezpečenie prevádzky technológií pre zber 
a spracovanie dát z OBU 

7 080 14 160 14 160 14 160 14 160 14 160 14 160 14 160 14 160 14 160 14 160 7 080 

C5.14 
Personálne zabezpečenie spracovania dát z OBU a riadenia 
logistiky 

398 396 812 728 828 983 845 562 862 474 879 723 897 318 915 264 933 569 952 241 971 286 495 356 

C5.15 
Materiálne zabezpečenie prevádzky technológií pre zber 
a spracovanie dát z OBU 

2 160 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 2 160 

C5.16 Likvidácia technológií pre zber a spracovanie dát z OBU                       24 000 

  Spolu, náklady 38 774 445 4 526 862 4 446 835 3 893 588 3 662 822 3 432 601 3 202 934 2 752 800 2 647 691 2 607 110 1 670 763 1 449 460 

 Spolu, náklady, diskontované, diskontná sadzba 4,0 %  35 849 154 4 024 364 3 801 173 3 200 246 2 894 782 2 608 494 2 340 353 1 934 081 1 788 685 1 693 529 1 043 554 870 508 

Zdroj: Príloha 15 
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8.4.2.2 SWOT analýza k zabezpečeniu Palubných jednotiek v alternatíve 2  

Na základe vlastností návrhu zabezpečenia Palubných jednotiek založeného na nákupe Palubných 

jednotiek do vlastníctva NDS boli identifikované nižšie uvedené silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby. 

Tab. 122 - SWOT analýza - Palubné jednotky vo vlastníctve NDS – alternatíva 2 

Silné stránky Slabé stránky 

 Možná optimalizácia nákladov na prípravu a realizáciu Projektu 

 Vlastníctvo všetkých technologických komponentov na strane 
NDS 

 Jedna Zmluva o užívaní VÚC môže obsahovať aj podmienky 
výpožičky OBU, zjednodušenie administratívneho procesu pri 
registrácii vozidla do mýtneho systému 

 Nutnosť zabezpečiť a vycvičiť kvalifikované personálne 
kapacity na výkon prevádzkových procesov 

 Nutnosť zabezpečiť dostatočné priestorové a materiálne zdroje 
na výkon prevádzkových, riadiacich a kontrolných procesov, 
vrátane logistických skladov a technických prevádzkarní 

 Fixné náklady na Palubné jednotky a infraštruktúru zberu dát 
vynakladané bez ohľadu na klesajúci dopyt po Palubných 
jednotkách, najmä v závislosti na podiele komerčných 
Poskytovateľov mýtnych služieb na výbere mýta  

 Závislosť na dodávateľoch proprietárneho softvéru, 
obmedzené možnosti nakladania so softvérom, najmä 
realizácie jeho úprav a zmien 

 Riešenie problémov s koordináciou služieb a integračných 
problémov je v zodpovednosti Objednávateľa 

 Obmedzené možnosti riešenia materializovaných rizík, ak 
bude nevyhnutné obstarať dodatočné dodávky, práce a služby 
na zmiernenie dopadov rizika 

 Nárast administratívy v súvislosti s výpožičkami, zábezpekami 
za OBU a so správou veľkého rozsahu majetku – evidencia, 
zaraďovanie, vyraďovanie, inventarizácia, zhodnocovanie 
a pod. 

 

Príležitosti Hrozby 

 Možnosť priebežne obstarávať Palubné jednotky od rôznych 
dodávateľov a za aktuálne ceny, určené verejným 
obstarávaním 

 Možnosť vybudovať silné kompetencie v oblasti projektovania 
a realizácie dodávok telematických systémov a súvisiacich 
služieb a softvérových aplikácií 

 Vyššia flexibilita pre implementáciu zmien, ak budú k dispozícii 
vlastné odborné kapacity 

 

 

 Neefektívne využitie infraštruktúry Zákazníckych služieb, ak 
dôjde k nárastu podielu komerčných Poskytovateľov mýtnych 
služieb na výbere mýta, s možnosťou vzniku uviaznutých 
nákladov 

 Zvýšená chybovosť vo fáze nábehu Projektu, zapríčinená 
získavaním prvých skúseností obslužného personálu 
a následný výpadok výnosov v dôsledku chýb, zlyhaní 
a materializácie rizík 

 Nedostatočné včasné naplnenie potrebných personálnych 
zdrojov z dôvodu nedostatočnej ponuky na trhu práce, 
zapríčiňujúce omeškanie prípravy a realizácie projektu a/alebo 
prevádzkové výpadky 

 Náhradné diely a prevádzkové materiály musia byť 
obstarávané na základe Zákona o verejnom obstarávaní, a tak 
nemusia byť zabezpečené včas 

 Zlyhanie na strane Dodávateľa - oneskorenie Dodávateľa 
s plnením záväzkov, neschopnosť Dodávateľa splniť záväzok 
v požadovanom rozsahu a kvalite 

 Nemožnosť nájsť zhodu s Dodávateľom o podmienkach 
implementácie Zmeny zapríčiňujúcej nenaplnenie nových 
zákonných alebo iných požiadaviek, kladených na projekt 

 Zlyhanie na strane Dodávateľa - oneskorenie Dodávateľa 
s plnením záväzkov, neschopnosť Dodávateľa splniť záväzok 
v požadovanom rozsahu a kvalite 

 Organizačné dopady na Platiteľov mýta pri ukončení Projektu 
(preregistrácia a výmena OBU) 
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8.4.3 ALTERNATÍVA 3 – PALUBNÉ JEDNOTKY ZABEZPEČOVANÉ KOMERČNÝMI 

POSKYTOVATEĽMI MÝTNYCH SLUŽIEB 

Alternatíva 3 je založená na poskytovaní Mýtnych služieb komerčnými Poskytovateľmi mýtnych služieb. 

Podmienkou poskytovania Mýtnych služieb v rámci VÚC v Slovenskej republike je povinné vybavenie 

vozidiel podliehajúcich úhrade Mýta interoperabilnými Palubnými jednotkami (OBE). Splnenie povinnosti 

vybaviť vozidlo Palubnou jednotkou je v plnej zodpovednosti Poskytovateľa mýtnych služieb, NDS 

nebude hradiť žiadne špecifické náklady spojené s komerčnými Palubnými jednotkami. Tým nie je 

dotknutý nárok komerčného Poskytovateľa mýtnych služieb na celkovú odmenu za služby podľa čl. 8.2 

vyššie.    

8.4.3.1 Dodávateľský model a model nákladov 

Tab. 123 - Dodávateľský model v alternatíve vybavenia vozidiel Palubnými jednotkami od Poskytovateľov mýtnych 
služieb 

 Charakteristika 

Dodávateľský 
model 

Poskytovanie interoperabilných Palubných jednotiek je vecou komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb.   

 

Charakteristika hlavných prvkov logistiky a prevádzky Palubných jednotiek v alternatíve 3 je uvedená 

v tabuľke nižšie.  

Tab. 124 - Hlavné prvky v alternatíve vybavenia vozidiel Palubnými jednotkami od Poskytovateľov mýtnych služieb 
v alternatíve 3 

Hlavný prvok Rozsah, charakteristika Zodpovednosť Dodávateľa Zodpovednosť NDS 

Logistika  
Palubných 
jednotiek 

Zabezpečenie logistiky Palubných jednotiek je 
vecou komerčných Poskytovateľov mýtnych 
služieb 

[Netýka sa] Kontrola plnenia podmienok 
Zmluvy o poskytovaní Mýtnych 
služieb 

Prevádzka 
Palubných 
jednotiek 

Poskytovateľ mýtnych služieb je povinný 
odovzdávať dáta z Palubných jednotiek vo forme 
Mýtnych deklarácií na spracovanie v agende 
Správcu výberu mýta 

[Netýka sa] Kontrola plnenia podmienok 
Zmluvy o poskytovaní Mýtnych 
služieb, najmä dodržania KPI a 
SLA 

 

Všetky nároky komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb na odmenu pokrýva odmena za Mýtne 

služby podľa čl. 8.2 vyššie.    

Ostatné náklady na strane NDS budú zahŕňať náklady na kontrolu Poskytovateľov mýtnych služieb 

a s tým spojené služby Supervízora.  

Identifikované závislosti nákladov na logistiku a prevádzku Palubných jednotiek sú uvedené v tabuľke 

nižšie. 

Tab. 125 – Závislosti nákladov na vybavenia vozidiel Palubnými jednotkami od Poskytovateľov mýtnych služieb 

v alternatíve 3 

 Charakteristika 

Závislosť Vybavenie vozidiel Palubnými jednotkami je vecou Poskytovateľov mýtnych služieb    

 

Zhrnutie aplikovateľných cenníkových položiek pre alternatívu 3 je v tabuľke nižšie. 



Štúdia uskutočniteľnosti   Strana 173 z 231 
Komplexná služba spoplatnenia cestnej infraštruktúry  

 

 

Tab. 126 - Nákladové položky pre alternatívu vybavenia vozidiel Palubnými jednotkami od Poskytovateľov mýtnych 
služieb 

Položka Vec Metrika Metóda stanovenia nákladov 
Jednotková cena 

v Eur  
/ sadzba v % 

C6.1  Kontrola a projektový management, 
vykonávaný pracovníkmi NDS 

mesačné osobné náklady  Príloha 14 8 450,00 

 

C6.2  Služby Supervízora výberu Mýta 1 mesiac Zahrnuté v cene Zákazníckych 
služieb 

0,00 

 

Podrobnosti viď Príloha 15, hárok Palubné jednotky.  

Výsledný model odhadovaných nákladov na Palubné jednotky v alternatíve 3 je v nasledujúcej tabuľke.
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Tab. 127 - Model nákladov pre zabezpečenie Palubných jednotiek komerčnými Poskytovateľmi mýtnych služieb v alternatíve 3 

Položka Vec 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

C6.1 
Kontrola a projektový management, vykonávaný pracovníkmi 
NDS 

0 107 606 109 759 111 954 114 193 116 477 118 806 121 182 123 606 126 078 128 600 0 

C6.2 Služby Supervízora výberu Mýta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Spolu náklady 0 107 606 109 759 111 954 114 193 116 477 118 806 121 182 123 606 126 078 128 600 0 

 
Spolu náklady, diskontované, diskontná sadzba  
4,0 % 

0 95 662 93 822 92 018 90 248 88 513 86 811 85 141 83 504 81 898 80 323 0 

Zdroj: Príloha 15 
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8.4.3.2 SWOT analýza – zabezpečenie Palubných jednotiek komerčnými Poskytovateľmi mýtnych 

služieb, alternatíva 3 

Zabezpečenie Palubných jednotiek komerčnými Poskytovateľmi mýtnych služieb v alternatíve 3 logicky 

nadväzuje na alternatívu 3 zabezpečenia Zákazníckych služieb. Úlohou Dodávateľa je zabezpečiť 

integráciu rozhrania back-office systému Poskytovateľa mýtnych služieb na rozhranie infraštruktúry 

Správcu výberu mýta. 

Tab. 128 - SWOT analýza – komerčné služby zabezpečenia Palubných jednotiek v alternatíve 3 

Silné stránky Slabé stránky 

 Nulové náklady na Palubné jednotky – provízna odmena 
Poskytovateľom mýtnych služieb pokrýva Zákaznícke služby aj 
Palubné jednotky 

 Zmeny vzájomného podielu komerčných Poskytovateľov 
mýtnych služieb na výbere mýta sú bez dopadov na náklady 
Správcu výberu mýta 

 Ukončenie Projektu bez nutnosti riešiť majetkové otázky 

 Žiadna administratíva v súvislosti so správou veľkého rozsahu 
majetku – evidencia, zaraďovanie, vyraďovanie, inventarizácia, 
zhodnocovanie a pod. 

 Nemožnosť odkúpiť Palubné jednotky a súvisiacu 
infraštruktúru do vlastníctva NDS 

 Nutnosť zabezpečiť dohľad nad služieb viacerých 
Poskytovateľov mýtnych služieb s pomocou Supervízora 

 

 

Príležitosti Hrozby 

 Pokračujúca spolupráca s komerčnými Poskytovateľmi 
mýtnych služieb na úseku zabezpečenia Palubných jednotiek 
aj po prevzatí výkonu nadväzujúcej agendy Správcu výberu 
mýta do rúk NDS alebo zmene dodávateľa – bez dopadov na 
Platiteľov mýta (nebude nutná nová registrácia vozidiel 
a výmena Palubných jednotiek)    

 

 Zlyhanie na strane niektorého Poskytovateľa mýtnych služieb - 
oneskorenie s plnením záväzkov, neschopnosť Dodávateľa 
splniť záväzok v požadovanom rozsahu a kvalite 

 Nedostatočná ponuka / nepripravenosť na strane 
Poskytovateľov mýtnych služieb 

 

8.4.4 VYHODNOTENIE ALTERNATÍV RIEŠENIA LOGISTIKY A PREVÁDZKY PALUBNÝCH 

JEDNOTIEK 

Pre všetky posudzované alternatívy bol spracovaný modelový odhad investičných nákladov na dodávku 

OBU a vybudovanie infraštruktúry (Etapa 1, 2022), nákladov na prevádzku (Etapa 2), ukončenie 

a likvidácii OBU (Etapa 3) na konci Projektu. 

Rekapitulácia a porovnanie výsledkov modelovania nákladov je v tabuľke a priložených grafoch. 

Tab. 129 - Vyhodnotenie alternatív zabezpečenia Palubných jednotiek 

Celkové náklady Projektu za Etapu 1, 2 a 3 
Celkové náklady, 

diskontované 
[Eur] 

Index 
Investície, 

diskontované 
[Eur] 

Prevádzkové 
náklady, 

diskontované 
[Eur] 

Alternatíva 1 
Komplexné služby Dodávateľa 

44 042 006 1,00 2 043 615 41 998 391 

Alternatíva 2 
Palubné jednotky vlastní NDS 

62 048 923 1,41 35 849 154 26 199 768 

Alternatíva 3 
Komerčné OBE Poskytovateľov mýtnych služieb 

877 939 0,02 0 877 939 

 

Alternatíva 2 je o 41 % nákladnejšia, ako alternatíva 1, a preto je menej výhodná. Uvedený rozdiel 

spočíva najmä v tom, že aktívne využitie OBU môže v budúcnosti klesať s nástupom Poskytovateľov 

mýtnych služieb. OBU vo vlastníctve NDS prestanú byť v širšej miere využívané, čo môže vytvárať 

zbytočnú ekonomickú záťaž Projektu. 
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Zabezpečenie Palubných jednotiek výlučne komerčným spôsobom v alternatíve 3 je podmienené 

realizáciou alternatívy 3 Zákazníckych služieb. Aj keď alternatíva 3 vykazuje najnižšie náklady, je menej 

vhodná na realizáciu, pretože nie je možné uspokojivo pokryť potreby príležitostných používateľov VÚC. 

Z toho dôvodu nie je možné alternatívu 3 odporúčať. 

 

Obr. 40 - Porovnanie celkových nákladov životného cyklu Projektu na zabezpečenie Palubných jednotiek, 

diskontované, diskontná sadzba 4,0 % 

 

Obr. 41 - Náklady na zabezpečenie Palubných jednotiek a ich porovnanie v čase, diskontované, diskontná sadzba 
4,0 % 

 

Na účely porovnateľnosti nákladov životného cyklu Projektu vo všetkých  alternatívach boli náklady 

vztiahnuté iba na použitie technológie satelitného určovania polohy (alternatíva 2 v posúdení 

technológií). 

Na základe vyhodnotenia nákladov životného cyklu Projektu a s prihliadnutím k problému 

alternatívy 3 vo vzťahu k potrebám príležitostných používateľov VÚC je alternatíva 1 odporúčaná 

ako najvhodnejšia.  
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8.5 AGENDA SPRÁVCU VÝBERU MÝTA 

8.5.1 ALTERNATÍVA 1 – DODÁVKA INFRAŠTRUKTÚRY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ 

DODÁVATEĽOM 

Predmetom Projektu v alternatíve 1 bude dodávka infraštruktúry Správcu výberu mýta do vlastníctva NDS 

spolu so službami technickej podpory a údržby, zabezpečovanými Dodávateľom. Dodávateľ bude na 

základe poverenia vykonávať agendu Správcu výberu mýta formou služieb pre NDS. EMS bude 

inštalovaný a prevádzkovaný v objektoch Objednávateľa.  

Tab. 130 - Dodávateľský model pre alternatívu výkonu agendy Správcu výberu mýta Dodávateľom 

 Charakteristika 

Dodávateľský 
model 

Dodávateľ vybuduje a implementuje infraštruktúru pre výkon agendy Správcu výberu mýta, a odovzdá ju 
Objednávateľovi do jeho vlastníctva. 

Dodávateľ zabezpečuje výkon agendy Správcu výberu mýta s použitím vlastných materiálnych, priestorových 
a personálnych zdrojov. 

Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi služby technickej podpory prevádzky infraštruktúry pre výkon agendy Správcu 
výberu mýta.   

 

Charakteristika hlavných prvkov agendy Správcu výberu mýta v alternatíve 1 je uvedená v tabuľke nižšie.  

Tab. 131 - Hlavné prvky agendy Správcu výberu mýta v alternatíve 1 

Hlavný prvok Rozsah, charakteristika Zodpovednosť Dodávateľa Zodpovednosť NDS 

Výkon čiastkovej agendy Evidencia a vyrubenie mýta 

Výkon agendy Správa evidencie vozidiel, OBU a OBE, do 10 
mil. záznamov (vr. zahraničných, 
zaznamenaných v režime interoperability) 

Správa evidencie OBU a OBE neplatných pre 
výber Mýta, do 100 tis. záznamov (vr. 
zahraničných, zaznamenaných v režime 
interoperability) 

Denné spracovanie Mýtnych deklarácií pre 60 
tis. vozidiel a/alebo 3,5 mil. Mýtnych transakcií 

Denné hromadné vyrubenie Mýta a zaúčtovanie 
do 1 tis. platobných transakcií hromadnej 
úhrady Mýta 

Riadenie vzťahov s Poskytovateľmi mýtnych 
služieb 

Implementácia procesov 

Počiatočné naplnenie databáz 

Integrácia Poskytovateľov 
mýtnych služieb 

Technická podpora, údržba 
biznis aplikácií  

Výkon agendy 

Prevádzka biznis aplikácií 
agendového systému 

 

 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Kontrola Poskytovateľov 
mýtnych služieb 

Prevádzka 
a údržba  
technológií 

Centrálny systém Evidencie a vyrubenia Mýta 
v hlavnom dátovom centre 

Centrálny systém Evidencie a vyrubenia Mýta 
v záložnom dátovom centre 

Počítačová sieť 

Pracovné stanice používateľov  

Periférne zariadenia 

Dodávka technológií 

Prevádzka technológií 

Technická podpora, opravy 
a údržba technológií  

  

 

Vlastníctvo technológií  

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Výkon čiastkovej agendy Správa kontextových dát 

Výkon agendy Vytváranie a pravidelné aktualizácie geo-
priestorovej definície Mýtnych úsekov 
a podúsekov, do 2 mil. geografických objektov 

Správa databázy Mýtnych úsekov a podúsekov, 
do 2 mil geo-objektov, v časovom rozlíšení 
podľa ich platnosti 

Správa databázy Sadzieb mýta v časovom 
rozlíšení podľa obdobia platnosti 

Implementácia procesov 

Vytvorenie iniciálnej digitálnej 
mapy a počiatočné naplnenie 
geo-databázy  

Výkon agendy 

Prevádzka biznis aplikácií 
agendového systému 

Technická podpora, údržba 
biznis aplikácií  

Kontrola plnenia Dodávateľa 
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Hlavný prvok Rozsah, charakteristika Zodpovednosť Dodávateľa Zodpovednosť NDS 

Prevádzka 
a údržba  
technológií 

Geografický informačný systém inštalovaný 
v hlavnom dátovom centre 

Geografický informačný systém inštalovaný 
v záložnom dátovom centre 

Počítačová sieť 

Pracovné stanice používateľov  

Periférne zariadenia 

Dodávka technológií 
Prevádzka technológií 

Technická podpora, opravy 
a údržba technológií  

  

 

Vlastníctvo technológií  

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Výkon čiastkovej agendy Podporných činností 

Výkon agendy Správa zmlúv s Poskytovateľmi mýtnych služieb 
(EETS), do 100 zmlúv, 

Vedenie účtovnej evidencie, do 1 tis. pohybov 
denne, 

Vedenie registratúry a archívu dokumentov, do 
1 tis. dokladov denne, 

Spracovanie Mýtnych dát a štatistík v dátovom 
sklade, s dennou aktualizáciou; publikácia dát 
registrovaným odberateľom a verejnosti 

Kontrola a riadenie kvality elektronického 
výberu Mýta ako celku   

Implementácia procesov 

Výkon agendy 

Prevádzka biznis aplikácií 
agendového systému 

Počiatočné naplnenie databáz, 
DMS a DWH 

Technická podpora, údržba 
biznis aplikácií  

 

 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Kontrola plnenia 
Poskytovateľov mýtnych 
služieb 

Kontrola plnenia Supervízora 

Prevádzka 
a údržba  
technológií 

Agendové systémy, DMS a DWH inštalované 
v hlavnom dátovom centre 

Agendové systémy, DMS a DWH inštalované 
v záložnom dátovom centre 

Počítačová sieť 

Pracovné stanice používateľov  

Periférne zariadenia 

Dodávka technológií 
Prevádzka technológií 

Technická podpora, opravy 
a údržba technológií  

  

 

Vlastníctvo technológií  

Kontrola plnenia Dodávateľa 

 

Za realizované dodávky bude Dodávateľovi patriť odmena, stanovená na základe cenníka čiastkových 

cien. Odmena Dodávateľa za služby výkonu agendy Správcu výberu mýta, služby prevádzky, technickej 

podpory a údržby technológií bude stanovená na základe mesačných cien. Náklady na strane NDS budú 

zahŕňať náklady na materiálne, priestorové a personálne zabezpečenie kontrolných a riadiacich činností 

a umiestnenie technológií v hlavnom dátovom centre a obstaranie súvisiacich služieb.  

Identifikované závislosti nákladov na zabezpečenie výkonu agendy Správcu výberu mýta sú uvedené 

v tabuľke nižšie. 

Tab. 132 – Závislosti nákladov na zabezpečenie výkonu agendy Správcu výberu mýta na parametroch Projektu v 

alternatíve 1 

 Charakteristika 

Závislosť 1. Kilometrický rozsah spoplatnených úsekov VÚC – určuje výkonnostné zaťaženie spracovania (objem) Mýtnych 
transakcií,  

2. Kilometrický rozsah spoplatnených úsekov VÚC – určuje nároky na správu geo-priestorových dát 

3. Počet Poskytovateľov mýtnych služieb – určuje nároky na ich kontrolu a riadenie zo strany Správcu výberu mýta 
a/alebo Supervízora 

4. Počet Poskytovateľov mýtnych služieb – určuje rozsah (objem) evidenčných údajov vozidiel, OBU a OBE   
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Tab. 133 - Nákladové položky na zabezpečenie výkonu agendy Správcu výberu mýta v alternatíve 1 

Položka Vec Metrika Metóda stanovenia nákladov 
Jednotková cena 

v Eur  
/ sadzba v % 

C7.1  Implementácia procesov Správcu 
výberu mýta 

1 súbor 
 Príloha 21 3 295 740,06 

C7.2  Vytvorenie digitálnej mapy 
a počiatočné naplnenie geo-databázy 

1 súbor 
Príloha 13, hárok GNSS 3 450,00 

C7.3  Integrácia Poskytovateľa mýtnych 
služieb 

1 Poskytovateľ Odhad na základe prieskumu 
trhu 

15 000,00 

C7.4  Služby výkonu agendy Správcu 
výberu mýta 

1 mesiac Odhad na základe prieskumu 
trhu 

380 000,00 

C7.5  Dodávka technológií pre Správcu 
výberu mýta 

1 súbor Odhad na základe prieskumu 
trhu 

1 400 000,00 

C7.6  Prevádzka, údržba a opravy 
technológií Správcu výberu mýta 

1 mesiac Odhad na základe prieskumu 
trhu 

82 300,00 

C7.7  Likvidácia technológií Správcu 
výberu mýta 

1 súbor Odhad na základe prieskumu 
trhu 

32 500,00 

C7.8  Kontrola a projektový management, 
vykonávaný pracovníkmi NDS 

mesačné osobné náklady  
Príloha 14 23 002,00 

C7.9  Služby Supervízora  1 mesiac V plánu nákladov na 
Zákaznícke služby 

0,00 

 

Podrobnosti viď Príloha 15, hárok Agenda SVM.  

Náklady na zabezpečenie výkonu agendy Správcu výberu mýta sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
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Tab. 134 - Model nákladov pre dodávku infraštruktúry a výkon agendy Správcu výberu mýta Dodávateľom v alternatíve 1 

Položka Vec 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

C7.1 Implementácia procesov Správcu výberu mýta 3 295 740                       

C7.2 
Implementácia procesov Správcu výberu mýta, čiastkové 
plnenie príprava digitálnej mapy 

4 353 900 113 850 27 600 86 250 93 150 134 550 93 150 400 200 120 750 300 150 31 050 0 

C7.3 Integrácia Poskytovateľa mýtnych služieb 0 30 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 

C7.4 Služby výkonu agendy Správcu výberu mýta 2 280 000 4 560 000 4 560 000 4 560 000 4 560 000 4 560 000 4 560 000 4 560 000 4 560 000 4 560 000 4 560 000 2 280 000 

C7.5 Dodávka technológií pre Správcu výberu mýta 1 400 000                       

C7.6 Prevádzka, údržba a opravy technológií Správcu výberu mýta 493 800 987 600 987 600 987 600 987 600 987 600 987 600 987 600 987 600 987 600 987 600 493 800 

C7.7 Likvidácia technológií Správcu výberu mýta                       32 500 

C7.8 
Kontrola a projektový management, vykonávaný pracovníkmi 
NDS 

287 175 292 919 298 777 304 753 310 848 317 065 323 406 329 874 336 472 343 201 350 065 178 533 

C7.9 Služby Supervízora                          

  Spolu náklady 12 110 615 5 984 369 5 888 977 5 953 603 5 966 598 6 014 215 5 964 156 6 277 674 6 004 822 6 190 951 5 928 715 2 984 833 

 Spolu náklady, diskontované, diskontná sadzba 4 % 11 196 945 5 320 082 5 033 922 4 893 428 4 715 489 4 570 309 4 357 950 4 410 611 4 056 642 4 021 524 3 703 058 1 792 613 

Zdroj: Príloha 15 
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8.5.1.1 SWOT analýza k zabezpečeniu výkonu agendy Správcu výberu mýta v alternatíve 1  

Na základe vlastností návrhu riešenia agendy Správcu výberu mýta založeného na dodávkach 

infraštruktúry a službách zabezpečovaných Dodávateľom boli identifikované nižšie uvedené silné a slabé 

stránky, príležitosti a hrozby. 

Tab. 135 - SWOT analýza – zabezpečenie výkonu agendy Správcu výberu mýta v alternatíve 1 

Silné stránky Slabé stránky 

 Prevádzkovanie zabezpečuje kvalifikovaný a skúsený 
Dodávateľ – zníženie chybovosti vo fáze nábehu Projektu 

 Nulové požiadavky na navýšenie personálnych kapacít 
Objednávateľa a súvisiace materiálne zdroje 

 Prevádzkové riziká znáša Dodávateľ 

 Závislosť na jednom Dodávateľovi, najmä problematické 
stanovenie ceny v prípade realizácie dodatočných úprav 
a zmien počas prevádzkovania Projektu 

 Slabé možnosti získať reálne prevádzkové skúsenosti pri 
výkone prevádzkových procesov (neformálne osobné 
skúsenosti sú neprenositeľné) 

 Nutnosť intenzívne riešiť ukončenie Projektu: sprístupnenie 
informácií, odovzdanie dát a dokumentácie, zaškolenie 
obsluhy 

 Nárast administratívy v súvislosti so správou majetku 

Príležitosti Hrozby 

 Zabezpečiť prevádzku infraštruktúry a výkon agendy Správcu 
výberu mýta vlastnými silami NDS    

 

 

 Neposkytnutie zmluvnej súčinnosti alebo obštrukcie 
Dodávateľa pri ukončení Projektu 

 Nemožnosť nájsť zhodu s Dodávateľom o podmienkach 
implementácie Zmeny zapríčiňujúcej nenaplnenie nových 
zákonných alebo iných požiadaviek, kladených na Projekt 

 Zlyhanie na strane Dodávateľa - oneskorenie Dodávateľa 
s plnením záväzkov, neschopnosť Dodávateľa splniť záväzok 
v požadovanom rozsahu a kvalite 

 

8.5.2 ALTERNATÍVA 2 – VÝKON AGENDY ZABEZPEČOVANÝ NDS 

Predmetom Projektu v alternatíve 2 bude dodávka a implementácia systémov, podporujúcich výkon 

agendy Správcu výberu mýta vlastnými silami Objednávateľa, a technická podpora prevádzky 

predmetných systémov Dodávateľom. EMS bude inštalovaný a prevádzkovaný v objektoch 

Objednávateľa.  

Tab. 136 - Dodávateľský model pre alternatívu výkonu agendy Správcu výberu mýta vlastnými silami Objednávateľa 

 Charakteristika 

Dodávateľský 
model 

Dodávateľ vybuduje a implementuje infraštruktúru pre výkon agendy Správcu výberu mýta, a odovzdá ju 
Objednávateľovi do jeho vlastníctva. 

Objednávateľ zabezpečuje výkon agendy Správcu výberu mýta s použitím vlastných materiálnych, priestorových 
a personálnych zdrojov. 

Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi služby technickej podpory prevádzky infraštruktúry pre výkon agendy Správcu 
výberu mýta.   

 

Charakteristika hlavných prvkov agendy Správcu výberu mýta v alternatíve 2 je uvedená v tabuľke nižšie.  
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Tab. 137 - Hlavné prvky agendy Správcu výberu mýta v alternatíve 2 

Hlavný prvok Rozsah, charakteristika Zodpovednosť Dodávateľa Zodpovednosť NDS 

Výkon čiastkovej agendy Evidencia a vyrubenie mýta 

Výkon agendy Správa evidencie vozidiel, OBU a OBE, do 10 
mil. záznamov (vr. zahraničných, 
zaznamenaných v režime interoperability) 

Správa evidencie OBU a OBE neplatných pre 
výber Mýta, do 100 tis. záznamov (vr. 
zahraničných, zaznamenaných v režime 
interoperability) 

Denné spracovanie Mýtnych deklarácií pre 60 
tis. vozidiel a/alebo 3,5 mil. Mýtnych transakcií 

Denné hromadné vyrubenie Mýta a zaúčtovanie 
do 1 tis. platobných transakcií hromadnej 
úhrady Mýta 

Riadenie vzťahov s Poskytovateľmi mýtnych 
služieb 

Implementácia procesov 

Počiatočné naplnenie databáz 

Integrácia Poskytovateľov 
mýtnych služieb 

Technická podpora, údržba 
biznis aplikácií  

 

 

Výkon agendy 

Prevádzka biznis aplikácií 
agendového systému 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Kontrola Poskytovateľov 
mýtnych služieb 

Prevádzka 
a údržba  
technológií 

Centrálny systém Evidencie a vyrubenia Mýta 
v hlavnom dátovom centre 

Centrálny systém Evidencie a vyrubenia Mýta 
v záložnom dátovom centre 

Počítačová sieť 

Pracovné stanice používateľov  

Periférne zariadenia 

Dodávka technológií 

Technická podpora, opravy 
a údržba technológií  

  

 

Vlastníctvo technológií  

Prevádzka technológií 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Výkon čiastkovej agendy Správa kontextových dát 

Výkon agendy Vytváranie a pravidelné aktualizácie geo-
priestorovej definície Mýtnych úsekov 
a podúsekov, do 2 mil. geografických objektov 

Správa databázy Mýtnych úsekov a podúsekov, 
do 2 mil. geo-objektov, v časovom rozlíšení 
podľa ich platnosti 

Správa databázy Sadzieb mýta v časovom 
rozlíšení podľa obdobia platnosti 

Implementácia procesov 

Vytvorenie iniciálnej digitálnej 
mapy a počiatočné naplnenie 
geo-databázy 

Technická podpora, údržba 
biznis aplikácií  

 

 

Výkon agendy 

Prevádzka biznis aplikácií 
agendového systému 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Prevádzka 
a údržba  
technológií 

Geografický informačný systém inštalovaný 
v hlavnom dátovom centre 

Geografický informačný systém inštalovaný 
v záložnom dátovom centre 

Počítačová sieť 

Pracovné stanice používateľov  

Periférne zariadenia 

Dodávka technológií 

Technická podpora, opravy 
a údržba technológií  

  

 

Vlastníctvo technológií  

Prevádzka technológií 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Výkon čiastkovej agendy Podporných činností 

Výkon agendy Správa zmlúv s Poskytovateľmi mýtnych služieb 
(EETS), do 100 zmlúv, 

Vedenie účtovnej evidencie, do 1 tis. pohybov 
denne, 

Vedenie registratúry a archívu dokumentov, do 
1 tis. dokladov denne, 

Spracovanie Mýtnych dát a štatistík v dátovom 
sklade, s dennou aktualizáciou; publikácia dát 
registrovaným odberateľom a verejnosti 

Kontrola a riadenie kvality elektronického 
výberu Mýta ako celku   

Implementácia procesov 

Počiatočné naplnenie databáz, 
DMS a DWH 

Technická podpora, údržba 
biznis aplikácií  

 

 

Výkon agendy 

Prevádzka biznis aplikácií 
agendového systému 

Kontrola plnenia Dodávateľa 

Kontrola plnenia 
Poskytovateľov mýtnych 
služieb 

Kontrola plnenia Supervízora, 
ak to bude relevantné 

Prevádzka 
a údržba  
technológií 

Agendové systémy, DMS a DWH inštalované 
v hlavnom dátovom centre 

Dodávka technológií 

Technická podpora, opravy 
a údržba technológií  

Vlastníctvo technológií  

Prevádzka technológií 

Kontrola plnenia Dodávateľa 
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Hlavný prvok Rozsah, charakteristika Zodpovednosť Dodávateľa Zodpovednosť NDS 

Agendové systémy, DMS a DWH inštalované 
v záložnom dátovom centre 

Počítačová sieť 

Pracovné stanice používateľov  

Periférne zariadenia 

  

 

 

Za realizované dodávky bude Dodávateľovi patriť odmena, stanovená na základe cenníka čiastkových 

cien. Odmena Dodávateľa za služby technickej podpory bude stanovená na základe mesačných cien. 

Náklady na strane NDS budú zahŕňať náklady na materiálne, priestorové a personálne zabezpečenie 

výkonu agendy Správcu výberu mýta prevádzku technológií a obstaranie súvisiacich služieb.  

Identifikované závislosti nákladov na zabezpečenie výkonu agendy Správcu výberu mýta sú uvedené 

v tabuľke nižšie. 

Tab. 138 – Závislosti nákladov na zabezpečenie výkonu agendy Správcu výberu mýta na parametroch Projektu 
v alternatíve 2 

 Charakteristika 

Závislosť 1. Kilometrický rozsah spoplatnených úsekov VÚC – určuje výkonnostné zaťaženie spracovania (objem) Mýtnych 
transakcií,  

2. Kilometrický rozsah spoplatnených úsekov VÚC – určuje nároky na správu geo-priestorových dát 

3. Počet Poskytovateľov mýtnych služieb – určuje nároky na ich kontrolu a riadenie zo strany Správcu výberu mýta 
a/alebo Supervízora 

4. Počet Poskytovateľov mýtnych služieb – určuje rozsah (objem) evidenčných údajov vozidiel, OBU a OBE   

 

Tab. 139 - Nákladové položky na zabezpečenie výkonu agendy Správcu výberu mýta v alternatíve 2 

Položka Vec Metrika Metóda stanovenia nákladov 
Jednotková cena 

v Eur  
/ sadzba v % 

C8.1  Implementácia procesov Správcu výberu 
mýta 

1 súbor Príloha 21 3 295 740,06 

C8.2  Integrácia Poskytovateľa mýtnych služieb 1 Poskytovateľ Odhad na báze prieskumu trhu 15 000,00 

C8.3  Priestorové zabezpečenie pre výkon 
agendy Správcu výberu mýta 

1 mesiac 640 m2 plocha + služby 10 500,00 

C8.4  Personálne zabezpečenie výkonu agendy 
Správcu výberu mýta 

 mesačné osobné 
náklady 

Príloha 14 233 373,00 

C8.5  Materiálne zabezpečenie pre výkon 
čiastkovej agendy Evidencie a vyrubenia 
mýta 

1 mesiac 
Spotrebný materiál (tonery, papier, 
kanc. potreby) 

2 000,00 

C8.6  Dodávka technológií pre Evidenciu 
a vyrubenie mýta 

1 súbor Odhad na báze prieskumu trhu 1 400 000,00 

C8.7  Priestorové zabezpečenie pre technológiu 
Evidencie a vyrubenia mýta 

1 mesiac 48 m2 plocha + služby 1 100,00 

C8.8  Materiálne zabezpečenie prevádzky 
technológií Evidencie a vyrubenia mýta 

1 mesiac 
Spotrebný materiál (datové médiá, 
drobný mat.) 

800,00 

C8.9  Údržba a opravy technológií Evidencie 
a vyrubenia mýta 

1 mesiac Odhad na báze prieskumu trhu 4 700,00 

C8.10  Likvidácia technológií Evidencie 
a vyrubenia mýta 

1 súbor Odhad na báze prieskumu trhu 14 000,00 
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Položka Vec Metrika Metóda stanovenia nákladov 
Jednotková cena 

v Eur  
/ sadzba v % 

C8.11  Technický rozvoj IS/IT agendy Správcu 
výberu mýta 

1 súbor 
12% z nákladov na implementáciu 
p.a. 

395 489,00 

C8.12  Vytvorenie digitálnej mapy a počiatočné 
naplnenie geo-databázy 

1 súbor Príloha 13 3 450,00 

C8.13  Materiálne zabezpečenie pre výkon 
agendy Správy kontextových dát 

1 mesiac Spotrebný materiál, PHM 3 200,00 

C8.14  Dodávka technológií pre Správu 
kontextových dát 

1 súbor Odhad na báze prieskumu trhu 650 000,00 

C8.15  Priestorové zabezpečenie pre technológiu 
Správy kontextových dát 

1 mesiac 20 m2 plocha + služby 450,00 

C8.16  Materiálne zabezpečenie prevádzky 
technológií Správy kontextových dát 

1 mesiac Spotrebný materiál  400,00 

C8.17  Údržba a opravy technológií Správy 
kontextových dát 

1 mesiac Odhad na báze prieskumu trhu 2 200,00 

C8.18  Likvidácia technológií Správy 
kontextových dát 

1 súbor Odhad na báze prieskumu trhu 6 500,00 

C8.19  Materiálne zabezpečenie pre výkon 
agendy Podporných činností 

1 mesiac Spotrebný materiál  5 100,00 

C8.20  Dodávka technológií pre výkon 
Podporných činností (DWH, DMS, účto, 
kanc.apl.) 

1 súbor Odhad na báze prieskumu trhu 1 200 000,00 

C8.21  Priestorové zabezpečenie pre technológiu 
pre výkon Podporných činností 

1 mesiac 48 m2 plocha + služby 1 100,00 

C8.22  Materiálne zabezpečenie prevádzky 
technológií pre výkon Podporných činností 

1 mesiac 
Spotrebný materiál (datové médiá, 
drobný mat.) 

800,00 

C8.23  Údržba a opravy technológií pre výkon 
Podporných činností 

1 mesiac Odhad na báze prieskumu trhu 4 000,00 

C8.24  Likvidácia technológií pre výkon 
Podporných činností 

1 súbor Odhad na báze prieskumu trhu 12 000,00 

 

Podrobnosti viď Príloha 15, hárok Agenda SVM.  

Výsledný model odhadovaných nákladov na výkon agendy Správcu výberu mýta v alternatíve 2 je 

v nasledujúcej tabuľke. 
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Tab. 140 - Model nákladov pre výkon agendy Správcu výberu mýta silami NDS v alternatíve 2 

Položka Vec 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

C8.1 Implementácia procesov Evidencie a vyrubenia mýta 3 295 740                       

C8.2 Integrácia Poskytovateľa mýtnych služieb 0 30 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 

C8.3 
Priestorové zabezpečenie pre výkon agendy Evidencie 
a vyrubenia mýta 

18 300 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 18 300 

C8.4 
Kontrola a projektový management, vykonávaný pracovníkmi 
NDS, personálne náklady 

2 913 615 2 971 888 3 031 325 3 091 952 3 153 791 3 216 867 3 281 204 3 346 828 3 413 765 3 482 040 3 551 681 1 811 357 

C8.5 
Materiálne zabezpečenie pre výkon agendy Evidencie 
a vyrubenia mýta 

12 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 12 000 

C8.6 Dodávka technológií pre Evidenciu a vyrubenie mýta 1 400 000                       

C8.7 
Priestorové zabezpečenie pre technológiu Evidencie 
a vyrubenia mýta 

6 600 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 6 600 

C8.8 
Materiálne zabezpečenie prevádzky technológií Evidencie 
a vyrubenia mýta 

4 800 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 4 800 

C8.9 Údržba a opravy technológií Evidencie a vyrubenia mýta 28 200 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 28 200 

C8.10 Likvidácia technológií Evidencie a vyrubenia mýta                       14 000 

C8.11 Technický rozvoj IS/IT agendy Správcu výberu mýta   395 489 395 489 395 489 395 489 395 489 395 489 395 489 395 489 395 489 395 489   

C8.12 
Vytvorenie digitálnej mapy a počiatočné naplnenie geo-
databázy 

4 353 900 51 750 13 800 31 050 93 150 44 850 51 750 158 700 65 550 79 350 24 150 0 

C8.13 
Materiálne zabezpečenie pre výkon agendy Správy 
kontextových dát 

19 200 38 400 38 400 38 400 38 400 38 400 38 400 38 400 38 400 38 400 38 400 19 200 

C8.14 Dodávka technológií pre Správu kontextových dát 650 000                       

C8.15 
Priestorové zabezpečenie pre technológiu Správy kontextových 
dát 

2 700 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 2 700 

C8.16 
Materiálne zabezpečenie prevádzky technológií Správy 
kontextových dát 

2 400 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 2 400 

C8.17 Údržba a opravy technológií Správy kontextových dát 13 200 26 400 26 400 26 400 26 400 26 400 26 400 26 400 26 400 26 400 26 400 13 200 
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Položka Vec 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

C8.18 Likvidácia technológií Správy kontextových dát                       6 500 

C8.19 
Materiálne zabezpečenie pre výkon agendy Podporných 
činností 

30 600 61 200 61 200 61 200 61 200 61 200 61 200 61 200 61 200 61 200 61 200 30 600 

C8.20 
Dodávka technológií pre výkon Podporných činností (DWH, 
DMS, účto, kanc.apl.) 

1 200 000                       

C8.21 
Priestorové zabezpečenie pre technológiu pre výkon 
Podporných činností 

6 600 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 6 600 

C8.22 
Materiálne zabezpečenie prevádzky technológií pre výkon 
Podporných činností 

4 800 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 4 800 

C8.23 Údržba a opravy technológií pre výkon Podporných činností 24 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 24 000 

C8.24 Likvidácia technológií pre výkon Podporných činností                       12 000 

  Spolu náklady 14 031 355 3 885 327 3 891 814 3 969 691 4 093 630 4 108 406 4 164 643 4 337 217 4 311 004 4 393 079 4 407 520 2 061 957 

 Spolu náklady, diskontované, diskontná sadzba 4 % 12 972 777 3 454 041 3 326 739 3 262 796 3 235 255 3 122 051 3 043 064 3 047 271 2 912 360 2 853 660 2 752 924 1 238 358 

Zdroj: Príloha 15 
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8.5.2.1 SWOT analýza k zabezpečeniu výkonu agendy Správcu výberu mýta v alternatíve 2  

Na základe vlastností návrhu riešenia agendy Správcu výberu mýta založeného na službách 

zabezpečovaných vlastnými silami NDS s technickou podporou Dodávateľa boli identifikované nižšie 

uvedené silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby. 

Tab. 141 - SWOT analýza – zabezpečenie výkonu agendy Správcu výberu mýta v alternatíve 2 

Silné stránky Slabé stránky 

 Optimalizácia nákladov na prípravu a realizáciu Projektu 

 Vlastníctvo všetkých technologických komponentov na strane 
NDS 

 Zníženie závislosti na jednom či niekoľkých Dodávateľoch 

 Zníženie rizík, spojených so zlyhaním Dodávateľa (napr. 
v prípade straty schopnosti plniť zmluvné záväzky) 

 Projekt môže pokračovať kontinuálne po neurčitú dobu, bez 
dopadov na Platiteľov mýta v súvislosti so zmenami 
prevádzkovateľa Projektu  

 Zabezpečenie technickej podpory a údržby technológií 
kvalifikovaným Dodávateľom 

 Nutnosť zabezpečiť a vycvičiť kvalifikované personálne 
kapacity na výkon prevádzkových procesov 

 Nutnosť zabezpečiť dostatočné priestorové a materiálne zdroje 
na výkon prevádzkových, riadiacich a kontrolných procesov 

 Závislosť na dodávateľoch proprietárneho softvéru, 
obmedzené možnosti nakladania so softvérom, najmä 
realizácie jeho úprav a zmien 

 Riešenie problémov s koordináciou služieb a integračných 
problémov je v zodpovednosti Objednávateľa 

 Obmedzené možnosti riešenia materializovaných rizík, ak 
bude nevyhnutné obstarať dodatočné dodávky, práce a služby 
na zmiernenie dopadov rizika 

 Nárast administratívy v súvislosti so správou majetku  

Príležitosti Hrozby 

 Možnosť pravidelne obstarávať prevádzkové materiály 
a súčasti (napr. náhradné diely) od iných než od hlavného 
Dodávateľa verejným obstarávaním za aktuálne a nie fixné, 
vopred stanovené ceny  

 Možnosť vybudovať silné kompetencie v oblasti projektovania 
a realizácie dodávok telematických systémov a súvisiacich 
služieb a softvérových aplikácií 

 Vyššia flexibilita pre implementáciu zmien, ak budú k dispozícii 
vlastné odborné kapacity 

 Zvýšená chybovosť vo fáze nábehu Projektu, zapríčinená 
získavaním prvých skúseností obslužného personálu 
a následný výpadok výnosov v dôsledku chýb, zlyhaní 
a materializácie rizík 

 Nedostatočné včasné naplnenie potrebných personálnych 
zdrojov z dôvodu nedostatočnej ponuky na trhu práce, 
zapríčiňujúce omeškanie prípravy a realizácie Projektu a/alebo 
prevádzkové výpadky 

 Náhradné diely a prevádzkové materiály musia byť 
obstarávané na základe Zákona o vertejnom obstarávaní, a tak 
nemusia byť vždy zabezpečené včas 

 Zlyhanie na strane Dodávateľa - oneskorenie Dodávateľa 
s plnením záväzkov, neschopnosť Dodávateľa splniť záväzok 
v požadovanom rozsahu a kvalite 

 

8.5.3 VYHODNOTENIE ALTERNATÍV RIEŠENIA AGENDY SPRÁVCU VÝBERU MÝTA 

Pre všetky posudzované alternatívy bol spracovaný modelový odhad investičných nákladov 

na vybudovanie (Etapa 1, 2022), prevádzkových nákladov na prevádzku (Etapa 2) a ukončenie (Etapa 

3) časti Projektu, ktorá zabezpečuje výkon agendy Správcu výberu mýta. 

Rekapitulácia a porovnanie výsledkov modelovania nákladov je v tabuľke a priložených grafoch. 

Tab. 142 - Vyhodnotenie alternatív zabezpečenia agendy Správcu výberu mýta 

Celkové náklady Projektu za Etapu 1, 2 a 3 
Celkové náklady, 

diskontované 
[Eur] 

Index 
Investície, 

diskontované 
[Eur] 

Prevádzkové 
náklady, 

diskontované 
[Eur] 

Alternatíva 1 
Dodávka a služby Dodávateľa 

58 072 574 1,28 11 196 945 46 875 629 

Alternatíva 2 
Dodávka a prevádzka NDS 

45 221 296 1,00 12 972 777 32 248 519 
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Alternatíva 1 je o 28 % nákladnejšia, ako alternatíva 2, a preto je menej výhodná. Uvedený rozdiel 

spočíva najmä v tom, že náklady na personálne zdroje na strane Dodávateľa vychádzajú z trhových cien 

za služby v odbore informačných technológií.  

 

Obr. 42 - Porovnanie celkových nákladov životného cyklu projektu na zabezpečenie výkonu agendy Správcu výberu 
mýta, diskontované, diskontná sadzba 4,0 % 

 

Obr. 43 - Náklady na zabezpečenie agendy Správcu výberu mýta a ich porovnanie v čase, diskontované, diskontná 
sadzba 4,0 % 

 

Na účely porovnateľnosti nákladov životného cyklu Projektu v oboch alternatívach boli náklady vztiahnuté 

iba na sieť VÚC spoplatnených nenulovou sadzbou mýta (alternatíva 1 návrhu rozsahu spoplatnenia) 

a použitie technológie satelitného určovania polohy (alternatíva 2 v posúdení technológií). 

Z pohľadu hodnotenia SWOT analýzy dáva alternatíva 2 (NDS) viac príležitostí na rozvoj kompetencií 

interného tímu NDS v oblasti dopravnej telematiky, avšak na druhej strane je zaťažená rizikom 

nedostatočného personálneho zabezpečenia prevádzky a biznis procesov agendy Správcu výberu mýta. 

Vyhodnotenie alternatív zabezpečenia agendy Správcu výberu mýta z pohľadu nižších celkových 

nákladov na životný cyklus Projektu nastavuje preferencie v prospech výkonu agendy 

zabezpečovanej interne silami NDS.  
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8.6 VARIANTY PROJEKTU  

8.6.1 ZHRNUTIE VYHODNOTENIA ALTERNATÍV 

V analýze alternatív boli hodnotené otázky nastavenia rozsahu siete spoplatnených VÚC, voľby 

najvhodnejšej technológie pre elektronický výber mýta, spôsobu zabezpečenia Zákazníckych služieb, 

Palubných jednotiek a otázky výkonu agendy Správcu výberu mýta. 

V otázke najvhodnejšieho rozsahu siete VÚC vychádza ako najvhodnejšia alternatíva 1, ktorá 

predstavuje vyvážený pomer medzi sumou výnosov z mýta a efektívnosťou. 

Alternatíva 1 zahŕňa diaľnice, rýchlostné cesty, a cesty I. triedy, ktoré sú súbežné a ktoré sú nesúbežné 

s diaľnicami a rýchlostnými cestami v rozsahu 2 683 km (priemer za roky 2023 – 2032), pri 

predpokladaných výnosoch 1,95 mld. Eur8 za desať rokov prevádzky. Vyššie výnosy z výberu mýta je 

možné dosiahnuť v alternatíve rozšírenia spoplatnenia na všetky cesty I. triedy a vybrané úseky ciest II. 

a III. triedy vrátane intravilánov, avšak za cenu zhoršenia celkovej efektívnosti Projektu a s významným 

dopadom na verejnosť. 

V otázke alternatív technického riešenia v podmienkach Slovenskej republiky sa jednoznačne ukazuje 

ako vhodnejšia technológia satelitného určovania polohy. Mikrovlnná technológia, ktorá vyžaduje 

vysoké množstvo Mýtnych brán vychádza pre spomínaný rozsah VÚC 2 683 km približne 3,5× drahšie. 

Posúdenie návrhov Zákazníckych služieb preukázalo, že najvhodnejším spôsobom ich zabezpečenia 

sú komplexné služby Dodávateľa, ktoré vychádzajú asi o 16 % menej nákladnejšie, ako služby 

zabezpečované vlastnými silami NDS. Najmenej nákladné komerčné Zákaznícke služby nie je možné 

odporúčať, pretože systémovo nie je vyriešená obsluha príležitostných používateľov VÚC. 

V otázke zabezpečenia Palubných jednotiek je vhodnejšie si Palubné jednotky prenajímať, a to podľa ich 

aktuálnej prevádzkovej potreby, ako ich vlastniť. V podmienkach nastupujúcich komerčných 

Poskytovateľov mýtnych služieb poklesne dopyt po Palubných jednotkách od NDS, ktorý sa obmedzí iba 

na príležitostných používateľov VÚC. Môže sa stať, že Palubné jednotky v značnom množstve zostanú 

na sklade NDS a budú predstavovať uviaznuté náklady. Najvhodnejšou alternatívou je preto 

zabezpečenie Palubných jednotiek cestou komplexných služieb Dodávateľa spolu so Zákazníckymi 

službami. 

A nakoniec v otázke výkonu agendy Správcu výberu mýta vychádza priaznivejšie alternatíva, založená 

na vlastníctve infraštruktúry a výkonu agendy Správcu výberu mýta vlastnými kapacitami NDS. 

Všetky alternatívy boli posudzované v desaťročnom časovom horizonte prevádzkovania Projektu. 

Porovnanie jednotlivých možných kombinácií alternatív riešenia je v tabuľke nižšie. 

 

Tab. 143 - Porovnanie nákladov alternatív navrhovaného riešenia 

Náklady životného cyklu Projektu, 
diskontované, diskontná sadzba 4,0 %  

[Eur] 
Alternatíva 1 Alternatíva 2 Alternatíva 3 

Odporúčaná 
alternatíva 

Zákaznícke služby 148 066 989 171 774 876 138 985 238 Alternatíva 1 

Palubné jednotky 44 042 006 62 048 923 877 939 Alternatíva 1 

Výkon agendy Správcu výberu mýta 58 072 574 45 221 296 n/a Alternatíva 2 

                                                      

 

8 Diskontované na úroveň roka 2020, diskontná sadzba 4,0 % 
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Alternatíva 1 znamená komplexné služby Dodávateľa (pri zachovaní vlastníctva infraštruktúry Správcu 

výberu mýta v rukách NDS), alternatíva 2 znamená vlastnenie a prevádzkovanie vlastnými silami NDS, 

alternatíva 3 znamená komerčné Zákaznícke služby a Palubné jednotky. 

 

Tab. 144 - Porovnanie výnosov alternatív rozsahu spoplatnenia 

Údaje v Eur 
Alternatíva 1 Alternatíva 2 Alternatíva 3 Alternatíva 4 

Odporúčaná 
alternatíva 

Odhadované výnosy za 10 rokov 
Projektu, diskontované, diskontná 
sadzba 4,0 %  

1 896 515 655 1 950 743 190 2 170 700 009 2 275 860 359 Alternatíva 1 

 

Alternatíva 1 znamená základný rozsah spoplatnenia: diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy, súbežné 

a ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami (t. j. okrem ostatných ciest I. triedy), celková 

dĺžka 2 467 km (plán 2023). 

Alternatíva 2 znamená rozšírený rozsah spoplatnenia: diaľnice, rýchlostné cesty, a všetky cesty I. triedy 

okrem úsekov, nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí, celková dĺžka 3 057 km (plán 2023). 

Alternatíva 3 znamená rozšírený rozsah spoplatnenia: diaľnice, rýchlostné cesty, a všetky cesty I. triedy 

vrátane úsekov, nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí, celková dĺžka 4 543 km (plán 2023). 

Alternatíva 4 znamená rozšírený rozsah spoplatnenia: diaľnice, rýchlostné cesty, všetky cesty I. triedy, 

vybrané úseky ciest II. a III. triedy vrátane úsekov, nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí, celková dĺžka 

4 871 km (plán 2023). 

   

8.6.2 VYMEDZENIE VARIANTOV PROJEKTU 

Na základe čiastkových kritérií použitých pri hodnotení alternatív možného riešenia v otázkach rozsahu 

spoplatnenia, použitia technológie, riešenia dodávateľského modelu v oblasti zákazníckych služieb, 

logistiky a prevádzky Palubných jednotiek a zabezpečenia výkonu agendy Správcu výberu mýta boli 

označené najvhodnejšie alternatívy, opísané vyššie. Z najvhodnejších alternatív boli definované výsledné 

varianty Projektu: 

a) Variant 1 – Základný rozsah spoplatnenia, 

b) Variant 2 – Rozšírený rozsah spoplatnenia, 

c) Variant 0 – bez projektu. 

Na účely porovnania finančnej a ekonomickej analýzy bude neskôr definovaný nulový variant Projektu, 

založený na časovom spoplatnení vozidiel nad 3,5 t prostredníctvom elektronických diaľničných známok. 
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Tab. 145 - Vymedzenie variantov Projektu 

Variant 
Rozsah 

spoplatnenia 
Technológia 

Zákaznícke 
služby 

Palubné 
jednotky 

Výkon agendy 
Správcu výberu 

mýta 

1 – Základný rozsah spoplatnenia 

Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy 
súbežné a nesúbežné s D+R,  
a diaľničný prieťah Bratislava 

Alternatíva 1 

2 467,2 km  
(plán 2023) 

Alternatíva 2 

GNSS/CN 

Alternatíva 1 

Komplexné 
služby 

Dodávateľa 

Alternatíva 1 

Komplexné 
služby 

Dodávateľa 

Alternatíva 2 

Mýtny systém 
vlastní 

a prevádzkuje 
NDS 

2 – Rozšírený rozsah spoplatnenia 

Diaľnice, rýchlostné cesty, všetky cesty 
I. triedy okrem intravilánov obcí, 
a diaľničný prieťah Bratislava 

Alternatíva 2 

3 057,4 km 
(plán 2023) 

Alternatíva 2 

GNSS/CN 

Alternatíva 1 

Komplexné 
služby 

Dodávateľa 

Alternatíva 1 

Komplexné 
služby 

Dodávateľa 

Alternatíva 2 

Mýtny systém 
vlastní 

a prevádzkuje 
NDS 

 

8.6.3 VARIANT 0 – BEZ PROJEKTU. 

Variant 0 bol definovaný na účely finančnej a ekonomickej analýzy ako riešenie časového spoplatnenia 

pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony formou výberu úhrad elektronickej diaľničnej známky. Prognózu 

predaja nie je možné uspokojivo oprieť o dostatočne presné zdroje historických dát, a tak je založená iba 

na kvalifikovanom odhade z trendov predaja diaľničných nálepiek pred rokom 2010. 

Návrh Variantu 0 slúži iba ako základňa pre posúdenie výsledkov finančnej analýzy. Variant 0 

nenapĺňa požiadavky platnej legislatívy a ako taký nie je realizovateľný bez zmeny právnych 

predpisov. 

Odhad vychádza z týchto predpokladov:  

 diaľničné nálepky pre vozidlá nad 3,5 t sa predávali v ustálených podmienkach v období rokov 

2006 až 2008, 

 obdobie roku 2009 bolo skreslené absenciou ročnej diaľničnej nálepky, namiesto nej bola 

zavedená 9-mesačná, 

 ceny diaľničných nálepiek na rok 2009 boli oproti roku 2008 upravené, 

 ako východisková hodnota pre odhad výnosov bol použitý objem vybraných úhrad za rok 2008, 

 predpokladaný dlhodobý priemerný medziročný rast výnosov z výberu úhrad diaľničnej známky 

je 3,5 % pri konštantnej cene diaľničných známok, 

 predpokladané náklady na výber elektronickej diaľničnej známky sú odvodené z aktuálne 

platných obchodných podmienok pre výber elektronickej diaľničnej známky pre vozidlá do 3,5 t 

– ide o provízny systém odmeňovania, základom pre výpočet odmeny je objem úhrad a aktuálna 

sadzba odmeny 2,83 % z objemu úhrad bez DPH. 

Predpokladané náklady na výber úhrady elektronickej diaľničnej známky a odhadované výnosy z výberu 

úhrad za užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 t v režime časového 

spoplatnenia sú uvedené v tabuľkách nižšie. 
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Tab. 146 - Výnosy z výberu úhrad elektronickej diaľničnej známky pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t, Variant 0 

Výnosy z výberu úhrad elektronickej 
diaľničnej známky, vozidlá 3,5 t a viac 

[tis. Eur] 

Referenčný 
rok 

2008 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Vozidlá nad 3,5 t a do 12t 9 282 15 550 16 090 16 660 17 240 17 840 18 470 19 120 19 780 20 480 21 190 

Vozidlá nad 12t 45 538 76 290 78 960 81 730 84 590 87 550 90 610 93 780 97 060 100 460 103 980 

Spolu výnosy    91 840 95 050 98 390 101 830 105 390 109 080 112 900 116 840 120 940 125 170 

Spolu výnosy, diskontované, 
diskontná sadzba 4,0 % 

  81 645 81 249 80 869 80 478 80 088 79 704 79 322 78 933 78 560 78 181 

 

Tab. 147 - Výnosy z výberu úhrad diaľničnej známky, Variant 0 

Náklady na výber úhrad elektronických 
diaľničných známok  

[Eur bez DPH] 

Sadzba 
provízie  

[%] 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Výnos z výberu úhrady eDZ, vozidlá nad 3,5 t   91 840 000 95 050 000 98 390 000 101 830 000 105 390 000 109 080 000 112 900 000 116 840 000 120 940 000 125 170 000 

Provízia z výberu úhrady eDZ [Eur] 2,83% 2 599 072 2 689 915 2 784 437 2 881 789 2 982 537 3 086 964 3 195 070 3 306 572 3 422 602 3 542 311 

Spolu náklady [Eur]   2 599 072 2 689 915 2 784 437 2 881 789 2 982 537 3 086 964 3 195 070 3 306 572 3 422 602 3 542 311 

Spolu náklady diskontované, diskontná 
sadzba 4,0 % 

  2 310 566 2 299 351 2 288 604 2 277 520 2 266 483 2 255 614 2 244 814 2 233 802 2 223 257 2 212 517 
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9 ANALÝZA RIZÍK 

9.1 PROJEKTOVÉ RIZIKÁ 

Pre navrhovaný Projekt elektronického výberu mýta boli identifikované nižšie uvedené významné riziká.  

9.1.1 PROJEKTOVÉ RIZIKÁ 

Projektové riziká sa vzťahujú k fáze prípravy a vykonania verejného obstarávania predmetu Projektu 

do uzatvorenia zmluvy s vybraným dodávateľom a fáze implementácie Projektu v Etape 1 – Príprava 

Projektu. 

Tab. 148 - Projektové riziká 

Č. Riziko Príčiny Preventívne opatrenia Nápravné opatrenia Dopady 

1 Verejné obstarávanie sa 
nezačne včas  

Neschválenie Štúdie 
uskutočniteľnosti 

Štúdia uskutočniteľnosti 
nebude obsahovať úplné 
alebo správne informácie 

Intenzívna komunikácia, 
vysvetľovanie podkladov 
k Štúdii uskutočniteľnosti na 
všetkých pripomienkovacích 
miestach  

Včasné zapracovanie 
pripomienok 

Časové posunutie 
míľnikov Projektu 

 

Omeškanie začatia výberu 
mýta prostredníctvom 
nového elektronického 
systému výberu mýta 

 

Aktivácia náhradného 
riešenia výberu mýta 

2 Negatívny výsledok ex-ante 
posúdenia Súťažných 
podkladov 

Súťažné podklady nebudú 
obsahovať úplné, 
jednoznačné, správne a 
zrozumiteľné požiadavky 

Intenzívna komunikácia, 
vysvetľovanie Súťažných 
podkladov na všetkých 
pripomienkovacích miestach  

Včasné zapracovanie 
pripomienok 

3 Verejné obstarávanie sa 
neskončí včas 

Uplatnenie revíznych 
postupov v priebehu 
verejného obstarávania 

Úkony verejného 
obstarávateľa vykonávané 
v súlade so Zákonom 
o verejnom obstarávaní 

Včasné a úplné 
vysporiadanie všetkých 
podaní uchádzačov 

4 Úradné opatrenie orgánu 
verejnej moci 

Úkony verejného 
obstarávateľa vykonávané 
v súlade so Zákonom 
o verejnom obstarávaní 

Podanie dôkazov na 
obhajobu záujmov verejného 
obstarávateľa 

5 Predĺženie lehôt v dôsledku 
zmien Súťažných podkladov  

Nezávislá viac-stupňová 
kontrola Súťažných podkladov 
pred vyhlásením obstarávania 

Včasné úplné, správne 
a jednoznačné vysvetľovanie 
Súťažných podkladov 
uchádzačom 

Predĺženie lehôt 

6 Verejné obstarávanie bude 
zrušené 

Zrušenie verejného 
obstarávania rozhodnutím 
orgánu verejnej moci 

Úkony verejného 
obstarávateľa vykonávané 
v súlade so Zákonom 
o verejnom obstarávaní 

Podanie dôkazov na 
obhajobu záujmov verejného 
obstarávateľa 

7 Neuzatvorenie zmluvy 
s vybraným dodávateľom  

Zmluva nebude uzatvorená 
z dôvodov na strane 
vybraného dodávateľa 

Stanovenie primeranej 
zábezpeky za ponuku 

Uzatvorenie zmluvy 
s dodávateľom, ktorý sa 
v hodnotení ponúk umiestnil 
na druhom mieste 
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Č. Riziko Príčiny Preventívne opatrenia Nápravné opatrenia Dopady 

8 Odstúpenie od zmluvy 
s vybraným dodávateľom  

Dodávateľ stratí schopnosť 
plniť zákazku v priebehu 
Etapy 1 – Príprava Projektu 

Previerka dodávateľa z 
pohľadu splnenia 
kvalifikačných kritérií pred 
vyhodnotením ponuky a 
uzatvorením zmluvy  

Previerka schopnosti 
dodávateľa plniť zákazku 
bezprostredne po uzatvorení 
zmluvy vykonaním funkčného 
testu konceptu navrhovaného 
technického riešenia 

Aktivácia náhradného 
riešenia výberu mýta 
a opakované vyhlásenie 
nového tendra  

viď vyššie 

 

9 

Omeškanie dodávateľa 
s plnením zákazky v Etape 
1 – Príprava Projektu 

Dodávateľ neplní stanovené 
míľniky 

Stanovenie primeranej 
zábezpeky za ponuku 

Projektové riadenie 
dodávateľa 

Okamžité riešenie odchýlok 
nástrojmi projektového 
riadenia  

10 Plnenie dodávateľa vykazuje 
chyby a nedorobky, ktorých 
odstránenie si vyžiada 
dodatočný čas  

Stanovenie primeranej 
zmluvnej pokuty, resp. záruk 
za plnenie 

Projektové riadenie 
dodávateľa 

Okamžité riešenie chýb a 
nedorobkov nástrojmi 
projektového riadenia  

 

9.1.2 HODNOTENIE DOPADOV PROJEKTOVÝCH RIZÍK 

Významným dopadom vyššie uvedených projektových rizík je omeškanie míľnikov Projektu, pričom 

rozhodujúcim míľnikom je M0 – „Začatie výberu mýta prostredníctvom nového elektronického mýtneho 

systému“, plánovaný na 1. 1. 2023 v 0:00 hodín. Súhrnné hodnotenie je uvedené v tabuľke nižšie, toto 

hodnotenie uvažuje s možným dočasným náhradným riešením zabezpečenia výberu mýta na základe 

predlženia doby poskytovania Služby ETC (SkyToll) o potrebný počet mesiacov. Predpokladá sa 

predlženie Služby ETC za rovnakých podmienok, aké sú platné pre posledný rok poskytovania Služby 

ETC. Stanovenie hodnoty rizík sa opiera o predpokladanú ročnú cenu SkyToll pre rok 2022 v sume 

73 900 tis. Eur bez DPH, zvýšenej o náklady na Palivové karty, celková suma 81 225 tis. Eur bez DPH. 

Hodnota rizika je následne odvodená z rozdielu výdavkov na prevádzkovanie projektu EMS (podľa 

Variantu 1), a nákladov na náhradné riešenie. Rozpočtová rezerva je potom stanovená na základe 

hodnoty rizika váženej pravdepodobnosťou jeho vzniku, a je vyrátaná kumulatívne podľa zostupnej 

pravdepodobnosti vzniku rizika. Podrobnosti viď Príloha 22 – Ocenenie rizík. 

Tab. 149 - Dopady rizík z fázy verejného obstarávania Projektu 

Dopad rizika na 
Projekt 

Riešenie dopadu 
Miera dopadu 
na míľnik M0 

Pravdepodobnosť  
naplnenia rizika 

Ostatné opatrenia 
Hodnota dopadov 

rizika [Eur] 
Rozpočtová rezerva 

[Eur] 

Omeškanie míľnika 
uzatvorenia zmluvy 

Skrátenie lehoty na 
vybudovanie 
v Etape 1 - Príprava 
Projektu 

Bez dopadu 30% 

Zmena podmienok 
zmluvy – skrátenie 
Etapy 1 – Príprava 
Projektu 

bez finančných 
dopadov na strane 
obstarávateľa 

  

do 60 dní  

Omeškanie míľnika 
uzatvorenia zmluvy 

Skrátenie lehoty na 
vybudovanie 
v Etape 1 - Príprava 
Projektu 

Odklad Etapy 2 
– Prevádzka 

Projektu 
20% 

Zmena podmienok 
zmluvy – skrátenie 
Etapy 1 – Príprava 
Projektu o 60 dní 

2 mesiace predlženia 
Služby ETC SkyToll, 
rozdiel plánovaných 
nákladov 

  

od 61 do 120 dní  o 2 mesiace 
Predĺženie služieb 
SkyToll 

7 962 311 € 1 592 462 € 
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Dopad rizika na 
Projekt 

Riešenie dopadu 
Miera dopadu 
na míľnik M0 

Pravdepodobnosť  
naplnenia rizika 

Ostatné opatrenia 
Hodnota dopadov 

rizika [Eur] 
Rozpočtová rezerva 

[Eur] 

Omeškanie míľnika 
uzatvorenia zmluvy 

Skrátenie lehoty na 
vybudovanie 
v Etape 1 - Príprava 
Projektu 

Odklad Etapy 2 
– Prevádzka 

Projektu 15% 

Zmena podmienok 
zmluvy – skrátenie 
Etapy 1 – Príprava 
Projektu o 60 dní 

2+2 mesiace 
predlženia Služby 
ETC SkyToll, rozdiel 
plánovaných 
nákladov 

 

od 121 do 180 dní  o 4 mesiace 
Predĺženie služieb 
SkyToll 

15 924 622 € 1 194 347 € 

Omeškanie míľnika 
uzatvorenia zmluvy 

Skrátenie lehoty na 
vybudovanie 
v Etape 1 - Príprava 
Projektu 

Odklad Etapy 2 
– Prevádzka 

Projektu 
10% 

Zmena podmienok 
zmluvy – skrátenie 
Etapy 1 – Príprava 
Projektu o 60 dní 

2+2+6 mesiacov 
predlženia Služby 
ETC SkyToll, rozdiel 
plánovaných 
nákladov 

  

od 181 do 360 dní  o 10 mesiacov 
Predĺženie služieb 
SkyToll 

39 811 555 € 1 592 462 € 

Spolu rozpočtová rezerva k riziku omeškania uzatvorenia zmluvy     4 379 271 € 

Zrušenie verejného 
obstarávania  

Príprava, vyhlásenie 
a uskutočnenie 
nového verejného 
obstarávania 

Časový posun 
o 12 a viac 
mesiacov 

5% 
Predĺženie služieb 
SkyToll 

12 mesiacov 
predlženia Služby 
ETC SkyToll, rozdiel 
plánovaných 
nákladov 

  

47 773 866 € 2 388 693 € 

Náklady NDS na 
prípravu a vykonanie 
nového verejného 
obstarávania 

 

600 000 € 30 000 € 

Spolu rozpočtová rezerva k riziku omeškania uzatvorenia zmluvy                  2 418 693 €  

Spolu rozpočtová rezerva                   6 797 964 € 

 

Hodnotenie dopadov dodávateľských rizík na Projekt vychádza z rovnakých predpokladov, ako 

hodnotenie dopadov rizík z fázy verejnej súťaže. 

Tab. 150 - Dopady dodávateľských rizík na Projekt 

Dopad rizika na 
Projekt 

Riešenie dopadu 
Miera dopadu 
na míľnik M0 

Pravdepodobnosť 
naplnenia rizika 

Ostatné opatrenia 
Hodnota dopadov rizika 

[Eur] 
Rozpočtová rezerva 

[Eur] 

Neuzatvorenie 
zmluvy s vybraným 
dodávateľom 
z dôvodov na jeho 
strane 

Uzatvorenie zmluvy 
s dodávateľom, 
ktorý sa v hodnotení 
ponúk umiestnil na 
druhom mieste 
najneskôr do 60 dní 
od uplynutia 
pôvodného termínu 
uzatvorenia zmluvy 

Bez dopadu 1% 

Zmena podmienok 
zmluvy – skrátenie 
Etapy 1 – Príprava 
Projektu až o 60 
dní 

Náklady na právne 
služby spojené 
s uzatváraním zmluvy 
s druhým dodávateľom 
v poradí 

 

Skrátenie lehoty na 
vybudovanie 
v Etape 1 - Príprava 

5 000 € 50 € 
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Dopad rizika na 
Projekt 

Riešenie dopadu 
Miera dopadu 
na míľnik M0 

Pravdepodobnosť 
naplnenia rizika 

Ostatné opatrenia 
Hodnota dopadov rizika 

[Eur] 
Rozpočtová rezerva 

[Eur] 

Odstúpenie od 
zmluvy s vybraným 
dodávateľom pre 
stratu schopnosti 
plniť v priebehu 
Etapy 1 - Príprava 
Projektu 

Príprava, vyhlásenie 
a uskutočnenie 
nového verejného 
obstarávania 
 
Penalizácia 
dodávateľa 
 
Náhrada škody 

Časový posun 
o 18 a viac 
mesiacov 

2% 
Predĺženie služieb 
SkyToll 

18 mesiacov predlženia 
Služby ETC SkyToll, 
rozdiel plánovaných 
nákladov 

  

71 660 799 € 1 433 216 € 

Náklady NDS na 
prípravu a vykonanie 
nového verejného 
obstarávania 

 

  600 000 € 12 000 € 

Omeškanie 
dodávateľa s plnením 
zákazky v Etape 1 – 
Príprava Projektu do 
30 dní 

Penalizácia 
dodávateľa Časový posun 

o 1 mesiac 
5% 

Predĺženie služieb 
SkyToll 

1 mesiac predlženia 
Služby ETC SkyToll, 
rozdiel plánovaných 
nákladov 

  

Náhrada škody 3 981 155 € 199 058 € 

Omeškanie 
dodávateľa s plnením 
zákazky v Etape 1 – 
Príprava Projektu do 
60 dní 

Penalizácia 
dodávateľa Časový posun 

o 2 mesiace 
2% 

Uplatnenie opcie 
predĺženia služieb 
SkyToll 

2 mesiace predlženia 
Služby ETC SkyToll, 
rozdiel plánovaných 
nákladov 

  

Náhrada škody 7 962 311 € 79 623 € 

Omeškanie 
dodávateľa s plnením 
zákazky v Etape 1 – 
Príprava Projektu do 
90 dní 

Odstúpenie od 
zmluvy 

Časový posun 
o 18 a viac 
mesiacov 

1% 
Uplatnenie opcie 
predĺženia služieb 
SkyToll 

18 mesiacov predlženia 
Služby ETC  SkyToll, 
rozdiel plánovaných 
nákladov 

  

Penalizácia 
dodávateľa 

71 660 799 € 597 173 € 

Náhrada škody 

Náklady NDS na 
prípravu a vykonanie 
nového verejného 
obstarávania 

 

  600 000 € 6 000 € 

Spolu rozpočtová rezerva k riziku dodávateľským rizikám v Etape 1              2 327 120 €  

 

Vyššie uvedené hodnotenia vychádzajú z predpokladu, že bude uzatvorený dodatok k Zmluve ETC, 

ktorým budú upravené podmienky predlženej doby poskytovania Služieb ETC za podmienok 

poskytovania Služby ETC platných pre rok 2022. 

9.2 PREVÁDZKOVÉ RIZIKÁ 

9.2.1 PREVÁDZKOVÉ RIZIKÁ 

Medzi hlavné prevádzkové riziká elektronického výberu mýta patrí nízka účinnosť systému, meraná 

prostredníctvom vyhodnotenia správnosti a úplnosti súboru vyrubených Mýtnych transakcií za dané 

obdobie, a strata mýtnych dát počas ich spracovania, meraná dĺžkou časového úseku, za ktoré mýtne 

dáta budú chýbať. Dopadom prevádzkových rizík je zníženie výnosov z vybraného mýta. 
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Prevádzkovým rizikom je tiež výpadok výnosov z výberu mýta, spôsobený štrajkom, vyhlásením 

mimoriadneho stavu alebo iným zásahom vyššej moci. Riziká v dôsledku zásahu vyššej moci nie sú 

v hodnotení zohľadnené, nie je možné ich hodnoverne predvídať a hodnotiť. 

Tab. 151 - Prevádzkové riziká 

Č. Riziko Príčiny Preventívne opatrenia Nápravné opatrenia Dopady 

1 Nízka účinnosť 
elektronického výberu 
mýta 

Chybovosť Palubných 
jednotiek, chyby geo-modelu 
a kontextových dát 

Priebežné meranie účinnosti 
výberu mýta a okamžité 
riešenie zistených odchýlok 

Technické úpravy mýtneho 
systému, optimalizácia geo-
modelu, odstránenie chýb 

Zníženie výnosov 
z výberu mýta 

2 Strata dát Chyba / porucha systému 
elektronického výberu mýta 

Zdvojenie technologických 
komponentov a riešenie 
systému s vysokou 
dostupnosťou 

Odstránenie chýb / porúch, 
obnova dát zo zálohy (ak je 
to možné) 

Zníženie výnosov 
z výberu mýta 

3 Nedostatočné personálne 
zabezpečenie NDS 

Nepodarí sa včas zabezpečiť 
kvalifikované personálne 
zdroje na výkon agendy 

Včasné začatie náboru 
pracovníkov a ich aktívny 
podiel pri implementácii 
a skúškach elektronického 
mýtneho systému  

Dočasné zabezpečenie 
chýbajúcich kapacít 
dodávateľským spôsobom 

Náklady naviac na 
zabezpečenie kapacít 
dodávateľským spôsobom  

4 Zmena právnych predpisov 
alebo iných vonkajších 
okolností vyvolá potrebu 
implementovať zmenu 
Projektu 

Zmena právnych predpisov 

Zmena technických 
štandardov a noriem 

Technologické inovácie 
a udržanie kompatibility 
Projektu s vonkajším okolím 

Iné okolnosti vyššie 
neuvedené 

Predvídateľné zmeny 
zahrnuté do rozsahu 
predmetu zákazky a rozpočtu 
Modulárna architektúra 
technického riešenia 
podporujúca zavádzanie 
zmien 

Implementácia zmeny 
v rámci zmenového konania  

Navýšenie nákladov na 
implementáciu 
a prevádzku zmeny 

 

9.2.2 HODNOTENIE DOPADOV PREVÁDZKOVÝCH RIZÍK 

Hodnotenie dopadov prevádzkových rizík vychádza z výpadku výnosov z výberu mýta v dôsledku 

materializácie prevádzkových rizík. 

Tab. 152 - Dopady prevádzkových rizík na Projekt 

Dopad rizika na Projekt Riešenie dopadu 
Pravdepodobnosť 
naplnenia rizika 

Ostatné 
opatrenia 

Hodnota dopadov rizika [Eur] 
Rozpočtová rezerva 

[Eur] 

Zníženie výnosov z výberu mýta 
v dôsledku nízkej účinnosti 
systému elektronického výberu 
mýta na diaľniciach 
a rýchlostných cestách 

Náhrada škody 

2% Zmluvná pokuta 

Rozdiel medzi nominálnou 
zmluvnou hodnotou účinnosti 
a minimálnou prípustnou 
hodnotou účinnosti vztiahnutý 
na plánovanú sumu mýta za 
obdobie Projektu: 

 

Odstránenie 
technických príčin  

  

 
                4 405 138 €                      88 103 €  

Zníženie výnosov z výberu mýta 
v dôsledku nízkej účinnosti 
systému elektronického výberu 
mýta na cestách I. triedy 

Náhrada škody 

2% Zmluvná pokuta 

Rozdiel medzi nominálnou 
zmluvnou hodnotou účinnosti 
a minimálnou prípustnou 
hodnotou účinnosti vztiahnutý 
na plánovanú sumu mýta za 
obdobie Projektu: 

  

Odstránenie 
technických príčin  

                3 454 703 €                      69 094 €  
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Dopad rizika na Projekt Riešenie dopadu 
Pravdepodobnosť 
naplnenia rizika 

Ostatné 
opatrenia 

Hodnota dopadov rizika [Eur] 
Rozpočtová rezerva 

[Eur] 

Zníženie výnosov z výberu mýta 
v dôsledku poruchy systému 
elektronického výberu mýta 

Náhrada škody 

0,50% Zmluvná pokuta 

Strata Mýtnych transakcií za 24 
hodín výpadku, raz ročne 
počas 5 rokov Projektu: 

 

Odstránenie 
technických príčin 

                3 338 735 €                      16 694 €  

Náklady naviac na zabezpečenie 
personálnych kapacít 
dodávateľským spôsobom 

Zabezpečenie 
personálnych kapacít 
dodávateľským 
spôsobom na prvých 
6 mesiacov 
prevádzky 

10%   

Rozdiel medzi trhovou cenou 
personálnych zdrojov 
a nákladmi na interných 
zamestnancov; priemerné 
ročné tržby na 1 pracovníka 
v sektoru ICT[1]: 

  

7 744,- Eur/mesiac (po 
valorizácii na c. ú. 2020), počet 
prac. 102, spolu 720 188,- 
Eur/mesiac, 

 

plán. náklady NDS: 259 154,- 
Eur/mesiac, 

 

Rozdiel personálnych 
nákladov, suma za 6 mesiacov: 

 

                3 184 404 €                    318 440 €  

Navýšenie nákladov na 
implementáciu a prevádzku 
nepredvídanej zmeny Projektu 

Zmenové konanie 10% 

Uzatvorenie 
dodatku 
k zmluve, 
navýšenie 
rozpočtu 
Projektu 

nestanovuje sa 

1 % z plánovanej 
sumy nákladov 
projektu: 

                3 345 113 € 

 

  

Spolu rozpočtová rezerva k prevádzkovým rizikám                 3 837 444 €  
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9.3 SUMARIZÁCIA ROZPOČTOVEJ REZERVY 

Na základe vyhodnotenia rizík odporúčame zahrnúť do nákladov Projektu rozpočtovú rezervu na strane 

Objednávateľa podľa tabuľky nižšie.  

Tab. 153 – Sumarizácia rozpočtovej rezervy 

Kategória rizík Etapa Projektu 
Rozpočtová rezerva 

[Eur] 

Riziká z fázy verejného obstarávania verejné 
obstarávanie 

6 797 964 

Dodávateľské riziká vo fáze dodávky a implementácie Etapa 1 2 327 120 

Prevádzkové riziká Etapa 2 3 837 444 

Spolu rozpočtová rezerva Projektu  12 962 529 
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10 FINANČNÁ ANALÝZA 

10.1 METODIKA FINANČNEJ ANALÝZY 

Použitá metodika finančnej analýzy vychádza z odporúčaní Metodickej príručky k tvorbe analýz nákladov 

a prínosov (CBA), verzia 2.1, vydanej Sekciou riadenia projektov MDV, účinnej od 1. 11. 2018. 

Základnou metódou finančnej analýzy je stanovenie a porovnanie diskontovaných peňažných tokov 

(Discounted Cash Flows – DCF), ktoré kalkulujú súčasnú hodnotu nákladov a výnosov vzniknutých 

v rôznych časových horizontoch. Metodika vychádza s nasledovných východísk a predpokladov: 

 Finančná analýza pokrýva iba peňažné toky predstavujúce výnosy alebo náklady. Finančné 

aspekty nesúvisiace s tokmi finančných zdrojov (napr. odpisy, rezervy) finančná analýza 

nepokrýva; 

 Finančná analýza pokrýva výlučne výnosy a náklady vzniknuté v súvislosti s realizáciou 

(investíciou a prevádzkou) Projektu. Tieto môžu byť vypočítané ako rozdiel peňažných tokov 

medzi scenárom s realizáciou projektu a referenčným základným scenárom; 

 Finančná analýza pokrýva peňažné toky z pohľadu obstarávateľa investície – Objednávateľa9.  

 Pomocou finančnej diskontnej sadzby, predpísaná hodnota FDR = 4 % (Financial Discount 

Rate), sa vypočíta súčasná hodnota nákladov a výnosov vzniknutých v rôznych časových 

horizontoch; 

 Modelovaný odhad peňažných tokov pokrýva obdobie ekonomickej použiteľnosti Projektu, ktoré 

bolo stanovené na základe výsledkov PTK na 10 rokov Etapy prevádzky projektu; obecne platí, 

že podľa zvolenej biznis architektúry môžu byť pre jednotlivé čiastkové projekty nastavené 

navzájom rôzne obdobia; 

 Finančná analýza je vypracovaná v stálych cenách, t. j. v cenách v úrovni roka 2020; 

 Finančná analýza je spracovávaná v hodnotách bez DPH, na nákladovej ako aj výnosovej strane. 

 Priame dane (z kapitálu, výnosov alebo iné) sú používané výhradne pre overenie finančnej 

udržateľnosti Projektu, nie pre výpočet finančnej stránky, ktorá sa počíta pred takýmito daňovými 

zrážkami. 

 Majetok vlastnený NDS, ktorý sa má použiť na účely Projektu, sa nezahrnie do finančnej analýzy, 

a naopak náklady na kúpu majetku na účely Projektu budú do finančnej analýzy zahrnuté.   

Základné referenčné obdobie je stanovené na 6 rokov a skladá sa z nasledujúcich období: 

 Obdobie investície/výstavby v trvaní 1 roka, počas ktorého budú realizované investície 

a vybudovaná projektová infraštruktúra (Etapa vybudovania Projektu, označovaná ako Etapa 1). 

Toto obdobie je spojené s realizáciou investičných nákladov.  

 Obdobie prevádzky, ktoré sa začína uvedením Projektu do prevádzky a trvá 5 rokov (Etapa 

prevádzkovania Projektu, označovaná ako Etapa 2). Toto obdobie je spojené s vynakladaním 

prevádzkových nákladov a so vznikom prevádzkových výnosov. 

Navrhuje sa umožniť predlženie doba prevádzkovania Projektu až o 60 mesiacov formou voliteľnej 

zmluvnej opcie, oprávňujúcej Objednávateľa vyzvať Dodávateľa k predlžení poskytovania služieb za 

podmienok stanovených zmluvou. Predlžená doba prevádzkovania Projektu sa skladá z nasledujúcich 

období: 

                                                      

 

9 V súlade s ustanovením ZVM je príjemcom vybraného mýta na cestách I. triedy NDS, bez ohľadu na skutočnosť, že správu ciest 

I. triedy vykonáva Slovenská správa ciest. 
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 Obdobie predlženej prevádzky, ktoré sa začína nasledujúci deň po uplynutí základnej doby 

prevádzkovania Projektu  a trvá maximálne 60 mesiacov (Etapa predlženého prevádzkovania 

Projektu, označovaná ako Etapa 2A).  

 Obdobie ukončenia prevádzky, ktoré sa začína po skončení Etapy predlženého prevádzkovania 

Projektu a trvá 6 mesiacov (Etapa ukončenia Projektu, označovaná ako Etapa 3). Na ukončenie 

Prevádzky projektu sú vynakladané náklady bez dosahovania prevádzkových výnosov. 

10.2 NÁKLADY 

Model nákladov bol podrobne rozpracovaný v rámci návrhu a hodnotenia jednotlivých alternatív v kap. 8. 

Nižšie rekapitulujeme alternatívy pre Variant 1 – základný rozsah spoplatnenia a Variant 2 – rozšírený 

rozsah spoplatnenia. 

10.2.1 NÁKLADY PROJEKTU – VARIANT 1 – ZÁKLADNÝ ROZSAH VÚC 

Tab. 154 - Náklady, Variant 1 – Základný rozsah VÚC 

údaje v Eur bez DPH  2022 2023 2024 2025 2026 2027 Spolu 

Počet mesiacov 6 12 12 12 12 12   

Investície 18 841 842           18 841 842 

Rozpočtová rezerva na pokrytie 
rizík 

9 125 085 767 489 767 489 767 489 767 489 767 489 12 962 529 

Prevádzka: Zákaznícke služby   18 051 224 18 344 212 18 648 684 19 041 119 19 312 534 93 397 773 

Prevádzka: Palubné jednotky   8 406 806 7 972 159 7 100 754 6 229 393 5 358 077 35 067 189 

Prevádzka: Elektronický mýtny 
systém a agenda Správcu výberu 
mýta 

  3 885 327 3 891 814 3 969 691 4 093 630 4 108 406 19 948 867 

Spolu náklady Variant 1 27 966 927 31 110 846 30 975 674 30 486 617 30 131 631 29 546 505 180 218 200 

Zdroj: Príloha 15, hárok Vyhodnotenie 

10.2.2 NÁKLADY PROJEKTU – VARIANT 2 – ROZŠÍRENÝ ROZSAH VÚC 

Tab. 155 - Náklady, Variant 2 – Rozšírený rozsah VÚC 

údaje v Eur bez DPH  2022 2023 2024 2025 2026 2027 Spolu 

Počet mesiacov 6 12 12 12 12 12   

Investície 20 015 601           20 015 601 

Rozpočtová rezerva na pokrytie 
rizík 

9 125 085 767 489 767 489 767 489 767 489 767 489 12 962 529 

Prevádzka: Zákaznícke služby   18 594 417 18 890 785 19 198 172 19 593 053 19 866 433 96 142 860 

Prevádzka: Palubné jednotky   8 406 806 7 972 159 7 100 754 6 229 393 5 358 077 35 067 189 

Prevádzka: Elektronický mýtny 
systém a agenda Správcu výberu 
mýta 

  3 885 327 3 891 814 3 969 691 4 093 630 4 108 406 19 948 867 

Spolu náklady Variant 2 29 140 686 31 654 039 31 522 246 31 036 106 30 683 564 30 100 404 184 137 046 

Zdroj: Príloha 16, hárok Vyhodnotenie 
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10.2.3 NÁKLADY – VARIANT 0 – BEZ PROJEKTU 

Tab. 156 - Náklady, Variant 0 – Elektrinické diaľničné známky pre vozidlá nad 3,5 t 

údaje v Eur bez DPH  2022 2023 2024 2025 2026 2027 Spolu 

Odmena za výber úhrady 
elektronickej diaľničnej známky 
pre vozidlá nad 3,5 t 

0  2 599 072 2 689 915 2 784 437 2 881 789 2 982 537 13 937 750 

Spolu náklady Variant 0 0 2 599 072 2 689 915 2 784 437 2 881 789 2 982 537 13 937 750 

Zdroj: Príloha 17 

 

10.3 PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY 

V súlade s článkom 61 nariadenia 1303/2013 (Operácie vytvárajúce čisté výnosy), prevádzkové výnosy 

predstavujú peňažné toky z výberu mýta a výberu úhrad diaľničnej známky za využívanie vymedzených 

úsekov ciest. 

Prevádzkové výnosy zahrnuté do finančnej analýzy poskytujú informáciu o jednotkovej cene za služby 

projektu a projektovanom dopyte po týchto službách. 

Projekt neráta s dotáciou zo štátnych alebo regionálnych rozpočtov, ani s príspevkom z fondov EÚ. 

Výpočet finančnej udržateľnosti projektu sa opiera iba o prevádzkové výnosy. 

Výnosy Projektu v rámci finančnej analýzy sú determinované prognózami o budúcom dopyte 

po poskytovaných službách. Prognóza dopytu je spracovaná v kap. 5 vyššie.  Odhad výnosov reflektuje 

elasticitu dopytu a opiera sa o nasledujúce prvky: 

 prognóza objemu dopravy (zmeny dopravných výkonov); 

 projekcia zmien v Sadzbách mýta, avšak pre porovnanie variantov v CBA analýze uvažujeme 

s fixnou úrovňou roka 2020 – koncept „stálej ceny“; 

 projekcia zmien dopytu s ohľadom na varianty spoplatnenia infraštruktúry. 

Čisté výnosy Projektu sa určia ako rozdiel prevádzkových výnosov a prevádzkových nákladov Projektu. 

Tie sa vypočítajú za každý rok až do konca časového horizontu. Podľa článku 61 nariadenia 1303/2013, 

sa prevádzkové úspory nákladov vytvorené prevádzkovaním považujú za čistý príjem, kým nie sú 

kompenzované rovnakým znížením v prevádzkových dotáciách. 

Potenciálne výnosy z výberu mýta sú podrobne rozpracované v analýze dopytu a ponuky v kap. 5. Nižšie 

rekapitulujeme alternatívy pre Variant 1 – základný rozsah spoplatnenia a Variant 2 – rozšírený rozsah 

spoplatnenia a pripojujeme údaje pre Variant 0. Časový horizont je 5 rokov prevádzkovania Projektu. 
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10.3.1 VÝNOSY Z VÝBERU MÝTA – VARIANT 1 – ZÁKLADNÝ ROZSAH SPOPLATNENIA 

Tab. 157 – Odhadované celkové výnosy z výberu mýta na roky 2023 – 2027, základný rozsah VÚC vrátane 
spoplatnenia prieťahu D1 a D2 Bratislava 

Odhadované výnosy z výberu 
mýta [tis. Eur] 

2023 2024 2025 2026 2027 

Cesta I. triedy - intravilán 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - intravilán (ostatná) 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - intravilán (súbežná) 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - nesúbežná 60 861 61 235 61 511 62 152 60 388 

Cesta I. triedy - ostatná 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - súbežná 7 472 7 320 7 171 7 024 6 881 

Cesta II. triedy 0 0 0 0 0 

Cesta III. triedy 0 0 0 0 0 

Diaľnica 127 621 129 522 132 350 134 938 136 382 

Rýchlostná cesta 38 755 40 875 42 332 44 730 49 116 

Celkom výber mýta bez DPH  234 709 238 953 243 364 248 845 252 768 

Zdroj: Tab. 35 

 

10.3.2 VÝNOSY Z VÝBERU MÝTA – VARIANT 2 – ROZŠÍRENÝ ROZSAH SPOPLATNENIA 

Tab. 158 – Odhadované celkové výnosy z výberu mýta na roky 2023 – 2027, vrátane spoplatnenia ostatných ciest I. 
triedy a diaľničného prieťahu Bratislava 

Odhadované výnosy z výberu 
mýta [tis. Eur] 

2023 2024 2025 2026 2027 

Cesta I. triedy - intravilán 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - intravilán (ostatná) 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - intravilán (súbežná) 0 0 0 0 0 

Cesta I. triedy - nesúbežná 60 861 61 235 61 511 62 152 60 388 

Cesta I. triedy - ostatná 7 099 7 148 7 191 7 227 7 256 

Cesta I. triedy - súbežná 7 472 7 320 7 171 7 024 6 881 

Cesta II. triedy 0 0 0 0 0 

Cesta III. triedy 0 0 0 0 0 

Diaľnica 127 621 129 522 132 350 134 938 136 382 

Rýchlostná cesta 38 755 40 875 42 332 44 730 49 116 

Celkom výber mýta bez DPH  241 808 246 101 250 555 256 072 260 024 

Zdroj: Tab. 37 
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10.3.3 VÝNOSY Z VÝBERU MÝTA – VARIANT 0 – BEZ PROJEKTU 

Tab. 159 – Odhadované celkové výnosy z výberu úhrad elektronických diaľničných známok pre vozidlá nad 3,5 t za 
roky 2023 – 2027 

Výnosy z výberu úhrad diaľničnej 
známky  

[tis. Eur bez DPH] 
2023 2024 2025 2026 2027 

Vozidlá nad 3,5 t do 12 t 15 550 16 090 16 660 17 240 17 840 

Vozidlá nad 12 t 76 290 78 960 81 730 84 590 87 550 

Spolu [tis. Eur bez DPH] 91 840 95 050 98 390 101 830 105 390 

 
Zdroj: Tab. 159 
 
 

10.4 VYHODNOTENIE FINANČNEJ ANALÝZY 

Finančná analýza je spracovaná v prílohách tohto dokumentu: 

a) Príloha 4, CBA analýza pre Variant 1 [4], 

b) Príloha 5, CBA analýza pre Variant 2 [5], 

spracovaných podľa Metodickej príručky k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA), verzia 2.1, vydanej 

Sekciou riadenia projektov MDV a s použitím vzorovej predlohy pre CBA analýzy (Excel zošit). 

10.4.1 ČISTÁ SÚČASNÁ HODNOTA INVESTÍCIE 

Na základe hotovostných tokov pre jednotlivé posudzované Varianty Projektu bola stanovená čistá 

finančná súčasná hodnota investície FNPV-C pri uvažovaní diskontnej sadzby 4,0 %. Zostatková hodnota 

na konci Projektu sa rovná nule. 

 

10.4.1.1 Variant 1 – Základný rozsah spoplatnenia 

Tab. 160 - Čistá súčasná hodnota investície, Variant 1, diskontná sadzba 4,0 % 

Údaje v tis. Eur 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Investičné náklady 27 966 927 0 0 0 0 0 

Prevádzkové náklady 0 31 110 846 30 975 674 30 486 617 30 131 631 29 546 505 

Výnosy 0 234 708 862 238 952 600 243 363 908 248 845 129 252 767 634 

Zostatková hodnota             

Čisté peňažné toky -27 966 927 203 598 016 207 976 926 212 877 291 218 713 498 223 221 129 

 

Finančná čistá súčasná hodnota investície (FNPV-C) – Variant 1 884 387 118 EUR  

Vnútorné výnosové percento (FIRR-C) – Variant 1 730% 

Zdroj: Príloha 4, hárok 06 Finančná analýza, tabuľka 6.1 
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10.4.1.2 Variant 2 – Rozšírený rozsah spoplatnenia 

Tab. 161 - Čistá súčasná hodnota investície, Variant 2, diskontná sadzba 4,0 % 

Údaje v tis. Eur 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Investičné náklady 29 140 686 0 0 0 0 0 

Prevádzkové náklady 0 31 654 039 31 522 246 31 036 106 30 683 564 30 100 404 

Výnosy 0 241 807 585 246 101 014 250 555 212 256 072 390 260 023 804 

Zostatková hodnota             

Čisté peňažné toky -29 140 686 210 153 546 214 578 768 219 519 107 225 388 826 229 923 400 

 

Finančná čistá súčasná hodnota investície (FNPV-C) – Variant 2 911 649 460 EUR  

Vnútorné výnosové percento (FIRR-C) – Variant 2 723% 

Zdroj: Príloha 5, hárok 06 Finančná analýza, tabuľka 6.1 

Poznámka: Predmetom Projektu je nástroj na zabezpečenie výberu mýta, ktorý sám o sebe nevytvára 

hodnotu, iba zabezpečuje fiškálnu funkciu. V tomto kontexte je potrebné interpretovať údaje v kategórii 

„Výnosy“ a odvodené ukazovatele čistej súčasnej hodnoty a vnútorného výnosového percenta. 

 

10.4.2 ČISTÁ SÚČASNÁ HODNOTA KAPITÁLU 

Financovanie Projektu bude zabezpečené z vlastných zdrojov – priamo z výnosov z vybraného mýta. 

Neuvažuje sa zo splátkami úverov, ani z financovaním z fondov EÚ. Na základe hotovostných tokov 

pre jednotlivé posudzované Varianty Projektu bola stanovená čistá finančná súčasná hodnota kapitálu 

FNPV-K pri uvažovaní diskontnej sadzby 4,0 %. Zostatková hodnota na konci Projektu sa rovná nule. 

 

10.4.2.1 Variant 1 – Základný rozsah spoplatnenia 

Tab. 162 - Čistá súčasná hodnota kapitálu, Variant 1 

Údaje v tis. Eur 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Vlastné financovanie 27 966 927 0 0 0 0 0 

Prevádzkové náklady 0 31 110 846 30 975 674 30 486 617 30 131 631 29 546 505 

Splátky úverov 0 0 0 0 0 0 

Výnosy 0 234 708 862 238 952 600 243 363 908 248 845 129 252 767 634 

Zostatková hodnota             

Čisté peňažné toky -27 966 927 203 598 016 207 976 926 212 877 291 218 713 498 223 221 129 

 

Finančná čistá súčasná hodnota investície (FNPV-K) – Variant 1 884 387 118 EUR  

Vnútorné výnosové percento (FIRR-K) – Variant 1 730% 

Zdroj: Príloha 4, hárok 06 Finančná analýza, tabuľka 6.2 
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10.4.2.2 Variant 2 – Rozšírený rozsah spoplatnenia 

Tab. 163 - Čistá súčasná hodnota kapitálu, Variant 2 

Údaje v tis. Eur 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Vlastné financovanie 29 140 686 0 0 0 0 0 

Prevádzkové náklady 0 31 654 039 31 522 246 31 036 106 30 683 564 30 100 404 

Splátky úverov 0 0 0 0 0 0 

Výnosy 0 241 807 585 246 101 014 250 555 212 256 072 390 260 023 804 

Zostatková hodnota             

Čisté peňažné toky -29 140 686 210 153 546 214 578 768 219 519 107 225 388 826 229 923 400 

 

Finančná čistá súčasná hodnota investície (FNPV-K) – Variant 2 911 649 460 EUR  

Vnútorné výnosové percento (FIRR-K) – Variant 2 723% 

Zdroj: Príloha 5, hárok 06 Finančná analýza, tabuľka 6.2 

 

10.4.3 FINANCOVANIE 

Ako bolo uvedené vyššie, financovanie Projektu bude zabezpečené z vlastných zdrojov – priamo 

z výnosov z výberu mýta. Neuvažuje sa zo splátkami úverov, ani z financovaním z fondov EÚ. Projekt je 

pre oba Varianty finančne udržateľný a finančná medzera je nulová. 

10.4.4 ZOSTATKOVÁ HODNOTA 

Technologické prevádzkové súbory sú v prevažnej miere tvorené komponentami výpočtovej techniky, 

zaradenými do nasledovných odpisových skupín podľa zákona č. 595/2003 Z. z., o dani z výnosov, 

v znení neskorších predpisov. 

Tab. 164 - Technické komponenty Projektu a ich zatriedenie do odpisových skupín 

Položka KP Názov 
Odpisová 
skupina 

Doba 
odpisovania 

1-13 26.2 Počítače a periférne zariadenia 

1 4 roky 1-14 26.3 Komunikačné zariadenia 

1-16 26.51 Meracie, testovacie a kontrolné zariadenia 

 

Na základe vyššie uvedeného prehľadu je možno konštatovať, že doba odpisovania komponentov 

Projektu neprekračuje dobu trvania Projektu a preto je možné zostatkovú hodnotu na účely finančnej 

analýzy považovaná za nulovú. 

10.4.5 ZHRNUTIE VÝSLEDKOV FINANČNEJ ANALÝZY 

Z pohľadu výsledkov finančnej analýzy vykazuje Variant 1, založený na zachovaní jestvujúceho rozsahu 

VÚC s rozšírením na spoplatnenie diaľničného prieťahu D1 a D2 v meste Bratislava nepatrne nižšiu čistú 

súčasnú hodnotu v porovnaní s Variantom 2. Naopak vnútorné výnosové percento Variantu 1 vychádza 

lepšie, ako vnútorné výnosové percento Variantu 2.  
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Porovnanie ukazovateľov finančnej analýzy tak potvrdilo predbežné závery analýzy alternatív, stanovené 

v čl. 8.1. pri analýze alternatív rozsahu spoplatnenia.  

Tab. 165 – Výsledky finančnej analýzy – finančná čistá súčasná hodnota investície 

Variant 
Dĺžka VÚC 

(2023)  
[km] 

Finančná čistá súčasná 
hodnota investície 

NPV_C 
[tis. Eur] 

Finančné vnútorné výnosové 
percento investície 

IRR_C 
[%] 

Variant 1 - Základný rozsah spoplatnenia 2 681,3 884 387 730% 

Variant 2 - Rozšírený rozsah spoplatnenia 3 271,5 911 649 723% 

Zdroj: Príloha 19 

Porovnanie ukazovateľov finančnej analýzy pre jednotlivé varianty je zobrazené na priložených grafoch. 

 

Obr. 44 - Finančná súčasná hodnota investície - porovnanie variantov 

 

 

Obr. 45 - Finančné vnútorné výnosové percento investície - porovnanie variantov 
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10.4.6 PRACOVNÉ ZÁVERY FINANČNEJ ANALÝZY 

Na základe vykonanej finančnej analýzy boli vyslovené nasledovné pracovné závery: 

 Projekt je finančne udržateľný, financovanie Projektu bude zabezpečené z vybraného 

mýta. 

 Z pohľadu naplnenia strategického cieľa dosahovať maximálny možný výber mýta je 

výhodnejšie realizovať Variant 2, ktorý dosahuje vyššiu čistú súčasnú hodnotu investície, 

ako aj kapitálu.  

 Z pohľadu naplnenia druhého strategického cieľa, a to dosahovať maximálnu ekonomickú 

efektívnosť výberu mýta, je výhodnejšie realizovať Variant 1, ktorý charakterizuje vyššie 

vnútorné výnosové percento investície, ako aj kapitálu. 

 Z pohľadu dopravnej politiky je správne uplatniť rovnaké podmienky a jednotný prístup 

v rámci celej cestnej siete ciest I. triedy, to znamená spoplatniť aj ostatné úseky ciest 

I. triedy (okrem intravilánov) tak, ako sa navrhuje vo Variante 2. Tým nie sú dotknuté 

regulačné princípy, uplatňované na cestách I. triedy súbežných s diaľnicami 

a rýchlostnými cestami. 

 Z pohľadu ekonomických dopadov na podnikateľov a ostatných užívateľov cestnej siete 

vozidlami nad 3,5 t je pri voľbe Variantu 2 nutné zvážiť dodatočnú ekonomickú záťaž 

v objeme cca 7,1 mil. Eur ročne, ktorú budú znášať užívatelia ostatných ciest I. triedy 

navyše oproti jestvujúcemu stavu, v ktorom je uplatňovaná nulová Sadzba mýta na 

predmetných VÚC.   
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11 EKONOMICKÁ ANALÝZA 

11.1 METODIKA EKONOMICKEJ ANALÝZY 

Použitá metodika ekonomickej analýzy vychádza z odporúčaní Metodickej príručky k tvorbe analýz 

nákladov a prínosov (CBA), verzia 2.1, vydanej Sekciou riadenia projektov MDV, účinnej od 1. 11. 2018. 

Ekonomická analýza vychádza z finančnej analýzy, ktorú rozširuje v nasledujúcich krokoch: 

 fiškálne korekcie - konverzia trhových cien na účtovné; 

 zahrnutie a peňažné vyjadrenie netrhových dopadov; 

 diskontovanie odhadovaných nákladov a výnosov; 

 výpočet ukazovateľov ekonomickej výkonnosti (ekonomická čistá súčasná hodnota ENPV, 

ekonomická miera návratnosti EIRR a pomer výnosov a nákladov B/C). 

 

11.1.1 FIŠKÁLNE KOREKCIE 

Fiškálne korekcie vykonané v ekonomickej analýze Projektu zahŕňajú rozdelenie investičných a 

prevádzkových nákladov na jednotlivé kategórie a na jednotlivé výrobné faktory.  

Konverzné faktory použité pre ekonomickú analýzu Projektu sú prevzaté z Príručky CBA, Tabuľky 18. 

Ide o faktory platné pre cestné projekty. 

Tab. 166 - Použité konverzné faktory pre fiškálnu korekciu 

Kategória výdavku Personálne náklady Pohonné hmoty 
Materiál 

Ostatné náklady 
Spolu 

Investičné náklady 

stavebné náklady 25% 15% 60% 100% 

stavebný dozor 50% 20% 30% 100% 

projektovanie 70% 5% 25% 100% 

Prevádzkové náklady prevádzka mýta  45% 15% 40% 100% 

Zdroj: Príručka CBA, Tabuľka 18 

11.1.2 IDENTIFIKÁCIA, KVANTIFIKÁCIA A OCENENIE NETRHOVÝCH VPLYVOV 

11.1.2.1 Ocenenie času 

Výber mýta má negatívny vplyv na úsporu cestovného času. Vybavovanie záležitostí vo veciach 

elektronického mýta pri osobnej návšteve vodiča na obchodnom mieste znamená určitý stratový čas.  

Na základe štatistických údajov o prevádzke mýtneho systému je možné presne stanoviť zaťaženie 

jednotlivých obchodných miest a počty obchodných operácií, ktoré boli počas sledovaného obdobia 

uskutočnené. Na účely ocenenia hodnoty času boli použité nasledovné parametre: 

Tab. 167 - Parametre ocenenia stratových časov 

Druh operácie Kategória vozidla 
Priemerný čas na 
vybavenie [hod] 

Priemerný počet 
operácií za rok 

Registrácia vozidla a prevzatie, výmena či vrátenie OBU Vozidlá nad 3,5 t 0,25 2,11 oper. / OBU a rok 

Úhrada predplateného mýta (predplatenie kreditu), úhrada mýta 
kartou alebo v hotovosti na obchodnom mieste 

Vozidlá nad 3,5 t 0,05 7,18 oper. / OBU a rok 

Zdroj: Štatistiky elektronického mýtneho systému 
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11.2 INVESTIČNÉ NÁKLADY – EKONOMICKÉ 

Ekonomické investičné náklady sú stanovené pomocou konverzných faktorov „stavebné náklady“ pre 

technológiu a zariadenia, „stavebný dozor“ pre položku dozor a „projektovanie“ pre technickú pomoc 

a projektové riadenie. 

11.2.1 VARIANT 1 – ZÁKLADNÝ ROZSAH SPOPLATNENIA 

Tab. 168 - Investičné náklady – ekonomické, Variant 1 – Základný rozsah spoplatnenia 

údaje v tis. Eur Celkom 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Technológia a zariadenia 12 064 231 12 064 231           

Dozor 683 402 683 402           

Iné služby (Technická pomoc, Publicita, 
Externé riadenie) 4 192 991 4 192 991 

          

Celkové investičné náklady 16 940 624 16 940 624 0 0 0 0 0 

Zdroj: Príloha 4, hárok 01 Investičné náklady, tabuľka 1.2 

11.2.2 VARIANT 2 - ROZŠÍRENÝ ROZSAH SPOPLATNENIA 

Tab. 169 - Investičné náklady – ekonomické, Variant 2 – Rozšírený rozsah spoplatnenia 

údaje v tis. Eur Celkom 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Technológia a zariadenia 13 024 049 13 024 049           

Dozor 721 173 721 173           

Iné služby (Technická pomoc, Publicita, 
Externé riadenie) 4 249 878 4 249 878 

          

Celkové investičné náklady 17 995 099 17 995 099 0 0 0 0 0 

Zdroj: Príloha 5, hárok 01 Investičné náklady, tabuľka 1.2 
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11.3 PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY – EKONOMICKÉ  

Ekonomické prevádzkové náklady sú stanovené pomocou konverzného faktoru „výber mýta“. 

V tabuľkách nižšie sú uvedené inkrementálne náklady – náklady daného variantu po odrátaní nákladov 

nulového variantu. 

11.3.1 VARIANT 1 – ZÁKLADNÝ ROZSAH SPOPLATNENIA 

Tab. 170 - Prevádzkové náklady – ekonomické inkrementálne (prírastkové), Variant 1 – Základný rozsah 
spoplatnenia 

údaje v tis. Eur Celkom 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Bežné prevádzkové náklady 0             

Pravidelné prevádzkové náklady 0             

Výmeny 0             

Spolu prevádzkové náklady na údržbu cesty 0 0 0 0 0 0 0 

Náklady na elektronický výber mýta 121 715 900 0 25 090 361 24 891 468 24 377 918 23 979 861 23 376 292 

Iné špecifické náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu iné špecifické prevádzkové náklady 121 715 900 0 25 090 361 24 891 468 24 377 918 23 979 861 23 376 292 

Celkové prevádzkové náklady 121 715 900 0 25 090 361 24 891 468 24 377 918 23 979 861 23 376 292 

Zdroj: Príloha 4, hárok 03 Prevádzkové náklady, tabuľka 3.4 

 

11.3.2 VARIANT 2 – ROZŠÍRENÝ ROZSAH SPOPLATNENIA 

Tab. 171 - Prevádzkové náklady – ekonomické inkrementálne (prírastkové), Variant 2 – Rozšírený rozsah 
spoplatnenia 

údaje v tis. Eur Celkom 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Bežné prevádzkové náklady 0             

Pravidelné prevádzkové náklady 0             

Výmeny 0             

Spolu prevádzkové náklady na údržbu cesty 0 0 0 0 0 0 0 

Náklady na elektronický výber mýta 124 131 577 0 25 568 371 25 372 452 24 861 469 24 465 562 23 863 723 

Iné špecifické náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu iné špecifické prevádzkové náklady 124 131 577 0 25 568 371 25 372 452 24 861 469 24 465 562 23 863 723 

Celkové prevádzkové náklady 124 131 577 0 25 568 371 25 372 452 24 861 469 24 465 562 23 863 723 

Zdroj: Príloha 5, hárok 03 Prevádzkové náklady, tabuľka 3.4 
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11.4 PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY – INKREMENTÁLNE  

Inkrementálne prevádzkové výnosy sú stanovené rozdiel výnosov daného variantu a výnosov nulového 

variantu.  

11.4.1 VARIANT 1 – ZÁKLADNÝ ROZSAH SPOPLATNENIA 

Tab. 172 - Prevádzkové inkrementálne výnosy, Variant 1 – Základný rozsah spoplatnenia 

údaje v tis. Eur Celkom 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Výnosy z mýta 1 218 638 132 0 234 708 862 238 952 600 243 363 908 248 845 129 252 767 634 

Iné výnosy -492 500 000 0 -91 840 000 -95 050 000 -98 390 000 -101 830 000 -105 390 000 

Celkové výnosy 726 138 132 0 142 868 862 143 902 600 144 973 908 147 015 129 147 377 634 

Zdroj: Príloha 4, hárok 04 Príjmy, tabuľka 4.3 

Položka „Iné výnosy“ zahŕňa výnosy Variantu 0 – výnosy z výberu úhrad elektronickej diaľničnej známky 

pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t.  

 

11.4.2 VARIANT 2 – ROZŠÍRENÝ ROZSAH SPOPLATNENIA 

Tab. 173 - Prevádzkové inkrementálne výnosy, Variant 2 – Rozšírený rozsah spoplatnenia 

údaje v tis. Eur Celkom 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Výnosy z mýta 1 254 560 005 0 241 807 585 246 101 014 250 555 212 256 072 390 260 023 804 

Iné výnosy -492 500 000 0 -91 840 000 -95 050 000 -98 390 000 -101 830 000 -105 390 000 

Celkové výnosy 762 060 005 0 149 967 585 151 051 014 152 165 212 154 242 390 154 633 804 

Zdroj: Príloha 5, hárok 04 Výnosy, tabuľka 4.3 
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11.5 OCENENIE STRATOVÝCH ČASOV 

Ocenenie stratových časov je pre všetky posudzované varianty Projektu identické. 

Tab. 174 - Ocenenie stratových časov - nákladné vozidlá 

7.2 Jazdný čas nákladného auta 
(hodiny) 

Celkom 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Jazdný čas BEZ PROJEKTU 0 0 0 0 0 0 0 

Jazdný čas S PROJEKTOM 
[hod/rok.vozidlo] 5,95 0,30 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

Úspora času -5,95 -0,30 -1,13 -1,13 -1,13 -1,13 -1,13 

Ušetrené hodiny pri pracovnej ceste -1 325 100 -84 000 -248 220 -248 220 -248 220 -248 220 -248 220 

Ušetrené hodiny pri nepracovnej ceste 
(dochádzanie do práce) 

- - - - - - - 

Ušetrené hodiny pri nepracovnej ceste 
(iné - súkromné účely) 

- - - - - - - 

Úspora času nákladného auta (v 
Eur) 

Celkom 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Hodnota úspory času pri pracovných 
cestách -27 874 804 -1 767 024 -5 221 556 -5 221 556 -5 221 556 -5 221 556 -5 221 556 

Hodnota úspory času pri 
nepracovných cestách (dochádzanie 
do práce) - - - - - - - 

Hodnota úspory času pri 
nepracovných cestách (iné - súkromné 
účely) - - - - - - - 

Úspora času celkom Eur -27 874 804 -1 767 024 -5 221 556 -5 221 556 -5 221 556 -5 221 556 -5 221 556 

Zdroj: Príloha 4 a 5, hárok 07 Ocenenie času, tabuľka 7.2 
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11.6 VÝSLEDKY EKONOMICKEJ ANALÝZY 

Sumárne údaje sú diskontované s ekonomickou diskontnou mierou 5 %.  

11.6.1 VARIANT 1 – ZÁKLADNÝ ROZSAH SPOPLATNENIA 

Tab. 175 - Čistá súčasná hodnota investície, Variant 1 – Základný rozsah spoplatnenia 

Peňažné toky v Eur 
Celkom 

(diskontované) 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Investičné náklady 16 940 624  16 940 624           

Prevádzkové náklady 147 876 863    27 377 545 27 258 593 26 828 223 26 515 835 26 000 924 

Náklady časových strát pri vybavovaniu 
záležitostí mýta 30 619 417 1 767 024 5 221 556 5 221 556 5 221 556 5 221 556 5 221 556 

Celkové náklady 195 436 903 18 707 648 32 599 100 32 480 149 32 049 779 31 737 391 31 222 480 

Výnosy z výberu mýta  1 349 227 781 0 234 708 862 238 952 600 243 363 908 248 845 129 252 767 634 

Úspora času 0              

Úspora prevádzkových nákladov vozidiel 0              

Úspora na nehodovosti 0              

Úspora na externalitách 0              

Celkové prínosy 1 349 227 781  0 234 708 862 238 952 600 243 363 908 248 845 129 252 767 634 

Zostatková hodnota 0              

Čisté peňažné toky 1 153 790 878  -18 707 648 202 109 762 206 472 451 211 314 129 217 107 738 221 545 154 

Zdroj: Príloha 4, hárok 11 Ekonomická analýza 

Ekonomická čistá súčasná hodnota investície (ENPV) 853 140 026  Eur 

Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) 1082,53%  

Pomer prínosy / náklady (B/C) 6,90   
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11.6.2 VARIANT 2 – ROZŠÍRENÝ ROZSAH SPOPLATNENIA 

Tab. 176 - Čistá súčasná hodnota investície, Variant 2 – Rozšírený rozsah spoplatnenia 

Peňažné toky v Eur 
Celkom 

(diskontované) 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Investičné náklady 17 995 099  17 995 099           

Prevádzkové náklady 150 547 756    27 855 555 27 739 577 27 311 773 27 001 537 26 488 356 

Náklady časových strát pri vybavovaniu 
záležitostí mýta 30 619 417 1 767 024 5 221 556 5 221 556 5 221 556 5 221 556 5 221 556 

Celkové náklady 199 162 271 19 762 123 33 077 110 32 961 133 32 533 329 32 223 093 31 709 912 

Výnosy z výberu mýta  1 388 947 131 0 241 807 585 246 101 014 250 555 212 256 072 390 260 023 804 

Úspora času 0              

Úspora prevádzkových nákladov vozidiel 0              

Úspora na nehodovosti 0              

Úspora na externalitách 0              

Celkové prínosy 1 388 947 131  0 241 807 585 246 101 014 250 555 212 256 072 390 260 023 804 

Zostatková hodnota 0              

Čisté peňažné toky 1 189 784 859  -19 762 123 208 730 475 213 139 881 218 021 883 223 849 298 228 313 892 

Zdroj: Príloha 5, hárok 11 Ekonomická analýza 

Ekonomická čistá súčasná hodnota investície (ENPV) 879 752 134  Eur 

Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) 1058,34%  

Pomer prínosy / náklady (B/C) 6,97   

 

 

11.7 ZHRNUTIE VÝSLEDKOV EKONOMICKEJ ANALÝZY 

11.7.1 ZHRNUTIE 

Na základe vykonanej ekonomickej analýzy bol potvrdený predbežný záver finančnej analýzy, že 

najvýhodnejším variantom Projektu z pohľadu ekonomickej čistej súčasnej hodnoty investície, 

ekonomického vnútorného výnosového percenta a nákladovej efektívnosti je Variant 2 – Rozšírený 

rozsah spoplatnenia. Variant 2 zahŕňa spoplatnenie diaľnic, rýchlostných ciest a všetkých ciest I. triedy, 

okrem úsekov nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí, v celkovej dĺžke VÚC 3 271,5 km (2023).  

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy je v tabuľke nižšie a zobrazené na priložených grafoch. 

Tab. 177 - Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy 

Variant 
Dĺžka VÚC 

(2023)  
[km] 

Ekonomická čistá súčasná 
hodnota investície 

NPV_C 
[tis. Eur] 

Ekonomická vnútorná miera 
návratnosti 

EIRR  
[%] 

Nákladová 
efektívnosť 

B/C 
[-] 

Variant 1 - Základný rozsah spoplatnenia 2 681,3 853 140 1083% 6,90 

Variant 2 - Rozšírený rozsah spoplatnenia 3 271,5 879 752 1058% 6,97 

Zdroj: Príloha 19 
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Obr. 46 - Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy – Ekonomická čistá súčasná hodnota investície 

 

Obr. 47 - Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy – Ekonomická vnútorná miera návratnosti 

 

Obr. 48 - Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy – Nákladová efektívnosť 
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11.7.2 PRACOVNÉ ZÁVERY EKONOMICKEJ ANALÝZY 

Na základe vykonanej ekonomickej analýzy boli vyslovené nasledovné pracovné závery: 

 Projekt je uskutočniteľný v oboch posudzovaných variantoch návrhu, nákladová 

efektívnosť sa pohybuje medzi 6,9 až 7,0. 

 Z pohľadu naplnenia strategického cieľa dosahovať maximálny možný výber mýta je 

výhodnejšie realizovať Variant 2, ktorý dosahuje vyššiu ekonomickú čistú súčasnú 

hodnotu investície.  

 Z pohľadu naplnenia druhého strategického cieľa, a to dosahovať maximálnu ekonomickú 

efektívnosť výberu mýta (meranú ekonomickou vnútornou mierou návratnosti EIRR) je 

výhodnejšie realizovať Variant 1. 

 Ekonomická analýza potvrdila predbežné závery finančnej analýzy s tým, že z pohľadu 

výsledkov ekonomickej analýzy je mierne efektívnejší Variant 2, avšak rozptyl výsledkov 

medzi Variantom 1 a 2 je zanedbateľný.  
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12 ANALÝZA CITLIVOSTI 

Analýza citlivosti sa zaoberá neistotou prognózy dopravných výkonov a z toho odvodených 

predpokladaných výnosov z výberu mýta. Prognóza dopravných výkonov je spracovaná v Prílohe 10, 

a vychádza z štatistickej analýzy časových radov historických dát, zaznamenaných počas prevádzky 

jestvujúceho mýtneho systému za obdobie 2014 -2019. Vedľa vyváženej prognózy dopravných výkonov 

boli stanovené prognózy aj pre pesimistický a optimistický scenár budúceho vývoja, ktoré zohľadňujú 

okrajové hodnoty (nie však extrémne, ktoré boli z hodnotenia vylúčené) minimálneho a maximálneho 

rastu dopravných výkonov zaznamenaného v minulosti. 

Z údajov v Prílohe 10 vychádza model nákladov, ktorý je obsahom Prílohy 15 pre základný, a Prílohy 16 

pre rozšírený rozsah spoplatnenia. 

Finančná a ekonomická analýza v kap. 10 a 11 vyššie bola spracovaná na základe prognózy podľa 

vyváženého scenára, ktorý zodpovedá najpravdepodobnejším hodnotám medziročného rastu 

dopravných výkonov. Na účely analýzy citlivosti boli spracované odhady výnosov, nákladov, 

a vyhodnotenie v alternatívnej CBA analýze pre oba doplňujúce scenáre, pesimistický a optimistický. 

Prognóza dopravných výkonov, odhady výnosov a nákladov pre všetky tri scenáre sú rekapitulované 

v čl. 12.1 nižšie. 

Výsledná ekonomická CBA analýza je obsahom Prílohy 20, výsledky sú uvedené v čl. 12.2. 

 

12.1 VSTUPNÉ PODKLADY 

12.1.1 VARIANT 1 – ZÁKLADNÝ ROZSAH SPOPLATNENIA 

Tab. 178 - Vstupné podklady analýzy citlivosti, Variant 1 - Základný rozsah spoplatnenia 

  Scenár  
Merné 

jednotky 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Dopravné 
výkony 

Pesimistický scenár 

tis. voz.km 

  1 436 479 1 443 787 1 451 216 1 464 799 1 465 548 

Vyvážený scenár   1 463 042 1 488 081 1 513 767 1 546 394 1 566 065 

Optimistický scenár   1 499 352 1 532 169 1 568 427 1 615 081 1 651 137 

Odhadované 
výnosy 

Pesimistický scenár 

tis. Eur 

  230 428 231 815 233 277 235 679 236 506 

Vyvážený scenár   234 709 238 953 243 364 248 845 252 768 

Optimistický scenár   240 569 246 076 252 209 259 973 266 606 

Odhadované 
náklady 

Pesimistický scenár 

tis. Eur 

28 015 30 812 30 483 29 793 29 229 28 433 

Vyvážený scenár 27 967 31 111 30 976 30 487 30 132 29 547 

Optimistický scenár 27 943 31 516 31 467 31 095 30 895 30 494 

Zdroj: Príloha 10, Príloha 15 
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12.1.2 VARIANT 2 – ROZŠÍRENÝ ROZSAH SPOPLATNENIA 

Tab. 179 - Vstupné podklady analýzy citlivosti, Variant 2 - Rozšírený rozsah spoplatnenia 

  Scenár  
Merné 

jednotky 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Dopravné 
výkony 

Pesimistický scenár 

tis. voz.km 

  1 489 608 1 496 996 1 504 452 1 518 008 1 518 677 

Vyvážený scenár   1 516 596 1 542 010 1 568 020 1 600 919 1 620 807 

Optimistický scenár   1 553 549 1 586 908 1 623 714 1 670 921 1 707 535 

Odhadované 
výnosy 

Pesimistický scenár 

tis. Eur 

  237 471 238 868 240 334 242 732 243 548 

Vyvážený scenár   241 808 246 101 250 555 256 072 260 024 

Optimistický scenár   247 753 253 332 259 537 267 375 274 082 

Odhadované 
náklady 

Pesimistický scenár 

tis. Eur 

29 189 31 352 31 023 30 334 29 769 28 973 

Vyvážený scenár 29 141 31 654 31 522 31 036 30 684 30 100 

Optimistický scenár 29 117 32 065 32 021 31 654 31 459 31 063 

Zdroj: Príloha 10, Príloha 16 
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12.2 VÝSLEDKY ALTERNATÍVNEJ CBA ANALÝZY 

12.2.1 VARIANT 1 – ZÁKLADNÝ ROZSAH SPOPLATNENIA, PESIMISTICKÝ SCENÁR 

Tab. 180 - Alternatívna CBA analýza, Variant 1 - Základný rozsah spoplatnenia, pesimistický scenár 

Peňažné toky v Eur 
Celkom 

(diskontované) 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Investičné náklady 16 921 448 16 921 448 0 0 0 0 0 

Prevádzkové náklady 144 376 392 0 27 114 968 26 825 052 26 218 207 25 721 533 25 021 390 

Náklady časových strát pri vybavovaní 
záležitostí mýta 

30 619 417 1 767 024 5 221 556 5 221 556 5 221 556 5 221 556 5 221 556 

Celkové náklady 191 917 256 18 688 472 32 336 524 32 046 608 31 439 763 30 943 089 30 242 946 

Výnosy z výberu mýta  1 291 323 944 0 230 428 258 231 814 972 233 277 172 235 678 748 236 505 796 

Úspora času 0 0 0 0 0 0 0 

Úspora prevádzkových nákladov vozidiel 0 0 0 0 0 0 0 

Úspora na nehodovosti 0 0 0 0 0 0 0 

Úspora na externalitách 0 0 0 0 0 0 0 

Celkové prínosy 1 291 323 944 0 230 428 258 231 814 972 233 277 172 235 678 748 236 505 796 

Zostatková hodnota 0 0 0 0 0 0 0 

Čisté peňažné toky 1 099 406 688 -18 688 472 198 091 734 199 768 364 201 837 409 204 735 659 206 262 850 

Zdroj: Príloha 4, hárok 11 Ekonomická analýza 

Ekonomická čistá súčasná hodnota investície (ENPV) 814 828 318 Eur 

Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) 1061%  

Pomer prínosy / náklady (B/C) 6,7  
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12.2.2 VARIANT 2 – ROZŠÍRENÝ ROZSAH SPOPLATNENIA, PESIMISTICKÝ SCENÁR 

Tab. 181 - Alternatívna CBA analýza, Variant 2 - Rozšírený rozsah spoplatnenia, pesimistický scenár 

Peňažné toky v Eur 
Celkom 

(diskontované) 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Investičné náklady 17 975 671 17 975 671 0 0 0 0 0 

Prevádzkové náklady 147 001 393 0 27 589 606 27 300 323 26 693 689 26 196 804 25 496 028 

Náklady časových strát pri vybavovaní 
záležitostí mýta 

30 619 417 1 767 024 5 221 556 5 221 556 5 221 556 5 221 556 5 221 556 

Celkové náklady 195 596 481 19 742 695 32 811 162 32 521 879 31 915 245 31 418 360 30 717 584 

Výnosy z výberu mýta  1 330 276 392 0 237 470 642 238 867 919 240 333 646 242 731 694 243 548 162 

Úspora času 0 0 0 0 0 0 0 

Úspora prevádzkových nákladov vozidiel 0 0 0 0 0 0 0 

Úspora na nehodovosti 0 0 0 0 0 0 0 

Úspora na externalitách 0 0 0 0 0 0 0 

Celkové prínosy 1 330 276 392 0 237 470 642 238 867 919 240 333 646 242 731 694 243 548 162 

Zostatková hodnota 0 0 0 0 0 0 0 

Čisté peňažné toky 1 134 679 911 -19 742 695 204 659 479 206 346 041 208 418 401 211 313 334 212 830 579 

Zdroj: Príloha 4, hárok 11 Ekonomická analýza 

Ekonomická čistá súčasná hodnota investície (ENPV) 840 932 398 Eur 

Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) 1037%  

Pomer prínosy / náklady (B/C) 6,8  
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12.2.3 VARIANT 1 – ZÁKLADNÝ ROZSAH SPOPLATNENIA, OPTIMISTICKÝ SCENÁR 

Tab. 182 - Alternatívna CBA analýza, Variant 1 - Základný rozsah spoplatnenia, optimistický scenár 

Peňažné toky v Eur 
Celkom 

(diskontované) 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Investičné náklady 16 966 876 16 966 876           

Prevádzkové náklady 151 069 265 0 27 734 225 27 690 866 27 363 530 27 187 745 26 835 013 

Náklady časových strát pri vybavovaní 
záležitostí mýta 

30 619 417 1 767 024 5 221 556 5 221 556 5 221 556 5 221 556 5 221 556 

Celkové náklady 198 655 557 18 733 900 32 955 781 32 912 422 32 585 086 32 409 301 32 056 568 

Výnosy z výberu mýta  1 402 021 998 0 240 569 038 246 076 018 252 209 146 259 973 173 266 605 880 

Úspora času 0 0 0 0 0 0 0 

Úspora prevádzkových nákladov vozidiel 0 0 0 0 0 0 0 

Úspora na nehodovosti 0 0 0 0 0 0 0 

Úspora na externalitách 0 0 0 0 0 0 0 

Celkové prínosy 1 402 021 998 0 240 569 038 246 076 018 252 209 146 259 973 173 266 605 880 

Zostatková hodnota 0 0 0 0 0 0 0 

Čisté peňažné toky 1 203 366 440 -18 733 900 207 613 257 213 163 596 219 624 060 227 563 872 234 549 312 

Zdroj: Príloha 4, hárok 11 Ekonomická analýza 

Ekonomická čistá súčasná hodnota investície (ENPV) 888 620 077 Eur 

Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) 1111%  

Pomer prínosy / náklady (B/C) 7,1  
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12.2.4 VARIANT 2 – ROZŠÍRENÝ ROZSAH SPOPLATNENIA, OPTIMISTICKÝ SCENÁR 

Tab. 183 - Alternatívna CBA analýza, Variant 2 - Rozšírený rozsah spoplatnenia, optimistický scenár 

Peňažné toky v Eur 
Celkom 

(diskontované) 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Investičné náklady 18 021 733 18 021 733 0 0 0 0 0 

Prevádzkové náklady 153 789 084 0 28 217 334 28 178 274 27 855 280 27 683 880 27 335 577 

Náklady časových strát pri vybavovaní 
záležitostí mýta 

30 619 417 1 767 024 5 221 556 5 221 556 5 221 556 5 221 556 5 221 556 

Celkové náklady 202 430 233 19 788 757 33 438 890 33 399 830 33 076 836 32 905 436 32 557 133 

Výnosy z výberu mýta  1 442 558 959 0 247 752 974 253 331 793 259 537 479 267 374 789 274 081 512 

Úspora času 0 0 0 0 0 0 0 

Úspora prevádzkových nákladov vozidiel 0 0 0 0 0 0 0 

Úspora na nehodovosti 0 0 0 0 0 0 0 

Úspora na externalitách 0 0 0 0 0 0 0 

Celkové prínosy 1 442 558 959 0 247 752 974 253 331 793 259 537 479 267 374 789 274 081 512 

Zostatková hodnota 0 0 0 0 0 0 0 

Čisté peňažné toky 1 240 128 725 -19 788 757 214 314 084 219 931 963 226 460 644 234 469 353 241 524 380 

Zdroj: Príloha 4, hárok 11 Ekonomická analýza 

Ekonomická čistá súčasná hodnota investície (ENPV) 915 780 071 Eur 

Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) 1086%  

Pomer prínosy / náklady (B/C) 7,1  
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12.3 POROVNANIE VÝSLEDKOV ALTERNATÍVNEJ CBA ANALÝZY 

12.3.1 VÝSLEDKY 

Spracované výsledky alternatívnej CBA analýzy pre jednotlivé scenáre a varianty sú sumarizované 

v tabuľke nižšie. 

Tab. 184 - Zhrnutie výsledkov CBA analýzy pre pesimistický, vyvážený a optimistický scenár Variantu 1 a 2 

Ukazovateľ M. j. 

Variant 1 
Základný rozsah spoplatnenia 

Variant 2 
Rozšírený rozsah spoplatnenia 

Pesimistický 
scenár 

Vyvážený 
scenár 

Optimistický 
scenár 

Pesimistický 
scenár 

Vyvážený 
scenár 

Optimistický 
scenár 

Dĺžka VÚC (2023) km 2 681,3 3 271,5 

Finančná čistá súčasná hodnota investície 
(NPV_C) 

tis. Eur 844 670 884 387 921 097 871 406 911 649 948 925 

Finančné vnútorné výnosové percento 
investície (IRR_C) 

% 713% 730% 751% 707% 723% 743% 

Ekonomická čistá súčasná hodnota investície 
(ENPV) 

tis. Eur 814 828 853 140 888 620 840 932 879 752 915 780 

Ekonomická vnútorná miera návratnosti 
(EIRR) 

% 1061% 1083% 1111% 1037% 1058% 1086% 

Nákladová efektívnosť - 6,73 6,90 7,06 6,80 6,97 7,13 

Nákladová výnosnosť % 14,9% 14,5% 14,2% 14,7% 14,3% 14,0% 

Zdroj: Tabuľky Tab. 178 až Tab. 183, Príloha 20 

 

Neistotu stanovenia ukazovateľa čistej súčasnej hodnoty vo finančnom a ekonomickom pohľade pre oba 

varianty vyjadruje priložený graf. 

 

Obr. 49 - Výsledky analýzy citlivosti, NPV 
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Neistota stanovenia ukazovateľa vnútornej miery návratnosti vo finančnom a ekonomickom pohľade pre 

oba varianty je zobrazená v grafe nižšie. 

 

Obr. 50 - Výsledky analýzy citlivosti, IRR 

 

Neistotu stanovenia ukazovateľa nákladovej efektívnosti vo finančnom a ekonomickom pohľade pre oba 

varianty znázorňuje graf nižšie. 

 

 

Obr. 51 - Výsledky analýzy citlivosti, nákladová efektívnosť 

 

12.3.2 PRACOVNÉ ZÁVERY K ANALÝZE CITLIVOSTI 

Na základe výsledkov vykonanej analýzy citlivosti je možné konštatovať nasledovné závery: 

 Projekt je pre oba varianty dobre finančne udržateľný, a to aj v podmienkach najmenej 

priaznivejšieho pesimistického scenára pri nákladovej efektívnosti 6,73 pri Variante 1 

a 6,80 pri Variante 2. 
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 Projekt je z hľadiska nákladovej efektívnosti relatívne málo citlivý na výkyvy dopravných 

výkonov a s tým spojených výnosov z výberu Mýta. Toto bolo dosiahnuté tým, že 

v nastavenom dodávateľskom modeli podstatná časť nákladov – teda náklady na 

Zákaznícke služby – je priamo úmerná objemu vybraného Mýta. Dodávateľský model je 

nákladovo neutrálny vo vzťahu k zavádzaniu EETS, vplyv neistoty odhadu podielu 

komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb na výbere Mýta je v navrhnutom modeli 

eliminovaný. 

 Ekonomická čistá súčasná hodnota investície sa pohybuje v rozmedzí od 815 mil. Eur do 

887 mil. Eur pri Variante 1 a od 841 mil. Eur do 916 mil. Eur pri Variante 2. 

 Nákladová výnosnosť (nákladovosť), čo je údaj citlivo vnímaný verejnosťou, ani 

pri najhoršom scenári nepresiahne 15,0 %. 

 Projekt je za uvedených predpokladov uskutočniteľný v oboch navrhovaných Variantoch. 
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13 ZÁVER 

Predmetom Projektu je zabezpečenie výberu Mýta po roku 2022, kedy sa skončí základná doba 

poskytovania služieb podľa aktuálnej Zmluvy ETC, uzatvorenej medzi NDS a spoločnosťou SkyToll. 

Štúdia sa zaoberá návrhom parametrov nového mýtneho systému EMS v časovom horizonte 

nasledujúcich 10 rokov, pričom základná doba prevádzkovania EMS bola stanovená na 5 rokov, 

s možnosťou voliteľného predlženia doby prevádzkovania o ďalších až 60 mesiacov. Súvisiaca CBA 

analýza sa zameriava na finančné a ekonomické parametre Projektu pre päťročnú základnú dobu 

prevádzky Projektu. 

Štúdia uskutočniteľnosti identifikuje hlavné problémy jestvujúceho zabezpečenia výberu mýta a odporúča 

možnosti odstránenia príčin uvedených problémov. 

 Z hľadiska nákladov Projektu je dôležité opustiť koncept platby za Mýtne transakcie, ktorý 

v súvislosti s výberom Mýta na VÚC s nulovou Sadzbou mýta neúmerne Projekt finančne 

zaťažuje. 

 Rozsah VÚC je vhodné obmedziť iba na tie cesty, kde sa reálne Mýto vyberá a nie je tam 

uplatnená nulová Sadzba mýta. Ak bude pretrvávať požiadavka na zabezpečenie monitoringu 

premávky vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 t na cestách doteraz spoplatnených nulovou Sadzbou 

mýta, potom je taký monitoring možné riešiť s dostatočnou presnosťou použitím komerčne bežne 

dostupných digitálnych máp cestnej siete, bez nutnosti vytvárať a udržiavať vrstvu špecifických 

geografických objektov, podrobne opisujúcich vlastnosti VÚC dôležité pre výber Mýta.  

 Všetky predvídateľné zmeny budú zahrnuté do štandardného predmetu plnenia zmluvy formou 

voliteľného plnenia, s pevne stanovenými jednotkovými cenami a podmienkami ich 

uskutočnenia. Predmet zákazky bude zahŕňať nižšie uvedené predvídané zmeny: 

o Zmeny rozsahu a/alebo atribútov VÚC, 

o Zmeny sadzieb a štruktúry Sadzieb mýta, 

o Zmeny sadzby DPH, 

o Zmeny parametrov účtovania vr. prepojenia na peňažné účty v bankách, 

o Overovanie vhodnosti a integrácia komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb, 

o Zmeny reportingu a odberateľov dát, 

o Technická pomoc a školenia na vyžiadanie, 

o Dodatočné práce a úpravy softvéru na vyžiadanie ocenené hodinovou sadzbou. 

Predpokladaný rozsah predvídateľných zmien bude kvantifikovaný v súťažných podkladoch, 

a jednotkové ceny a celková cena predvídateľných zmien budú súčasťou hodnoteného návrhu 

na plnenie kritéria „celková cena zákazky“. 

Štúdia uskutočniteľnosti hodnotí rôzne alternatívy Projektu z pohľadu rozsahu siete VÚC. Ako 

najvhodnejšie na realizáciu boli označené alternatívy 1 a 2: 

 základná alternatíva 1, ktorá uvažuje so zachovaním jestvujúceho rozsahu spoplatnenia ciest 

I. triedy, t. j. zahŕňa všetky VÚC doteraz spoplatnené nenulovou Sadzbou mýta; 

 rozšírená alternatíva 2, ktorá pokrýva rozsah alternatívy 1 a k tomu rozširuje rozsah spoplatnenia 

o všetky VÚC na ostatných cestách I. triedy (okrem úsekov, nachádzajúcich sa v intravilánoch 

obcí), doteraz spoplatnených nulovou Sadzbou mýta, 

 alternatíva 3 – diaľnice, rýchlostné cesty a všetky cesty I. triedy vrátane intravilánov obcí, ktorá 

pokrýva rozsah alternatívy 2 a k tomu rozširuje rozsah spoplatnenia o všetky VÚC na cestách I. 

triedy nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí, doteraz spoplatnených nulovou Sadzbou mýta, 
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 alternatíva 4 – diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy a vybrané úseky ciest II. a III. triedy 

vrátane intravilánov obcí, ktorá pokrýva rozsah alternatívy 3 a k tomu rozširuje rozsah 

spoplatnenia o vybrané VÚC na cestách II. a III. triedy vrátane úsekov nachádzajúcich sa v 

intravilánoch obcí,  

pričom rozšírenie spoplatnenia počíta s aplikáciou rovnakých Sadzieb mýta, ako prislúchajú cestám 

I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami. 

Štúdia odporúča realizovať ako ekonomicky najefektívnejšiu alternatívu 1 rozsahu spoplatnenia, t. j. 

zachovať jeho základný rozsah, s rozšírením o VÚC nachádzajúce sa na diaľničnom prieťahu D1 a D2 

v meste Bratislava. Spoplatnenie diaľničného prieťahu v Bratislave bolo zahrnuté do vstupov pre CBA 

analýzu. Z pohľadu maximalizácie absolútnej sumy príjmov z výberu mýta je najvýhodnejšia alternatíva 

4 s najširším rozsahom VÚC s nenulovým výberom mýta, zahŕňajúca okrem ostatných úsekov ciest I. 

triedy aj vybrané bonitné úseky ciest II. a III. triedy.     

V rámci hodnotenia alternatív technologického riešenia bola preukázaná vhodnosť satelitného určovania 

polohy pred inštaláciou mýtnych brán mikrovlnného systému. 

Štúdia uskutočniteľnosti hodnotí rôzne možnosti z pohľadu vhodnosti dodávateľského modelu:  

 zabezpečenia Zákazníckych služieb; alternatíva zabezpečenia Zákazníckych služieb vlastnými 

silami NDS je o 16 % nákladnejšia, ako dodávateľská alternatíva, a preto je menej výhodná,  

 riešenia logistiky a prevádzky Palubných jednotiek; alternatíva zabezpečenia Palubných 

jednotiek vlastnými silami NDS je o 41 % nákladnejšia, ako dodávateľská alternatíva, a je tak 

menej výhodná, 

 riešenia prevádzky mýtneho systému a výkonu agendy Správcu výberu mýta; alternatíva výkonu 

agendy Správcu výberu mýta vlastnými silami NDS je výhodnejšia, ako dodávateľská alternatíva, 

a preto štúdia ráta s jej realizáciou,  

pričom všetky alternatívy počítajú s obstaraním infraštruktúry elektronického výberu mýta do majetku 

NDS. Uvažuje sa s inštaláciou infraštruktúry EMS v hlavnom a záložnom dátovom centre v objektoch 

NDS.    

Na základe vykonanej analýzy dopytu a ponuky, analýz alternatív boli definované základné varianty 

Projektu: 

 Variant 1 – Základný rozsah spoplatnenia, Zákaznícke služby a Palubné jednotky 

zabezpečené dodávateľom, infraštruktúra a výkon agendy Správcu výberu mýta zabezpečovaný 

silami NDS, satelitná technológia,  

 Variant 2 – Rozšírený rozsah spoplatnenia, Zákaznícke služby a Palubné jednotky 

zabezpečené dodávateľom, infraštruktúra a výkon agendy Správcu výberu mýta zabezpečovaný 

silami NDS, satelitná technológia, 

 Variant 0 – bez projektu, variant počíta s rozšírením výberu úhrad elektronickej diaľničnej 

známky pre vozidlá nad 3,5 t.  

Hodnotenie rizík Projektu. Boli analyzované projektové a prevádzkové riziká, formulované preventívne 

a nápravné opatrenia, a bola stanovená celková rozpočtová rezerva na pokrytie rizík v sume takmer 13 

mil. Eur na vybudovanie a 5 rokov prevádzky Projektu. Rozpočtová rezerva je relatívne veľmi vysoká 

v pomere k investičným nákladom, avšak je primeraná v porovnaní s plánovanými výnosmi s prevádzky 

Projektu v hodnotenom päťročnom časovom horizonte s ohľadom na hroziace rizika výpadku príjmov 

a zvýšených výdavkov na zabezpečenie dočasného náhradného riešenia výberu mýta.   

Finančná analýza variantov Projektu dospela k nasledujúcim záverom: 

 Projekt je finančne udržateľný, financovanie Projektu bude zabezpečené z vybraného mýta. 

 Z pohľadu naplnenia prvého strategického cieľa, a to dosahovať maximálny možný výber mýta 

je výhodnejšie realizovať Variant 2, ktorý dosahuje vyššiu čistú súčasnú hodnotu investície, ako 

aj kapitálu.  
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 Z pohľadu naplnenia druhého strategického cieľa, a to dosahovať maximálnu ekonomickú 

efektívnosť výberu mýta, je výhodnejšie realizovať Variant 1, ktorý charakterizuje vyššie vnútorné 

výnosové percento investície, ako aj kapitálu. 

 Z pohľadu dopravnej politiky je správne uplatniť rovnaké podmienky a jednotný prístup v rámci 

celej cestnej siete ciest I. triedy, to znamená spoplatniť aj ostatné úseky ciest I. triedy (okrem 

intravilánov), ako sa navrhuje pri Variante 2. Tým nie sú dotknuté regulačné princípy, pozitívne 

uplatňované na cestách I. triedy súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami. 

 Z pohľadu ekonomických dopadov na podnikateľov a ostatných užívateľov cestnej siete 

vozidlami nad 3,5 t je pri voľbe Variantu 2 nutné zvážiť dodatočnú ekonomickú záťaž v objeme 

cca 7,1 mil. Eur ročne, ktorú budú znášať užívatelia ostatných ciest I. triedy navyše oproti 

jestvujúcemu stavu, v ktorom je uplatňovaná nulová Sadzba mýta na predmetných VÚC.   

Súčasťou CBA analýzy je ekonomická analýza Projektu, kde boli okrem fiškálnych korekcií premietnuté 

aj externé dopady Projektu, konkrétne hodnota stratových časov v doprave v súvislosti s vybavovaním 

záležitostí vo veciach elektronického Mýta na Zákazníckych miestach. Závery ekonomickej analýzy 

implikujú celkové závery tejto štúdie uskutočniteľnosti: 

 Projekt je uskutočniteľný v oboch posudzovaných variantoch návrhu, nákladová 

efektívnosť sa pohybuje medzi 6,9 – 7,0. 

 Z pohľadu naplnenia strategického cieľa dosahovať maximálny možný výber mýta je 

výhodnejšie realizovať Variant 2, ktorý dosahuje vyššiu ekonomickú čistú súčasnú 

hodnotu investície.  

 Z pohľadu naplnenia druhého strategického cieľa, a to dosahovať maximálnu ekonomickú 

efektívnosť výberu mýta, je výhodnejšie realizovať Variant 1, ktorý charakterizuje vyššia 

ekonomická vnútorná miera návratnosti oproti Variantu 2. 

Nakoniec bola vykonaná analýza citlivosti, závery ktorej potvrdili uskutočniteľnosť oboch navrhovaných 

Variantov 1 a 2: 

 Projekt je pre oba varianty dobre finančne udržateľný, a to aj v podmienkach najmenej 

priaznivejšieho pesimistického scenára pri nákladovej efektívnosti 6,73 pri Variante 1 

a 6,80 pri Variante 2. 

 Projekt je z hľadiska nákladovej efektívnosti relatívne málo citlivý na výkyvy dopravných 

výkonov a s tým spojených výnosov z výberu Mýta. Toto bolo dosiahnuté tým, že 

v nastavenom dodávateľskom modeli podstatná časť nákladov – teda náklady na 

Zákaznícke služby – je priamo úmerná objemu vybraného Mýta. Dodávateľský model je 

nákladovo neutrálny vo vzťahu k zavádzaniu EETS, vplyv neistoty odhadu podielu 

komerčných Poskytovateľov mýtnych služieb na výbere Mýta je v navrhnutom modeli 

eliminovaný. 

 Ekonomická čistá súčasná hodnota investície sa pohybuje v rozmedzí od 815 mil. Eur do 

887 mil. Eur pri Variante 1 a od 841 mil. Eur do 916 mil. Eur pri Variante 2 pri uvažovaní 

päťročnej základnej doby prevádzkovania Projektu. 

 Nákladová výnosnosť (nákladovosť), čo je údaj citlivo vnímaný verejnosťou, ani 

pri najhoršom scenári nepresiahne 15,0 %. 

Projekt je za uvedených predpokladov uskutočniteľný v oboch navrhovaných Variantoch. 

 

Hodnoty ukazovateľa čistej súčasnej hodnoty vo finančnom a ekonomickom pohľade pre oba varianty 

vyjadruje priložený graf. 
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Obr. 52 – Čistá súčasná hodnota (NPV), finančná a ekonomická, pre oba varianty 1 a 2 

 

Celková základná doba Projektu je 6 rokov, pričom Etapa 2 – Prevádzka Projektu sa navrhuje v trvaní 5 

rokov. Štúdia sa zaoberá aj projekciou potenciálnych príjmov a nákladov na obdobie nadväzujúcich rokov 

2028 až 2032, lebo zámerom je zakotviť v zmluve možnosť opčného predlženia prevádzky EMS až o 60 

mesiacov pri zachovaní zmluvných podmienok platných pre základnú dobu poskytovania služieb EMS. 
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